Dodatek č. 5
smlouvy o dílo uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v účinném znění
Smluvní strany
Královéhradecký kraj
se sídlem: 		Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové
IČO: 			708 89 546
DIČ:			CZ 708 89 546
zástupce:	 	PhDr. Jiří Štěpán, Ph.D., hejtman
dále jen „objednatel" a
OPTIMA, spol. s r.o. 
obchodní společnost zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka 1132
se sídlem: 		Žižkova 738/IV, Vysoké Mýto, PSČ: 566 01
IČO: 			150 30 709
DIČ: 			CZ 150 30 709
zastoupený: 		Ing. Bohuslavem Shejbalem, jednatelem 
bankovní spojení:	 
[bookmark: _GoBack]č. účtu:			
dále jen „zhotovitel"; objednatel a zhotovitel také dále společně jako „smluvní strany“.
Úvodní ustanovení
1. Smluvní strany uzavřely dne 29. 10. 2015 na základě výsledku zadávacího řízení veřejné zakázky "Rekonstrukce vozovky III/30821 Spy – Nové Město nad Metují (Krčín) - zpracování projektové dokumentace a zajištění autorského dozoru" v rámci projektu „Rozšíření strategické průmyslové zóny Solnice – Kvasiny a zlepšení veřejné infrastruktury v Královéhradeckém regionu“, evidenční číslo ve Věstníku veřejných zakázek 526280, smlouvu o dílo. Tato smlouva byla změněna dodatkem č. 1 ze dne 29. 2. 2016, dodatkem č. 2 ze dne 30. 3. 2016, dodatkem č. 3 ze dne 29. 7. 2016 a dodatkem č. 4 ze dne 9. 1. 2018 (smlouva o dílo ve znění pozdějších dodatků dále souhrnně jako „smlouva o dílo“).
2. V průběhu realizace předmětu smlouvy o dílo s ohledem na modernizaci trati ČD včetně nového mostu přes silnici III/30821 (investice SŽDC) je nutné vyřešit změnu projektové dokumentace rekonstrukce vozovky III/30821 v úseku podjezdu pod tratí ČD (dle PD z 03.2016 cca km 0,160 – 0,300) v rozsahu:  Dokumentace pro územní řízení, v rozsahu dotčeného území změnou trasy silnice, inženýrská činnost a získání pravomocného územního rozhodnutí. Projektová dokumentace – změna stavby před dokončením (v rozsahu pro změnu stavebního povolení), inženýrská činnost a získání změny stavebního povolení a doplnění Dokumentace pro provádění stavby. Při zpracování projektové dokumentace mostu přes silnici III/30821 (investice SŽDC) došlo ke změnám technického řešení mostu z důvodu optimalizace jeho návrhu pro krátkou dobu realizace v době výluky železniční dopravy. Výsledné řešení sloužící jako podklad pro změnu projektové dokumentace silnice bylo předloženo na jednání dne 21. 2. 2018. 
3. Z důvodů uvedených ve změnovém listu č. 5, který je přílohou této smlouvy, dochází ke změně smlouvy o dílo v souladu s § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v účinném znění (dále jen „zákon“), ve spojení s § 273 odst. 6 zákona spočívající ve změně termínu plnění o 1 měsíc u dotčených částí díla.
Předmět dodatku
Smlouva o dílo se upravuje následujícím způsobem:
1. Přílohy smlouvy o dílo se doplňují o změnový list č. 5 dle přílohy tohoto dodatku. 
2. Předmět díla dle čl. 1 a čl. 2 smlouvy o dílo se rozšiřuje o prodloužení termínu v rozsahu dle příloh tohoto dodatku.
3. V článku 4 Termín plnění se tímto ruší odst. 1 písm. a) a nahrazuje se následujícím zněním:
a)	k provedení díla v rozsahu dle čl. 2 odst. 1 a odst. 6 nejpozději:
· Termín odevzdání projektové dokumentace ve stupni DSP nejpozději do 15.01.2016
· Termín pro zajištění stavebního povolení stavby s nabytím právní moci nejpozději do 30.09.2016 
· Termín pro odevzdání projektové dokumentace ve stupni PDPS nejpozději do 15.08.2016
· Termín odevzdání projektové dokumentace ve stupni DUR – změna trasy nejpozději do 31.03.2018
· Termín pro zajištění územního rozhodnutí s nabytím právní moci nejpozději do  31.05.2018 
· Termín pro odevzdání projektové dokumentace ve stupni DSP nejpozději do 30.04.2018
· Termín pro zajištění změny stavby před dokončením s nabytím právní moci nejpozději do 31.07.2018 
· Termín pro odevzdání projektové dokumentace ve stupni PDPS nejpozději do 31. 07. 2018
· Termín pro předání autorského deníku o autorském dozoru nejpozději 30 dnů od kolaudace stavby.
4. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo se nemění.
5. Tento dodatek je platný dnem jeho podpisu smluvními stranami a účinný dnem uveřejnění v registru smluv.
6. Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž objednatel obdrží tři vyhotovení a zhotovitel jedno vyhotovení.
7. Smluvní strany si tento dodatek přečetly a prohlašují, že ujednání v tomto dodatku obsažená jsou jim jasná a srozumitelná a byla učiněna na základě jejich pravé a svobodné vůle. Na důkaz tohoto tvrzení připojují své podpisy.
8. Tento dodatek je uzavírán na základě rozhodnutí hejtmana Královéhradeckého kraje učiněného v souladu s usnesením Rady Královéhradeckého kraje č. RK/2/128/2017 ze dne 23. 1. 2017.
Přílohy: Změnový list č. 5
V Hradci Králové dne ………					Ve Vysokém Mýtě dne ………
za stranu objednatele						za stranu zhotovitele

_______________________________			            ______________________________
PhDr. Jiří Štěpán, Ph.D. 	Ing. Bohuslav Shejbal 
Hejtman Královéhradeckého kraje	jednatel OPTIMA, spol. s r.o. 
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