[bookmark: _GoBack]HARMONOGRAM PROVÁDĚNÍ PROJEKČNÍCH PRACÍ
„ZŠ Strossmayerovo náměstí – budova – reko osvětlení a elektrorozvodů - PD“
	Číslo etapy
	Popis předmětu plnění etapy
	Termín/ doba zhotovení etapy 

	0. etapa          
	Zhotovení PD rekonstrukce slaboproudých elektroinstalací  - páteřní rozvod. Připraveno je pouze 5 prostupů v levé části a  5 prostupů v pravé části na každém podlaží ( 2x5ks trubek 1240/podlaží ). Slaboproudé instalace by měly zahrnovat rozvody dat PC, telefonu, zabezpečovací signalizace, zvonků, školního rozhlasu, společné antény a slaboproudé vybavení učeben.
· soupis prací/ rozpočet stavebních prací, dodávek a služeb v detailu pro provedení stavby 
	3 měsíce od zahájení prací


	I. etapa
	Zhotovení PD silnoproudých a slaboproudých elektroinstalací v 1.PP a  1.NP – zakázka zahrnuje i mezipatro ( 1.PP a 1.NP ) s tělocvičnou. 
· soupis prací/ rozpočet stavebních prací,   dodávek a služeb v detailu pro provedení stavby

	3 měsíce od zahájení prací


	II.etapa
	Zhotovení PD silnoproudých a slaboproudých elektroinstalací ve 2.NP
· soupis prací/ rozpočet stavebních prací,   dodávek a služeb v detailu pro provedení stavby

	4 měsíce od předání 0. a I. etapy


	III.etapa
	Zhotovení PD silnoproudých a slaboproudých elektroinstalací ve  3.NP
· soupis prací/ rozpočet stavebních prací,   dodávek a služeb v detailu pro provedení stavby

	4 měsíce od předání 0. a I. etapy


	IV.etapa
	Zhotovení PD silnoproudých a slaboproudých elektroinstalací ve  4.NP
· soupis prací/ rozpočet stavebních prací,   dodávek a služeb v detailu pro provedení stavby

	4 měsíce od předání 0. a I. etapy


	V. etapa           
	Výkon autorského dozoru na stavbě - výkon autorského dozoru v rozsahu cca 150 hodin AD.          
	na základě výzvy zadavatele po dobu realizace stavby



Rozsah AD bude vždy přizpůsoben skutečnému rozsahu realizovaných prací. 


