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Předání staveništ ě

SO 01.1. Chodník

Zemní práce

Komunikace

Ostatní kce a práce bourání

SO 01.2. Dešťová kanalizace

Zemní práce

Trubní vedení

SO 02.1. Chodník

Zemní práce

Komunikace

Ostatní kce a práce bourání

SO 02.2. Dešťová kanalizace

Zemní práce

Trubní vedení

SO 02.3. Opěrná zídka

Zemní práce

Svislé kompletní konstrukce

SO 02.3. Oplocení
SO 03 Ostatní a vedlejší náklady

Dokon čení stavby

Celková doba realizace činí 230 kalendářních dní 1. Uzlový bod - Zahájení zemních prací u chodníku č.1 4. Uzlový bod - Dokončení komunikací u chodníku č. 1
2. Uzlový bod - Dokončení prací trubního vedení 5. Uzlový bod - Dokončení opěrné zdi
3. Uzlový bod - Zahájení zemních prací u chodníku č. 2 6. Uzlový bod - Dokončení komunikací u chodníku č. 2
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Harmonogram - „CHODNÍK PODÉL SILNICE I/11, UL. OSTR AVSKÁ - MOSTY, MISTŘOVICE“
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