D O D A T E K   Č. 1

ke smlouvě o dílo uzavřené podle § 2586 a násl. občanského zákoníku mezi objednatelem Základní škola a mateřská škola logopedická, Brno a zhotovitelem Arch.Design, s.r.o.

Smluvní strany

Zhotovitel:			Arch.Design, s.r.o.
Sídlo společnosti:		Sochorova 3178/23, 616 00 Brno
					
	Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném KS v Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 43305
IČ: 				25764314
DIČ: 				CZ25764314
Bankovní spojení:		KB Brno, a.s.
					číslo účtu: 27-0504190207/0100
Oprávněná osoba jednající za společnost: Akad. Arch. Jana Háyeková, jednatelka
[bookmark: OLE_LINK3][bookmark: OLE_LINK4]Telefon:				+420 541420986
Mobil:				+420 777737970
E-mail:				jana.hayekova@archdesign.cz
Oprávněn jednat ve smluvních záležitostech:	Ing. Tomáš Pokorný
Telefon:				+420 541 420 963
Mobil:				+420 777737965
E-mail:				tomas.pokorny@archdesign.cz
Oprávněn jednat v technických záležitostech:	Ing.arch. Robert Juřík
Telefon:				+420 531310302
Mobil:				+420 739586919
E-mail:				robert.jurik@ archdesign.cz
(dále jen „zhotovitel“)

a

	Objednatel:			Základní škola a mateřská škola logopedická, Brno
Sídlo:				Veslařská 234, 637 00 Brno
IČ: 				62 15 77 87
DIČ: 				není plátcem
Bankovní spojení:		ČNB
				číslo účtu: 198032621/0710
Zastoupená Mgr. Miladou Kondlerovou, ředitelkou školy
Telefon:			+420 543 235 206
Mobil:				+420 602 534 565
E-mail:				milada.kondlerova@zslogo.cz
Oprávněn jednat ve smluvních záležitostech: Mgr. Milada Kondlerová
Telefon:			+420 543 235 206
Mobil:				+420 602 534 565
E-mail:				milada.kondlerova@zslogo.cz
Oprávněn jednat v technických záležitostech Ing. František Vyorálek
Mobil:				+420 775 898 424
E-mail:				frantisek.vyoralek@seznam.cz
(dále jen „objednatel“)



uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku tento

dodatek č. 1

v následujícím znění:

[bookmark: _Předmět_smlouvy]I.
Objednatel a zhotovitel uzavřeli dne 7.11.2014 smlouvu o dílo, jejímž předmětem je dodávka projektové dokumentace a výkon dalších souvisejících činností pro akci „Nadstavba a stavební úpravy pro ZŠ a MŠ logopedickou, Brno, Veslařská 234“. 
Smluvní strany se dohodly na změně a doplnění smlouvy o dílo citované v čl. I tohoto dodatku takto:


II.
Článek č. 2 - Předmět díla se mění a doplňuje o body 2.1.9, 2.1.10, 2.1.11 a 2.1.12 takto:

2.1.9 	Revize č.1 PD k územnímu řízení - úprava objektové soustavy z hlediska začlenění venkovních hřišť a objektu učeben praktické výuky. Dále podrobnější prokázání vztahu vůči okolním objektům.
Podrobnější soupis činností:
· úprava průvodní zprávy
· úprava souhrnné zprávy
· úprava koordinační situace
· účast na jednáních se Stavebním úřadem
· tisky 

2.1.10 	Revize č.2 PD k územnímu řízení - zrušení herní plochy pro MŠ na střeše SO 110 – Učebny praktické výuky.
Podrobnější soupis činností:
· úprava průvodní zprávy
· úprava souhrnné zprávy
· úprava koordinační situace
· revize PBŘ 
· účast na jednáních se Stavebním úřadem
· tisky 

2.1.11 	Revize č.1 PD ke stavebnímu povolení - úprava objektové soustavy z hlediska začlenění venkovních hřišť a objektu učeben praktické výuky. Dále podrobnějšího prokázání vztahu vůči okolním objektům a zrušení herní plochy pro MŠ na střeše SO 110 – Učebny praktické výuky.
Podrobnější soupis činností:
· úprava průvodní zprávy
· úprava souhrnné zprávy
· úprava koordinační situace
· úprava stavební části                                             
· koordinace úprav profesních částí projektu      
· změny profesních částí                                        
· revize PBŘ                                                                
· tisky pro potřeby nového projednání DO           
· tisky čistopis na SÚ                                                 

2.1.12 	Revize č.2 PD ke stavebnímu povolení a revize PD pro provedení stavby.
Soupis změn:
· zvětšení objemu nástavby v 5.NP o jeden modul (20% objemu navíc)
· změna konstrukčního systému na složitější sdružený (vynutily si statické limity objektu)
· zvětšení univerzálního hřiště včetně náročných opěrných konstrukcí
· doplnění dvou ploch pro hřiště a hřiště na střeše přístavby skleníku
· dispoziční úpravy u učeben MŠ v 1.NP včetně sociálního zázemí
· úpravy VZT ve 2.NP
· dispoziční úpravy v části bazénu ve 3.NP
· dispoziční úpravy družiny ve 4.NP – atika
Výše uvedené revize předmětu díla byly provedeny na požadavek objednatele.
Pozn.: v ceně není zahrnuta případná úprava IT technologií ve stávajících objektech.


Článek č. 4 - Čas plnění se doplňuje o body 4.1.1 až 4.1.4 takto:

4.1.1	Revize č.1 PD k územnímu řízení dle čl. 2.1.9 tohoto dodatku bude zhotovena a odevzdána do 2 týdnů od podpisu tohoto dodatku.
4.1.2	Revize č.2 PD k územnímu řízení dle čl. 2.1.10 tohoto dodatku bude zhotovena a odevzdána do 2 týdnů od podpisu tohoto dodatku.
4.1.3	Revize č.1 PD ke stavebnímu povolení dle čl. 2.1.11 tohoto dodatku bude zhotovena a odevzdána do 4 týdnů od podpisu tohoto dodatku.
4.1.4	Revize č.2 PD ke stavebnímu povolení a revize PD pro provedení stavby dle čl. 2.1.12 tohoto dodatku bude zhotovena a odevzdána do 4 týdnů od podpisu tohoto dodatku.


Článek č. 5  - Cena díla se mění a doplňuje takto:

Bod 5.1. se ruší a nahrazuje tímto zněním:
5.1	Cena díla je smluvními stranami dohodnuta jako pevná, která nebude valorizována, a činí:
Celková cena bez DPH	 	1 385 000,- Kč 
Slovy:				jedenmiliontřistaosmdesátpěttisíckorunčeských
DPH 21 %			290 850,- Kč 
Celková cena včetně DPH	1 675 850,- Kč 
Objednatel se touto smlouvou zavazuje včas a řádně uhradit sjednanou cenu v souladu s platebními podmínkami ujednanými v této smlouvě.


Bod 5.4. se ruší a nahrazuje tímto zněním:
5.4 	Celková výše ceny díla je pro jednotlivé části stanovena takto:

	
	Cena v Kč bez DPH
	DPH v Kč
	Cena v Kč vč. DPH

	doměření lokality – polohopis
	20 000
	4 200
	24 200

	Zpracování disp. architektonické studie
	65 000
	13 650
	78 650

	Zabezpečení vstupních podkladů
	35 000
	7 350
	42 350

	dokumentace pro územnímu řízení (DUR)
	205 000
	43 050
	248 050

	dokumentace pro stavební povolení (DPS- I)
	275 000
	57 750
	332 750

	dokumentace pro provedení stavby (DPS)
	400 000
	84 000
	484 000

	výkon autorského dozoru (AD)
	160 000
	33 600
	193 600

	Revize č.1 PD k územnímu řízení
	12 500
	2 625
	15 125

	Revize č.2 PD k územnímu řízení
	17 500
	3 675
	21 175

	Revize č.1 PD ke stavebnímu povolení
	59 950
	12 590
	72 540

	Revize č.2 PD ke stavebnímu povolení a revize PD pro provedení stavby
	135 050
	28 361
	163 411

	Celkem
	1 385 000
	290 850
	1 675 850





Článek č. 8 – Další ujednání se doplňuje o 8.6 takto:

8.6	V případě, že objednatel nebude mít zajištěna patřičná povolení a nebude mít zajištěny finanční zdroje, vyhrazuje si právo na odstoupení od této smlouvy bez sankcí. Zhotovitel má v tomto případě nárok na uhrazení již zhotovených či rozpracovaných částí díla.


III.
Smluvní strany berou na vědomí, že ostatní ujednání smlouvy o dílo ad čl. I tohoto dodatku zůstávají beze změny.
Tento dodatek je vyhotoven ve 4 vyhotoveních, z nichž každá má platnost originálu.
Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento dodatek přečetly, s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho připojují své podpisy.




Za zhotovitele: 	Za objednatele:


[bookmark: _GoBack]V Brně dne: 31.8. 2016	V Brně dne: 30.8. 2016





--------------------------------------------	--------------------------------------------
Akad. arch. Jana Háyeková				                        Mgr. Milada Kondlerová
             jednatelka						                    ředitelka







