
Český Brod - stavební úpravy komunikačních prostor čp. 282 
EV.Č.201800025/ OR 

@ l 

DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO č. 201700239/OR 

číslo smlouvy objednatele: 201800025/OR 

číslo smlouvy zhotovitele: .... ................ .. 

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku dle Občanského zákoníku vplatném znění mezi 
těmito smluvními stranami: 

Objednatel: Město Český Brod 
Sídlo objednatele: náměstí Husovo 70, 282 01 Český Brod 
zastoupené starostou města Bc. Jakubem Nekolným - ve věcech smluvních 

Mgr. Hanou Dočkalovou, ing. Petrem Čermákem - ve věcech 
technických, teI::

IČ: 00235334 
DIČ: CZ00235334 
Bankovní spojení: 
Číslo účtu: 

Zhotovitel: Tost.cz, s.r.o. 
Sídlo zhotovitele Habrek 8, 584 O1 Ledeč nad Sázavou 
Zastoupen Františkem Vavřìčkou, jednatelem společnosti 
IČ: 25956019 
Dıčz cZ25956o19 
Bankovní spojení 
zapsaný: OR Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C, vložka 17388 

Dnešního dne, měsíce a roku se shora uvedené Smluvní strany ve vzájemné shodě dohodly 
na následujícím textu Dodatku č. 1 l‹ SOD. 

1. 
Smluvní Strany Souhlasně prohlašují, že mezi sebou dne 18. 10. 2017 uzavřely Smlouvu o dílo na 
akci „Český Brod - stavební úpravy koıfıàäıékačnich prostor čp. 282", číslo objednatele 
201700239/OR, čísıø zhømviıęıè ....... „Ä ..... .............. .. 

ČI. III. Předmět smlouvy: 
Rozsah předmětu plnění díla se mění o méněpráce spočívající v neprovedení dílčích prací 
v důsledku skutečného stavu na stavbě. Jedná se o Stavební práce a dodávky nerealizované a to: 

0 Zemní práce pro výtahovou šachtu evakuačního výtahu v hornině tř. 3 
0 Provedení Skladby svislých izolací proti vodě Z asfaltových pásů -jižní Strana budovy od 

výtahové šachty k Ievému zadnímu rohu východní strany budovy, včetně stávajících stěn 
výtahové šachty v prostoru 1. PP 

0 Provedení štěrkové podkladní vrstvy pod základovou desku výtahové šachty evakuačního 
výtahu ve výměře nižší než dle původního výkazu výměr Z projektové dokumentace pro 
zadání 

O Provedení konstrukce výtahové šachty dle PD a to pouze venkovní monolitické Stěny a stěny 
Z bednících dílců vyplněné betonem, vč. vyztužení.
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ıšv.č.20ı8ooozs/OR 

Provedení a dodávka evakuačního výtahu dle specifikace dané v PD. 
Provedení zemních prací, zpevněných ploch a souvisejících konstrukcí- východní strana a 
část severní strany od levého rohu budovy k novému vstupu do budovy 
Provedení podchycení základových konstrukcí ve výměře nižší než dle původního výkazu 
výměr Z projektové dokumentace pro Zadání Veřejné zakázky malého rozsahu 
Okapový chodníček Z kačírku - východní Strana a část severní strany od levého rohu 
k novému vstupu do budovy 
Neprovádění štukové omítky a malby vnitřní stěny v m. č. 3348 u zařizovacích předmětů o 
výšce 2,0m 

Rozsah Předmětu díla se dále upravuje O vícepráce v důsledku skutečného stavu na stavbě. Jedná 
se O stavební práce a dodávky realizované a to: 

zemní práce pro výtahovou šachtu evakuačního výtahu v hornině tř. 5 
provedení svislých izolací proti vodě Z vodostavebního betonu třídy C30/37 tl. cca 150mm, 
vč. vyztužení KARI sítí a ukotvené kotvami do skalního a zděného podkladu -jižní strana 
budovy od výtahové šachty k Ievému zadnímu rohu východní strany budovy, včetně 
stávajících stěn v prostoru výtahové šachty v 1. PP 
nové provedení svislých nosných konstru kcí, vč. vyztužení ze všech čtyřech stran výtahové 
šachty, střešní konstrukce a Zastropení výtahové šachty v důsledku nutného posunutí šachty 
Směrem od jižní fasády spolu se souvisejícími konstrukcemi a úpravami napojení na stávající 
stěny, podlahy a Ostatní konstrukce Pavilonu A 
Změna třídy betonu monolitických stěn výtahové šachty a opěrné stěny Z třídy C 25/30 na 
třídu C30/37 dle upřesnění Statické části PD 
Změna třídy betonu stěn výtahové šachty Z bednících dílců Z třídy výplňového betonu 
C12/15, uvedeného v rozpočtu pro VŘ, která nedopovídala dané třídě betonu C 25/30 dle 
Statické části PD 
osazení a dodávka 4 ks kouřotěsných dveří v ostění před dveřmi nového evakuačního 
výtahu na Straně Z výtahu do vlastní budovy. Tyto dveře jsou nutné dle požadavků HZS. 
demolice 0,5m výšky kolektoru pro teplovod, vč. rozvodů potrubí 
přeložka funkčních rozvodů potrubí teplovodu - východní strana a část severní Strany 
budovy od levého rohu k novému vstupu dovnitř budovy 
demolice stávající rozpadající se stěny a nová opěrná monolitická stěna S vyztužením I<AR| 
sítěmi pro zamezení poškození kolektoru teplovodu Z pavilonu J do pavilonu A - levý Zadní 
roh východní strany budovy po stěnu u nádrží S kyslíkem 
demolice rozpadající se šachty u VZT potrubí -východní strana budovy a nová šachta pro 
VZT potrubí 
zateplení soklu jižní strany od výtahové šachty k Ievému rohu východní strany Z XPS 
polystyrenu tl.80mm, vč. přestěrkování lepidlem, bez finální úpravy soklu fasádní omítkou 
provedení a dodávka okapového chodníčku Z betonové dlažby šedé hladké Best chodníková 
400x400×50mm S osazením a dodávkou Záhonového obrubníku a nahrazení části ploch 
Z kačírku plochami pro osetí trávníkem - východní strana a část severní strany budovy od 
levého rohu budovy k novému vstupu do budovy 
provedení a dodávka keramického obkladu vnitřní stěny u zařizovacích předmětů 
v m. č. 334a o výšce 2,0m.
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Práce jsou Specifikovány v rozpočtech R89-0. 01. 04a), a b), R890-B. 02. Ola) a b), R890-B. 02. 02a) 
a b), R890-B. 02. 03a) a b), R890-B. O3. 03a) a b) a R890-B. 04. Ola) a b), vč. rekapitulací, které uvádí 
celkové náklady za provedení díla dle skutečnosti. Změna předmětu plnění nemá vliv na kvalitu 
provedeného díla a záruky na dílo. 

ČI. IV. Doba a místo plnění 
4.1 Termín dokončení díla se prodlužuje 0 49 dní, tedy Z původních 180dní na 229dni. Zahájení 
stavby dne: 20. 11. 2017. Dokončení díla dne: 7. 7. 2018. 

ČI. V. Cena za dílo 
Cena za Zhotovení díla se V odstavci 5. 1. mění a bude znít takto: 
Stanovuje se cena Smluvní, konečná a nejvýše přípustná za zhotovení díla: 
SOD bez DPI-I 19.800.000,00 Kč 
Změnový list č. 1 
R890-B.01.04 a), b), vč. rekapítulace: 91.404,02 Kč 
Změnový list č. 2 ` 

R890-B.o2.o3.o1a), h), R890-B.o2.o3.o2a), b) 
R890-B.02.03.03a), b), vč. rekapítulace: 649.722,19 Kč 
Změnový list č. 3 
R890-B.03.03a), b), vč. rekapítulace: 305.343,29 Kč 
Změnový list č. 4 - kouřotěsné dveře 
R890-B.04.01a), b), vč. rekapítulace: 780.435,20 Kč 
Změnové listy č. 1-4 celkem bez DPH: 1.826.904,70 Kč 
(Z toho vícepráce bez DPH 2.246.528,89 Kč 
Z toho méněpráce bez DPH -419.624.19 Kč) 

Celková a konečná cena díla bez DPH 21.626.904,70 Kč 
DPH 21% 4.541.649,99 Kč 
Celková a konečná cena díla vč. DPH 26.168.554,69 Kč 

Plněníje v režimu přenesené daňové povinnosti. Celková a konečná cena díla obsahuje všechny 
práce potřebné pro bezvadné provedení díla, včetně dokladů pro následné provozování díla. 
Celková a konečná cena díla včetně DPH činí 26.168.554,69 Kč (21.626.904,70 Kč bez DPH). 
Odst. 5. 1 b) se doplňuje takto: 
Náklady na vícepráce budou účtovány podle odpovídajících jednotkových cen položek a nákladů 
dle položkového rozpočtu nebo dle Sborníku Stavební prací RTS a. S. pro rok 2017 ve výší 
max. 80 % těchto sborníkových cen, nebo dle Sborníku stavebních prací ÚRS Praha pro rok 
2017/I ve výši max. 80% těchto sborníkových cen, podle toho, která Z těchto částek bude nižší. 

ČI. VI. Platební podmínky 
6.5. Lhůta splatnosti jednotlivých fakturje stanovena a mění se Z 45 kalendářních dnů ode dne 
jejího doručení objednateli na 30 kalendářních dnů od dne jejího doručení objednateli. 

ČI. XVIII. Závěrečná ujednání 
18.19. V ostatních ujednáních zůstávají příslušná ustanovení smlouvy O dílo beze změny. 
18.20. Tento Dodatek č.1 k SOD je vyhotoven ve čtyřech vyhotoveních, Z nichž tři vyhotovení
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obdrží objednatel a jedno vyhotovení zhotovitel. 
18.21. Tento Dodatek č.1 k SOD nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti 

dnem Zveřejnění platné smlouvy v registru smluv dle Zákona č. 340/2015 Sb. v platném 
Znění. Osobou zveřejňující tuto smlouvu v registru smluvje město Český Brod. 

18.22. Smluvní strany souhlasí S uveřejněním této smlouvy v registru smluv podle zákona O registru 
smluv V plném znění. 

łv 
ČI. XIX. Prohlasení svobodné vůle 
Smluvní strany výslovně prohlašují, že si tuto smlouvu před podpisem řádně přečetly, 
porozuměly jejímu obsahu, a že tato smlouva byla sepsána dle jejich Svobodné, vážné a shodné 
vůle, nikoli V tísni za nápadně ne\ıýhodných podmínek, na důkaz čehož připojuji na Závěr Své 
podpisy. 

Nedílnou Součástí této Smlouvy jsou tyto přílohy: 
Příloha č. 1 - Změnový list č. 1 
Rozpočty R890-B.01.04 a) a b), vč. rekapitulace 
Příloha č. 2 - Změnový list č. 2 
Rozpočty R890-B.02.03.01a) a b), R890-B.02.03.02a) a b), R890-B.02.03.03a) a b), vč. rekapitulace 
Příloha č. 3 - Změnový list č. 3 
Rozpočty R890-B.O3.03a) a b), vč. rekapitulace 
Příloha č. 4 - Změnový list č. 4 - kouřotěsné dveře 
Rozpočty R890-B.04.01a) a b), vč. rekapitulace 

V ı v vn ı /Ĺ 'I „vf V Ceskem Brode dne 14. 2. 2018 V Ledcı nad Sazavou dne ..... .. 

Objednatelz Zhotovitel: 
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STAVBA: "Český Brod - stavební úpravy komunikačních prostor čp.282" 

ZMĚNOVÝ LIST č.1 

_ Ž Ž Ý* Ý 
Rekapítułace rozpočtu R890-B.O1.04 

Rozpočet R890-B.01.04a vícepráce Ž_ 98 116,65 Kč 

Rozpočet R890-B.01.04b_ méněpráce 712,63 KČ 

Cena celkem bez DPH 91 404,02 Kč 
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| 
Rozpočet R890-B.01.04a vícepráce 

Poř. Kód Popis Výměra MJ cena Cena Cen. soustava 

„ 001.: Zemní práce ___ _ _ 
55 301,40 Kč 

1. 133401101.R|HIoubení šachet V hornině tř. 5-6 33,075 m3 1 672,00 Kč 55 301,40 KČ RTS 
\

\ 

í 

0096: Bourání konstrukcí ` 16 677,92 Kč
| 

3. 120901102 Bourání konstrukcí cìhelných na maltu 8,0073 m3 1 214,00 Kč 
” 

9”7žó,86 KÉ 
J 

RTS 

4. 21S90411z.RIočišıêni ıızkøvøn vødøu zdiva sıšn 59,462 m2 6 957,05 Kč=ł RTS ` 117,00 Kč
M 

Ý Ý W Í _ 099.: Přesun hmot HSV 22 101 75 Kč]
` 

416. 997013114 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro 
[I 

| I 15 -.|. 
I

. 

14,814 t 686,00 Kčì 9 865,79 Kč› Pøıøžka Sóíj 

417. 997006512 Ěvodorovné doprava Ksruti S naložením a složením na W 7 7 _ 

14,814 1: 137,00 Kč 2 029,45 Kč' Položka SOD 
Í 

I, 

J 9 „__ ____ _„_ 9 z 9. 

I 418. 997006519 ÍPříp|atekkvodorovnému přemístěnísutì na skládku 281,457 t 12,00 Kč 
K 

3 377,48 Kč 
Q 

Položka SOD 

ˇ 419. 1997013831 ĚPopiatek za uložení stavebního ŠĚÍÍĚŠÍIĚÍŠ odpadu na Í 

in 
14,814VŠ 

Ĺ 

j ıllnl n! Vi 

461,00 Kč, 6 829,03 Kčà Položka SOD 

~ \ ‹ ~ ~ I ı I ~ 30045: Podkladnı a vedlejšı konstrukce ınzenyrskych staveb krome vozovek a zeleznıcnıch Svr: 4 035,58 Kč 
Ť 441. 0451315125 řPodk|adní nebo výplñová vrstva Z betonu C 16/20 tl do 9,008 m2 448,00 Kč 

' 

4 035,58 Kčľ Položka SOD 

\ E

` 

\ I , \ 

Cena celkem bez DPH 98 116,65 Kč *



V Poř. Kód 
\ I'o'|›i_s_V MJ Výměra oena Cena Gen. soustava 

Rozpočet R890-B.01.04b-RK rııéněpráce 

001.: Zemní práce 
420 122201101 a prokopávky nezapažené V hornìně tř. 3 m3 

' 

-33,075 
Ť 

fobjem do 100 m3 
_ 

i ì í 127,00 KC -4 200,53 KC URS 2016-II 
-S 712,83 Kč 

93 §635111142. 'Násyp pod podlahy Z kameniva 0-63 S udusáním - tl. Um3 \-2,1471 z 1 170,00 Kč -2 512,11 Kč 
LAH 300 mm 

Cena celkem bez DPH
\ 

} 

-6 712,63 Kč!
\



STAVBA: "Český Brod - stavební úpravy komunikačních prostor čp.282" 

ZMĚNOVÝ LIST č.2 
Rekapitulace rozpočtů R890-B.02.03.01-B.02.03.03 

dílčí rozpočet číslo celkem 

Rozpočet R890-B702.03.01a vícepráce Kč 

Rozpočet R890-B.02.03.01b méněpráce -83 600,75 Kč 

Rozpočet R890-B.02.Q3.02a vícepráce 169 820,28 Kč 

Rozpočet R890-B.02.03.02b méněpráce -47 349,26 Kč 

Rozpočet R890-B.02.03.03a vícepráce se 093,78 Kč 

Rozpočet R890-B.02.03ý.O3b méněprýçe -7 206,50 Kč 

Cena celkem bez DPH 

_ 

”“ 
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1 I 

h 'ˇ 'ˇ' á Vý_t_a_ Ova sachta a sokl spodnı cast - R890-B.02.03.01a vícepr ce 

POŘ. KÓD POPIS 
I 

Výměra MJ Jedn. Cena Cena 

S: ČESKÝ BROD - Stavební úpravyflmuníkačních prostor budovy č.p. 282 

D.1.1: Archìtektonicko-stavební řešení 

561 984,87 Kč 

7 427,78 Ř? 

VN_01: Nadzemní část obvodové stěny výtahové šachty 7 427,78 Kč 

141. 622611133 Nátěr silikonový dvojnásobný vnějších omítaných stěn včetně penetrace 10,740 m2 
_ __ provedený ručně

_ 

256,00 Kč 2 749,44 KČ 

142. 622321141 Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá vnějších stěn nanášená ručně 10,740 m2 359,00 Kč 3 855,66 Kč 

143. 622142002 Potažení vnějších stěn sklovláknitým pletivem 10,740 m2 

D.1.1.2.3.02: Svislé konstrukce 

76,60 Kč 822,68 KìˇÉ 

432 478,00 KT 

442. 

0031: Zdì pozemních staveb 240 749,10 Kč 

003: Svislé konstrukce 432 478,00 Kč 

311113124.AH Nosná zeď tl do 300 mm Z hladkých tvárnic ztraceného bednění včetně 90,130 
výplně Z betonu tř. C 12/15 - vč. napojení na stávající konstrukce 

m2
v 

1

1 

1 840,00 Kč 165 839,20 Kč 

443. 311361821 ivýztuž nosných zdí betonářskou ocelí 10 505 

D113 - 0034: Stěny a příčky 

1,987 t 37 700,00 Kč 74 909,90 Kč 

\ 

445. 341321410.AH Stěny nosné ze ŽB tř. C 25/30 - vč. napojení na stávající konstrukce I 0,690 
_ ___ _ 

i 7_ 
m3 

_ 

_. 

...__ 

191 728,90 Kč 

3 210,00 Kč 2 214,90 Kč 

341351105 Zřízení bednění oboustranného stěn nosných 
Í 

47,380 3N 381,00 Kč 18 051,78 Kč 446.

I 447. 341351106 Odstranění bednění oboustranného stěn nosných 
ı\\ı_„,4 

47,380 m2 
ìıxı-

i

ı 

134,00 Kč 6 348,92 Kč
í 

HSV - HSV 

4. 279321511 

2 - Zakládání 

448. 341361821 Výztuž stěn betonářskou ocelí 10 505 4,037 
_?-z 

40 900,00 Kč 
1 

155 113,30 Kčì 

111 904,77 Kč 

49 319,28 Kč 

ŽB základových zdí C30/37 9,100 m3 2 680,00 KČ 24 388,000 Kč 

5. 279351101 Zřízení bednění základových zdí jednostranně
7 

51,000 m2 288,80 Kč 14 728,800 ıčč 

6. 279351102 Odstranění bednění základových zdíjednostranné 51.000 m2 119,20 Kč 6 079,200 KČ 

10. 279362021 Výztuž základových zdí nosných svařovanými sítěmi Kari 0,199 Ít 20 720,00 KČ 

3 - Svislé a kompletní konstrukce 

13.
,

L 

3/001 Příplatek za rozdíl mezi betonem C12/15 a betonem C25/30 výtahové šachty 
- ztracené bednění výtahové šachty __ 

34,000 m3 390,00 Kč 

4 123,280 Kč 

26 734,80 Kč 

13 260,000 Kč 

14. 
1 
3/002 Příplatek za rozdíl mezi betonem C25/30 a betonem C30/37 výtahové šachty 

- monolìtická konstrukce výtahové šachty, opěrná stěna 
33,480 m3 270,00 Kč 9 039,600 KČ 

21. 312272323 Zdivo výplñové tí 300 mm Z pórobetonových přesných hladkých tvárnic 
Ytonę hmotnosti 500 K5/m3 

1,2 m3 3 696,00 Kč 4 435,200 Kč 

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 30 337,60 Kč 

143 622142002 Potažení vnějších stěn sklovláknitým pletiízm 22,520 m2 76,60 Kč 1 725,03 Kč` 

15. 622211011 Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn z polystyrénových desek tí do 80 
mm 

36,032 m2 387,20 Kč 13 951,590 Kč 
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_ _ Výtahová šachta a sokl spodní část - R890-B.02.03.01a vícepráce 

POŘ. KÓD 
' 

POPIS 
_' 

U 

vëmčra MJ ledn. Cena Cena 

16. 283764210 lsover $0kI 3000 tl. 80mm 36,753 m2 299,20 Kč 

20. 631319012.a Příplatek za Stržení povrchu hlavy parapetní části přìbetonované parapetní 
části přìbetonováného základu v tloušťce betonové vrstvy do 150mm ve 

l 
sklonu do 3% 

9. 

25,4ž vn 144,00 Kč 

998 - Přesun hmot * 

9698011003 Přesun hmot pro budovy zděné v do 24m 26,024 Í 212,00 Kč 

764 - Konstrukce klepmířské 

18. 764216448 Oplechování rovných parapetů celoplošné lepené Z P2 plechu rš 700 mm 22,14 m 452,80 Kč 10 024,99 Kč 

PSV - Práce 3 đcđávky PSV 10 154,11 Kč 

19. 998764203 Přesun hmot procentní pro konstrukce klempířské v objektech v do 24 m 100,25 % 1,29 Kč 129,12 Kč 

Cena celkem bez DPH 
_ 

561 964,67 Kč 
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10 996 498 Kč



Výtahová šachta a sokl - R890-B.02.03.01b méněpráce 

POŘ. KOD _ POPIS _ výměra MJ Jeđnxena cena 
162. 622821031 Vnější vyrovnávací sanační omítka prováděná ručně - 44,220

l 

m2 307,00 Kč -13 575,54 Kč 

163. 

_ 2
1 

ll711122131 ÍPrOvedení izolace proti zernní vlhkosti svislé za horka nátěrem asfaIto\ıý7rí - 44,220 m2 51,20 Kc -2 264,06 Kč 

164. XAH.0O8 lAsfaltová penetrační emulze - 44,220 m2 51,20 Kčv -2 264,06 Kč 

165. 711142559 ` Provedení Ízölačé proti zemní vlhkosti pásy přìtavením svislé NAIP 
Ň "W 

- 44,220 m2 133,00 Kč -5 881,26 Kč 
I 

,
, 

166. ŠXAH.009 Hydroizolační asfaltový pás SBS podkladnı' - tl. 4 mm ` - 44,220 m2 154,00 Kč -6 809.88 Kč 

167. Í711142559 `PrOvedenl izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením svislé NAIP - 44,220 m2 137:-ı,00 Kč l

L 
-5 881,26 Kč 

168. )(AH.010 1HydrOizoIační asfaltový pás SBS vrchní- tl. 3 mm - 44,220 m2 143,06 Kč -6 323,46 Kč 

459. 279232513 Postupná podezdívka základového zdiva cihlami betonovými na MC 
É 

- 5,825 m3 6 970,00 Kč -40 601,23 KČ 

Cena celkem bez DPH -83 600,75 Kč



Výtahová šachta a sokl spodní část R890-B.02.0§,02A vícepráce 
ROZPOČET 

Cena 

D1 - D.1.1: Architektonícko-stavební řešení 

POŘTI KÓFI POPIS výınêıa MJ 

U

I 

Jean. cena] 

7 

D32 - D.1.1.03: Nové konstrukce a sanace 63 517,69 Kč 
D'39 - D.1.1.3.o4z skıaøıhy

" 
24 064,65Kč 

D40ÍTlN: Horizontální nové konstrukce 
7' 

24 064,68 Kč 

D42 - HN_01: Podlaha na stropní konstrukci, homogenní PVC v 
... 

72. 776421100 ÉLepení obvodových soklíků nebo lišt Z rněkěených plastů 

8 705,20 Kč 

4,000 m 58.90 Kč 235,50 Kč 

73. 28411006.AH Lišta speciální soklová PVC samolepící 4,000 m 56,40 Kč 225,60 Kč 

-5 74. 776221111 Lepení pásů Z PVC standardním lepidlem 6.000 m2 115,00 Kč 
7 

Ě90,00 KE 

75 2841 1021 .AH PVC homogenní zátěžové tl. 2 mm - světle šedé banıy 
0

Í 

, 

6.000 m2 1 463,00 Kč 2 778.00 Kč 

Í 76
í 

1 t|.16 mm 779,00 KČ 3 739,20 Kč 

31. ìD42/001 Příplatek za malou plochu jednotlivě; doplnění - individuální kalkulace 

632451107 Cementový samonivelaćnl potěr ze suchých směsí tloušťky do 20 mm 4,800 m2 

7,2 m2 
K 

144.00 Kč 1 036,80 KČ] 

__. 
77. 776421100 íLepení obvodových sokllků nebo lišt Z měkćených plastů 

HN_02: Podlaha na stropní konstrukci, homogenní PVC v suchých 3 975,20 Kč 

2,000 m 58.90 Kč 1T7,8o Kč 

78 *\28411006_AH }Lišta Specialní soklová PVC samolepící 2,000 tn 56,40 Kč 112,80 Kč 

79 776221111 ŤLepení pásů Z PVC standardním lepidlem 3.000 m2* 115,00 Kč 345,00 Kč 

80. 28411021.AH1 PVC homogenní zátěžové tl. 2 mm - oranžově barvy 3.000 m2 1 510,00 Kč 
V 

1 530,00 KČ 

81. 632451107 
` 

1|._16 mm
I 

Cementový samonivelaćní potěr ze suchých směsí tloušťky do 20 mm m2*`I 2,400 779,00 Kč 
" 

1 a69,aíT<É 

D47 - HN_06: Strop výtaíıové šachty a propolovacího krčku 6 386,28 Kč 

110. xAH.1o2 
í

í 

oplechovánl výtahové šachty, Oplechování nové výtahově šachty; 
. Rozměry; Iozvinutá šířka 3340 mm, - Mater_ialipozinkovany'_pIech tl. 0,5

í 

1.009 m . 3420,00 Kč 
_,_1_ 

3 450.78 KE' 

118. 762341026,AH Bednění střech Z desek OŠB tl 22 mm - vc. kotvících tmů 1 7,125 m2 412,00 Kč
l 

2 935,50 Kčí 
z I 

D58 - o.1.1.a.4.1.o1= šflnačnı søuvısıvi výınhøvá šnnhıa + 4 998,00 Kč 
' 138ŤÍ(ĂT'I.010 Hydroizolačnl asfaltový pás SBS”'vrchrìí'-ÍIŤÍ5 mm I 17,000 m2 

[Š 

294,00 Kč 4 998,00 Kčı 

àı_ 
D.1.1.3.05: Povrchové úpravy 31 649,79 KČ 

_- 
006: Úpravy povrchu

H 
31 649,79 Kč 

0061?Ů'prava povrchů vnitřní 

174. 612321 141 .AH Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá vnitřních stěn nanášená 93.115 m2 287,00 Kč 
_ _ nıćně - vč. omltkových lišt 

31 649,79 Kč 

26 724,01 Kč 

Í 175.

ł 

4. 

612321191 Příplatek k vápenocementové omítoe vnitřních stěn za každých dalších 93,115 m2 52,90 Kč 
5 mm tloušťky ručně 
784: Malby 7 803,22 Kč 

_l_ř. _ _7__ 
784.: Malby 

' ' 

7 803,22 Kč 

4 925.78 Kč 

místnostech výšky do 3,80 m 
183. 1784211121 Dvojnàsobně bílé malby ZĚ směsí za mokra středně otëruvzdorných v 138,355 m2 56,40 Kč' 7 803.22 Kč 

I I HSV - Práce a dodávky I-[SV 83 387,91 Kc

l 

3 - svisıè z Kønıpıøıni Konstrukce 
""' 

H 

í 

25 890,54 Kč 
,. 

32. 312311961 Výplñová zeđz betonu prostého tř. C 25/30 1,2 m3 2 392.00 Kč 2 870,-70 Kč 

1. 317168134 Překlad keramický vysoký v 23,8 cm dl 200 cm 37.0 kus 489.60 Kč 18 115,20 Kč 

2. 317351105 Zřízení bednění římà a 2IabOVýOh římS V do 6 m 2,31 m2 512.00 Kč 1 182,72 Kč 

sa 517,89 Kč'



317351106 Odstranění bednění říms a žlabových říms v do 6 m 2,31 m2 108.00 Kč 249,48 Kč 

346244371 Zazdivka o tl 140 mm rýh, nik nebo kapes Z cihel pálených 
`l 

3,495 m2 l 529,60 Kč“ 1 850,95 Kčl 
l l 

346272113 Přizdívky ochranné tl 100 mm Z pórobetonových přesných příčkovek 
Ytong objemové hmotnosti 500 kq/m3 

2.73 m2 520,80 Kč 1 421 ,78 Kč 

4 - Vodorovné konstrukce
7 

10 388,42 Kč 

411321616 simpy đęskøvè ze ża ır. c 30/37
” 

3,538 m3 2 688,00 Kč 9 510,48 Kč 

41 7238122
l 

Obezdivka věnce jednostranná věncovkou POROTHERM v pñes 210 
do 250 mm bez tepelné izolace _ 

6,99 ITI 125,60 Kč 877.94 Kč 

6 - Upravy povrchů, podlahy a osazovàní výplní ~ 3 207,30 Kč 

631311123 Mazanina tl do 120 mm Z betonu prostého bez zvýšených nároků na 
prostředí tř. C 12/15 __ 

1,0 m3 2 416,00 Kč 2 416.00 Kč 

631319012 Příplatek k mazanině tl do 120 mm za přehlazení povrchu 1,0 m3 302,40 Kčl 802,40 Kč' 
631319196 Příplatek k mazaninë tl do 120 mm za plochu do 5 m2 

7

I 1,0 H13 83,20 Kčl 83,20 Kč 

632481212 Separaćní vrstva Z asfaltovaného pásu 3,4 m2 
I 

24,96 Kč 84.86 Kč 

633811111 Broušení nerovnosti betonových podlah do 2 mm - stržení šlemu 7.2 m2 44,56 Kč 320,83 KČ 

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 4'3 209,18 Kč 
985584213' lKotvićky pro výztuż stříkaného betonu hl do 200 mm Z oceli D 8 mm do 290,157 

chemické malty _ 
kus 100,00 Kč 29 015,70 Kč 

9539451 44 `lKotvy mechanické M 16 dl 255 mm pro střední zatížení do betonu. ŽB ` 54,767 
Ínebo kamene s vyvıtáním otvoru 

_ _ 
kus 204.80 Kč 11 216,28 Kč 

974031287 Vysekání ıýh ve zdivu cihelném u stropu hl do 300 mm š do 300 mm 6,99 ITI 304,00 Kč 2 124.96 Kč 

974031289 Příplatek k vysekáni rýh ve zdivu cihelném u stropu hl do 300 mm ZKD 13,98 m 
100 mm š rýhy l 

997 - Přesun sutě l 

60,96 Kč 852.22 Kč 

842,49 Kč 

997013114 Vnitrostaveništní dıŠ'p7ava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 15 
, 

1,265 t m S použitím mechanizace „__ 
1 

888,00 Kč 842,49 Kč' 
PSV - Práce a dodávky PSV

Í 
22 964,68 Kč 

712 - Povíakové krytiny 121,38 Kč Ĺ 

712331101 Provedení povíakové krytiny střech do 10° Fgdkladní vrstvy pásy na 
sucho AIP nebo NAIP 

14.45 m2 8,40 Kč ˇ 121,88 Kčji 
762 - Konstrukce tesařské 19 000,45 Kč l 

762083122 Impregnace řeziva proti dřevokaznému hmyzu, houbám a plísním 
mácením třída ohrožení 3 a 4 __ 

0,462 m3 857,80 Kč 803,81 Kčł 
I 

ı` 

762332142 Montáž vázaných kcí krovů pravidelných Z hřanèného řeziva plochy do ` 

_ _ 224 cm2 s ocelovými swikami Ň 1 

27,5 m 136,80 Kč 3 762,00 KČ 

605111660 řezivo jehličnaté hranol délka 4 - 6 m jakost I. 0,462 m3 2 358,05 Kč 

762342214 Montáž Iaťování na střechách jednoduchých sklonu do 60° osové 
vzdálenosti do 360 mm 

15,4 m2 545,78 Kč 

605141130 řezivo jehIićnaté.střešní latě impregnované dl 2 - 3,5 m 0,173 m3 841.47 Kč 

7628231 1 2 Montáž stropniho trámu Z hranéného řeziva průřezové plochy do 120 
cm2 mezi nosnou kci , 

86.388 ľfl 2 937.19 Kč 

6051 1 1660 řezivo jehličnaté hranol délka 4 - 6 m jakost I. 1 .452 m3 7 411,01 Kč 

998762203 Přesun hmot procentní pro kce tesařské v objektech v do 24 m I 
181,593 % 841,14 Kčl

l 

764 - Konstrukce klempırské 1 223,89 Kč' 

7642 1 24 04 Oplechování štítu závétmou lištou Z PZ plechu rš 330 mm 7,59 . IT) 1 208.33 Kč 

998764203 `Přesun hmot procentní pro konstrukce klempířské v objektech V do 24 
m

, 

12.083 % , 

15.56 Kč 

767 - Konstrukce zámečnické 1 141,34 Kč 

767995113 Montáž atypických zámečnických konstnıkcí hmotnosti do 20 kg 0.059 ,1 
›~« 

2,54 KČ 

130104820 
" 
ůheınik øčeıøvý røvnøsıranný. v jakøsıi 11 375. 80 x 80 x 6 mm 0,065 I 1 138,80 Kč 

783 - Dokončovací práce - nátěry 1 477,63 Kč 

783268111 Lazurovaci dvojnásobný Olejový nátěr tesařských konstrukcí 
' 

1 ' 77.! 

I IL 
12,232 m2 120,80 Kč

l 

1 477,63 KČL 
,_l 

cønz nøııxønn høz DPH ` 
169 020,28 Kč



Výtahová šaclıta R890-B.02.03.02b - méněpráce 

POŠ. KÓD 
l 

POPIS 
__ Výměra M1 Jedn.cena Cena 

113. 162341032.AIÍ Bednění střech Z desek OSB tl 12,5 mm“ V 

- 12,000 m2 
2 

266,00 Kč -3 192,00 Kč 

i 

114. \xAH.028 D+M ızšöšzánťz hıınnzøvýøh pnnfiıú 30x50 rnvnżf - 18,000 vn l

I 

205,00 Kč -3 690,00 Kč 

116. 713151156.AH Montáz izolace tepelné střech šikmých Z desek sklonu do 30° tl do 180
1 mm 

- 8,275 m2 102,00 Kč -844,05 Kč 

117. 63148107.AH jDeska minerálnístřešní izolační tl. 160 mm 1 

1 

l! 

- 8,275 m2 717,00 Kč -5 933,18 Kč 

l 

119. ì763ıS4s5s.Aı-ı SDK deska ıxor 12,5-vč. køzvrnfnh pnzkú - 8,275 m2 585,00 Kì -4 840,88 Kč 

| 

V 

V 
do 20 m - vč. kotvicich prvků W __, 

- 0,303 m2 154,00 Kč 
2 

-48,66 Kč 120. ”713141182.AH lMontáž izolace tepelné ukončení střech tl přes 170 mm šrouby, budova V
E 

450. 317941123 Osazovanı ocelovych válcovanych nosníků na zdivu I, IE, U, UE nebo L do Č 
22

, 

- 0,281 t 41 000,00 Kč -11 521,00 Kč
l 

451. 13010748.AH §Oce| profilová IPE, v jakosti 11 375, h=150 mm - včetně všech nátěrů 
_ (základní, antikorozní, protipožární) 

__ 

" 
- 0,019 1 61 500,00 Kč -1 188,50Kč 

452. 13010956.AH ,Ocel profilová HE-A, V jakosti 11 375, h=160 mm - včetně všech nátěrů 
Qzákladni, antikoroznl, protipožární) 

- 0,262 Í 61 500,00 Kč 

Cena celkem bez DPH 

-16 113,00 Kč 

-47 349,26 Kč



Výtaìová šachta R890_B.02.03.03a vícepráce 

Cena' POĚI- K5' POPIS 
__ I __ 

I 

Výměra MJ 
' 

Jedn. Cena 

Celkem S6 093,76 Kč 

- .1.1: Architektonicko-stavební řešení 22 371,88 Kč D1 D 

D32 - D.1.1.03: Nové konstrukce a sanace 22 371,88 Kč 

: klady 14 717,88 Kč 

14 717,88 Kč 
l612321121.ah Vápenocementová omítka hladká jednovrstvá vnitřních stěn nanášená 
É _, y 

ručně vč Omítkových lišt 
Ý W y _ 

176. 

781 Ob 

781.: Obklady _ _ _ 

m2 11,56 2 601,00 Kč 

178. XAH.019 Hydroizolační stěrka pod obklady - svisle 6,00 m2 2 766,00 Kč 

179. 781495111 Penetrace podkladu vnitřních obkladů 11,56 m2 39,90 Kč 461,24 KČ 

180. \ 781474112.AH Montáž obkladů vnitřních keramických hladkých do 12 ks/m2 lepených 
flexibilním lepidlem - vč. řezání, tmelenía spárování ,_ y 

17 

11,56 m2 564,00 Kč 6 519,84 Kč 

181. Š×AH.O14 Keramické Obklady 300x600 mm - barva světle šedá 11,56 m2| 205,00 Kč 

225,00 Kč 

461,00 Kč 

2 389,80 Kč 

D68 - D.1.1.3.09: Ostatní
V 

7 554,00 Kč 

______ __ _, D8 - 009: Ostatní konstrukce a práce 7 654,00 Kč 

D70 - 0094: Lešení a stavební výtahy 7 654,00 Kč 
7 854,00 Kč' 

_ l 

210. 949321211.AH]PřípIatek k lešení dílcovému do šaclˇÍet v dzšlım Ža první a ZKD Ěen 
W Ífl 

použití Í Í 
356,00 m 

[ 
21,50 Kč 

HSV - Práce a dodávky HSV Ň 33 721,88 Kč 

9 - Ostatní konstrukceýa práce, bourání 33 721,88 Kč 
562,437 m2 36,88 Kč 20 742,68 Kč 25 919726122 Geotextilie pro ochranu, Separaci a filtraci netkaná měrná hmotnost do 

7 7 7 7 

300 g/m2 
26 953965122 Kotevní šroub pro chemické kotvy M 12 dl 220 mm 104,0 kus 124,80 Kč 12 979,20 KČ 

Cena celkem bez DPH 56 093,76 Kč



I I II- 
Výtahová šaclıta R890_B.02.03.03b méněpráce 

POŘ. KÓD POPIS výměra MJ ıedn. cena 

173. 612142002 Potažení vnitřních stěn sklovláknítým pletivem 

_- 
Cena 

-11,56 m2 154,00 KČ -1 780,24 Kč 

174. 612321141.AH Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá vnitřních stěn nanášená 
r_u‹ˇ;r_ıě - vč. omítkových lišt 

-11,56 m2 287,00 KČ -3 317,72 Kč 

Příplatek k vápenocementové Omítce vnitřních stěn za každých dalších 5 
mm tloušťky rugıě

_ 

175. 612321191 125,12 m2 52,90 Kč -1 223,05 Kč 

784: Malby 

784.: Ma|by_ 
182. 784181121 Hloubková jednonásobná penetrace podkladu v místnostech výšky do 

3,80 m _ __ 

-11,56 m2 25.20 Kč -233,51 Kč 

183. 784211121 Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra středně Otěruvzdorných v 
místnostech do 3.80 m 

-11,56 m2 

Cena celkem bez DPH 

56,40 Kč -651,98 Kč 

-7 206,50 Kč



STAVBA: "Český Brod - stavební úpravy komunikačních prostor čp.282" 

ZMĚNOVÝ LIST č.3 
Rekapitulace rozpočtu R890-B.03.03 

Rozpoęet R890-B.ŽO3.03a yícepráce 480 098,33 Kč 

Rozpočet R890-B.03.03b méněpráce _ ___ -174 755,04 Kč 

Cena celkem bez DPH 305 343,29 Kč
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I- Røzpľnčęı R890-8.03.03; vícępráøe 
I I I I I 

Poř., Kód 1Popis Výměra W M1 __1_Jedn. Cena Cena 

3. 
1 

__, 

132201202
v 

Hloubení rýh Š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu 
do 1000 m3 8,95 m3 666,00 Kč 5 961,39 Kč 

10. 
1 

167101102 Nakládání výkopku Z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3 I 

8,95 m3 56,20 Kč 503,05 Kč 

11. 162201211 Vodorovné přemístění výkopku Z horniny tř. 1 až 4 
Istavebním kolečkem do _1_0_rn _, 

8,95 m3 82,70 Kč 740,25 KČ 

12. 162201219 IPřípIatek k vodorovnému přemístění výkopku Z 
ıhorniny tř. 1 až 4 stavebním kolečkem ZKD 10 m 80,56 m3 35,90 Kč 2 892,08 KČ 

441. 451315125 
Ido 150 mm 
§Podl‹Iadní nebo výplňová vrstva Z betonu C 16/20 tl 

4,14 m2 448,00 Kč 1 856,51 Kč 

448. 341361821 `Výztuž stěn betonářskou oceřlÍ10'505
Ý 

0,37 t 40 900,00 Kč 15 307,80 Kč 
446. 341351105 Zřízení bednění oboustranného stěn nosných 

7 7 

O 00 m2 381,00 Kč 0,00 Kč 

447. 341351106 
V 7 

Otlstraněníbednění oboustranného stěn nosných 
7 

O 00 ml 134,00 Kč 0,00 Kč 
433. 274321117 

75.20 
Základové pasy, prahy, věnce a ostruhy ze ŽB C 1,20 m3 3 370,00 Kč 4 044,00 Kč 

442. 
311113124. AH Nosná zeďtl do 300 mm Z hladkých tvárnic 

ztraceného bednění včetně výplně zřbetonu tř. C 
26,32 m2 1 840,00 KČ 48 422,36 Kč

5 
IPřipIatek za rozdíl mezi betonem C12/15 a betonem 
jczs/ao výıahøyá šznhrv 

6,05 m3 390,00 Kč 2 360,59 Kč

6 411351201 
`Bednění stropů deskových podepřenído 3,5m 6,10 m2 421,60 KČ 2 571,76 Kč

7 411351204 
Odstranění bednění stropů deskových do 3,5m 6,10 m2 137,60 Kč 839,36 Kč 

11,1 

453. 
1 

Osazování ocelových válcovaných nosníků stropů l, 
413941123'AH 

`|E, U, UE nebo L do č. 22 - vč. napojení na stávající 0,14 IZ 34 800,00 Kč 4 802,40 KČ 

459. 13010-,4'6 Ocel profilová IPE, vjakostì 11 375, h=200 mrn 
7 7 

5' 26 600.00 Kč 3 670,80 Kč 

437. 273313811 Zákınáøívê áeshvzhćżønnnczs/so 1,36 m3 2 880,00 Kč 3 927,05 Kč 

438. 273361116 

I 

_ ,_ fi 22, Ý 
Výztuž základových desek Z betonářské oceli 10 505 

0,06 t 37 200,00 Kč; 2 410,56 Kč

8 

Dodávka + montáž pokop pochozí 
plechový/kompozitní zatížení A rozměru do 
600/600mm. Např; https://www.pokIopy.cIoudlpro- 

1 

pesivpro-sachtu-js-600x600-mm 
1,00 ks 2 990,00 Kč 2 990,00 Kč 

9. 120901102 1Bourání konstrukcí cihelných na maltu 2,50 m3 1 214,00 KČ 3 030,14 Kč 

øáhønfánf 1 šánx ıinšárvhy żøpnćhø ı‹ønáıv 2,50 ma 
10. 2169041121100 Očištění tlakovou vodou zdiva stěn 12,48 m2 117,00 KČ 1 460,16 KČ 

13 279351101 'Zřízení bednění základových zdí jednostranné 16,8 m2 288,80 Kč 4 851,84 Kč 

iìí 279351102 Odstranění bednění základových zdí jednostranné 16,8 m2 119,20 Kč 2 002,56 Kč 

16 279321511 ŽB základ zdí C30/37 4,2 m3 2 68á,0o Kč 11 289,60 Kč 

17 279362021 
Kazi 
*význnž zákıaáøvýøh zdííÍE›švÍýøh svarfifvànými xíıèrni 0,052 t 20 720,00 Kč 1 077,44 Kč 

18 985564212 Kotvičky pro výztuž stříkaného betonu hl do 200 
mm Z oceli D 8 mm do chemické malty 

57,6 kus 100,00 Kč 5 760,00 Kč 

17. `

I 

`961044111_AH Bourání základů smíšených 21,69 m3 2 590,00 Kč 56 182,80 Kč 
24. 953051113_AH IBourání betonových desek tl přes 80 mm 4,00 m3 2 560,00 Kč 10 240,00 Kč

5 

'Demontáž potrubí ocelového závìtového do DN 50-
I 

733110810 Bo 242,59 ITI 38,00 Kč 9 218,42 Kč 

416. Vnitrostaveništnídoprava suti a vybouraných hmot
I 

997013114 pro budovy v do 15 m S použitím mechanizace 
I1 

6537 t 666,00 Kč 43 535,53 Kč



417. vodorovné doprava suti S naložením a složením na 
skladku do 1 km 

l I i 

997006512 , 
' 65,37 t 137,00 KČ 8 955,51 Kč 

418. 
997006519 Přıplatek k vodorovnému přemístění suti na skládku 

1 242,00 t 12,30 Kč ıZKD 1 km přes 1 km 15 276,66 Kč 

419. 997o1383ı lPOp|atek za uložení stavebního směsného odpadu 
_, na skladce (skladkovne) _ 

65,37 t 461,00 KČ 30 134,96 Kč 

6 1191421300 
Dočasné zajištění kabelů do počtu 3 kabelů 49,36 m 158,40 KČ 7 818,62 KČ 

7 mzpoet "st 1 
Přemístění rozvodů CZ'I' viz samostatný rozpočet 1,00 kpl 125 455,20 Kč 125 455,20 KČ 
Osazení záhonového obrubníku do lože Z B12,5 S 

91656-11ı.R00 Opěmu8 
49,00 m 102,40 Kč 5 017,60 Kč 

9 59217310 
Obrubník záhonový Š00x50×250 mm 

1 100,94 ks 27,00 Kč 2 725,38 Kč W 
12 l9ı810_111_R00 

Lože pod obrubníky nebo obruby dlažeb B12,5 2,18 m3 Z 280,00 Kč* 4 921,78 Kč 
7713 159531“ Kladení dlaždic pro pěší, lože z kameniva

. 

19,60 m2 l 

108,00 Kčł 2 116,80 KČ 

14 ,592_46o00 
Dlažba betonová šedá chodníková 40x40x5cm 19,99 m2 199,00 Kč 3 978,41 Kč 

l 730. Doplnění zeminy nebo substrátu na travnatých 
1 »1 2 . , 
* 

8 303113 ah 
plochach tl 50 mm rovina ve svahu do 1:1 78,40 m2 26,00 Kč 2 038,40 Kč 

1 

731. 103-,1500_AH Substrát pro trávníky 
l 

11,75 ma 1 430,00 KČ 16 816,80 Kč 
Založení parkového trávníku výsevem plochy do 732. l 

1814x1133 1000 m2 ve svahu do 1:1 78,40 m2 29,30 Kč 2 297,12 Kč 

733. ÍOD5-,Q410 Osivo Směs travní parková 5,28 kg 113,00 KČ 596,64 Kč 

Cena celkem za práce bez DPH 480 098,33 Kč



Rozpočet R890-B.03.03b méněpráce 

Poř. Kód Popis Výměra MJ Jedn Cena Cena
3 . 132201202 Hloubenı ryh S do 2000 mm v hornìne tř. 3 objemu X 10335 m3 666 oo Kč 68 630,05 Kc

4 vn . ø ø ˇ
\ 

. 132201209 Prıplatek 'za Iepıvost k hloubenı ryh s do 2000 mm v 103,05 m3 _23 50 Kč 2 421 63 Kc 
_ hornıne tr. 3

\

5 . 151301201 
7 

[Zřízení hnaného pažení stěn výkopu hl do 4 m 53,84 m2
6 . 151301401 Zřízeníìzepření stěn při pažení hnaném hl do 4 m 

63,84 m2 

7. 151301211 'Odstranění pažení stěn hnaného hl do 4 m
\ 

63,84 m2

8 Odstranění vzepření stěn při pažení hnaném hl do 4 * 

I“
I 

' 

1151301411 
\ 

_ . 

63,84 m2 

10 . 
1167101102 

iriakiádánívýkopku Z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3 
_, \ 

206,10 m3 

11
\ 

. (Vodorovné přemístění výkopku Z horniny tř. 1 až 4 
162201211 stavebním kolečkem do 10 m 103,05 m3 

12 
í 

I 

' 
““““ 

Přıplatek k vodorovnému přemístění výkopku Z 0 

horniny tř. 1 až 4 stavebním kolečkem ZKD 10 m ` 

927,43 m3 
126 25,620 m2 . ł6371211ì6 ;Okapový chodník Z kačírku tí 350 mm S ucłusáním 

_, I 

Cena celkem za práce bez DPH 

-154 00 KC 9 831 36 KC 

235 00 KC -15 002 40 Kč 

81 00 Kc 5 171 O4 Kč 

-53 50 Kč 3 415 44 Kc 

56 20 KC -11 582 61 KI: 

82 70 Kc 8 522 08 Kc 

-35 90 K 33 294 85 Kč 

659 00 Kc 16 883 58 KC



STAVBA: "Český Brod - stavební úpravy komunikačních prostor čp.282" 

ZMĚNOVÝ LIST č.4 

ň Rekapitulace rozpočtu R890-8.04.01 

cena celkem 

RoZpOčetE89O-B.0_4_.01a yícepráce 880 435,20 Kč 

Rozpočet R890-B.04.01b méněpráce _ 717190 000,00 Kč 

Cena celkem 780 435,20 Kč 
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_ Rozpočet R890-B.04.01a vícepráce __ 

oř. K651 
V 

Popis Výměra M.I Jedn.cena çęna Cen. soustava 

_ 880 435,20 Kč 
1_ 

7' ˇ ˇ v , . .
\ 

DVEˇREVKOÉJROTIĚŤNIÉ (pozárnı oveře Ocelove plne, 4,000 ks 220 108,80 Kč 880 435,20 Kč 
kourotesne S pozarnı odolnostı EI 30 DPI CSm) - 

cena neobsahuje propojovací kabeláž nutnou pro správnou funkci 
výtahových dveří S dveřmi kouřotěsnýmı' 

Cena celkem bez DPH 880 435,20 Kč



_ Rozpočet R890-B.04.01b méněpráce ___ 

výt hových d eř, celkem 
- 1,000 kpl 100 000,00 Kč -100 000,00 Kč 

6 V I _ Ý „ŤVW fil 

Poř. Kod P0915 Výměra MJ Jedn.oena (Jena 

0 

Cen. soustava 

_ vıoo 000,00 Kč _; 
Odpočet ceny Z dodávky výtahu V1 za kouřotěsnost 

Cena celkem bez DPH -100 000,00 Kč


