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 Dodatek č. 1 

ke SMLOUVĚ O DÍLO 
 

 

„Projektová dokumentace – Stavební rekonstrukce varny a výdejny 

stravy v objektu Matěje Kopeckého č. p. 1220/3, Cheb“ 
 

mezi těmito smluvními stranami: 

 

 1. objednatelem: Město Cheb 

 se sídlem: náměstí Krále Jiřího z Poděbrad 1/14, 350 20 Cheb 

 IČO: 00253979 

 DIČ: CZ00253979 

 Bankovní spojení: KB Cheb č. ú. 19-528331/0100 

 zastoupené: Mgr. Zdeňkem Hrkalem, starostou města 

 

a 

 

    2. zhotovitelem:    Atelier Stoeckl s.r.o. 

        zapsán v obchodním rejstříku vedeném rejstříkovým soudem v Plzni spisová značka C 29042 

       se sídlem:    Mikulášská 455/9, Východní Předměstí, 326 00 Plzeň  

       adresa pro doručování: Náměstí Krále Jiřího z Poděbrad 6, 350 02 Cheb 

       IČO:                   02099624 

       DIČ:   CZ02099624  

 Bankovní spojení:  107-5406390267/0100   

 zastoupený:                     Ing. Davidem Kojanem, jednatelem 

        
 

 

Předmět dodatku 
 

Smluvní strany se dohodly Dodatkem č. 1 na následujících změnách výše uvedené Smlouvy o dílo:  

 

Preambule 

 

S ohledem na nově vzniklé skutečnosti při zpracovávání projektové dokumentace na rekonstrukci 

varny a výdejny stravy v objektu Matěje Kopeckého č. p. 1220/3, Cheb, není možné realizovat 

plnění předmětu zakázky v původně sjednaném termínu.  

 

Hlavním důvodem je komplikované řešení nové vzduchotechniky. Bylo upuštěno od prvotního 

návrhu, kdy byla strojovna vzduchotechniky umístěna v suterénu a nově je navržena v půdním 

prostoru. Touto změnou došlo ke změně celého konceptu projektu, který má vliv na všechny 

navazující projekční práce.   

 

Předmětem tohoto dodatku je tedy změna termínu plnění.  
 

 

III. 

Doba plnění a dodací podmínky 
 

Původní znění odstavce 3. 2. tohoto článku ve znění: 
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3.2 Smluvní strany se dohodly, že dílo bude provedeno v následujících termínech: 

 

Předložení projekčního návrhu k odsouhlasení  do 30. 01. 2018 

Předložení čistopisu DSP + PDPS    do 16. 03. 2018 

Podání DSP + PDPS  na SÚ                        do 30. 03. 2018 

Předložení kontrolního soupisu prací s výkazem výměr do 30. 03. 2018 

Předložení čistopisu soupisu prací s výkazem výměr do 30. 03. 2018 

 

se zrušuje a nahrazuje se novým zněním: 
 

3.2 Smluvní strany se dohodly, že dílo bude provedeno v následujících termínech: 

 

Předložení projekčního návrhu k odsouhlasení  do 30. 01. 2018 

Předložení čistopisu DSP + PDPS    do 31. 05. 2018 

Podání DSP + PDPS  na SÚ                        do 31. 05. 2018 

Předložení kontrolního soupisu prací s výkazem výměr do 31. 05. 2018 

Předložení čistopisu soupisu prací s výkazem výměr do 31. 05. 2018 

 

 

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo nedotčené tímto dodatkem zůstávají v platnosti. 

 

 

Tento dodatek č. 1 ke smlouvě nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou 

smluvních stran. Dodatek ke smlouvě nabývá účinnosti nejdříve dnem uveřejnění prostřednictvím 

registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, 

uveřejňování těchto smluv a o registru smluv. Objednatel se zavazuje realizovat zveřejnění této 

smlouvy v předmětném registru v souladu s uvedeným zákonem. 

 

 

  V Chebu dne                                            V Chebu dne  

 

 

 

______________________      _______________________ 

za zhotovitele        za objednatele 

Ing. David Kojan, jednatel                                                           Mgr. Zdeněk Hrkal, starosta 


