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BESIP směrové sloupky 2018 obl. MH, BN 

   V rámci běžných prohlídek silnic byly v trase vybraných silnic II. třídy v oblasti 
Mnichovo Hradiště a Benešov  zjištěny zvýšené zemní krajnice, které omezují 

plynulý odtok srážkových vod a tím, při tvorbě kaluží, ohrožují bezpečnost provozu 

nebezpečným aguaplainingem. Současně rychlejší odstranění vody z povrchu 
komunikace odstraňuje nebezpečí zatékání vody do spár a trhlin s následným 

narušováním  konstrukce silnice, tím bude omezován výskyt poruch a prodloužena 

životnost konstrukcí. 

   Úprava krajnic bude realizována podle potřeby, přednost dostanou úseky 

v údolnicových obloucích a v úsecích s malým podélným spádem, kde je nebezpečí 

hromadění vody nejvyšší. 

   Při úpravě krajnic seřezáním s naložením, odvozem na skládku a uložením bude 

současně krajnice připravena na osazení směrových sloupků s tím, že chybějící 

sloupky, poškozené provozem, dopravními nehodami apod. budou nahrazeny 

novými a zcela chybějící sloupky v ucelených trasách budou doplněny.  

   Také tyto směrové sloupky považujeme za významný bezpečnostní prvek, který 

usnadňuje řidičům orientaci a napomáhá při směrovém vedení vozidel při jízdě. 

   Silnice, kterých se budou úpravy týkat, jsou uvedeny v soupisu prací a práce 

budou provedeny v následujícím rozsahu: 

- úprava krajnic celkem v rozsahu 10 000 m2 
- doplnění a osazení směrových sloupků celkem 15 393 ks 
- odvoz zeminy na skládku celkem 2 300 m3 
- DIO – označení pracoviště 

Podrobný rozpis silnic, jichž se bude úprava týkat je uveden v soupisu prací, výběru 

úseků pro úpravu krajnic se budou účastnit místně příslušní cestmistři, kteří 

dokonale znají svůj úsek a proto bude využito jejich zkušeností. 

   Součástí akce je zabezpečení pracovního místa podle TP66, navrženo je použití 

schváleného schéma C/13 – pohyblivé pracovní místo na dvoupruhé vozovce.  

   Odhad nákladů podle kontrolního rozpočtu šiní 5 869 189,92 Kč bez DPH 

   Předpoklad realizace v termínu: 1. pololetí 2018 

  

 

Zpracoval: 

Mečíř, 25.1.2018 


