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S M L O U V A   O   D Í L O 
uzavřená dle ustanovení § 2586 a následujících zákona č.89/2012 Sb., občanského zákoníku v platném znění
DODATEK č. 1
Číslo smlouvy objednavatele:      372/ODO/2016
Číslo smlouvy zhotovitele:          42/2016
Smluvní strany:
Krajská správa a údržba silnic Karlovarského kraje, 

příspěvková organizace

se sídlem v Sokolově, Chebská 282,  PSČ 356 01  

zastoupená ředitelem organizace Ing. Zdeňkem Pavlasem

IČ:  70947023

Bankovní spojení: 
Oprávněn jednat ve věcech technických: 
Odp. pracovník: 
Zřizovací listina ze dne 13.12.2001

Výpis obchodního rejstříku vedený u Krajského soudu v Plzni, oddíl Pr, vložka 114 

na straně jedné jako objednatel (dále jen „objednatel“)

a 
BITUNOVA spol. s r.o.
se sídlem v Jihlavě, Havlíčkova 4923/60a, PSČ: 586 01

zastoupená prokuristy Jaromír Šrámek a Bc. Martin Dovolil
Výpis z OR, vedenému u Krajského soudu v Brně, oddíl C vložka 10746

IČ: 494 33 601  

DIČ: CZ49433601

Bankovní spojení: 
Číslo účtu: 
Oprávněná osoba: 
na straně druhé jako zhotovitel (dále jen „zhotovitel“)
Název akce: Oprava povrchu silnice III/0218 (MK-I/21, ONO)
Dodatkem č. 1 se, na základě dohody smluvních stran, mění ustanovení smlouvy o dílo číslo  372/ODO/2016 a číslo zhotovitele 42/2016, uzavřené dne 17.06.2016, takto:
V čl. IV. Doba plnění, se termín dokončení díla mění takto:

 V. Doba plnění
Původní znění:
4.1.    
Zhotovitel se zavazuje provést dílo jako celek v rozsahu předmětu plnění dle požadavku      

          
objednatele a v souladu s podmínkami této smlouvy, a to v následujících termínech:
termín předání staveniště zhotoviteli:
do 5-ti dnů od podpisu smlouvy o dílo
zahájení prací: 
 

      
červenec 2016
            dokončení díla:  


      
31.7.2016
Nové znění:

4.1.  
Zhotovitel se zavazuje provést dílo jako celek v rozsahu předmětu plnění dle požadavku 

        
objednatele a v souladu s podmínkami této smlouvy, a to v následujících termínech:
termín předání staveniště zhotoviteli:
do 5-ti dnů od podpisu smlouvy o dílo
zahájení prací: 
 

      
červenec 2016

            dokončení díla:  


      
14.10.2016
Důvodem pro prodloužení termínu stavby tímto dodatkem je oprava dálnice D6 (Investor ŘSD ČR, zhotovitel EUROVIA CS, a.s.) a vyvolané objízdné trasy po silnici III/0218 v plánovaném termínu stavby se zahájením od 25.7.2016. Vzhledem k vyvolané objízdné trase není vzhledem k bezpečnosti a plynulosti silničního provozu možné stavbu na silnici III/0218 v původně navrhovaném termínu realizovat. Práce budou provedeny po ukončení objízdné trasy a nově stanoveném harmonogramu prací. 
XIV. Závěrečná ustanovení

1) Smluvní strany se dohodly, že případné spory vzniklé ze závazků sjednaných touto smlouvou o dílo č. 372/ODO/2016 – dodatkem č. 1 budou řešit vzájemným jednáním.

2) Ve věcech touto smlouvou o dílo č. 372/ODO/2016 – dodatkem č. 1 neupravených se smluvní vztah řídí občanským zákoníkem.

3) Tento dodatek č. 1 lze měnit jen vzájemnou dohodou smluvních stran, a to pouze písemnou formou.

4) Tento dodatek č. 1 se sepisuje ve čtyřech vyhotoveních, z nichž každá smluvní strana obdrží dva výtisky.

5) Smluvní strany prohlašují, že toto je jejich svobodná, pravá a vážně míněná vůle uzavřít smlouvu s výše uvedeným obsahem. Na důkaz toho připojují oprávnění zástupci smluvních stran své podpisy.
6) Tento dodatek č. 1 má 3 strany.

7) Tento dodatek č. 1 vstupuje v platnost dnem podpisu oběma stranami.

Ostatní nedotčená ustanovení smlouvy o dílo č. 372/ODO/2016 a číslo zhotovitele 42/2016, uzavřené dne 17.06.2016, se nemění a tvoří spolu s dodatkem č. 1 smlouvu o dílo. 
V Sokolově, dne 

                                               V Jihlavě, dne 
------------------------------------                                         ------------------------------------

             za objednatele

                                                 za zhotovitele    

       Ing. Zdeněk Pavlas           


                       Jaromír Šrámek     

ředitel Krajské správy a údržby silnic


          prokurista – ředitel 
             Karlovarského kraje,                                           
          příspěvkové organizace    

                                                                                            
    -----------------------------------------
                                                                                              Bc. Martin Dovolil




                                                                             prokurista
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