
D O D A T E K  č.1
smlouvy o dílo 
CES 2635/2017

v/

CES 522/2018/ONBI

uzavřená podle § 2586 a násl. ve spojení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění

I. Smluvní strany
1.1 Objednatel:
Severočeská vodárenská společnost a.s.

se sídlem : Přítkovská 1689, 415 50 Teplice
zapsaná u Krajského soudu: v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 466
zastoupená : Ing. Bronislav Špičák, generální ředitel
zástupce pro věci technické: .........................................................................
IČ : 49099469
DIČ : CZ49099469
bankovní spojení :. ..... ................... ...........................

1.2 Zhotovitel:
IMVM s.r.o.. 

se sídlem
zapsána u Krajského soudu 
zastoupená
zástupce pro věci technické
IČ
DIČ
bankovní spojení 
telefon

: Velká Hradební 231/17, Ústí nad Labem 
: v Ústí nad Labem, oddíl C vložka 33266 
: Milan Moises 
: .................... 
:02096293 
: CZ0296293
: .......................... . . ................................ 
: ....................

Vedením realizace stavby ve smyslu § 160 zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon, je zmocněn 
....................... Odpovědným zástupcem zhotovitele pro provádění staveb je .....................

Tento dodatek č.1 ke smlouvě CES 2635/2017 mění a nahrazuje jednotlivá ustanovení takto :

II. Předmět plnění
Doplňuje se bod.

2.4.Předmět díla se upravuje o specifikované práce ve změnovém listu č.1

V. Cena za dílo
Mění se bod
4.1 Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli smluvní cenu, sjednanou v souladu se zákonem č. 

526/1990 Sb. a vyhlášky č. 450/2009 Sb. obojí v platném znění, na základě nabídky zhotovitele a 
podmínek uvedených v této smlouvě, jejíž výše je stanovena částkou:

Cena celkem .................... .č bez DPH
DPH 21%. ................................... . . .............. .............................. Kč

Rekapitulace ceny:
......... ...... ..... .................................................................................................................... .......
............................. ..... ............... . . ........................................................ .............................. .......
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CES 522/2018/ONBI

XV. Závěrečná ustanovení
15.8 Přílohy, které jsou nedílnou součástí smlouvy:

- Změnový list č.1

- Oceněný soupis prací

XVI. Registr smluv
16.1. V souladu s povinnostmi vyplývajícími ze zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách 

účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (dále jen „zákon o registru 
smluv“) se smluvní strany dohodly, že objednatel zašle v souladu s § 5 zákona o registru smluv 
nejpozději do 30 dní od podpisu tohoto dodatku jeho znění včetně smlouvy, která je tímto dodatkem 
měněna, příslušnému správci registru smluv k uveřejnění. Zhotovitel může dodatek a předmětnou 
smlouvu zveřejnit za předpokladu, že objednatel umožní plnění práv a povinností dle následujícího 
odstavce.

16.2. Smluvní strany se dohodly, že při zveřejnění znění dodatku včetně předmětné smlouvy nebudou v 
souladu s § 3 odst. 1 zákona o registru smluv uveřejňovat informace, které nelze poskytnout při 
postupu podle předpisů upravujících svobodný přístup k informacím, zejména osobní údaje a 
obchodního tajemství. Tyto údaje budou při zveřejnění dodatku a předmětné smlouvy podléhat 
anonymizaci.

16.3. Dodatek je účinný dnem zveřejnění v registru smluv.
16.4. V případě změny, doplnění či zrušení tohoto dodatku a předmětné smlouvy dalším dodatkem 

platí povinnosti uvedené v tomto článku pro zveřejnění takového dodatku obdobně.
16.5. K ustanovení tohoto článku se nepřihlíží, pokud dodatek ani předmětná smlouva nesplňuje nutné 

podmínky pro uveřejnění v registru smluv dle zákona o registru smluv. V takovém případě nabývá 
dodatek účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran.

Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají bez změn.

Tento dodatek nabývá účinnosti dnem podpisu a je vyhotoven ve čtyřech vyhotoveních, z nichž každá 
ze smluvních stran obdrží dvě.

V Teplicích dne V Ústí nad Labem dne
r  4 b  o • 2 0 <g

Severočeská vodárenská společnost a.s.

Z h o t o v i t e l :

.....................

......................................... 
. ...................................... 
... ...... ................

.

Milan Moises 
jednatel 

I. MVM s.r.o.

..........................................................
.................................................. 

. . . . .................. ....... . . . . ................
. . . . . .
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F115a_Změnový list

NÁVRH ZMĚNY číslo :1/CES 2635/2017
Zhotovitel: IM V M s.ro .

Komu: Severočeská vodárenská společnost a.s. Datum: 26.2.2018

Název akce: VRAD 10066 -  W D J  10144 Olšinky -  odstranění stavby 
(SoD CES 2641/2017)

Způsob 
odeslání/ 
předán í/datum:

poštou E-mailem-
26.2.2018

Faxem: osobně

Odkazy na specifikaci: 

na výkresy: Příloha č. 1 -  rozpočet -  skutečný soupis provedených 
prací

na rozpočtové podklady: 
na jinou část smlouvy:

Popis a zdůvodnění změny:
1. Při realizaci prací byla zjištěna skutečnost, že původní objem těženého kameniva 

na zasypání vodojemu a na úpravu zpevněných ploch nebude zapotřebí v takovém 
množství jaké je uváděno ve výkazu výměr z projektové dokumentace.

2. V průběhu realizace prací byla zjištěna skutečnost, že objem odváženého 
materiálu na skládku bude menší, než byl původní záměr.

Z těchto důvodů dojde k úpravě realizačních nákladů dle skutečně prováděných prací.
Důvod
vícepráce/méně
práce

zamer
objednatele:

X

chyba v
projektové
dokumentaci

chyba
zhotovitele

vyssi
moc

jiné okolnosti: 
X

Počet připojených listů výkresů změny: 0
Ocenění změny:

............. . ........................ ... .......

Nově navržená změna sjednané ceny díla 

........................ ..............

Změna navržené lhůty dokončení díla 
(číslem/slovy): beze změny

Navrhovanou změnou dojde ponížení rozpočtu o částk.... ........................ .............. 
Cena méněprací podle tohoto Změnového listu činí. ........................ ................ .... ............. 
nabídkové ceny.
Cena méněprací všech Změnových listů této stavby realizovaných dle § 222 odst. 5 a 6 
ZZVZ činí .............................. ......... . . . ......................................._______________________
Počet připojených listů specifikací (změnový rozpočet): £



Zástupce zhotovitele:
Zhotovitel vypracoval tento Změnový list včetně příloh a prohlašuje, že všechny uvedené 
údaje jsou pravdivé.

IMVM s.r.o. Milan Moises
. . .. ..... .. . ...............h V  2n CO

Podpis ........................Datum
PŘIJETI ZMĚNY
Posouzení změny:

Komentář ke způsobu stanovení ceny a její přiměřenosti:
Cena byla stanovena na základě soupisu provedených prací, kde byl upraven skutečný objem 
realizovaných položek.
1)
Odůvodnění změny

- změna nemění celkovou povahu původní veřejné zakázky
- nedojde ke změně zhotovitele
- hodnota změny méněprací je....................Kč. Bez DPH tj. 27,42 % z nabídkové ceny. Hodnota 

změny byla vyvolána nerealizací položek v plné výši tak jak bylo ujednáno v SoD a PD.

2)
Odůvodnění dodatečných stavebních prací -  nezbytné stavební práce (§ 222 odst. 5 ZZVZ)

- méněpráce nebyly zahrnuty v původní zakázce
- méněpráce jsou nezbytné
- nedojde ke změně zhotovitele
- změna v osobě dodavatele (zhotovitele):

■ není možná z ekonomických anebo technických důvodů spočívajících zejména v 
požadavcích na slučitelnost nebo interoperabilitu se stávajícím zařízením, službami nebo 
instalacemi pořízenými zadavatelem (objednatelem) v původní zakázce; a

■ způsobila by zadavateli (objednateli) značné obtíže nebo výrazné zvýšení nákladů
- hodnota součtu absolutních hodnot všech realizovaných více- a méněprací v rámci této stavby, 

realizovaných v tomto režimu, nepřekročí 50 % ceny sjednané ve smlouvě původní zakázky a 
současně celkový cenový nárůst související s vícepracemi dle § 222 odst. 5 a 6 ZZVZ při 
odečtení méněprací, které nebyly s ohledem na tyto změny realizovány, nepřesáhne 30 % 
ceny sjednané ve smlouvě původní veřejné zakázky.

3)
Odůvodnění dodatečných stavebních prací -  nepředvídatelné stavební práce (§ 222 odst. 6 ZZVZ) 
Změna zhotovitele není potřeba, tato problematika se nedala předpovídat, a povaha změny 
nevyvolává změnu zhotovitele.

- nedojde ke změně zhotovitele
- méněprací vznikla v důsledku okolností, které zadavatel (objednatel) jednající s náležitou péčí 

nemohl předvídat
- méněpráce nemění celkovou povahu původní zakázky
- hodnota součtu absolutních hodnot všech realizovaných více- a méněprací v rámci této stavby, 

realizovaných v tomto režimu, nepřekročí 50 % ceny sjednané ve smlouvě původní zakázky a 
současně celkový cenový nárůst související s vícepracemi dle § 222 odst. 5 a 6 ZZVZ při 
odečtení méněprací, které nebyly s ohledem na tyto změny realizovány, nepřesáhne 30 % 
ceny sjednané ve smlouvě původní zakázky (pozn. do tohoto limitu není třeba započítávat 
změny de minimis ve smyslu § 222 odst. 4 ZZVZ ani záměnu položek soupisu stavebních prací 
ve smyslu § 222 odst. 7 ZZVZ)

4) Záměna jedné nebo více položek soupisu stavebních prací jednou nebo více položkami (§ 222 
odst. 7 ZZVZ)
K takovéto úpravě v rámci této zakázky nedošlo -  pouze úpravě množství.

- nedojde ke změně zhotovitele
- nové položky soupisu stavebních prací představují srovnatelný druh materiálu nebo prací ve



vztahu k nahrazovaným položkám,
- cena materiálu nebo prací podle nových položek soupisu stavebních prací je ve vztahu k 

nahrazovaným položkám stejná nebo nižší,
- materiál nebo práce podle nových položek soupisu stavebních prací jsou ve vztahu k 

nahrazovaným položkám kvalitativně stejné nebo vyšší.

Stanovisko projektanta (AD):
Projektant souhlasí s uvedenými údaji a zdůvodněním a předkládá investorovi 
k přijetí / zamítnutí změny

............. ............______________________________Podpis
Potvrzení o převzetí Návrhu změny TDI:
TDI souhlasí s uvedenými údaji a zdůvodněním a předkládá investorovi 
k přijetí / zamítnutí změny

Datum

............. ............ Podpis Datum
Zástupce objednatele:
Objednatel posoudil dodatečné stavební práce méněpráce, které jsou předmětem této změny, po 
věcné stránce, z hlediska přiměřenosti ceny, včetně odůvodnění aplikovatelnosti § 222 odst. 4 až 7 
ZZVZ, kterým se rozumí zdůvodnění splnění zákonných podmínek prd realizaci méněprací dle 
výše uvedených ustanovení a v případě změn podle § 222 odst. £ nebo 6 ZZVZ rovněž.

................. ............. ................................ Datum
Toto Přijetí změny (dále jen "PZ") je dokladem posouzení změny. Zhotovitel předložil doklady potřebné 
k přijetí návrhu změny a tyto doklady byly posouzeny jako opravňující k provedení změny. K zadání 
dodatečných stavebních méněprací, které jsou předmětem výše popsané změny, dojde až po podpisu 
dodatku k SoD. Dodatek může být zpracován souhrnně pro více Změnových listů. V případě, že zhotovitel 
vynaložil náklady na provedení změny, jdou tyto k jeho tíži do doby podpisu dodatku SoD oběma smluvními 
stranami.


