
DODATEK č. 1/2018
k Prováděcí smlouvě (Smlouvě o dílo) ze dne 24.08.2017, 

č. objednatele 14PT-000434, č. zhotovitele 17090446000-01

Objednatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR
Na Pankráci 546/56, 145 05 Praha 4 
zastoupený:
IČ: 65993390 
DIČ: CZ65993390

Zhotovitel: INSET s.r.o.
Lucemburská 1170/7, 130 00 Praha 3 
zastoupený:
IČ: 035 79 727 
DIČ: CZ03579727

Smluvní strany se dohodiv na uzavření DODATKU č. 1/2018 ve znění:

Článek III. Doba a misto plněni 

- původní znění
1. Smluvní strany sjednávají dobu plnění následujícím způsobem:

Zahájení: Termín zahájení prací bude stanoven na základě výzvy objednatele. 
Dokončení: 6 měsíců od písemné výzvy objednatele k zahájení plnění prací.

- nové znění:
1. Smluvní strany sjednávají dobu plnění následujícím způsobem:

Zahájení: Termín zahájení prací bude stanoven na základě výzvy objednatele.
Dokončení: -do 13.04.2018 předloží zhotovitel objednateli a zpracovateli expertního 

posouzení koncept Závěrečné zprávy (ZZ) podrobného GTP.
-do 30.04.2018 předá zhotovitel objednateli a zpracovateli expertního posouzení 

čistopis Závěrečné zprávy podrobného GTP, a to včetně příp. zapracovaných 
připomínek objednatele a zpracovatele expertního posouzení ke konceptu ZZ.

Zdůvodnění: S ohledem na nepříznivé a zcela nevyhovující klimatické podmínky nebylo možno až 
dosud realizovat část vrtných a odkryvných prací při technologii vrtání dvojitou jádrovkou s výplachem 
a současně nebylo možno realizovat i část předpokládaných laboratorních zkoušek odebíraných 
vzorků zemin/hornin.

Ostatní smluvní ujednání uvedená ve výše specifikované Prováděcí smlouvě (Smlouvě o dílo) 
zůstávají nezměněna.

Dodatek č. 1/2018 se stává nedílnou součástí Prováděcí smlouvy (Smlouvy o dílo) ze dne 24.08.2017. 
Tento dodatek je sepsán ve čtyřech vyhotoveních a každá strana obdrží dva stejnopisy.

Za objednatele:

V Olomouci dne o l  VO '1 |

Za zhotovitele 

V Brně m  201


