
II/640 BRNO  HRADECKÁ ,  ÚSEK  KRÁLOVOPOLS KÁ  -  SPORTOVNÍ

Číslo smlouvy objednatele: 281/2016
Číslo dodatku č.1 objednatele: 634/2016

Číslo smlouvy zhotovitele    

Ev. č. VZ: 632720

DODATEK  Č .1 KE  SMLOUVĚ  O DÍLO  

II/640 BRNO HRADECKÁ, ÚSEK KRÁLOVOPOLSKÁ -
SPORTOVNÍ

__________________________________________________________________________________________________

OBJEDNATEL 

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje

sídlem Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 Brno IČO 70932581
zapsaná u Krajského soudu v Brně, oddíl Pr, vložka 287
zastoupená Ing. Janem Zouharem, ředitelem

a

ZHOTOVITEL 

SWIETELSKY stavební s.r.o. 

Odštěpný závod: SWIETELSKY stavební s.r.o. odštěpný závod Dopravní stavby MORAVA

sídlem Jahodová 60, 620 00 Brno IČO  480 35 599
zapsaná u Krajského soudu v Č. Budějovicích, oddíl C, vložka 8032
Zastoupena: Bc. Vladimírem Lesovským, vedoucím odštěpného závodu
Oprávněni jednat ve věcech smluvních: Ing. Mirko Zeman, na základě plné moci

Pavel Bohunský, DiS., na základě plné moci

                                                                                                 I.

Objednatel a zhotovitel se v souladu s čl. XIV. odst. 6. Smlouvy o dílo uzavřené dne 8.7.2016 (dále jen „Smlouva“) dohodli 
na tomto Dodatku č.1. 

Zdůvodnění změny ceny díla:

Z důvodu nedostačující kapacity stávajícího odvodnění byla doplněna nová UV včetně přípojky. Vzhledem k rozsahu úprav 
dojde k dotčení smyček SSZ, které bude nutno po dokončení rekonstrukce obnovit.

                                                                                                II.

Obě smluvní strany se tímto Dodatkem č.1 dohodly na změně čl. V. odst. 1., který se mění a nově zní:

1. Cena díla:       
           
CENA DÍLA BEZ DPH                                                                                     21 774 909,65  Kč

                                                                                 III.

Ostatní ujednání smlouvy zůstávají v platnosti 

Dodatek č.1, který je nedílnou součástí smlouvy, je sepsán ve 2 vyhotoveních, z nichž každé má platnost prvopisu a každá 
ze smluvních stran obdrží 1 vyhotovení.

Tento dodatek č.1 je uzavřen dnem podpisu druhou smluvní stranou.

Nedílnou součástí Dodatku č.1 je Příloha č.1 – Vyčíslené méněpráce a vícepráce.
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Dodatek č.1 podléhá uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých
smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění. Smluvní strany se dohodly,
že Dodatek č.1 bude uveřejněn objednatelem.

V Brně, dne V Brně, dne

Ing. Mirko Zeman   Pavel Bohunský, DiS.

na základě plné moci Ing. Jan Zouhar, ředitel

SWIETELSKY stavební s.r.o.
Odštěpný závod: SWIETELSKY stavební s.r.o.

odštěpný závod Dopravní stavby MORAVA

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje,
příspěvková organizace kraje
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PŘÍLOHA Č .  1 -  VYČÍSLENÉ  MÉNĚPRÁCE  A VÍCEPRÁCE
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