
Příloha č. 1

vtv I

Smuteční obřadní síň a roz5|ren| hřbitova, Ostrava — Poruba

 

2018 2019

 

březen květen červen červenec srpen řůen IBtopad proýnec leden únor březen duben květen červen
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PD DUR pro DOSS a SS
 

Vyjádření DOSS a ss
 

Územní řízení
 

Územní rozhodnutí — nabytí právní moci

6týdnů

12týdnů

4týdny

 

PD DSP - projekce
 

Vyjádření DOSS a SS
 

Stavební řízení
 

 Stavební povolení- nabytí právní moci

12týdnů

6týdnů

Stýdnů

4týdny

 

PD DPS - projekce  15týdnů

 

 


