
DODATEK č. 5 ke smlouvě o dílo na
ZHOTOVENÍ PŘÍPRAVNÉ DOKUMENTACE VČETNĚ ZÁMĚRU PROJEKTU

číslo smlouvy Objednatele: E618-S-3669/2015/sij, číslo smlouvy Zhotovitele: 6759/MP 
ISPROFOND: 521 352 0023/521 352 036, uzavřené dne 24.11.2015 (dále jen Smlouva) mezi:

Název zakázky: „Rekonstrukce traťového úseku Čáslav 
(včetně) -  Kutná Hora (mimo)"

Smluvní strany:

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

se sídlem: Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město 

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, 

oddíl A, vložka 48384

zastoupena: Ing. Luborem Hrubešem, ředitelem Stavební správy západ 

na základě Pověření č. 1761 ze dne 16. 9. 2014 

Korespondenční adresa:

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace 

Stavební správa západ, Sokolovská 278/1955,190 00 Praha 9 - Libeň 

{dále jen „Objednatel") 

číslo smlouvy: E618-S-3669/2015/sij 

ISPROFOND:: 521 352 0023/521 352 036 

a

METROPROJEKT Praha a.s.

se sídlem: I.P. Pavlova 2/1786,120 00 Praha 2 

IČO: 45271895, DIČ: CZ45271895

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1418 

bank. spojení: ............................................ . . ............................. ... ................................. 

zastoupen: Ing. Davidem Krásou, předsedou představenstva

Ing. Vladimírem Seidlem, místopředsedou představenstva 

Korespondenční adresa: METROPROJEKT Praha a.s., I.P. Pavlova 2/1786, 120 00 Praha 2

(dále jen „Zhotovitel") 

číslo smlouvy: 6759/MP

dnešního dne uzavřely tento dodatek č.l ke Smlouvě v souladu s ust. § 2586 a násl. zákona 
č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník").



Smluvní strany, vědomy si svých závazků v této Smlouvě obsažených a s úmyslem být touto 
Smlouvou vázány, dohodly se na následujícím znění Dodatku č. 5 Smlouvy:

PREAMBULE

V návaznosti na rozhodnutí Objednatele se smluvní strany dohodly na rozšíření předmětu Díla o 
vypracování varianty ekonomického hodnocení stavby Rekonstrukce traťového úseku s přeložkou 
včetně rekonstrukce žst. Čáslav s připojením místního nádraží a stím související úpravy Přílohy č. 1 
Smlouvy a Přílohy č. 4 Smlouvy. Dále se smluvní strany dohodly na prodloužení dílčích termínů plnění 
Díla a na posunutí celkové lhůty pro dokončení díla ve vazbě na předpokládané lhůty vyřízení 
aktualizace ZUR Středočeského kraje dotčenými orgány. V souvislosti stím se mění Příloha č. 5 
Smlouvy.

S ohledem na výše uvedené se smluvní strany dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 5 smlouvy o 
dílo (číslo smlouvy Objednatele: E618-S-3669/2015/sij, číslo smlouvy Zhotovitele: 6759/MP). U všech 
shora uvedených skutečností se nejedná o podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou 
zakázku dle § 222 zákona č. 134/2016 Sb., v platném znění.

1. PŘEDMĚT DODATKU

1.1 Smluvní strany se s odvoláním na ust. čl. 5. odst. 5.3 Smlouvy dohodly na změně 
přílohy č. 1 Smlouvy -  Specifikace Díla, přílohy č. 4 Smlouvy -  Rozpis ceny díla a přílohy 
č. 5 -  Harmonogram plnění. Nové znění přílohy č. 1, č. 4 a č. 5 tvoří přílohu č. 1, č. 2 a 
č. 3 tohoto dodatku ke Smlouvě.

2. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

2.1 Tento dodatek č.5 nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední smluvní stranou a 
účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních 
podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv 
(zákon o registru smluv).

2.2 Smluvní strany souhlasí v souvislosti s aplikací zákona č. 340/2015 Sb. (zákon o registru 
smluv, dále jen ZRS) s uveřejněním tohoto dodatku č. 5 v registru smluv v rozsahu 
vyžadovaném ZRS. Objednatel zašle správci registru smluv elektronický obraz dodatku 
č. 5 a jejich příloh a metadata vyžadovaná ZRS, a to do 30 kalendářních dnů od 
uzavření dodatku.

2.3 Ostatní ustanovení Smlouvy č. smi. obj.: E618-S-3669/2015/Sij, č. smi. zhot.: 6759/MP 
a dodatku č. 1 až č. 4 Smlouvy nedotčená dodatkem č. 5 se nemění.

2.4 Tento dodatek č. 5 je vyhotoven v šesti vyhotoveních. Každé vyhotovení má platnost 
originálu. Po podpisu obou smluvních stran objednatel obdrží čtyři vyhotovení dodatku 
č. 5 a zhotovitel dvě vyhotovení dodatku č. 5.

2.5 Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek č. 5 Smlouvy přečetly, že s jeho 
obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují svoje podpisy.



2.6 Nedílnou součástí Dodatku č. 5 Smlouvy jsou tyto přílohy:

Příloha č. 1: Nové znění přílohy č. 1 -  Specifikace díla
Příloha č. 2: Nové znění přílohy č. 4 -  Rozpis ceny díla
Příloha č. 3: Nové znění přílohy č. 5 -  Harmonogram plnění

V Praze dne 30.6.2017 V Praze dne

Ing. Lubor Hrubeš
ředitel

Stavební správa západ
Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

I
Ing. David Krása

předseda představenstva 
METROPROJEKT Praha a.s.

Ing. Vladimír Seidl
místopředseda představenstva 

METROPROJEKT Praha a.s.



Příloha č. 1 

Specifikace Díla

1. Předmětem díla je:

Zpracování dokumentace v úrovni záměru projektu a přípravné dokumentace stavby: 
„Rekonstrukce traťového úseku Čáslav (včetně) -  Kutná Hora (mimo)", včetně získání 
územního rozhodnutí

V rámci dodatku č. 4 dopracování přípravné dokumentace pro Rekonstrukci traťového úseku 
Čáslav (mimo) -  Kutná Hora (mimo)

V rámci dodatku č. 5 vypracování Ekonomického hodnocení, které bude zahrnovat stavby 
„Rekonstrukce traťového úseku Čáslav (mimo) s Kutná Hora (mimo)" ve variantě s přeložkou 
a „Rekonstrukce žst. Čáslav" ve variantě s připojením místního nádraží

Zpracování Oznámení respektive Dokumentace posuzování vlivů na životní prostředí (dále jen 
EIA); jeho projednání až do doby vydání Závěru zjišťovacího řízení respektive Stanoviska, 
zapracování podmínek ze závěru procesu EIA
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Příloha č. 4 

Rozpis Ceny Díla

B Cena za zpracování záměru projektu a přípravné dokumentace „Rekonstrukce traťového úseku 
Čáslav (mimo) -  Kutná Hora (mimo)"

Položka Popis Počet hodin Jednotková cena Cena celkem za 
položku

1. zpracování záměru projektu ......... ...... ...............

2. zpřesnění technických řešení z předcházejících 
stupňů dokumentace

...... ...... ...............

3.
geotechnický průzkum potřebný pro zpracování 
Díla a základní geotechnická zpráva průzkumu 
kontaminace štěrk, lože

........ ...... .................

4. ověření úplnosti a přesnosti stávajících 
geodetických a mapových podkladů

...... ...... ...............

5. ověření stávajících inženýrských sítí ...... ...... .............

6. průvodní zpráva .... ...... .............

7. souhrnná technická zpráva ...... ...... ...............

8. provozní a dopravní technologie včetně 
výhledového grafikonu

...... ...... ...............

9. zpráva o vlivu Stavby na životní prostředí, 
botanický, zoologický a dendr. průzkum

...... ...... ...............

10. požární zpráva .... ...... .............

11. energetické výpočty .... ...... .............

12. dokumentace protikorozních opatření .... ...... .............

13. návrh dopravních opatření ...... ...... ...............

14. podklady pro žádost o vynětí pozemků ze ZPF a 
PUPFL

.... ...... .............

15. situace Stavby ...... ...... ...............

16. dokumentace technologické části Stavby ........ ...... ...............

17. dokumentace stavební části ......... ...... . ................

18. dokladová část, IČ ........ ...... ...............

19. geodetická dokumentace ...... ...... ...............

20. Dle dodatku č.3 ...... ...... ...............

21. Dle dodatku č.4 ......... ...... . ................

Celkem 11 982 200 Kč



B Cena za zpracování záměru projektu a přípravné dokumentace „Rekonstrukce žst. Čáslav"

Položka Popis Počet hodin Jednotková cena
Cena celkem za 

položku

22. zpracování záměru projektu ...... ...... ...............

23. zpřesnění technických řešení z předcházejících 
stupňů dokumentace

...... ...... ...............

24.
geotechnický průzkum potřebný pro zpracování 
Díla a základní geotechnická zpráva průzkumu 
kontaminace štěrk, lože

........ ...... ...............

25. ověření úplnosti a přesnosti stávajících 
geodetických a mapových podkladů

...... ...... ...............

26. ověření stávajících inženýrských sítí ...... ...... .............

27. průvodní zpráva .... ...... .............

28. souhrnná technická zpráva ...... ...... ...............

29. provozní a dopravní technologie včetně 
výhledového grafikonu

...... ...... ...............

30. zpráva o vlivu Stavby na životní prostředí, 
botanický, zoologický a dendr. průzkum

...... ...... ...............

31. požární zpráva .... ...... .............

32. energetické výpočty .... ...... .............

33. dokumentace protikorozních opatření .... ...... .............

34. návrh dopravních opatření ...... ...... .............

35. podklady pro žádost o vynětí pozemků ze ZPF a 
PUPFL

.... ...... .............

36. situace Stavby ...... ...... ...............

37. dokumentace technologické části Stavby ...... ...... ...............

38. dokumentace stavební části ......... ...... . ................

39. dokladová část, IČ ...... ...... ...............

40. geodetická dokumentace ...... ...... ...............

41. dle dodatku č.5 (EH) ...... ...... ...............

Celkem 6 986 100 Kč



0 Cena Díla:

Cena Díla ibez DPH) Vvše DPH Cena Díla (s DPH)

18 968 300 Kč 3 983 343 Kč 22 951 643 Kč
Z toho

Záměr projektu
1 299 900 Kč 272 979 Kč 1 572 879 Kč

Příoravná dokumentace
17 668 400 Kč 3 710 364 Kč 21 378 764 Kč

■ Rozpis jednotlivých položek Ceny Díla podle členění na Dílčí etapy zpracování díla 

V rámci tohoto dodatku se počínaje 4. Dílčí etapou mění platební kalendář následovně:

Rekonstrukce traťového úseku Čáslav (mimo) -  Kutná Hora (mimo)

Specifikace položkv Cena položkv ibez DPH) Cena položkv (s DPH)

4. Dílčí etapa 3 378 000 Kč 4 087 380 Kč

1 649 900Kč (fakturace 
prací dle dodatku č. 4 díla)

1 996 379 Kč
5. Dílčí etapa (bez fakturace) (bez fakturace)
6.a Dílčí etapa 1 689 000 Kč 2 043 690 Kč
6.b Dílčí etapa 1 351 200 Kč 1 634 952 Kč
7.a Dílčí etapa 1 013 400 Kč 1 226 214 Kč
Celkem etapa 4.-7. 9 081 500 Kč 10 988 615 Kč
Celkem etapa 1. -  3. 2.900.700 Kč 3 509 847 Kč
Celkem: 11 982 200 Kč 14 498 462 Kč



Rekonstrukce žst. Čáslav

Specifikace ooložkv Cena ooložkv (bez DPH) Cena ooložkv (s DPH)

4.a Dílčí etapa 544 500 Kč 658 845 Kč
4.b Dílčí etapa 230 300 Kč 230 300 Kč
4.c Dílčí etapa 300 000 Kč 363 000 Kč
5. Dílčí etapa (bez fakturace) (bez fakturace)
6. Dílčí etapa 2 026 800 Kč 2 452 428 Kč
7. Dílčí etapa 675 600Kč 817 476 Kč
Celkem etapa 4.-7. 3 546 900 Kč 4 291 749 Kč
Celkem etapa 1. -  3. 3 208 900 Kč 3 882 769 Kč
Celkem: 6 755 800 Kč 8 174 518 Kč



Příloha č. 5 
Harmonogram plnění

V rámci tohoto dodatku se počínaje 4. Dílčí etapou mění harmonogram plnění následovně:

Rekonstrukce traťového úseku Čáslav (mimo) -  Kutná Hora (mimo)

Část Díla Doba plnění Podís činností prováděných v Dílčí etapě Podmínky dokončeni Dílčí 
etapy

1.-3. dílčí termín Dle původní SOD Dle původní SOD Dle původní SOD

4. Dílčí termín
Do 90 dnů od rozhodnutí o výběru 

varianty (6. 6. 2017)
(fakturace ceny ve výši 20 % z 

celkové ceny díla a fakturace ceny 
dle dodatku č. 4)

Oznámení EIA, Dokumentace pro změnu 
územních plánů obcí a kraje, Záměr projektu 

Technická dokumentace dle dodatku č. 4

Předávací protokol 
Předložení oznámení EIA na 

příslušný úřad

5. Dílčí termín
3.3.2018

(bez fakturace) Závazné stanovisko EIA Vydání závazného stanoviska 
EIA

6. a Dílčí termín
2. 4. 2018 (fakturace ve výši 10 % 

z celkové ceny díla) Záměr projektu pro vybranou variantu 
Aktualizace ZUR

Předání ZP na Cl<



6. b Dílčí termín
do 60 dnů od vydání aktualizace 

ZUR, obsahující předmětnou 
stavbu

(fakturace ve výši 8 % z celkové 
ceny díla)

Přípravná dokumentace se zapracováním 
požadavků EIA

Dokladová a majetkoprávní část

Podání žádosti o územní 
rozhodnutí

7. Dílčí termín
do 240 dnů od vydání aktualizace 

ZUR obsahující předmětnou 
stavbu

(fakturace ve výši 6 % z celkové 
ceny díla)

Územní rozhodnutí stavby
Územní rozhodnutí v právní 

moci



Rekonstrukce žst. Čáslav

Část Díla Doba d n ě n í Poois činností prováděných v Dílčí etapě Podmínky dokončení Dílčí 
etapy

1.- 3. dílčí termín Dle původní SOD Dle původní SOD Dle původní SOD

4. a Dílčí termín Do 90 dnů od rozhodnutí o výběru 
varianty (6. 6. 2017)

(fakturace ceny ve výši 3 % z 
celkové ceny díla)

již provedené práce na PD

4. b Dílčí termín Do 31.10. 2017
(fakturace ceny dle dodatku č. 5)

ekonomické hodnocení varianty Rekonstrukce 
traťového úseku s přeložkou včetně 
rekonstrukce žst. Čáslav s připojením 

místního nádraží

Předávací protokol

4. c Dílčí termín Do 90 dnů od rozhodnutí ohledně 
technického řešení žst. Čáslav

(fakturace ceny ve výši 2 % z 
celkové ceny díla)

Oznámení EIA, Dokumentace pro změnu 
územních plánů obce

Záměr projektu pro vybranou variantu

Předávací protokol 
Předložení oznámení EIA na 

příslušný úřad 
Předání ZP na CK

5. Dílčí termín Do 270 dnů od rozhodnutí 
ohledně technického řešení žst. 

Čáslav

Závazné stanovisko EIA 
Změna územního plánu obce

Vydání závazného stanoviska 
EIA



6. Dílčí termín Do 330 dnů od rozhodnutí 
ohledně technického řešení žst. 

Čáslav
(fakturace ceny ve výši 12% z 

celkové ceny díla)

Přípravná dokumentace se zapracováním 
požadavků EIA

Dokladová a majetkoprávní část

Podání žádosti o územní 
rozhodnutí 

Předání ZP na CK

7. Dílčí termín Do 510 dnů od rozhodnutí 
ohledně technického řešení žst. 

Čáslav
(fakturace ceny ve výši 4 % z 

celkové ceny díla)

Územní rozhodnutí stavby

Územní rozhodnutí v právní 
moci
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