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XXXXXXX 

Dodatek č.1  
k 

SMLOUVĚ O DÍLO 
 

 uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku,  
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“) 

(dále jen „Smlouva“) 
 

Níže uvedeného dne, měsíce a roku byl uzavřen mezi smluvními stranami dodatek č.1 smlouvy o dílo 
tohoto znění: 

 

1. SMLUVNÍ STRANY 
 

a)  Objednatel:  

 

Název: Česká republika – Hasičský záchranný sbor Karlovarského kraje 

Sídlo: Závodní 205/70, 360 06 Karlovy Vary 

IČ: 70883611 

DIČ: CZ70883611 

 není plátcem DPH 

Jejímž jménem jedná: plk. Ing. Václav Klemák, ředitel Hasičského záchranného sboru 
Karlovarského kraje 

Bankovní spojení: ČNB Plzeň 

Číslo účtu: XXXXXXX 

Kontaktní osoba: XXXXXXX 

E-mail: XXXXXXX 

Telefon: XXXXXXXX 

 

(dále jen „Objednatel“) 
 

b)  Zhotovitel:      

 

Obchodní společnost:  AKLEN stavební s.r.o. 
Sídlo: Dlouhá 87, 356 01 Královské Poříčí 
IČ: 26373386 

DIČ: CZ26373386 

Jejímž jménem jedná: XXXXXX 

Bankovní spojení: ČSOB 

Číslo účtu: XXXXXXX 

Kontaktní osoba: XXXXXXXX 

E-mail: XXXXXXXXXXx 

Telefon: XXXXXXXXXXXX 

 

obchodní společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni, oddíl C, 

vložka 16136. 

 

(dále jen „Zhotovitel“) 
 

(„Objednatel“ a „Zhotovitel“ společně dále také jen jako „Smluvní strany“) 
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V souladu s ustanovením čl. 10. „Závěrečná ustanovení“ odst. 10.5. Smlouvy o  dílo uzavřené 
dne 19. 8. 2016 (dále jen „smlouva“) se Smluvní strany vzhledem k nutnosti provedení 
dodatečných prací k plnohodnotnému dokončení díla dohodly na níže uvedené změně znění 
textu čl. 2. „PŘEDMĚT DÍLA“, čl. 5. „CENA DÍLA A PLATEBNÍ PODMÍNKY“ a čl. 10. 
„ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ“. 

 

Čl. 2. smlouvy se doplňuje o nový odstavec 2.4. ve znění: 
 

2.4.  Předmět díla se nad původně smluvně stanovený rozsah prací rozšiřuje o provedení 
nutných dodatečných stavebních a všech souvisejících prací spojených s  rekonstrukcí 
podezdívky části oplocení areálu CPS Sokolov, Petra Chelčického 1560, 356 01 Sokolov. 

Práce budou provedeny v rozsahu, souladu a technickém provedení stanoveném položkovým 
rozpočtem - Dodatečné práce na zadní části podezdívky pro drátěný plot  25 m, jenž je 
nedílnou součástí této Smlouvy (Příloha č. 2). 

 

Čl. 5. smlouvy se doplňuje o nový odstavec 5.11. ve znění: 

5.11. Smluvní strany se dohodly, že za řádně provedené a předané dodatečné práce podle tohoto 

Dodatku č.1  Smlouvy Objednatel zaplatí Zhotoviteli cenu ve výši 41 895,00 Kč bez DPH 

(slovy: čtyřicet jedna tisíc osm set devadesát pět korun českých devadesát pět haléřů) jako cenu 

nejvýše přípustnou, tj. 50 692,95 Kč s DPH (slovy: padesát tisíc šest set devadesát dva korun 

českých devadesát pět haléřů), při sazbě DPH ve výši 21%, přičemž sazba DPH bude v případě 
její změny stanovena v souladu s platnými právními předpisy. 

Čl. 10. smlouvy se v bodu 10.9. doplňuje o Přílohu č. 2 a zní: 
 

10.9. Nedílnou součástí Smlouvy jsou níže uvedené přílohy : 
 

         Příloha č. 1 – Položkový rozpočet 
         Příloha č. 2 – Položkový rozpočet - Dodatečné práce na zadní části podezdívky pro    

                                                                  drátěný plot  25 m 

 

Ostatní ujednání smlouvy nejsou tímto Dodatkem č. 1 dotčeny a zůstávají beze změn. 
 

Tento dodatek se vyhotovuje ve třech stejnopisech s platností originálu, z nichž dva obdrží 
Objednatel a jeden Zhotovitel. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu 
oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinnosti dnem jeho zveřejnění v registru 

smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Tento dodatek bude do registru smluv 

uveřejněn Objednatelem, a to nejdéle do 30 dnů od uzavření tohoto dodatku. Informace o 
zveřejnění tohoto dodatku bude doručena Zhotoviteli do datové schránky, je-li zřízena, popř. 
na adresu uvedenou v záhlaví smlouvy. 

 

Smluvní strany si dodatek přečetly a souhlasí se všemi jeho ujednáními, což na znamení 
svého souhlasu a jako projev své svobodné a ničím nezpochybnitelné vůle stvrzují svými 
vlastnoručními podpisy. 
 
     V Karlových Varech dne: 27. 10. 2016  V Královském Poříčí dne: 27. 10. 2016 

 

 

 

 

 

 …………………………………. 
Za Objednatele: 

 

plk. Ing. Václav Klemák 

ředitel Hasičského záchranného sboru 

Karlovarského kraje 

 

…………………………………. 
Za Zhotovitele: 

 

Vladimír Straka 

jednatel společnosti 
AKLEN stavební s.r.o. 



Stavba: CPS Sokolov – Rekonstrukce oplocení areálu Zpracovatel: Straka Vladimír

Stupeň: Stavební práce (dodatečné práce)
Investor:

ČR – Hasičský záchranný sbor Karlovarského kraje

Dodatečné práce na zadní části podezdívky pro drátěný plot  25m

č.p. popis položky počet měr.jedn. jedn.cena celk.cena

1 Výkopové práce pro základ oplocení 40x100m 25,00 m 140,00 3 500,00
2 Základ oplocení 11,00 m3 1 630,00 17 930,00
3 Montáž bednění 43,00 m2 210,00 9 030,00
4 Demontáž bednění 43,00 m2 120,00 5 160,00
5 Armatura pro základ oplocení 25,00 m 91,00 2 275,00
6 Terénní úpravy po zemních pracích 25,00 m2 60,00 1 500,00
7 Odvoz sutě a zeminy vč.skládkovného 10,00 t 250,00 2 500,00

Celková cena bez DPH 41 895,00

DPH 21% 8 797,95

Celková cena včetně DPH 50 692,95
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