
DODATEK č. S ke smlouvě o dílo na
ZHOTOVENÍ PŘÍPRAVNÉ DOKUMENTACE VČETNĚ ZÁMĚRU PROJEKTU

číslo smlouvy Objednatele: E618-S-3669/2015/sij, číslo smlouvy Zhotovitele: 6759/MP 
ISPROFOND: 521 352 0023/521 352 036, uzavřené dne 24.11.2015 (dále jen Smlouva) mezi:

Název zakázky: „Rekonstrukce traťového úseku Čáslav 
(včetně) -  Kutná Hora (mimo)"

Smluvní strany:

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

se sídlem: Dlážděná 1003/7,110 00 Praha 1 - Nové Město 

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, 

oddíl A, vložka 48384

zastoupena: Ing. Luborem Hrubešem, ředitelem Stavební správy západ 

na základě Pověření č. 1761 ze dne 16. 9. 2014 

Korespondenční adresa:

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace 

Stavební správa západ, Sokolovská 278/1955,190 00 Praha 9 - Libeň 

(dále jen „Objednatel") 

číslo smlouvy: E618-S-3669/2015/sij 

ISPROFOND: : 521 352 0023/521 352 036 

a

METROPROJEKT Praha a.s.

se sídlem: I. P. Pavlova 1786/2,120 00 Praha 2 

IČO: 45271895, DIČ: CZ45271895

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1418 

bankovní spojení:............................................. . . ........................ ..... ... ................................. 

zastoupen: Ing. Davidem Krásou, předsedou představenstva

Ing. Vladimírem Seidlem, místopředsedou představenstva 

Korespondenční adresa: METROPROJEKT Praha, a.s., I. P. Pavlova 1786/2, 120 00 Praha 2

(dále jen „Zhotovitel") 

číslo smlouvy: 6759/MP

dnešního dne uzavřely tento dodatek č. 6 ke Smlouvě v souladu s ust. § 2586 a násl. zákona 
č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník").



Smluvní strany, vědomy si svých závazků v této Smlouvě obsažených a s úmyslem být touto 
Smlouvou vázány, dohodly se na následujícím znění dodatku č. © Smlouvy:

PREAMBULE
Smluvní strany shodně konstatují, že důvodem uzavření tohoto dodatku č. 6 je rozšíření předmětu 
Díla, prodloužení dílčích termínů plnění Díla a posunutí celkové lhůty pro dokončení Díla a s tím 
související navýšení celkové ceny Díla. K rozšíření předmětu Díla dochází v návaznosti na rozhodnutí 
Objednatele ze dne 30.01.2018 (14438/2018-SŽDC-GŘ-O6) na rozšíření předmětu Díla o vypracování 
aktualizace záměrů projektu na akci "Rekonstrukce traťového úseku Čáslav (mimo) -  Kutná Hora 
(mimo) a na akci "Rekonstrukce žst. Čáslav" a společného ekonomického hodnocení pro obě výše 
uvedené stavby. Aktualizace spočívá ve vypuštění podjezdu SO 04-20-09 v km 278,905, podchodu 
SO 04-20-10 v km 278,742 a dalších souvisejících objektů.

Dále se smluvní strany dohodly na prodloužení dílčích termínů plnění Díla a na posunutí celkové lhůty 
pro dokončení díla v návaznosti na předpokládané lhůty vyřízení závazného stanoviska EIA a 
aktualizace ZÚR Středočeského kraje dotčenými orgány.

V návaznosti na to budou provedeny úpravy Přílohy č. 1 Smlouvy, ve znění dodatku č. 5, Přílohy č. 4, 
ve znění dodatku č. 5 Smlouvy a Přílohy č. 5, ve znění dodatku č. 5 Smlouvy.

Obě strany konstatují, že se nejedná o podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku 
dle § 222^ákona č. 134/2016 Sb., v platném znění. Celková hodnota změn závazků ze Smlouvy je dle 
ustanovení § 222, odst. 9 ZZVZ cca 14% původní hodnoty závazku ze Smlouvy. Úprava ceny za 
provedení díla je stanovena ke dni podpisu dodatku č. 6.

1) PŘEDMĚT DODATKU

1.1 Smluvní strany se s odvoláním na ust. čl. 5. odst. 5.3 Smlouvy dohodly na změně přílohy č. 1 
Smlouvy -  Specifikace Díla, ve znění dodatku č. 5, přílohy č. 4 Smlouvy -  Rozpis ceny díla, ve 
znění dodatku č. 5 a přílohy č. 5 -  Harmonogram plnění, ve znění dodatku č. 5. Nové znění 
přílohy č. 1, č. 4 a č. 5 tvoří přílohu č. 1, č. 2 a č. 3 tohoto dodatku č. 6 ke Smlouvě.

2) Článek 3 - PŘEDMĚT, CENA A HARMONOGRAM PLNĚNÍ SMLOUVY
-  ruší se stávající text odst. 3.3 Smlouvy a nahrazuje se novým textem tohoto znění:

3.3. Objednatel se zavazuje řádně provedené Dílo převzít a za řádně zhotovené Dílo zaplatit 
Zhotoviteli za podmínek stanovených touto Smlouvou celkovou Cenu Díla ve výši dle Přílohy č. 

ve znění dodatku č. 6 této Smlouvy, přičemž maximální celková Cena Díla je:

Cena Díla dle Smlouvy, bez DPH:

Cena prací dle dodatků č. 1 až č. 5, bez DPH:

Cena prací dle dodatku č. 6, bez DPH:

Cena Díla celkem, ve znění dodatku č. 6, bez DPH:

16 890 000,- Kč 

2 078 300,- Kč 

280 000,- Kč 

19 248 300,- Kč

slovy: devatenáct milionů dvě stě čtyřicet osm tisíc tři sta korun českých

3) ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

3.1. Tento dodatek č. 6 nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední smluvní stranou a účinnosti 
dnem uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách 
účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru 
smluv).



3.2. Smluvní strany souhlasí v souvislosti s aplikací zákona č. 340/2015 Sb. (zákon o registru smluv, 
dále jen ZRS) s uveřejněním tohoto dodatku č. 6 v registru smluv v rozsahu vyžadovaném ZRS. 
Objednatel zašle správci registru smluv elektronický obraz dodatku č. 6 a jejich příloh a 
metadata vyžadovaná ZRS, a to do 30 kalendářních dnů od uzavření dodatku.

3.3. Ostatní ustanovení Smlouvy č. smi. obj.: E618-S-3669/2015/Sij, č. smi. zhot: 6759/MP a 
dodatku č. 1 až č. 5 Smlouvy nedotčená dodatkem č. 6 se nemění.

3.4. Tento dodatek č. 6 je vyhotoven v šesti vyhotoveních. Každé vyhotovení má platnost originálu. 
Po podpisu obou smluvních stran objednatel obdrží čtyři vyhotovení dodatku č. 6 a zhotovitel 
dvě vyhotovení dodatku č. 6.

3.5. Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek č. 6 Smlouvy přečetly, že s jeho obsahem 
souhlasí a na důkaz toho k němu připojují svoje podpisy.

3.6. Nedílnou součástí Dodatku č. 6 Smlouvy jsou tyto přílohy:

Příloha č. 1: Nové znění přílohy č. 1 -  Specifikace díla
Příloha č. 2: Nové znění přílohy č. 4 -  Rozpis ceny díla
Příloha č. 3: Nové znění přílohy č. 5 -  Harmonogram plnění

V Praze dne V Praze dne

Ing. Lubor Hrubeš
ředitel

Stavební správa západ

Ing. David Krása
předseda představenstva 

METROPROJEKT Praha, a.s.
Správa železniční dopravní cesty,

státní organizace

Ing. Vladimír Seidl
místopředseda představenstva 

METROPROJEKT Praha, a.s.



Příloha č. 1 

Specifikace Díla

1. Předmětem díla je:

Zpracování dokumentace v úrovni záměru projektu a přípravné dokumentace stavby: 
„Rekonstrukce traťového úseku Čáslav (včetně) -  Kutná Hora (mimo)", včetně získání 
územního rozhodnutí

V rámci dodatku č. 4 dopracování přípravné dokumentace pro Rekonstrukci traťového úseku 
Čáslav (mimo) -  Kutná Hora (mimo)

V rámci dodatku č. 5 vypracování Ekonomického hodnocení, které bude zahrnovat stavby 
„Rekonstrukce traťového úseku Čáslav (mimo) s Kutná Hora (mimo)" ve variantě s přeložkou 
a „Rekonstrukce žst. Čáslav" ve variantě s připojením místního nádraží

Zpracování Oznámení respektive Dokumentace posuzování vlivů na životní prostředí (dále jen 
EIA); jeho projednání až do doby vydání Závěru zjišťovacího řízení respektive Stanoviska, 
zapracování podmínek ze závěru procesu EIA

V rámci dodatku č. 6 vypracování aktualizací záměrů projektů na akci "Rekonstrukce 
traťového úseku Čáslav (mimo) -  Kutná Hora (mimo), ISPROFOND 521 352 0023, na akci 
"Rekonstrukce žst. Čáslav", ISPROFOND 521 352 036 a společného ekonomického hodnocení 
pro obě výše uvedené stavby z důvodu vypuštění podjezdu SO 04-20-09 v km 278,905 a 
souvisejících objektů ze stavby.



Příloha č. 4 

Rozpis Ceny Díla

Cena za zpracování záměru projektu a přípravné dokumentace „Rekonstrukce traťového úseku 
Čáslav (mimo) -  Kutná Hora (mimo)"

Položka Popis Počet hodin Jednotková cena Cena celkem za 
položku

1 . zpracování záměru projektu ........ ...... .................

2. zpřesnění technických řešení z předcházejících 
stupňů dokumentace

...... ...... .................

3.
geotechnický průzkum potřebný pro zpracování 
Díla a základní geotechnická zpráva průzkumu 
kontaminace štěrk, lože

........ ...... . ................

4. ověření úplnosti a přesnosti stávajících 
geodetických a mapových podkladů

...... ...... .................

5. ověření stávajících inženýrských sítí ...... ...... .............

6. průvodní zpráva .... ...... .............

7. souhrnná technická zpráva ...... ...... ...............

8. provozní a dopravní technologie včetně 
výhledového grafikonu

...... ...... ...............

9. zpráva o vlivu Stavby na životní prostředí, 
botanický, zoologický a dendr. průzkum

...... ...... ...............

10. požární zpráva .... ...... .............

11. energetické výpočty .... ...... .............

12. dokumentace protikorozních opatření .... ...... .............

13. návrh dopravních opatření ...... ...... ...............

14. podklady pro žádost o vynětí pozemků ze ZPF a 
PUPFL

.... ...... .............

15. situace Stavby ...... ...... ...............

16. dokumentace technologické části Stavby ........ ...... ...............

17. dokumentace stavební části ......... ...... . ................

18. dokladová část, IČ ........ ...... ...............

19. geodetická dokumentace ...... ...... ...............

20. dle dodatku č. 3 ...... ...... ..................

21. dle dodatku č. 4 ......... ...... . ................

22. dle dodatku č. 6 ...... ...... ...............

Celkem 12 167 700 Kč



Cena za zpracování záměru projektu a přípravné dokumentace „Rekonstrukce žst. Čáslav"

Položka Popis Počet hodin Jedno tko vá cena
Cena celkem  za 

položku

23. zp raco vá n í zám ěru projektu ...... ...... .................

24.
zp řesn ě n í te ch n ických  řešení z předcháze jících  

stupňů do ku m e ntace

...... ...... .................

25.

g e o te ch n ický  průzkum  po třebný pro zp raco vá n í 

Díla a zá k lad n í geotechn ická zpráva průzkum u 

ko ntam in ace  štěrk, lože

........ ...... .................

26.
o vě ře n í úp lnosti a přesnosti stávajíc ích  

ge od etických  a m apových podkladů

...... ...... .................

27. o vě ře n í stávajíc ích  inženýrských  sítí ...... ...... ...............

28. p rů vo d n í zpráva .... ...... .............

29. so uh rnn á te ch n ická  zpráva ...... ...... .................

30.
p rovo zn í a do p ravn í tech no log ie  včetně 

výh le d o vé h o  grafikonu

...... ...... ...............

31.
zpráva o vlivu Stavb y na živo tn í prostředí, 

botan ický, zo o lo g ický a dendr. průzkum

...... ...... ...............

32. p o žá rn í zpráva .... ...... .............

33. en ergetické  výpo čty .... ...... .............

34. do ku m e n ta ce  protikorozn ích  o patřen í .... ...... .............

35. návrh dopravn ích  o patřen í ...... ...... .............

36.
po dklady pro žádost o vyn ě tí pozem ků ze ZPF a 

PU PFL

.... ...... .............

37. situace Stavb y ...... ...... ...............

38. do ku m e n ta ce  tech no log ické  části Stavby ...... ...... ...............

39. do ku m e ntace  staveb n í části ......... ...... . ................

40. do klado vá část, IČ ...... ...... ...............

41. geod etická  do ku m e ntace ...... ...... ...............

42. dle dodatku  č. 5 (EH) ...... ...... ...............

43. dle dodatku  č. 6 ...... ...... .............

Celkem 7 080 600 Kč



B Cena Díla celkem:

Cena Díla (bez DPH) Výše DPH Cena Díla (s DPH)

19 248 300 Kč 4 042 143 Kč 23 290 443 Kč
Z toho

Záměr projektu
1 579 900 Kč 331 779 Kč 1 911 679 Kč

Přípravná dokumentace
17 668 400 Kč 3 710 364 Kč 21 378 764 Kč

B Rozpis jednotlivých položek Ceny Díla podle členění na Dílčí etapy zpracování díla

Rekonstrukce traťového úseku Čáslav (mimo) -  Kutná Hora (mini©)

Specifikace položkv Cena položkv (bez DPHí Cena položkv (s DPH)

Celkem etapa 1. -  3. 2 900 700 Kč 3 509 847 Kč
4. Dílčí etapa 3 378 000 Kč 4 087 380 Kč

1 649 900Kč
(fakturace prací dle 
dodatku č. 4 díla) 1 996 379 Kč

5. Dílčí etapa 185 500 Kč 224 455 Kč
6.a) Dílčí etapa (bez fakturace) (bez fakturace)
6.b) Dílčí etapa 1 689 000 Kč 2 043 690 Kč
6.c) Dílčí termín 1 351 200 Kč 1 634 952 Kč
7. Dílčí etapa 1 013 400 Kč 1 226 214 Kč
Celkem: 12 167 700 Kč 14 722 917 Kč

Rekonstrukce žst. Čáslav

Specifikace položkv Cena položkv (bez DPH) Cena položkv (s DPH)

Celkem etapa 1. -  3. 3 208 900 Kč 3 882 769 Kč
4.a) Dílčí etapa 544 500 Kč 658 845 Kč
4.b) Dílčí etapa 230 300 Kč 230 300 Kč
4.c) Dílčí etapa 94 500 Kč 114 345 Kč
4.d) Dílčí etapa 300 000 Kč 363 000 Kč
5. Dílčí etapa (bez fakturace) (bez fakturace)
6. Dílčí etapa 2 026 800 Kč 2 452 428 Kč
7. Dílčí etapa 675 600 Kč 817 476 Kč
Celkem: 7 080 600 Kč 8 567 526 Kč



Příloha č. 5 
Harmonogram plnění

Rekonstrukce traťového úseku Čáslav (mimo) -  Kutná Hora (mimo)

Část Díla Doba plnění Popis činností prováděných v Dílčí etapě Podmínkv dokončení Dílčí
etaov

1.-3. dílčí termín Dle původní SOD Dle původní SOD Dle původní SOD

4. Dílčí termín Do 90 dnů od rozhodnutí o výběru 
varianty (6. 6. 2017)

Oznámení EIA, Dokumentace pro změnu 
územních plánů obcí a kraje, Záměr projektu 

Technická dokumentace dle dodatku č. 4

Předávací protokol 
Předložení oznámení EIA na 

příslušný úřad

5. Dílčí termín 31. 3. 2018 Záměr projektu pro variantu s přeložkou 
Společné EH pro variantu s přeložkou a pro 

žst. Čáslav - aktualizace

Předání ZP na CK

6. a) Dílčí termín 31. 8. 2018 Závazné stanovisko EIA Vydání závazného stanoviska 
EIA

6. b) Dílčí termín
20.12. 2019 Aktualizace ZUR



6. c) Dílčí termín do 60 dnů od vydání aktualizace 
ZUR, obsahující předmětnou 

stavbu

Přípravná dokumentace se zapracováním 
požadavků EIA

Dokladová a majetkoprávní část

Podání žádosti o územní 
rozhodnutí

7. Dílčí termín do 240 dnů od vydání aktualizace 
ZUR obsahující předmětnou 

stavbu
Územní rozhodnutí stavby

Územní rozhodnutí v právní 
moci



Rekonstrukce žst. Čásiav

Část Díla Doba olnění Popis činností prováděných v Dílčí etapě Podmínky dokončení Dílčí 
etapy

1.-3. dílčí termín Dle původní SOD Dle původní SOD Dle původní SOD

4. a) Dílčí termín Do 90 dnů od rozhodnutí o výběru 
varianty (6. 6. 2017} již provedené práce na PD

4. b) Dílčí termín do 31.10. 2017 Ekonomické hodnocení varianty Rekonstrukce 
traťového úseku s přeložkou včetně 
rekonstrukce žst. Čáslav s připojením 

místního nádraží

Předávací protokol

4. c) Dílčí termín do 31. 03. 2018
Záměr projektu žst. Čáslav

Předání ZP na CK

4. d) Dílčí termín Do 90 dnů od schválení ZP 
žst. Čáslav

Oznámení EIA, Dokumentace pro změnu 
územních plánů obce Předávací protokol 

Předložení oznámení EIA na 
příslušný úřad



5. Dílčí termín Do 270 dnů od schválení ZP žst. 
Čáslav Závazné stanovisko EIA 

Změna územního plánu obce

Vydání závazného stanoviska 
EIA

6. Dílčí termín Do 330 dnů od schválení ZP žst. 
Čáslav

Přípravná dokumentace se zapracováním 
požadavků EIA

Dokladová a majetkoprávní část

Podání žádosti o územní 
rozhodnutí 

Předání ZP na CK

7. Dílčí termín Do 510 dnů od schválení ZP žst. 
Čáslav Územní rozhodnutí stavby

Územní rozhodnutí v právní 
moci


