Harmonogram postupu praci

Stavba: OPERNA ZED NA UL. NA BARTOSUVCE

Faze vystavby

Doba vystavby 3 mésice - 90 dni od prevzeti stavenisté

Popis
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Pripravné prace, zpracovani RDS, vyfizeni spravnich nalezitosti potfebnych k zahajeni stavby

SO 201

Provedeni zaporového pazeni

Demolice stavajici opérné zdi, provedeni vykopl

PoloZeni Stérkového polStare

Vyztu? a betonaz spodni stavby - zakladu

Provedeni izolaCnich natérli zakladu a dfiku opérné zdi

PoloZeni drenaze, dosypani a zhutnéni prostoru za rubem a licem zdi, vloZeni drenazni geotextilie

Betonaz fims, montaz zabradli, tésnéni spar

Uprava okolniho terénu, zpétné poloZeni betonovych panelf

Dokoncovaci prace

Predani stavby - 2 pracovni dny

Prace budou provadény za vhodnych klimatickych podminek.

V Ostravé 27.9.2016
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