
Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo

kterou spolu dne 31. 07. 2017 uzavřeli:

Město Jablunkov

identifikační číslo: 00296759
DIČ: CZ00296759
sídlem: Dukelská 144, Jablunkov, PSČ 739 91
bankovní spojení:
číslo účtu:
zastoupené:
- ve věcech smluvních: Ing. Jiřím Hamrozim, starostou města 

Stanislavem Jakusem, místostarostou města
- ve věcech technických: Ing. Karin Kadlubcovou, referentkou odboru místního hospodářství 

Městského úřadu Jablunkov
telefon:
e-mail:

jako objednatel na straně jedné (dále jen „objednatel") a

Strojírny a stavby Třinec, a.s.
společnost zaspána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě v oddíle B, vložce č.
637

sídlem: Průmyslová 1038, Třinec -  Staré Město, PSČ 739 61
identifikační číslo: 47674539
DIČ: CZ47674539
zastoupená:
- ve věcech smluvních: Ing. Miroslavem Kováříkem, předsedou představenstva 

Ing. Michalem Ruszem, místopředsedou představenstva
- ve věcech technických: Ing. Ivem Kroutilem, Ing. Petrem Váňou, Michalem Figurou
bankovní spojení:
číslo účtu:

jako zhotovitel na straně druhé (dále jen "zhotovitel").

Tímto dodatkem se výše uvedená smlouva o dílo mění a doplňuje takto:

!.
Úvodní ustanovení

1) Shora uvedené smluvní strany shodně konstatují, že spolu dne 31. 07. 2017 uzavřely smlouvu 
o dílo (dále jen „smlouva o dílo"), jejímž předmětem je úprava práv a povinností smluvních stran 
v souvislosti se zhotovením díla, tj,. realizací stavby s názvem „Stavební úpravy a nástavba objektu na 
ul. Bezručova č. p. 130 -  rozšíření kapacity MŠ" (dále také jen „dílo" nebo „stavba").



2) V průběhu realizace výše uvedeného díla vznikla potřeba realizace některých prací a dodávek 
nad rámec rozsahu díla sjednaného ve smlouvě o dílo (dále jen „vícepráce") a zároveň snížení 
rozsahu díla o některé práce a dodávky sjednané ve smlouvě o dílo, které dle dohody smluvních stran 
nebudou realizovány (dále jen „méněpráce"). Důvodem těchto víceprací a méněprací jsou některé 
nové skutečnosti zjištěné až při provádění stavebních prací v místě plnění, které jsou pro Objednatele 
neočekávané a objektivně odůvodnitelné, jakož i objektivní důvody v souvislosti se škodami vzniklými 
na prováděné stavbě způsobenými zatečením při samotné realizaci díla.
V souvislosti s vícepracemi a vícepožadavky Objednatele také vznikla potřeba prodloužení původně 
sjednaného termínu pro dokončení díla a jeho předání Objednateli. Bližší informace jsou uvedeny v 
rozpočtu, který je přílohou této smlouvy, a ve změnových listech, které tvoří součást stavebního 
deníku dotčeného díla. Smluvní strany postupují plně v souladu s uzavřenou Smlouvou a prodlužují 
z výše uvedených důvodů termín realizace o dobu nezbytně nutnou k realizaci dotčených prací s tím, 
že zhotovitel se zavazuje k řádnému provedení a předání vnitřní části díla objednateli nejpozději do 
15. 3. 2018 a k předání a provedení venkovních prací (sokl marmolitový, chodníky, vysazení keřů) 
nejpozději do 30.4. 2018.

3) Obě smluvní strany se proto dohodly, že k uvedené smlouvě o dílo ze dne 31. 07. 2017 ve 
znění dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo sjednávají výše uvedené záležitosti v tomto dodatku č. 2 ke 
smlouvě o dílo (dále jen „tento dodatek").

Vícepráce a méněpráce, změna ceny díla

1) Smluvní strany se dohodly, že se rozsah díla sjednaný ve smlouvě o dílo snižuje o méněpráce 
a zároveň se rozšiřuje o vícepráce podrobně specifikované v položkovém rozpočtu, který je -  jako 
příloha č. 1 -  nedílnou součástí tohoto dodatku.

2) Po připočtení ceny všech víceprací a současně po odečtení ceny všech méněprací se celková 
cena díla zvýší o částku 3,275.286,30 Kč bez DPH, resp. o částku 3,963.096,42 Kč včetně 21 % DPH 
(slovy: tři-miliony-devětset-šedesát-tři-tisíc-devadesát-šest-korun-českých -včetně-DPH).

3) Podle ustanovení článku VII. odst. 1 smlouvy o dílo cena díla činí 23,347.474,38 Kč bez DPH, 
resp. 28,250.444,- Kč vč. 21 % DPH. Po navýšení o částku uvedenou v předchozím odstavci, 
představující rozdíl ceny víceprací a méněprací sjednaných tímto dodatkem, tedy nová celková cena 
díla činí celkem:

- cena bez DPH: 26,622.760,68 Kč
- DPH 21 %: 5,590.779,74 Kč
- cena s DPH celkem: 32,213.540,42 Kč
(slovy: třicetdva-milionů-dvěstě-třináct-tisíc-pětset-čtyřicet-korun-českých-a-čtyřicet-dva-haléřů-
včetně-DPH).



Prodloužení sjednaného termínu pro dokončení a předání díla
III.

1) Podle článku VI. odst. 1 smlouvy o dílo se zhotovitel zavázal k řádnému provedení a předání
díla nejpozději do 28. 2. 2018. S ohledem na skutečnost, že se smluvní strany dohodly na provedení 
výše uvedených víceprací, dohodly se smluvní strany zároveň na odpovídajícím prodloužení termínu 
pro dokončení a předání díla.

2) Text článku VI. odst. 1 smlouvy o dílo se proto nahrazuje textem tohoto znění:

„Zhotovitel se zavazuje k řádnému provedení a předání díla objednateli nejpozději do 30. 4. 2018“ .

tento dodatek byl sepsán podle jejich pravé, vážné a svobodné vůle, což stvrzují níže připojenými 
podpisy svých oprávněných zástupců.

IV.
Společná a závěrečná ustanovení

1) Ve všem ostatním zůstává původní smlouva o dílo nezměněna.

2) Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž po podpisu obě smluvní strany 
obdrží po jednom stejnopisu.

4) Účastníci tohoto dodatku prohlašují, že jsou plně svéprávní a oprávnění k jeho uzavření, a že

V Jablunkově dne . . . . r č í . . ' , . .2018
~ýjp.. - j

V Třinci dne . . . . . . 2 0 1 8

Za objednatele: Za zhotovitele:

ing. Jiří Hamrozi 
starosta Města Jablunkova

Strojírny a stavby Třinec, a.s.

\  í Stanislav Jakus Ing. lal Rusz 
místopředseda představenstva 

Strojírny a stavby Třinec, a.s.
místostarosta Města Jablunkova



Položkový rozpočet stavby

Stavba: Dod2
Stavební úpravy a nástavba objektu na uí.Bezručova č.p.130, 
rozšíření kapacity MŠ

Objekt: 01

Rozpočet: 1

Dodatek č. 2 

Dodatek č. 2

Objednatel: Město Jablunkov

Dukelská 144
73991 Jablunkov-Jablunkov

IČO: 00296759 

DIČ: CZ00296759

Zhotovitel: Strojírny a stavby Třinec, a.s. IČO: 47674539

Průmyslová 1038 
73965 Třinec-Staré Město

DIČ:

Vypracoval:

Rozpis ceny Celkem

HSV 213 226,15

PSV 7 744,00

MON 3 054 316,15

Vedlejší náklady 0,00

Ostatní náklady 0,00

Celkem 3 275 286,30

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH 15 % 0,00 CZK

Snížená DPH 15 % 0,00 CZK

Základ pro základní DPH 21 % 3 275 286,30 CZK

Základní DPH 21 % 687 810,00 CZK

Zaokrouhlení -0,30 CZK

Cena celkem s DPH 3 963 096,00 CZK

dne 28.2.2018

Za zhoto\|itbfe Za objednatele
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Rekapitulace d ílů

Č ís lo N á z e v T y p  d ílu Celkem %

10 Kompletace ZT HSV -11 000,00 0

5 Komunikace HSV 199 758,15 6

8 Elektrické zámky HSV 15 708,00 0

9 Strojovna výtahové šachty HSV 8 760,00 0

7 Okenní otvory PSV 7 744,00 0

1 Vnitřní omítky MON 1 682 490,42 51

11 Keramické obklady MON 35 790,00 1

2 Výplně otvorů - dveře a zárubně MON 189 223,50 6

3 Jádrové vrty MON 59 870,25 2

4 Podlahy povlakové MON 962 433,98 29

6 Zádržný horizontální systém MON 124 508,00 4

Cena celkem 3 275 286,30 ioo

7nracnváno nronramem BUILDoower S. © RTS, a.s. Stránka 2 z 5



Položkový rozpočet
S:

•
Dod2 Stavební úpravy a nástavba objektu na ul.Bezručova č.p.130, rozšíření kapacity MS

0: 01 Dodatek č. 2

R: 1 Dodatek č. 2

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem
Díl: 1 Vnitřní omítky 1 682 490,42

1 6 1 0 9 9 1 1 1 1 Z a k rý v á n í v ý p ln í v n itřn íc h  o tv o rů m 2 5 9 1 ,3 8 0 0 0 3 5 ,6 0 21 05 3 ,1 3

2 :6 0 2 0 1 6 1 9 1 P e n e tra č n í n á tě r s tě n  - R T S - 10  % m 2 3 2 7 8 ,3 7 9 0 0 4 1 ,9 4 137 4 9 5 ,2 2

3; 97 908 1 1 2 1 P říp la te k  k o d v o z u  z a  k a ž d ý  d a lš í  1 k m - S o D t 1 0 0 0 ,7 1 0 0 0 1 5 ,0 0 15 01 0 ,6 5

4 6 1 2 4 2 0 0 1 0 O m ítk a  s tě n  a s tro p ů  v n itřn í  v á p e n o c e m e n to v á  h ru b á  

z a tře n á -  S o D

m 2 3 0 1 0 ,8 9 0 0 0 2 2 0 ,0 0 6 6 2  39 5 ,8 0

5 6 1 2 4 7 3 1 8 5 P říp la te k  za  z a b u d o v a n é  o m ítn ík y  v  p lo š e  s tě n -  R T S - 10% m 2 3 0 1 0 ,8 9 0 0 0 1 6 ,3 8 49 31 8 ,3 8

6 :6 1 2 4 7 1 4 1 1 Ú p ra v a  v n itřn íc h  s tě n  a k t iv o v a n ý m  š tu k e m - S o D m 2 3 2 7 8 ,3 7 9 0 0 1 6 0 ,0 0 5 2 4  54 0 ,6 4

7 :6 1 2 4 4 5 9 2 1 O m ítk a  s á d ro v á  v n itřn íh o  o s tě n í - h la d k á , z e  s á d ro v é  

o m ítk y  C e m ix  01 6 , tl. 2 0  m m - S o D

m 2 5 1 ,8 7 0 0 0 4 9 0 ,0 0 25  41 6 ,3 0

8 :9 7 8 0 1 3 1 4 1 O tlu č e n í o m íte k  v n itřn íc h  s těn  v  ro z s a h u  d o  3 0  % - R T S - 

1 0 %

m 2 2 6 7 2 ,5 0 0 0 0 1 9 ,6 2 52 43 4 ,4 5

9 9 7 0 0 1 3 1 2 1 O tlu č e n í o m íte k  v n itřn íc h  s těn  v  ro z s a h u  d o  10  % - R T S - 

10%

m 2 7 3 3 ,1 6 0 0 0 7 ,3 8 5 41 0 ,7 2

1 0 :9 7 9 0 8 2 1 1 1 V n itro s ta v e n iš tn í d o p ra v a  su ti d o  10 m -  S o D t 6 6 ,7 1 0 0 0 2 0 0 ,0 0 13 34 2 ,00

11 97 908 2 1 2 1 P říp la te k  k v n itro s t. d o p ra v ě  s u ti za  d a lš íc h  5  m - S o D t 2 6 6 ,8 5 0 0 0 2 0 ,0 0 5 33 7 ,00

121979011311 S v is lá  d o p ra v a  s u ti a v y b o u ra n ý c h  h m o t s h o z e m - S oD t 6 6 ,7 1 0 0 0 1 4 0 ,0 0 9 33 9 ,4 0

1 3 :9 7 9 9 8 1 1 0 4 O d v o z  a lik v id a c e  s u ti b e z  p ř ím ě s í -  k o n te jn e re m  d o  9 t- 

S oD

í 3 9 ,3 4 7 0 0 2 8 0 ,0 0 11 0 1 7 ,1 6

1 4 :9 7 9 0 8 8 2 1 2 N a k lá d á n í s u ti na  d o p r .p ro s tře d k y -z v íá š t.z a k l.o b j.-  S oD t 6 6 ,7 1 0 0 0 9 0 ,0 0 6 00 3 ,9 0

1 5 :9 7 9 0 8 1 1 1 1 O d v o z  su ti a  v y b o u r. h m o t na s k lá d k u  d o  1 k m -  S o D t 6 6 ,7 1 0 0 0 2 5 0 ,0 0 16 67 7 ,5 0

16 9 9 8 0 1 1 0 0 2 P ře s u n  h m o t p ro  b u d o v y  z d ě n é  v ý š k y  d o  12  m - S o D t 6 4 ,1 9 0 0 0 4 0 0 ,0 0 25 67 6 ,00

1 7 :9 5 2 9 0 1 1 1 1 V y č iš tě n í b u d o v  o v ý š c e  p o d la ž í d o  4  m - R T S - 10 % m 2 1 1 2 7 ,9 4 0 0 0 9 0 ,4 5 102 02 2 ,1 7

Díl: 3 Jádrové vrty 59 870,25
18; 1 2 4 2 5 2 T 1 0 J á d ro v é  v r ty  d ia m a n to v ý m i k o ru n k a m i d o  D 2 0 0  m m  do  

s ta v e b n íc h  m a te r iá lů -  b y lo  v r tá n o  d o  D  2 5 0  m m

m 1 4 ,7 5 0 0 0 4  0 5 9 ,0 0 59  87 0 ,2 5

Díl: 2 Výplně otvorů - dveře a zárubně 189 223,50
1 9 ;6 3 1 3 1 2 1 4 1 D o p ln ě n í rýh  b e to n e m  v  d o s a v a d n íc h  m a z a n in á c h -  R T S - 

1 0 %

m 3 0 ,4 4 2 0 0 3 2 7 1 ,5 0 1 4 4 6 ,00

2 0  6 3 2 4 1 1 1 3 5 P o tě r z e  S M S  C e m ix , ru č n í z p ra c o v á n í, tl. 3 5  m m - S oD m 2 8 ,0 0 0 0 0 4 8 0 ,0 0 3 84 0 ,00

21 6 3 0 3 0 0 0 1 0 V y b o u rá n í d la ž b y  a p o d k la d n íh o  b e to n u - S o D m 2 8 ,0 0 0 0 0 4 3 0 ,0 0 3 4 4 0 ,0 0

22  6 4 2 9 4 2 1 1 1 O s a z e n í z á ru b n í d v e řn íc h  o c e lo v ý c h , pl. d o  2 ,5  m 2, 

v č e tn ě  d o d á v k y  z á ru b n ě  6 0  x  1 9 7  x  11 c m -  S o D

ku s 1 0 ,0 0 0 0 0 1 5 5 0 ,0 0 15 50 0 ,0 0

2 3 :6 4 2 9 4 2 1 1 1 O s a z e n í z á ru b n í d v e řn íc h  o c e lo v ý c h , pl. d o  2 ,5  m 2 , 

v č e tn ě  d o d á v k y  z á ru b n ě  80  x  1 9 7  x  11 c m -  S o D

ku s 1 4 ,0 0 0 0 0 1 5 5 0 ,0 0 21 70 0 ,00

2 4  6 4 2 9 4 2 1 1 1 O s a z e n í z á ru b n í d v e řn íc h  o c e lo v ý c h , pl. d o  2 ,5  m 2 , 

v č e tn ě  d o d á v k y  z á ru b n ě  90  x 19 7  x  11 c m - S o D

k u s 2 3 ,0 0 0 0 0 1 5 5 0 ,0 0 35 65 0 ,0 0

2 5 ;6 4 2 9 4 2 1 11 O s a z e n í z á ru b n í d v e řn íc h  o c e lo v ý c h , pl. d o  2 ,5  m 2 , 

v č e tn ě  d o d á v k y  z á ru b n ě  125 x  19 7  x  11 c m -  S o D

k u s 4 ,0 0 0 0 0 1 5 5 0 ,0 0 . 6 20 0 ,0 0

2 6  6 4 2 9 4 2 1 1 1 O s a z e n í z á ru b n í d v e řn íc h  o c e lo v ý c h , p l. d o  2 ,5  m 2 , 

v č e tn ě  d o d á v k y  z á ru b n ě  145 x 19 7  x  11 c m - S o D

k u s  ! 1 ,0 0 0 0 0 1 5 5 0 ,0 0 1 55 0 ,00

27  9 6 8 0 7 2 4 5 6 V y b o u rá n í k o v o v ý c h  d v e řn íc h  z á ru b n í pí. n a d  2  m 2 - R T S - 

10%

m 2 1 2 ,9 0 0 0 0 2 2 1 ,8 5 2 86 1 ,87

2 8 :9 6 8 0 7 2 4 5 5 V y b o u rá n í k o v o v ý c h  d v e řn íc h  z á ru b n í pl. d o  2 m 2 - R T S - 

10 %

m 2 7 5 ,0 0 0 0 0 2 8 6 ,6 5 21 49 8 ,7 5

2 9  9 7 9 9 9 0 1 1 1 P o p la te k  z a  s k lá d k u  s u ti -  s ta v e b n í k e ra m ik a -  S o D t 4 ,8 0 0 0 0 1 4 5 0 ,0 0 6 96 0 ,00

30 9 7 9 9 9 0 1 0 1 P o p la te k  za  s k lá d k u  s m ě s i b e to n u  a c ih e l d o  3 0 x 3 0  cm - 

S oD

t 2 4 ,2 5 7 0 0 1 8 0 ,0 0 4  36 6 ,2 6

d i  m rv O DTC S t r á n k a  3  7  F>



Položkový rozpočet

S: Dod2 • Stavební úpravy a nástavba objektu na ul.Bezručova č.p.130, rozšíření kapacity MŠ

O: 01 Dodatek č. 2

R: 1 Dodatek č. 2

P.č Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem
31 7 6 6 6 6 0 0 D 7 D + M  d v e ře  je d n o k ř íd l.  6 0 0 x 1 9 7 0 , D TD , fo lie , sv. hn ě d á , 

k o v á n í,-  S o D

ks 7 ,0 000 0 3 9 0 0 ,0 0 2 7  30 0 ,0 0

32 I7 6 6 6 6 0 0 D 7 D + M  d v e ře  je d n o k ř íd l.  7 0 0 x 1 9 7 0 , D TD , fo lie , sv. hn ě d á , 

k o v á n í,-  S o D

ks 2 ,0 0 0 0 0 3 9 0 0 ,0 0 7 8 0 0 ,0 0

3 3 ;7 6 6 6 6 0 0 D 5 D + M  d v e ře  je d n o k ř íd l.  8 0 0 x 1 9 7 0 , D T D , fo lie , sv. hn ě d á , 

k o v á n í,-  S o D

ks 1 ,00000 3  9 0 0 ,0 0 3 90 0 ,0 0

3 4 ;7 6 6 6 6 0 0 D 9 D + M  d v e ře  je d n o k ř íd l.  6 0 0 x 1 9 7 0 , D TD , fo lie , sv. hn ě d á , 

k o v á n í,-  S o D

ks 1 ,00000 3 9 0 0 ,0 0 3 90 0 ,0 0

3 5 i7 6 6 6 6 0 0 D 9 D + M  d v e ře  d v o u k říd l.  1 2 5 0 x 1 9 7 0 , D TD , fo lie , sv. hn ě d á , 

k o v á n í,-  S o D

ks 2 ,0 0 0 0 0 3  9 0 0 ,0 0 7 80 0 ,0 0

3 6 Í7 6 6 6 6 0 0 D 9 D + M  d v e ře  d v o u k říd l.  1 4 5 0 x 1 9 7 0 , D T D , fo lie , sv. h n ě d á , 

k o v á n í,-  S o D

ks 1 ,00000 3 9 0 0 ,0 0 3 9 0 0 ,0 0

37 6 1 1 6 8 5 0 2 A D v e ře  d ře v ě n é  v n itřn í h la d k é  E I30  9 0 /1 9 7  c m +  m o n tá ž - 

S o D

ks 1,00000 9 61 0 ,6 2 9 6 1 0 ,62

Díl: 4 Podlahy povlakové 962 433,98
3 8 :7 7 6 4 0 1 8 0 0 D e m o n tá ž  s o k lík ů  n e b o  liš t, p ry ž o v ý c h  ne b o  z  P V C - R T S - 

10%

m 3 8 0 ,0 0 0 0 0 10 ,44 3 9 6 7 ,20

3 9 :9 7 9 9 9 0 1 8 1 P o p la te k  z a  s k lá d k u  s u ti - P V C  p o d la h o v á  k ry tin a - R T S - 

10 %

t 1 1 ,480 00 1 3 2 5 ,7 2 15 2 1 9 ,2 7

4 0 j7 7 6 4 2 1 1 0 0 L e p e n í p o d la h o v ý c h  s o k lík ů  z  P V C  a v in y lu , v č e tn ě  

d o d á v k y  s o k lík ů  P V C - R T S - 10%

m 3 8 0 ,0 0 0 0 0 7 7 ,1 3 2 9  30 9 ,40

41 7 7 6 4 2 2 1 1 0 Z a k o n č e n í k ryt in y  A lt ro  u s tě n y  le p e n ý m  s o k lík e m - R T S -

10%

m 16 0 ,0 0 0 0 0 13 4 ,10 21 4 5 6 ,0 0

4 2 7 7 6 9 8 1 1 1 3 L iš ta  h lin ík o v á  p ře c h o d o v á ,rů z n á  v ý š k a  p o v í.p o d la h m 10 5 ,0 0 0 0 0 4 5 8 ,0 0 4 8  09 0 ,0 0

4 3 7 7 6 9 9 4 1 1 1 S v a řo v á n í p o v la k o v ý c h  p o d la h  z  p á sů  ne b o  č tv e rc ů -  R T S - 

10%

m 19 0 ,7 6 7 0 0 3 8 ,1 6 7 2 7 9 ,6 7

4 4 9 9 8 7 7 5 2 0 1 P ře s u n  h m o t p ro  p o d la h y  v ly s o v é  a p a rk e to v é  v  o b je k te c h  

v ý š k y  d o  6  m -  S o D

% 9 3 0 5 ,3 9 0 5 0 1,50 13 95 8 ,0 9

4 5 6 3 2 4 2 1 1 1 5 P o tě r  ru č n ě  z p ra c o v a n ý m i. 5 m m , n ive lit, s a m o n iv e la č n í, 

p e v n o s t 2 5  M P a - R T S - 10%

m 2 8 6 7 ,6 3 0 0 0 2 4 5 ,2 5 2 1 2  7 8 6 ,2 6

4 6 )7 7 6 9 9 1 8 2 1 O d s tra n ě n í le p id la  z  p o d la h , z  p lo ch  d o  10  m 2 m 2 8 0 9 ,5 9 0 0 0 11 0 ,70 8 9  621,61

4 7 7 7 6 5 1 1 8 1 0 O d s tra n ě n í P V C  a k o b e rc ů  le p e n ý c h  b e z  p o d lo ž k y -  S oD m 2 8 0 9 ,5 9 0 0 0 2 5 ,0 0 2 0  2 3 9 ,7 5

4 8 :7 7 6 5 2 0 0 1 0 P o d la h a  p o v la k o v á  z  P V C  pá sů , s o k lík -  S o D m 2 6 9 9 ,5 5 0 0 0 5 6 0 ,0 0 391 74 8 ,0 0

4 9 :7 7 6 5 7 0 0 2 0 P o d la h a  p o v la k o v á  te x t iln í  le p e n á , s o k lík -  S o D m 2 1 6 8 ,08 000 3 5 0 ,0 0 5 8  8 2 8 ,0 0

50: 7 7 7 5 5 3 0 1 0 P e n e tra c e  s a v é h o  p o d k la d u  d is p e rz í po d  N iv e lit-  R T S - 

1 0 %

m 2 8 6 7 ,6 3 0 0 0 2 8 ,4 7 2 4  70 1 ,4 3

5 1 )9 6 5 0 8 1 4 1 3 B o u rá n í p o d la h  z  x y lo litu  lité h o  p lo c h y  n a d  1 m 2 m 2 9 9 ,7 6 0 0 0 2 5 2 ,9 0 2 5  22 9 ,3 0

Díl: 5 Komunikace 199 758,15
5 2 :5 6 4 4 5 1 1 1 1 P o d k la d  z e  s tru s k o v é h o  š tě rk u  t lo u š ťk y  15 c m - R T S - 10% m 2 1 2 0 3 ,0 0 0 0 0 16 6 ,0 5 199 75 8 ,1 5

Díl: 6 Zádržný horizontální systém 124 508,00
5 3 : R 1a D o d á n í p rv k ů  h o r iz o n tá ln é h o  z á c h y tn é h o  s y s té m u .

< o ře v n í b o d y  js o u  c e r t if ik o v á n y  d le  Č S N  E N  7 9 5 :2 0 1 3

ks 19 ,000 00 4  0 9 2 ,0 0 77  7 4 8 ,0 0

5 4  R2 C e lo n e re z o v é  p e rm a n e n tn ě  n a ta ž e n é  la n o  vč. 

s y s té m o v ý c h  k o n c o v e k

m 7 5 ,0 0 0 0 0 2 1 5 ,0 0 16 12 5 ,00

55 R3

;
\ /ý c h o z í re v iz e  z á c h y tn é h o  s y s té m u , v č e tn ě  u v e d e n é  do  

p ro v o z u

soubor 1 ,00000 7 2 6 0 ,0 0 7 2 6 0 ,0 0

5 6  R 4 B e z p e č n o s tn í c e lo tě lo v ý  p o s tro j ks 2 ,0 0 0 0 0 1 9 8 0 ,0 0 : 3 96 0 ,0 0

5 7  R 5  Z a ta h o v a c í z a c h y c o v a č  pá d u  vč. k a ra b in  a s p o jo v a c íc h  

p ro s tře d k ů

ks 2 ,0 0 0 0 0 4 9 5 0 ,0 0 9 90 0 ,0 0
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Položkový rozpočet

S: Dod2 0 Stavební úpravy a nástavba objektu na ul.Bezručova č.p. 130, rozšíření kapacity MŠ

0: 01 Dodatek č. 2

R: 1 Dodatek č. 2

P.č Číslo položky Název položky MJ množství cena/ MJ Celkem
5 8 iR 6 P řís lu š e n s tv í ks 1 9 ,0 0 0 0 0 1 4 3 ,00 2 71 7 ,0 0

5 9 :R 7 P ra v id e ln á  ro č n í re v iz e  k o te v n íc h  bo d ů ks 1 9 ,0 0 0 0 0 19 8 ,0 0 3 76 2 ,0 0

60JR 8 P ra v id e ln á  ro č n í re v iz e  p e rm a n e n tn íh o  lana sou bo r 1 ,0 0 0 0 0 1 0 5 6 ,0 0 1 05 6 ,0 0

61 :R 9 V y s ta v e n í re v iz n í z p rá v y so u b o r 1 ,0 0 0 0 0 1 9 8 0 ,0 0 1 9 8 0 ,0 0

Díl: 7 Okenní otvory 7 744,00
6 2 ;R 1 O k n a  v ý m ě n a  f ix  za  o tv íra v é  a s k lo p n é  1 2 0 0 x 1 5 0 0  m m  se 

s n íž e n ý m  k o v á n ím

ks 2 ,0 0 0 0 0 3 8 7 2 ,0 0 7 74 4 ,0 0

Díl: 8 Elektrické zámky 15 708,00
63 ; R2 E le k tr ic k é  z á m k y ks 4 ,0 0 0 0 0 1 2 4 3 ,0 0 4 97 2 ,0 0

6 4 j R3 S a m o z a v íra č e  k v s tu p n ím  d v e ř ím ks 4 ,0 0 0 0 0 2  6 8 4 ,0 0 10 73 6 ,0 0

Díl: 9 Strojovna výtahové šachty 8 760,00
6 5 {3 4 2 2 5 5 0 2 4 P říč k y  z  d e s e k  Y to n g  tl. 10 c m , d e s k y  P  2  - 5 0 0 , 5 9 9  x 

2 4 9  x  10 0  m m í- S o D

m 2 4 ,5 0 0 0 0 4 8 0 ,0 0 2 16 0 ,00

6 6 1 6 0 2 0 2 1 1 6 3 O m ítk a  s tě n  v á p e n o s á d ro v á  B a u m it  R a tio  S lim , ru č n ě í, 

t lo u š ťk a  v rs tv y  4  m m í-  S o D

m 2 9 ,0 0 0 0 0 14 0 ,0 0 1 26 0 ,0 0

6 7  6 1 2 4 8 1 2 1 1 M o n tá ž  v ý z tu ž n é  s í tě (p e r lin k y )d o  s tě rk y -v n it .s tě n y í-  S o D m 2 9 ,0 0 0 0 0 1 6 0 ,0 0 1 4 4 0 ,00

68 7 6 6 6 6 0 0 D 6 D + M  d v e ře  je d n o k ř íd l.  8 0 0 x 1 9 7 0 , D T D , fo lie , s v , h n ě d á , 

k o v á n í-  S o D

ku s 1 ,0 0 0 0 0 3 9 0 0 ,0 0 3 9 0 0 ,00

Díl: 10 Kompletace ZT :  ̂ -11 000,00
6 9 j7 2 5 1 2 2 2 3 2 R 0 A P is o á r  k e ra m ic k ý  b ílý í-  S o D ku s -1 ,0 0 0 0 0 9  5 0 0 ,0 0 -9  5 0 0 ,00

70 7 2 5 1 2 2 2 3 2 R 0 B P o d o m ítk o v ý  s p la c h o v a č  p ro  p is o á r  s č e ln ím  b ílý m  k ry te m  

s t la č í tk e m í-  S o D

ku s -1 ,0 0 0 0 0 1 5 0 0 ,0 0 -1 5 0 0 ,00

Díl: 11 Keramické obklady 35 790,00
71 7 8 1 9 0 0 0 1 0  (O d s e k á n í o b k la d ů  v n it ř n ic h í-  S o D m 2 2 7 ,0 0 0 0 0 17 0 ,0 0 4  5 9 0 ,00

72 | 7 8 1 1 0 1 2 1 0  | P e n e tra c e  p o d k la d u  p o d  o b k la d y !-  S o D m 2 2 7 ,0 0 0 0 0 3 0 ,0 0 8 1 0 ,0 0

73 7 8 1 4 1 5 0 1 3 M o n tá ž  o b k la d ů  s tě n , p o ro v in ., d o  tm e le , 1 5 x 1 5  c m í-  S o D m 2 2 7 ,0 0 0 0 0 4 4 0 ,0 0 11 88 0 ,0 0

74 5 9 7 8 1 5 0 1 R (o b k la d  k e ra m ic k ý  2 0 0 x 2 5 0 , b ílý , m á tí-  S o D m 2 5 3 ,0 0 0 0 0 3 0 0 ,0 0 15 90 0 ,0 0

75 7 8 1 4 9 1 0 0 1  iM o n tá ž  liš t k  o b k la d ů m í, ro h o v ý c h , k o u to v ý c h  i 

d ila ta č n íc h í-  S o D

m 5 8 ,0 0 0 0 0 3 0 ,0 0 1 74 0 ,0 0

761597601 m a te r iá l - liš ta  p la s to v á  b ílá í- S o D m 5 8 ,0 0 0 0 0 15 ,00 87 0 ,0 0
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