
,,Stavební úpravy předprodejních míst ve stanicích metra"
Příloha Č. 2 - Harmonogram postupu prací
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počet dnů počet dnů 7 14 21 28 35 42 49 56 63 70 77 84 91 98 _05 112 213 :25 233
finanční objem

Za měřeni skutečného
stavu
Dílenská dokumentace
výroba zámečnických
konstrukci
Smíchovské nádraží 132 779
Bezpečnostní oh razení
prostoru stavebních
úprav 1
Demontážní práce
Montážni práce
Kačerov 664 240
Bezpečnostní oh razení

l ;o;;ru stavebních 2

Demontážni práce
Montážni práce
Strašnická 121 144
Bezpečnostní ohrazeni
prostoru stavebních
úprav 3
Demontážní práce
Montážni práce
Dejvická 158 275
Bezpečnostní ohrazeni
prostoru stavebních
úprav 1
Demontážní práce
Montážni práce
Hůrka 127 576
Bezpečnostní ohrazení

2 prostoru stavebních
úprav 3
Demontážní práce
Montážní práce
vyšehrad 136 255
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Bezpečnostní ohrazeni
M

prostoru stavebních
úprav 1
Demontážni práce
Montážni práce
Náměstí Míru 382 512
Bezpečnostní ohrazení
prostoru stavebních
úprav 3
Demontážní práce
MontáŽní práce
Anděl 169 448
Bezpečnostní ohrazeni '

3 prostoru stavebníchúprav 2
1

Demontážní práce
MontáŽní práce
Opatov 665 060
Bezpečnostní ohrazeni
prostoru stavebních
úprav 1
Demontážní práce '
Montážní práce

Depo Hostivař 195 493
Bezpečnostní ohrazení
prostoru stavebních
úprav 3
DemontážnÍ práce
Montážní práce
Florenc B 346 768
Bezpečnostní ohrazení

4 prostoru stavebních
úprav 2
Demontážní práce
Montážní práce
Roztyly 427 474
Bezpečnostní ohrazeni
prostoru stavebních
úprav 3
Demontážni práce
Montážni práce
Černý Most 112112
Bezpečnostní ohrazeni
p rostoru stavebních
úprav 1
Demontážní práce
Montážní práce
Háie 114969
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Bezpečnostní ohrazeni

5 prostoru stavebních
úprav 2
Demontážni práce
Montážni práce l l l
Ládví 106 550
Bezpečnostní ohrazeni L
prostoru stavebních '
úprav 1
Demontážní práce
Montážní práce
želivského 116 242
Bezpečnostní ohrazeni
prostoru stavebních
úprav 2
Demontážni práce
Montážni práce l T"""
Karlovo náměstí 82 757
Bezpečnostní ohrazení

6 ;;o;;'u s'avebních 3

Demontážni práce l l "'"'
Montážni práce
Koby|isy 110 540
Bezpečnostní ohrazeni
prostoru stavebních
úprav l
Demontážni práce
Montážni práce
Můstek a 84 022
Bezpečnostní ohrazení "l
prostoru stavebních
úprav 2
Demontážni práce
Montážní práce
Vysočanská 93 617
Bezpečnostní ohrazení

7 prostoru stavebních
úprav 3
Demontážní práce
Montážní práce ' "
Nádraží Holešovice 295 305
Bezpečnostní ohrazeni
prostoru stavebních
úprav 1
Demontážní práce
Montážni práce
Skalka 123 665 l i



Bezpečnostní ohrazení
prostoru stavebních
úprav 2
Demontážní práce
Montážni práce
Můstek B 108 224
Bezpečnostní ohrazení

8 prostoru stavebníchúprav 3
Demontážni práce
Montážní práce
Luka 169 220
Bezpečnostní ohrazeni
prostoru stavebních
úprav 2
Demontážni práce
MontáŽni práce
Rajská zahrada 73 345
Bezpečnostní oh razení
prostoru stavebních
úprav 3
Demontážni práce
Montážní práce
I.p.pavlova 92 681
Bezpečnostní ohrazeni

9 prostoru stavebních
Úprav 1
Demontí§žní práce
Montážní práce
Letňany 80165
Bezpečnostní ohrazení
prostoru stavebních
úprav 2
Demontážní práce
Montážní práce
Palmovka 137 701
Bezpečnostní ohrazeni
prostoru stavebních
úprav 3
Demontážní práce

10 Montážní práce
Zličín 286 827
Bezpečnostní ohrazeni
prostoru stavebních
úprav 1
Demontážní práce
Montážni práce
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