


[bookmark: _GoBack]DODATEK č. 1
ke Smlouvě o dílo č. 2017/OIVZ/060 
 „Rekonstrukce nebytových prostor U Průhonu 11“
(dále jen „dodatek č. 1“)

objednatel:		Městská část Praha 7 
sídlo: 			nábřeží Kapitána Jaroše 1000/7, Praha 7
zastoupená: 		Mgr. Jan Čižinský, starosta 
IČO : 			00063754
DIČ:			CZ00063754
bankovní spojení: 	Česká spořitelna, a.s.
číslo účtu: 		      
telefon: 		
(dále jen „Objednatel“)	
	
 a 

zhotovitel:		MS-BAU spol. s r.o.
sídlo: 			Mokrá 1130/15, Chodov, 149 00 Praha 4
zastoupená: 		Ing. Michael Sobol, jednatel
zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl C, vložka 8997
IČO: 			452 70 775
DIČ 			CZ452 70 775
bank. spojení: 		ČSOB
č. účtu:			
tel.: 			
e-mail: 			

(dále jen „Zhotovitel“) 
Tento dodatek č. 1 ke smlouvě č. 2017/OIVZ/060 je uzavřený na základě rozhodnutí Rady MČ Praha 7 č. usnesení 0172/18-R z jednání č. 15 ze dne 6. 3. 2018
1. Smluvní strany se v souladu s čl. 14. odst. 14.3 Smlouvy o dílo č. 2017/OIVZ/060 uzavřené dne 27. 11. 2017 (dále jen „Smlouva“), která byla uzavřena na základě zadávacího řízení pro zadání veřejné zakázky vyhlášeného objednatelem dne 3. 10. 2017 pod názvem „Rekonstrukce nebytových prostor U Průhonu 11“, v souladu s Usnesením Rady MČ č. 1055/17-R z jednání č. 80 ze dne 21. 11. 017 a ust. § 222 odst. 4, 6 a 9 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále také jen jako „ZZVZ“), dohodly na tomto dodatku č.1 ke Smlouvě. Tímto dodatkem se nepodstatným způsobem mění rozsah závazku ze Smlouvy, cena a termín dokončení díla. 

2. Ke změně rozsahu díla dochází z důvodu:
a) změny rozsahu stavebních prací, které nemění celkovou povahu veřejné zakázky a jejíž hodnota je nižší než 15 % původní hodnoty závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku na stavební práce. Jedná se o požadavky Objednatele spočívající v požadavku na zvýšení bezpečnosti okenních výplní výkladců, v designových úpravách parapetů a nadsvětlíků výkladců a vchodových dveří a změně otevírání interiérových dveří. Z důvodu zvýšení bezpečnosti zaměstnanců ODO bude v chodbě m. č. 123 doplněna kamera. Změny jsou specifikovány ve změnových listech, (viz. Příloha 1a - změnové listy č. 004, 005, 006 a 012).
Celkový součet hodnot všech těchto změn je nižší než 15 % původní hodnoty závazku ze smlouvy.
b) změny rozsahu stavebních prací, jejíž potřeba vznikla v důsledku okolností, které Objednatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, nemění celkovou povahu veřejné zakázky a jejíž hodnota nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku. V průběhu bouracích prací bylo zjištěno, že navrhované skladby podlah neodpovídají skutečnosti. Dále došlo ke zvětšení sociálního zařízení v pravé části dispozice. Plocha obkladu fasády je větší, než je uvedeno v soupisu prací. Další vícepráce souvisí s navýšením pracnosti oproti PD, kde nebyly obsaženy - demontáž stávající rolet ve skrytém kastlíku výkladců, napojení digestoře na VZT, jiné provedení vnitřních parapetů (předpoklad - parapety duté, ve skutečnosti byly plně vyzděné), větší výměry omítky a provedení dočasného bednění otvorů pro zabezpečení prostor v průběhu montáže nových výkladců z klimatických důvodů. Změny jsou specifikovány ve změnových listech, (viz. Příloha 1a - změnové listy č. 001, 002, 003, 007, 008, 009, 010 a 011). Celkový cenový nárůst související s touto změnou, při odečtení stavebních prací, služeb nebo dodávek, které nebyly s ohledem na tyto změny realizovány, nepřesáhne 30 % původní hodnoty závazku.
3. Ve Smlouvě se důsledku změny rozsahu závazku doplňuje v čl. I. Účel a předmět smlouvy nový odst. 1.16 s tímto textem:
„1.16 Dodatkem č. 1 se mění rozsah Díla o dodatečné stavební práce a plnění, které  jsou specifikovány ve změnových listech (dále jen „ZL“) č. 001, 002, 003, 004, 005, 006, 007, 008, 009, 010, 011 a 012, a které tvoří přílohu č. 1a Smlouvy. Celkový cenový nárůst změn závazku dle ust. § 222 odst. 4 ZZVZ nepřesáhne 15 % původní hodnoty závazku dle ZL č. 004, 005, 006 a 012. Celkový cenový nárůst změn závazku dle ust. § 222 odst. 6 a odst. 9 ZZVZ dle ZL č. 001, 002, 003, 007, 008, 009, 010 a 011 nepřesáhne 30 %  původní hodnoty závazku.“

4. Ve Smlouvě v čl. 3 dochází v důsledku změn rozsahu stavebních prací dle čl. 1 odst. 1.3 k odpovídajícímu prodloužení lhůty pro dokončení díla o 20 dní proti termínu uvedenému ve Smlouvě, a proto se v čl. 3. odst. 3.1 mění termín dokončení díla tak, že se stávající text v čl. 3. odstavci 3.1 za dvojtečkou mění, doplňuje a nově zní takto:
„Termín předání a převzetí staveniště: 	do 5 pracovních dnů ode dne účinnosti smlouvy o dílo
Termín zahájení plnění: neprodleně po předání staveniště, nejpozději do 3 pracovních dnů po předání staveniště

     Lhůta plnění veřejné zakázky ode dne účinnosti smlouvy o dílo 	 63 dní
           Termín plnění:
           Termín zahájení stavebních prací	27. 11. 2017
            Termín dokončení Díla a předání díla	nejpozději do 31. 3. 2018.“
5. Ve Smlouvě v čl. IV. Cena díla se mění a doplňuje tabulka s celkovou cenou Díla uvedená v  odst. 4.1 následujícím způsobem:
„
	Cena za provedení Díla dle SoD bez DPH
	
	6 919 894,98 Kč

	Cena za provedení Díla dle Dodatku č. 1 bez DPH 
	
	668 501,11 Kč

	Cena celkem za provedení Díla bez DPH
	
	7 588 396,09 Kč

	DPH
	15 %
	1 138 259,41 Kč

	Celková cena za provedení Díla včetně DPH
	
	8 726 655,50 Kč


6. Dále se dodatkem č. 1 v důsledku změn rozsahu stavebních prací dle čl. 1 odst. 1.3 odpovídajícím způsobem aktualizuje harmonogram provádění díla viz. Příloha č. 2a Smlouvy.
7. V čl. XIV. Závěrečná ustanovení se odst. 14.18 mění a doplňuje a nově zní takto:
„14.18  Přílohy, které tvoří nedílnou součást této smlouvy:
č. 1 - 	Nabídkový rozpočet – soupis prací oceněný zhotovitelem
č. 2 - 	Harmonogram provádění díla
č. 2a - 	Aktualizovaný harmonogram provádění díla
č. 3 -	Digitální podoba PD (na DVD/CD nosiči)
č. 4 -	Čestné prohlášení o provedení stavebních prací bez poddodavatelů 
č. 5 -	Stavební povolení
č. 1a -	Změnové listy dle č. I. odst. 1.16 Smlouvy“.

8. Ostatní ustanovení Smlouvy, která nejsou dotčena tímto Dodatkem č. 1, zůstávají v platnosti.
9. Smluvní strany souhlasí se zveřejněním Dodatku č. 1 na internetových stránkách Městské části Praha 7.
10. Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho registrace v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). 
11. Smluvní strany výslovně sjednávají, že uveřejnění tohoto Dodatku č. 1 v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv zajistí Městská část Praha 7 ihned po podpisu dodatku a neprodleně bude druhou smluvní stranu o provedeném uveřejnění v registru smluv informovat.
12. Smluvní strany souhlasí s uveřejněním Dodatku č. 1 a konstatují, že v Dodatku č. 1 nejsou informace, které nemohou být poskytnuty podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv a zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím.
13. Dodatek č. 1 se vyhotovuje v sedmi vyhotoveních s platností originálu, z nichž Objednatel obdrží pět stejnopisů a Zhotovitel dva stejnopisy. 
14. Přílohy k tomuto Dodatku č. 1 (Příloha č. 1a Smlouvy je přiložena k tomuto Dodatku č. 1 tak, že je přiložena tištěná podoba Rekapitulace ZL a jednotlivé ZL č. 001 až 012 jsou uloženy na přiloženém DVD):
Příloha č. 1a Smlouvy Změnové listy dle č. I. odst. 1.16 Smlouvy – samostatná příloha na DVD, 
Příloha č. 2a Smlouvy – aktualizovaný harmonogram provádění díla.
V Praze dne 8.3.2018			           		 V Praze dne 7.3.2018

Objednatel						Zhotovitel


….…………………………..				…….………………….………
       	Městská část Praha 7                                         		MS-BAU spol. s r.o.
         	Mgr. Jan Čižinský                                    	 	Ing. Michael Sobol
[bookmark: _PictureBullets]       	starosta                                                          		jednatel
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