
PRAGUE

Akce: „REKONSTRUKCE NEBYTOVÝCH PROSTOR, U Průhonu 11“ ZL 002
Klient: Městská část Praha 7

ZMĚNOVÝ LIST

ZMĚNY SKLADBY PODLAHY

ZMĚNA NAVRŽENA (KÝM):

DATUM NAVRŽENÍ ZMĚNY:

PŘÍJEMCE:

ZASLÁNO DNE:

STRUČNÝ PŘEHLED: ZMĚNY SKLADEB PODLAH

Číslo: 002

MS-BAU spol. s r.o.
Zastoupený: Ing. Michael Sobol, jednatel

3. 1.2018

Městská část Praha 7
nábřeží Kapitána Jaroše 1000/7, 170 00 Praha 7 

16. 1. 2018

STRUČNÝ PŘEDMET ZMĚNY:

Jedná se o NEPŘEDVÍDATELNÉ změny skladby podlahy, kdy bylo v průběhu bouracích prací 
zjištěno: jiná tl. podkladních vrstev, proto se v návaznosti na tyto změny, mění i nová skladba 
podlahy

STRUČNÁ TECHNICKÁ SPECIFIKACE A POPIS ZMĚNY:

- Proběhlo bourání větší tloušťky betonových podkladů o cca 3 cm a odebrání většího množství 
násypu o cca 8 cm
- Nové doplnění skladby je navýšeno o 8 cm deskami polystyrenu EPS
- V závislosti na větším množství bourání se zvýšili přesuny sutě

PŘILOŽENÉ REFERENČNÍ DOKUMENTY, PŘÍLOHY:

02 OVV ZL002

03 Schéma ZL002

CENOVÝ DOPAD: ČASOVÝ DOPAD:

VÍCENÁKLAD: 146 421,02,- Kč bez DPH Vliv na harmonogram výstavby: NE

MÉNĚNÁKLAD: 0,00,- Kč bez DPH Termín dokončení projekčních prací; NE

CELKEM DOPAD DO CENY: 146 421,02,- Kč bez DPH Termín dokončení realizace změny: NE
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Akce: „REKONSTRUKCE NEBYTOVÝCH PROSTOR, U Průhonu 11“ ZL 002
Klient: Městská část Praha 7

VYJÁDŘENÍ TECHNICKÉHO DOZORU STAVEBNÍKA:

SCHVÁLENÍ: ANO / NE DATUM:

CONTRACTIS, s.r.o.
PODPIS

VYJÁDŘENÍ PROJEKTANTA:

SCHVÁLENÍ: ANO / NE DATUM:..................

Atelier bod architekti s.r.o.
PODPIS

GENERÁLNÍ DODAVATEL:

DATUM:..................

MS-BAU spol. s r.o. Ing. Michael Sobol
PODPIS

ZAMÍTNUTÍ:

ODŮVODNĚNÍ: DATUM:..................

PODPIS

ADRESÁT TOHOTO ZMĚNOVÉHO LISTU MŮŽE ZAČÍT PRÁCE OKAMŽITĚ PO OBDRŽENÍ SCHVÁLENÉHO 
ZMĚNOVÉHO LISTU. DODATEK SMLOUVY BUDE VYDÁN V SOULADU SE SMLOUVOU.

DISTRIBUCE ZM / ROZDĚLOVNIK:
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