
Akce: „ REKONSTRUKCE NEBYTOVÝCH PROSTOR, U Průhonu 11
Klient: Městská část Praha 7

ZL 004

ZMĚNOVÝ LIST Číslo: 004

ZASKLENÍ BEZPEČNOSTNÍM SKLEM CONNEX

ZMĚNA NAVRŽENA (KYM):

DATUM NAVRŽENI ZMĚNY: 

PŘÍJEMCE:

ZASLÁNO DNE:

MS-BAU spol. s r.o.
Zastoupený: Ing. Michael Sobol, jednatel

10. 1. 2018

Městská část Praha 7
nábřeží Kapitána Jaroše 1000/7, 170 00 Praha 7 

16. 1. 2018

STRUČNÝ PŘEHLED: ZMĚNA TYPU ZASKLANÍ NA BEZPEČNOSTNÍ

STRUČNÝ PŘEDMĚT ZMĚNY:

Po vzá jem né konzultaci s objednate lem , byla vyžádána zm ěna typu zasklení, z důvodu zvýšení 
bezpečnosti vůči roztříštění výloh sklem  C O N E X

STRUČNÁ TECHNICKÁ SPECIFIKACE A POPIS ZMĚNY:

- Z  důvodu žádosti ob jednate le  na zvýšení bezpečnosti výloh pro bezpečí návštěvníků prostor, 
budou vý lohy zaskleny za p říp la tek sklem  C O N E X  -  obsahují bezpečnostní vrstvu, která brání 
roztříštění skla

- Jedná se o prvky O 301, O 302, O 303, O 304, O 305, O 306, O 307, O 308, O 309, O 310

PŘILOŽENÉ REFERENČNÍ DOKUMENTY, PŘÍLOHY:

02 OVV ZL004

03 Schema ZL004

CENOVÝ DOPAD: ČASOVÝ DOPAD:

VÍCENÁKLAD: 105 780,00,- Kč bez DPH Vliv na harmonogram výstavby: NE

M ÉNĚNÁKLAD: 0,00,- Kč bez DPH Termín dokončení projekčních prací; NE

CELKEM DOPAD DO CENY: 105 780,00,- Kč bez DPH Termín dokončení realizace změny: NE
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PRAGUE

Akce: „REKONSTRUKCE NEBYTOVÝCH PROSTOR, U Průhonu 11“ ZL 004
Klient: Městská část Praha 7

VYJÁDŘENÍ TECHNICKÉHO DOZORU STAVEBNÍKA:

SCHVÁLENÍ: ANO / NE DATUM:

CONTRACTIS, s.r.o.
PODPIS

VYJÁDŘENÍ PROJEKTANTA:

SCHVÁLENÍ: ANO / NE DATUM:..................

Atelier bod architekti s.r.o.
PODPIS

GENERÁLNÍ DODAVATEL:

DATUM:..................

MS-BAU spol. s r.o. Ing. Michael Sobol
PODPIS

ZAMÍTNUTÍ:

ODŮVODNĚNÍ: DATUM:..................

PODPIS

ADRESÁT TOHOTO ZMĚNOVÉHO LISTU MŮŽE ZAČÍT PRÁCE OKAMŽITĚ PO OBDRŽENÍ SCHVÁLENÉHO 
ZMĚNOVÉHO LISTU. DODATEK SMLOUVY BUDE VYDÁN V SOULADU SE SMLOUVOU.

DISTRIBUCE ZM / ROZDĚLOVNIK:
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