
Akce: „REKONSTRUKCE NEBYTOVÝCH PROSTOR, U Průhonu 11“ ZL 010
Klient: Městská část Praha 7

ZMĚNOVÝ LIST Číslo: 010

BOURÁNÍ PARAPETŮ

ZMĚNA NAVRŽENA (KÝM): MS-BAU spol. s r.o.

DATUM NAVRŽENI ZMĚNY: 

PŘÍJEMCE:

ZASLÁNO DNE:

7. 2. 2018

Městská část Praha 7
nábřeží Kapitána Jaroše 1000/7, 170 00 Praha 7 

16. 2. 2018

STRUČNÝ PŘEHLED: BOURÁNÍ PARAPETŮ

STRUČNÝ PŘEDMĚT ZMĚNY:

Po odkrytí parapetů bylo zjištěno, že podklad je celý vyplněn zdivem. Jedná se o nepředvídatelnou 
událost, na kterou se přišlo v průběhu prací.

STRUČNÁ TECHNICKÁ SPECIFIKACE A POPIS ZMĚNY:

Zdivo pod původními parapety je třeba vybourat, a suť odvést. V závislosti na množství je zvýšen i 
náklad na přesuny suti.

PŘILOŽENÉ REFERENČNÍ DOKUMENTY, PŘÍLOHY:

02 OVV ZL010

03 Schéma ZL010

CENOVÝ DOPAD: ČASOVÝ DOPAD:

VÍCENÁKLAD: 81 914,12,- Kč bez DPH Vliv na harmonogram výstavby: NE

M ÉNĚNÁKLAD: 0,00,- Kč bez DPH Termín dokončení projekčních prací; NE

CELKEM DOPAD DO CENY: 81 914,12,- Kč bez DPH Termín dokončení realizace změny: NE
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PRAGUE

Akce: „REKONSTRUKCE NEBYTOVÝCH PROSTOR, U Průhonu 11“ ZL 010
Klient: Městská část Praha 7

VYJÁDŘENÍ TECHNICKÉHO DOZORU STAVEBNÍKA:

SCHVÁLENÍ: ANO / NE 

CONTRACTIS, s.r.o.

DATUM:

VYJÁDŘENÍ PROJEKTANTA:

SCHVÁLENÍ: ANO / NE DATUM:

Atelier bod architekti s.r.o. .............

GENERÁLNÍ DODAVATEL:

MS-BAU spol. s r.o.

DATUM:..............

Ing. Michael Sobol

ZAMÍTNUTÍ:

ODŮVODNĚNÍ: DATUM:

PODPIS

PODPIS

PODPIS

PODPIS

ADRESÁT TOHOTO ZMĚNOVÉHO LISTU MŮŽE ZAČÍT PRÁCE OKAMŽITĚ PO OBDRŽENÍ SCHVÁLENÉHO 
ZMĚNOVÉHO LISTU. DODATEK SMLOUVY BUDE VYDÁN V SOULADU SE SMLOUVOU.

DISTRIBUCE ZM / ROZDĚLOVNIK:
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