
HARMONOGRAM
Transformace PATA Hazlov - Novostavba rodinného dvojdomku ve Skalné

Popis Cena
únor 2018 březen 2018 duben 2018 květen 2018 červen 2018 červenec 2018 srpen 2018 září 2018 říjen 2018 listopad 2018 prosinec 2018 leden 2019 únor 2019

S: Transformace PATA Hazlov - Novostavba rodinného dvojdomku ve Skalné10 568 501 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Předání staby, zahájení x

Příprané práce, staveniště x

SO_01: Stavební část - dvojdomek 8 484 156,06
001: Zemní práce 224 225 x x x x x x x x x x

002: Základy 1 304 891 x x x x x x x

003: Svislé konstrukce 871 011 x x x x x x

004: Vodorovné konstrukce 129 918 x x

006: Úpravy povrchu 934 177 x x x x x x x x x

009: Ostatní konstrukce a práce 138 962 x x x x x x x x x

021: Silnoproud 581 732 x x x x x x x x x x x x x x x x

024: Vzduchotechnika 13 395 x x x x x x x x x x x x

058: Revize vyhrazených technických zařízení 3 400 x x x

099: Přesun hmot HSV 142 061 x x x x x x x x x x

711: Izolace proti vodě 221 691 x x x

713: Izolace tepelné 309 156 x x x x

721: Vnitřní kanalizace 57 118 x x x x x x x x x x x x

722: Vnitřní vodovod 109 546 x x x x x x x x x x x x

723: Vnitřní plynovod 25 699 x x x x x x x x x x x x

725: Zařizovací předměty 268 636 x x x x x x

726: Instalační prefabrikáty 10 937 x x x

731: Ústřední vytápění - kotelny 66 347 x x x x x x x x x x x x

732: Ústřední vytápění - strojovny 66 180 x x x x x x x x x x x x

733: Ústřední vytápění - rozvodné potrubí 108 142 x x x x x x x x x x x x

734: Ústřední vytápění - armatury 66 191 x x x x x x x x x x x x

735: Ústřední vytápění - otopná tělesa 63 876 x x x x

762: Konstrukce tesařské 412 811 x x x x

763: Konstrukce montované 175 348 x x x x

764: Konstrukce klempířské 535 477 x x x x

765: Krytiny tvrdé 47 533 x x x x

766: Konstrukce truhlářské 968 250 x x x x

767: Konstrukce zámečnické 95 765 x x x x

771: Podlahy z dlaždic 126 578 x x x x x x x

776: Podlahy povlakové 227 603 x x x x x x x

781: Obklady keramické 100 758 x x x x x x x

783: Nátěry 6 837 x x x x x x

784: Malby 69 906 x x x x x x

SO_02: Komunikace 1 156 390,09
001: Zemní práce 167 704 x x x x x x x x x x

002: Základy 72 021 x x x x x

003: Svislé konstrukce 274 592 x x x x x x

005: Komunikace 490 868 x x x x x x x x x

009: Ostatní konstrukce a práce 98 246 x x x x x x x x x

099: Přesun hmot HSV 52 958 x x

SO_03: Přístřešek pro kontejnery 167 919,29
001: Zemní práce 4 392 x x

002: Základy 11 728 x x

003: Svislé konstrukce 47 003 x x

006: Úpravy povrchu 7 249 x

009: Ostatní konstrukce a práce 652 x

099: Přesun hmot HSV 4 829 x x

761: Konstrukce sklobetonové 11 383 x x

762: Konstrukce tesařské 20 698 x

764: Konstrukce klempířské 27 479 x x

765: Krytiny tvrdé 1 494 x x

766: Konstrukce truhlářské 26 817 x x

777: Podlahy lité 1 600 x x

783: Nátěry 2 597 x x

SO_04: vodovodní přípojka 95 344,05
001: Zemní práce 42 435 x x x

002: Základy 1 266 x x x x

004: Vodorovné konstrukce 6 125 x x x x

008: Trubní vedení 31 729 x x x

023: Potrubí 945 x x x x



099: Přesun hmot HSV 5 164 x

722: Vnitřní vodovod 7 680 x x x x

SO_05: Splašková kanalizace 113 229,23
001: Zemní práce 43 987 x x x

002: Základy 1 104 x x x

004: Vodorovné konstrukce 2 677 x x x

005: Komunikace 15 139 x x x

008: Trubní vedení 29 756 x x x

099: Přesun hmot HSV 20 566 x x x

SO_06: dešťová kanalizace 146 539,71
001: Zemní práce 56 502 x x x x x x

002: Základy 1 142 x x

004: Vodorovné konstrukce 3 309 x x x x

008: Trubní vedení 45 045 x x x

099: Přesun hmot HSV 5 247 x

721: Vnitřní kanalizace 35 293 x x x

SO_07: přípojka NTL plynovodu 81 989,59
001: Zemní práce 41 556 x x x x x x

002: Základy 490 x x x

004: Vodorovné konstrukce 1 999 x

023: Potrubí 1 159 x x x x

058: Revize vyhrazených technických zařízení 3 220 x x

723: Vnitřní plynovod 33 565 x x x x x x

SO_08: elektro vnější 49 930,00
021: Silnoproud 49 930 x x x x x x

VON: vedlejší a ostatní náklady 273 003,00
000: Společné práce 15 000 x x

V01: Průzkumné, geodetické a projektové práce 42 500 x x x x

V05: Finanční náklady 80 500 x x x x x x x x x x x x

VRN: Vedlejší rozpočtové náklady 135 003 x x x x x x x x x x x x

Předání stavby, zkoušky, zkušební provoz, zaškolení obsluhy x x x
únor 2018 březen 2018 duben 2018 květen 2018 červen 2018 červenec 2018 srpen 2018 září 2018 říjen 2018 listopad 2018 prosinec 2018 leden 2019

PLATEBNÍ KALENDÁŘ 10 568 501 10 568 501
DPH 1 601 655

DPH 15 % 1 544 325
DPH 21 % 57 331

Celkem (včetně DPH) 12 170 156
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