NPU-450/85495/2017
Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo
číslo objednatele: NPÚ- 450/88949/2016
číslo zhotovitele: 1705001002
ve znění Dodatku č. 1 č. NPU-450/66274/2017

I.
Smluvní strany
Objednatel:  	           Národní památkový ústav, státní příspěvková organizace
IČ: 75032333, DIČ: CZ75032333
se sídlem Valdštejnské náměstí  162/3, 118 01  Praha 1 - Malá Strana
jednající generální ředitelkou Ing. arch. Naděždou  Goryczkovou
kterou zastupuje: 
Územní památková správa v Kroměříži
se sídlem Sněmovní nám. 1, 767 01  Kroměříž
jednající ředitelem Ing. Janem Slezákem                                   
zástupce pro věcná jednání:   Ing. Radomír Přibyla, kastelán
zástupce objednatele pro věci technické:  Radek Polášek
                                        Bankovní spojení: xxxxxxxxxx, č. účtu:   xxxxxxxxxxxxxxxxxx (pro účely dotace)
xxxxxxxxxxxxx, č. účtu xxxxxxxxxx (pro ostatní platby)
(dále jen „objednatel“)
a
Zhotovitel:	H & B delta, s.r.o.	
	IČ: 25835661, DIČ: CZ25835661,
	se sídlem Bobrky 382, 755 01 Vsetín,
	zapsána v OR vedeném u Krajského soudu v Ostravě, odd. C vl. 20511,
zastoupená xxxxxxxxxxxxxxxxx
email: xxxxxxxxxxxxx, 
	Bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxxxxxxx č. ú.: xxxxxxxxxxxxxxx
	(dále jen „zhotovitel“) 

II.
1. 	Smluvní strany konstatují, že dne 14.11.2016 uzavřely Smlouvu o dílo č. NPÚ- 450/88949/2016, 
      č. zhotovitele 1705001002. Předmětem Smlouvy o dílo je závazek zhotovitele provést v rozsahu a za podmínek sjednaných ve  Smlouvě dílo „SZ Hradec, oprava, rekonstrukce a odstranění statických poruch Červeného zámku v Hradci nad Moravicí – Část II“. Během provádění stavebních prací vyvstala potřeba změnit některé náležitosti smlouvy, jenž jsou popsány ve změnových listech č. 2 a č. 3, a jsou přílohou tohoto dodatku.
2.  Při provádění stavebních prací, průzkumných a restaurátorských prací s probíhající 2. etapou, byla zjištěna nutnost provedení některých změn:
     a) související s očištění a zaspárování režného zdiva nad střešní krytinou, podložení bezpečnostních lanových háků pozinkovaným plechem a tím zamezení praskání břidlice, opravu a výměnu profilovaných cihel zdobné římsy, doplnění oplechování tvarované komínové hlavy, doplnění větracích mřížek pro odvětrání prostoru půdy, záměna navržených pozinkovaných hřebíků za měděné s odpovídající životností pro přichycení břidličných šablon, a na základě vydaného závazného stanoviska upřesňující způsob kladení břidličných šablon - rozšíření hřebenového lemování, dála pak zhotovení a oprava kovaných prvků na vikýřích. Podrobný popis těchto změn je popsán ve změnovém listu č. 2, který je přílohou této smlouvy. 
     b) spočívající v provedení restaurátorských průzkumů a restaurátorských prací, spadajících do další dosud nerealizované etapy, vyvolaných aktuálním stavem prvků na střeše. Jedná se řešení havarijního stavu některých pískovcových prvků a soch, jiné práce vyžadují postavení lešení nad novou střešní krytinou, kde by hrozilo její následné poškození, nebo znečištění. Některé z těchto prací je potřeba provést souběžně s obnovou střešního pláště, ještě před položením nové břidlicové krytiny. Podrobný popis těchto změn je popsán ve změnovém listu č. 2, který je přílohou této smlouvy. 
3.  a) Změna smlouvy popsaná ve změnovém listu č. 2 není podstatnou změnou závazku ze smlouvy o dílo v části II veřejného zakázky. Tato změna není podstatnou změnou závazku ze smlouvy o dílo v části II. veřejné zakázky. Změna nemění celkovou povahu veřejné zakázky.
Hodnota změny ceny stavebních prací uvedených ve změnovém listu  č. 2 v části 4.1.1. a 4.2.1 veřejné zakázky podle § 222 odst. 4 zákona o zadávání veřejných zakázek (tj.  353.824,32 Kč bez DPH – vícepráce) činí 2,1 % původní hodnoty závazku, při započtení změny ze změnového listu č. 1 (2,9 %), celkem 5% původní hodnoty závazku. 
Hodnota změny ceny stavebních prací uvedených ve změnovém listu č. 2 v části 4.1.2. a 4.2.2 veřejné zakázky podle § 222 odst. 5 zákona o zadávání veřejných zakázek (tj.  253.019,29 Kč bez DPH – vícepráce) činí 1,5% původní hodnoty závazku. Tyto práce popsané ve změnovém listu jsou nezbytné provést během provádění stavebních prací na opravě střechy. 
[bookmark: _GoBack]     b) Změna smlouvy popsaná ve změnovém listu č. 3 také není podstatnou změnou závazku ze smlouvy o dílo v části II. veřejné zakázky. Změna nemění celkovou povahu veřejné zakázky. Hodnota změny ceny stavebních prací uvedených ve změnovém listu č. 3 veřejné zakázky podle § 222 odst. 5 zákona o zadávání veřejných zakázek (tj. 387.841,13 Kč bez DPH – vícepráce) činí 2,31 % původní hodnoty závazku, při započtení změny ze změnového listu č. 1 (2,9 %) a změnového listu č. 2 (2,1%) celkem 7,31% původní hodnoty závazku.
4.  Celková cena díla po započtení změny ze změnového listu č. 1, č. 2 a č. 3 se zvyšuje na částku 18.267.589,50 Kč bez DPH, tj. 22.103.783.29 Kč s DPH platného ke dni podpisu tohoto dodatku. 
5.	 Ostatní ustanovení smlouvy o dílo se nemění.
                                                                                      
III.
Závěrečná ustanovení
1. Tento dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti dnem zveřejněním v registru smluv ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnost některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Dle tohoto zákona je Objednatel osobou povinnou k uveřejňování a zavazuje se, že dodatek zveřejní v registru smluv podle podmínek zákona. Zároveň se zavazuje informovat o účinnosti dodatku zhotovitele emailem na adresu uvedenou v záhlaví této smlouvy.
2.	Tento dodatek č. 2 je vyhotoven ve třech (3) stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu a objednatel obdrží dvě (2) a zhotovitel jedno (1) vyhotovení.

IV.
Přílohy
Nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 2 jsou 
Příloha č. 1: Změnový list č. 2
              č. 2: Změnový list č. 3 

	
Ve Vsetíně dne 26. 2. 2018
	        
 V Kroměříži dne 26. 2. 2018



            Za zhotovitele:                                                          Za objednatele:
                                                                                           



            ……………………………………..                         			……………………………………                                
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