
Stavba: 13-506-17a

Objekt: 01

Rozpočet: ZL 2

Objednatel: Město Orlová IČO: 00297577

Osvobození 796 DIČ: CZ00297577

73514 Orlová-Lutyně

Zhotovitel: IČO: 28618891

DIČ: CZ28618891

73961

Vypracoval:

Rozpis ceny

HSV

PSV

MON

Vedlejší náklady

Ostatní náklady

Celkem

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH 15 % CZK

Snížená DPH 15 % CZK

Základ pro základní DPH 21 % CZK

Základní DPH 21 % CZK

Zaokrouhlení CZK

Cena celkem s DPH CZK

v dne 13.3.2018

Za objednatele

Zastřešení letního kina - Orlová

Změnové listy

Beskydská stavební, a.s.

Celkem

VP 

Položkový rozpočet stavby

33 298,00

530,42

12,56

191 858,00

158 560,33

0,00

Frýdecká 225

Třinec

-0,33

158 017,35

0,00

0,00

0,00

158 560,33

Za zhotovitele
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Rekapitulace dílů

Číslo Název Typ dílu Celkem %

1 HSV 3 856,80 2

2 HSV 108 271,60 68

5 HSV 5 862,21 4

91 HSV 1 702,80 1

96 HSV 16 962,00 11

99 HSV 30,01 0

767 PSV 530,42 0

M21 MON 12,56 0

D96 PSU 21 331,93 13

Cena celkem 158 560,33 100

Zemní práce

Konstrukce zámečnické

Elektromontáže

Přesuny suti a vybouraných hmot

Základy a zvláštní zakládání

Komunikace

Doplňující práce na komunikaci

Bourání konstrukcí

Staveništní přesun hmot
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S: 13-506-17a

O: 01

R: ZL 2

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem

Díl: 1 Zemní práce 3 856,80
1 111212131 Odstranění dřevin výš.nad 1m, svah 1:5, s pařezem, 80% 

RTS - odstranění tisu

m2 9,00000 365,20 3 286,80

2 139601101 Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 1 - 2, - odkrytí 

kabeláže VO 

m3 1,00000 570,00 570,00

Díl: 2 Základy a zvláštní zakládání 108 271,60
3 229942112 Trubkové mikropiloty z oc.11 523, hladké D 105 mm m 6,00000 1 976,00 11 856,00

4 229946112 Hlavy mikropilot tlakových D do 105 mm, 80% RTS kus 22,00000 2 044,00 44 968,00

5 229946113 Hlavy mikropilot tlakových D do 115 mm, 80% RTS kus 12,00000 2 552,00 30 624,00

6 274313611 Beton základových pasů prostý C 16/20, 80% RTS m3 11,10000 1 876,00 20 823,60

Díl: 5 Komunikace 5 862,21
7 564731111 Podklad z kameniva drceného vel.32-63 mm,tl. 10 cm, 

80% RTS - podsypový materiál

m2 50,00000 74,32 3 716,00

8 998222011 Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt z kameniva, 80% 

RTS

t 40,04116 53,60 2 146,21

Díl: 91 Doplňující práce na komunikaci 1 702,80
9 919735123 Řezání stávajícího betonového krytu tl. 10 - 15 cm, 80% 

RTS 

m 11,00000 154,80 1 702,80

Díl: 96 Bourání konstrukcí 16 962,00
10 961044111 Bourání základů z betonu prostého, 80% RTS , pro patku 

P2, 11x3x0,25

m3 8,25000 2 056,00 16 962,00

Díl: 99 Staveništní přesun hmot 30,01
11 998001011 Přesun hmot pro piloty betonované na místě t 1,26366 23,75 30,01

Díl: 767 Konstrukce zámečnické 530,42
12 767999801 Demontáž doplňků staveb o hmotnosti do 50 kg, 80% 

RTS - ocelové zábradlí

kg 15,90000 33,36 530,42

Díl: M21 Elektromontáže 12,56
13 222300665 Odpojení 5 drátů s označením, RTS 80%, odpojení VO kus 1,00000 12,56 12,56

Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot 21 331,93
14 979083191 Příplatek za dalších započatých 1000 m nad 6000 m, 80% 

RTS

t 66,06360 20,00 1 321,27

15 979083117 Vodorovné přemístění suti na skládku do 6000 m, 

80%RTS

t 16,51590 251,60 4 155,40

16 979990104 Poplatek za skládku suti - beton, 80% RTS t 16,51590 960,00 15 855,26

Položkový rozpočet 

Zastřešení letního kina - Orlová

Změnové listy

VP 
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