
M ..l\/l‹›dcı`ni/acc 2 ks výtahu v budově MČÚ. Nádražní 1473/32. Bruntál"

SMLouvA o DíLo - dødatek 2
uzavřený dle § 2586 až 2630, díl 8., oddíl 1. Občanského Zákoníku č.89/2012 Sb.

Smluvní Strany

1. Objednatel:

se sídlem

Oprávněný Zástupce:
Zástupci při jednáních ve věcech:

smluvních:
technických:

Bankovní Spojení:
DlC:
IČ:

2. Zhotovitel:

se sídlem

Oprávněný Zástupce:

Zástupci při jednáních ve Věcech:
smluvních:

technických:
Bankovní spojeni:

Qıč:
ICC

Hospodářská správa města Bruntál
příspěvková organizace

Požárníků 130/10, 792 O1 Bruntál

ředitel organizace Bc. Luděk HOLAN

ředitel organizace Bc. Luděk HOLAN
investiční technik Zdeněk Matušinec
KB as. Bruntál, č. ú.: 20001 - 525771/0100
CZ71197818
71197818

LIFTMONT CZ s.r.o.

Šternberk, Nádražní 2459/35, PSČ 785 O1

lng. Jiří Kvapil, jednatel

lng. Jiří Kvapil, jednatel
lrıg. Petr Mika, vedoucí technického úseku
Ceská Spořitelna as., Č.ú. 5961062/0800

C226845687
26845687

Zapsán v OR u Krajského soudu v Ostravě pod spisovou Značkou C 40382

Na Základě dohody Smluvnich stran a dodatečných požadavku Objednatele, bylo
odsouhlaseno provedení dodatečných praci, které nebyly předmětem díla (dodatečně
práce) a dle ustanovení § 222, Zákona č. 134/2016 Sb. O zadávání veřejných zakázek
v platném Znění` Se mění tyto ustanovení uzavřené smlouvy O dílo Ze dne 10. 4. 2017:

Odst. Ill Předmět smlouvy bod a) Vymezení díla se doplňuje:

o vícepráce vzniklé v průběhu provádění přípravných stavebních úprav pro montáž
výtahové technologie a požadavků Objednatele - bod 6:

1. vysekáni železobetonových prùvlakù pro niku Šachetních dveří ve všech nástupištích
úprava spodni části dveřních otvorů vč. Zámečnických prací spojených satypickou2.
montáží Šachetních dveří

3. nestandardní Zapraveni dveřních otvorů
4. přesun hmot, ekologická likvidace odpadů, suti
5. prodloužení pronájmu lešení
6. dodání blokování výtahu do stanice -1 - včetně klíčù



ň

„Modernizace 2 ks výtahu v budově MěÚ. Nádražní 1473/52. Bruntál"

Odst. IV Cena díla se doplňuje:

- Cena díla se Z dùvodù schválených vicepraci navyŠuje O částku 165.200,- Kč bez DPH.

Odst. V Termíny realizace se doplňuje:

- Práce budou ukončeny a předány objednateli v rozsahu předmětu smlouvy
do 22. 02. 2018, vyklizení Stavby do 3 dnu od předání díla

Ostatní ujednání smlouvy Zusta'vají v platnosti.

Přilohai položkový rozpočet vícepraci

v Bruntáıe dne: 22. 2. 2018 ve Šternberku dne: 22. 2. 2018

w; 5"* ^`

Objednatel: Zhotovitel:
Bc. Luděk Holan Ing. Jiří Kva

ředitel HSMB jednatel

I
J



Položkovy' rozpočet

Modernizace 2 ks výtahů v budově MěÚ,
Stavba 1 Nádražní 1473/32, Bruntál Rozpočet: Modernizace 2ks výtahů
Objekt : budova MëU v Bruntále dodatečné práce

PČ. Číslo položky Název položky I MJ I množství I cena l MJ I celkem (Kč)
Díl: 010 Montáže dopravních Zařízení a vah-výtahy

1 001 vysekaní železobetonovych pruvlaku pro niku Šachetních
dveří ve všech nástupištich ks 7,00 13 500,00 94 500,00

2 002 úprava spodní Části dveřních otvoru vč, Zámečnických
prací Spojených s atypickou montažıˇ Šachetnı'ch dveří

ks 1.00 23 000.00 23 000,00
3 003 nestandardní zapraveni dveřních otvoru - nutnost speciální

konstrukce ve Spodní Části uchycení dveří v dusledku
drolící se Stavební častı Šachty ks 7,00 3 200'00 22 400_00

4 004 přesun hmot, ekologıcka' Iıkvídace odpadu, Sutı 1 1_59 2 900'00 4 511_00

Celkem za 010 Montáže dopravních zařízení a vah-výtahy 144 511,00
Díl: 94 Lešení a stavební výtahy

9 009 Lešení I soubor] 1.OO| 9 500,00 9 500,00
Celkem za 94 Lešení a stavební výtahy 9 500,00

Díl: 05 Elektro část výtahu
10 010 Dodání blokování výtahu do Stanice -1 I souborI 2'00I 5 600'00 11 200_00

Celkem za 05 Elektro část výtahu 11 200,00
CELKEM zaokrouhleno - bez DPH 165 200,00
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