Zázemí na Knížecí louce
Změnový list č. 2

Změnový list č. 2
Doplnění venkovního schodiště
Důvod a stručný popis změny: 
Z důvodu reálných výškových poměrů při realizaci schodiště navrhl projektant úpravu oproti projektové dokumentaci - snížení výšky schodišťového stupně a přidání dvou stupňů. Tato změna přinesla zvýšení komfortu pro uživatele.

Současně objednatel odsouhlasil po konzultaci se stavebním úřadem doplnění druhého zábradlí pro komfortnější užívání schodiště (pro kočárky).
Důsledky nerealizování změny:

Navazující chodník na schodiště by byl strmý. Bez zábradlí by užívání přístupu po schodišti bylo méně komfortní.
Vyjádření autora PD: souhlasím, jedná se o změny k lepšímu stavu
Dokončovací práce firmy KOMA v interiéru
Důvod a stručný popis změny: 

Jedná se o změnu podlahoviny v prostoru kavárny - místo vinylu byla položena dlažba. Změna podlahové krytiny vyvolala změnu podlahového vytápění z topné fólie na topnou rohož. Změna byla provedena na základě dodatečného požadavku provozovatele TSMT s.r.o.
Na základě požadavku provozovatele byl v sádrokartonové příčce v chodbě u baru proveden otvor pro manipulaci. 
Nebyla realizovaná příčka v místnosti 1.07 – toalety pro zaměstnance – zvětšení prostor
Důsledky nerealizování změny:

Nižší životnost vinylu by znamenalo jeho dřívější výměnu. Pokud by byla  příčka v místnosti 1.07 ponechána, prostor by byl stísněný..
Vyjádření autora PD: souhlasím, jedná se o změny k lepšímu stavu
Výměna vchodových dveří:
Důvod a stručný popis změny: 

Dodávka od Koma neobsahovala dodávku otvorových prvků z důvodu vysoké ceny. Autor PD souhlasil s výměnou navržených hliníkových rámů za eurorámy s dodávkou od JS MT. JS MT dle pokynu autora PD rozčlenila plochy na třetiny. Organizace NIPI požadovala jedny vchodové dveře o šíři 90 cm. Na tuto šíři byly dveře upraveny. 
Důsledky nerealizování změny:

Stavba by neodpovídala požadavkům organizace NIPI a vozíčkáři by měli problém s užíváním nemovitosti.
Vyjádření autora PD: vchodové dveře ve výkresech pro povolení stavby (od TIPOS) i pro realizaci stavby (od KOMA) měly v souladu s požadavky NIPI š. 90 cm, v rámci změny dodavatele a materiálu rámů byly dveře vyrobeny užší. Šířka dveří 90 cm je s ohledem na požadavky NIPI nezbytná.
Finanční rekapitulace výše popsané změny: 
[image: image1.emf]2 Výměna vchodových dveří 25 450,00 Kč             

Doplnění venkovního schodiště 35 753,60 Kč             

Dokončovací práce firmy KOMA v interieru 6 560,00 Kč -               48 644,00 Kč             

Celkem 6 560,00 Kč -               109 847,60 Kč           

Změna celkem 103 287,60 Kč        


V Moravské Třebové dne 19. 02. 2018
	
	
	

	Ing. Miroslav Netolický
vedoucí odboru rozvoje města
	
	Jan Jeřábek, František Navrátil

	
	
	

	
	
	

	referent odboru rozvoje města
	
	

	
	
	


Přílohy:

Příloha č. 1 – Položkové rozpočty méněprací a víceprací
List1

		ZL č.		Lokalita		méněpráce
(bez DPH)		vícepráce
(bez DPH)

		2		Výměna vchodových dveří				25,450.00 Kč

				Doplnění venkovního schodiště				35,753.60 Kč

				Dokončovací práce firmy KOMA v interieru		-   6,560.00 Kč		48,644.00 Kč

				Celkem		-   6,560.00 Kč		109,847.60 Kč



				Změna celkem				103,287.60 Kč










































































