
H a rm o n o g r a m  p o s tu p u  p ra c í:  O P T IM A L IZ A C E  T R A Ť O V É H O  Ú S E K U  P R A H A  H O S T IV A Ř  - P R A H A  H L .N . II. Č Á S T  - P R A H A  H O S T IV A Ř - P R A H A  H L .N . S p o le č n o s t „ M T S  +  S w ie R  +  S M P  — H o s tiv a ř  I I“
ID N ázev úkolu Doba trvání Zahá jen í Dokončení 2 017 2 018 2 019 2 020

V . V I. V II III IX. X . X I. X II. I. II. III. IV. V . V I. V II. III X . X . X I. X II. I. II. III. IV. V . V I. V II. III IX. X . X I. X II. I. II. III. IV. V . V I. V II. III IX. X . X I. X II. I. II. III. IV .I v .
1 Optimalizace traťového úseku Praha Hostivař - Praha hl. n. Il.část -  Praha Hostivař 

-  Praha hl.n.
1361 d n y 1.7 . 17 2 2 .3 . 21

2 REALIZACE STAVBY 1210 dny 1.7. 17 22.10. 20 W
3 Zahájení stavby, předání staveniště 1.7. 17 1 7 4
4 Dokončení stavebních prací (40 měsíců) 22.10. 20 +  22 .10 .
5 Celkové dokončení díla - DSPS, posouzení interoperability, doklady (45 měsíců) 22.3. 21 +  22.3.
6 O b je d n á n í a  v ý ro b a  za b . za ř. p ro  o b a  s ta v e b n í ú s e k y 2 7 0  d n y 1.7 . 17 2 7 .3 . 18 1 -7 - 27.3.
7 D o k u m e n ta c e  s k u te č n é h o  p ro v e d e n í, p o s o u z e n í in te ro p e ra b ility 151 d n y 2 3 .1 0 . 20 2 2 .3 . 21 23.10 . 22.3.
8 G e o d e t ic k é  z a m ě ře n í 151 d n y 2 3 .1 0 . 20 2 2 .3 . 21 23.10 . 22.3.
9 P ře d k lá d á n í te c h n o lo g ic k ý c h  p o s tu p ů 1 0 0 5  d n y 1.7 . 17 3 1 .3 . 2 0 1 -7 - 31 .3 .
10 P ře d k lá d á n í K Z P 1 0 0 5  d n y 1.7 . 17 3 1 .3 . 2 0 1.7. 31 .3 .1________________ .....1
11 D o p ra c o v á n í re a liz a č n í d o k u m e n ta c e 1 0 0 5  d n y 1.7 . 17 3 1 .3 . 2 0 1 7 .
12
13 Koordinace s jiným i stavbami:
14 O p tim a liz a c e  tra ťo v é h o  ú s e k u  P ra h a  H o s tiv a ř  -  P ra h a  hl. n ., I. č á s t -  žs t. P ra h a  H o s tiv a ř  (S Ž D C ) 1.7 . 17 ♦
15 R e k o n s tru k c e  z a s tře š e n í h a ly  žs t. P ra h a  h l.n . (S Ž D C ) - p ře d p o k la d  u k o n č e n í IX  /  2 0 1 7 1.7 . 17 ♦
16 D O Z  P ra h a -U h ř ín ě v e s  -  P ra h a  h l .n . -  P ra h a  V y s o č a n y  (S Ž D C ) 1.7 . 17 ♦
17 O p tim a liz a c e  tra t i P ra h a  S m íc h o v  (m im o )  - Č e rn o š ic e  (m im o ) 1 .7 . 17 ♦
18 E T C S  P ra h a  U h řín ě v e s  -  V o t ic e  a  E T C S  -  I. k o r id o r  ú s e k  K ra lu p y  n. V lt. -  P ra h a  -  K o lín  (S Ž D C ) 1.7 . 17 ♦
19 P ra h a  10 -  S tra š n ic e , M a le š ic e  p o k lá d k a  k a b e lo v é h o  v e d e n í 1 1 0  k V  T R  J ih , M ě n írn a  Z a h ra d n í m ě s to , T R  M a le š ic e  

(P R E d is tr ib u c e , a .s .)
1 .7 . 17 ♦

20 P ra h a  10 -  S tra š n ic e , M ic h le , K a b e l N N  -  N a p o je n í m ě n írn y  Z a h ra d n í m ě s to  ( P R E d is tr ib u c e , a .s .) 1 .7 . 17 ♦
21 Koordinace se stavbami v  ochranném pásmu dráhy:
22 V ý s ta v b a  k a n a liz a č n íh o  s b ě ra č e  F o lim a n k a  (P ra ž s k á  v o d o h o s p o d á řs k á  s p o le č n o s t, a .s .) 1 .7 . 17 ♦
23 R T T  P rů b ě ž n á  -  Š v e h lo v a  (D o p ra v n í p o d n ik  hl. m . P ra h y , a .s .) 1 .7 . 17 ♦
24 P o ly fu n k č n í a re á l P rů b ě ž n á , (A Q U A  S P O L , sp o l. s  r .o .) 1 .7 . 17 ♦
25 P rů b ě ž n á  -  N a  P a d e s á té m , K K  0 .3 7 0 -0 .7 1 0 -0 .6 2 6 , (T S K  hl. m . P ra h y ) 1 .7 . 17 ♦
26 S ta v e b n í ú p ra v y  S T L  p ly n o v o d u  a  p říp o je k , ul. B o h d a le c k á , U V rš o v ic k é h o  h řb ito v a  (P ra ž s k á  p ly n á re n s k á  

D is tr ib u c e , a .s .)
1 .7 . 17 ♦

27 B ě le h ra d s k á  a  o k o lí -  s ta v e b n í ú p ra v y  S T L  a  N T L  p ly n o v o d ů , P 2  (P ra ž s k á  p ly n á re n s k á  D is tr ib u c e , a .s .) 1 .7 . 17 ♦

28 U S e řa d iš tě , P o d  S o u tra tím , N a  L o u ž i, P ra h a  10, č. a k c e  9 9 9  661 ( T S K  hl. m . P ra h y ) 1 .7 . 17 ♦
29 R e k o n s tru k c e  tra m v a jo v é  tra t i V rš o v ic k á  (O ta k a ro v a  -  K u b á n s k é  n á m ě s tí) , (D o p ra v n í p o d n ik  hl. m . P ra h y  a .s . a 

T e c h n ic k á  s p rá v a  k o m u n ik a c í hl. m . P ra h y )
1 .7 . 17 ♦

30 N a  P a d e s á té m , S Ú , P 10 , č. a k c e  2 0 0 9 -1 0 2 5 -0 0 6 9 5  (T S K  hl. m . P ra h y ) 1 .7 . 17 ♦
31 V ý s ta v b a  tra s y  D m e tra 1 .7 . 17 ♦
32
33 Stavební postupy Optimalizace traťového úseku Praha Hostivař - Praha hl. n. II.část 1210 dny 1.7. 17 22.10. 20
34 1. Stavební úsek - traťový úsek ŽST Praha Hostivař - ŽST Praha Vršovice 1210 dny 1.7. 17 22.10. 20
35 N a p á je c í s ta n ic e  S O  7 -4 0 -0 1  v č e tn ě  m o n tá ž e  te c h n o lo g ie 7 0 0  d n y 1.7 . 17 3 1 .5 . 19 1 7 . 31.5.
36 Přípravné práce 2017 153 dny 1.7. 17 30.11. 17
37 D o p ra c o v á n í re a liz a č n í, v ý ro b n ě - te c h n ic k é  d o k u m e n ta c e 153  d n y 1.7 . 17 3 0 .1 1 . 17 1 7  | _ 1 30.11 .
38 S ta v e n iš tn í p ř íp ra v a 31 d n y 1.7 . 17 3 1 .7 . 17

h-’x
-

co

□x—

39 D e m o lic e  z b y tn ý c h  s ta v e b n íc h  o b je k tů  S O  3 -4 5 -01 4 0  d n y 1.8 . 17 9 .9 . 17 1.8. 9 .9 .
40 S n e s e n í s tá v a jíc íc h  ko le jí a  v ý h y b e k  v  ro z s a h u  d a n é m  s ta v e b n ím  p o s tu p e m 7 0  d n y 1.8 . 17 9 .1 0 . 17 1.8. 9 .10.
41 Z e m n í p rá c e  v  c e lé  š íř i b u d o u c íh o  z e m n íh o  tě le s a  m e z i ul. V  K o ry te c h  a  km  1 8 2 ,0 0 0 9 0  d n y 1.8 . 17 2 9 .1 0 . 17 1.8. 29 .10 .
42 Ž e le z n ič n í m o s t (p o d c h o d )  S O  4 -2 0 -0 1  p o d  ko le jí n. č. 101 , 102, 201 a  2 0 2 9 0  d n y 1.8 . 17 2 9 .1 0 . 17 1.8. 29 .10 .
43 Ž e le z n ič n í m o s t S O  4 -2 0 -0 2  p o d  k o le je m i n. č. 101 , 102 , 0 01 , 0 0 2 , 201 a  2 0 2 9 0  d n y 1.8 . 17 2 9 .1 0 . 17 1.8. 29 .10 .
44 Ž e le z n ič n í m o s t S O  3 -2 0 -0 2  p ře s  u lic i P rů b ě ž n á 115  d n y 1.8 . 17 2 3 .1 1 . 17 1.8. 2 3 . 11.
45 Ž e le z n ič n í m o s t S O  3 -2 0 -0 3  p ře s  u lic i V  K o ry te c h 9 0  d n y 8 .8 . 17 5 .1 1 . 17 8.8 5 1 1 .
46 D o p ra v n í o m e z e n í - v y lo u č e n  p ro v o z  p o d  m o s te m  S O  3 -2 0 -0 3 3  d n y 18.8. 17 20.8 . 17

cddCMcdcdX—

47 D o p ra v n í o m e z e n í - v y lo u č e n  p ro v o z  p o d  m o s te m  S O  3 -2 0 -0 3 2  d n y 16.9. 17 17.9. 17 16.9. | 17.9.
48 D o p ra v n í o m e z e n í - v y lo u č e n  p ro v o z  p o d  m o s te m  S O  3 -2 0 -0 3 2  d n y 3 0 .9 . 17 1.10. 17 w o (O —V L

k o

49 Ž e le z n ič n í m o s t S O  4 -2 0 -0 1  (p o d c h o d ) 9 0  d n y 8 .8 . 17 5 .1 1 . 17 8.8 5 1 1 .
50 Ž e le z n ič n í m o s t S O  4 -2 0 -0 2 9 0  d n y 8 .8 . 17 5 .1 1 . 17 8.8 5 1 1 .
51 P ro p u s te k  S O  4 -2 1 -01 9 0  d n y 1.8 . 17 2 9 .1 0 . 17 1.8. 1 I 29 .10 .
52 K ra k o rc e  S O  4 -2 6 -01 3 0  d n y 1.8 . 17 3 0 .8 . 17 1.8. 30.8.
53 O s tro v n í n á s tu p iš tě  S O  4 -1 4 -0 1 4 0  d n y 2 0 .9 . 17 2 9 .1 0 . 17

dX—<J>
CM□°>dCM

54 V n ě jš í n á s tu p iš tě  S O  4 -1 4 -01 4 0  d n y 2 0 .9 . 17 2 9 .1 0 . 17

dx—<J>
CM□°>dCM

55 T e c h n o lo g ic k á  b u d o v a  S O  3 -4 0 -0 1 , Z a h ra d n í M ě s to 153  d n y 1.7 . 17 3 0 .1 1 . 17 1 ./ . | _ 30 11.
56 Ž e le z n ič n í s p o d e k  p ro  k o le j n. č. 102 4 5  d n y 15.9 . 17 2 9 .1 0 . 17 15.9. | 29 .10 .
57 K a b e lo v o d  S O  4 -4 4 -0 1  v  E d e n u 5 0  d n y 10.9 . 17 2 9 .1 0 . 17

dX—<J>
CM°>dx

-

58 K a b e lo v o d  S O  3 -4 4 -0 1  na  Z a h ra d n ím  m ě s tě 6 0  d n y 3 1 .8 . 17 2 9 .1 0 . 17

dX—<J>
CMCOx

-
CO

59 Ž e le z n ič n í s v rš e k  k o le je  n. č. 1 02 19 d n y 2 7 .1 0 . 17 14 .1 1 . 17 27 .10 . 14 .11 .
60 P rá c e  na  T V 147  d n y 1.7 . 17 2 4 .1 1 . 17 1 ./ . 1 24 .11 .



ID N ázev úkolu Doba trvání Zahá jen í Dokončení 2 017 2 018 2 019 2 020
V . V I. V II. III IX. X . X I. X II. i .T i i J i i i 7 i v J v J v i . v i i .T"i ii i x .T x .7 x i . x i i . i .J i i J i i i . i v .T v .7 v i . v i i J i ii i x T x .7 x i . x i i . i .T i i .T i i i . iV j V .7 V i .V i i . r iii i x .T x J x i . x i i . i . J i i J i i i . IV. V.

61 Úprava RZZ 6 dny 23.8. 17 28.8. 17 23 .8 . |  28 .8 .
62 Dokončovací práce 14 dny 1.12. 17 14.12. 17 1 .12. [i] 14 .12 .
63 Technologická přestávka 2017 / 2018 76 dny 15.12. 17 28.2. 18
64 Technologická budova SO 3-40-01, Zahradní město 76 dny 15.12. 17 28.2. 18 15.12. 28.2.
65 Přípravné práce 2018 31 dny 1.3. 18 31.3. 18 1.3 . Q  31.3.
66 Stavební postup č. 1 27 dny 1.4. 18 27.4. 18
67 Provizorní propojení koleje n. č. 102 do stávajícícho stavu 14 dny 1.4. 18 14.4. 18 1.4. [ ]  14.4.
68 Železniční most SO 3-20-02 přes ulici Průběžná 14 dny 1.4. 18 14.4. 18 1.4. 14.4.
69 Práce na TV 27 dny 1.4. 18 27.4. 18

CM□

70 Aktivace zabezpečovacího zařízení Zahradní Město 11 dny 17.4. 18 27.4. 18 17 .4 . [ ]  27 .4 .
71 Aktivace zabezpečovacího zařízení Eden (dokončeno ještě před nepřetržitou výlukou), jen úsek výhybky 

101/102-PXV1
8 dny 15.4. 18 22.4. 18 15 .4 . 22 .4 .

72 Technologická budova SO 3-40-01, Zahradní Město 27 dny 1.4. 18 27.4. 18

CM□

73 Stavební postup č. 2 230 dny 28.4. 18 13.12. 18
74 Snesení stávajících kolejí a výhybek v rozsahu daném stavebním postupem 93 dny 28.4. 18 29.7. 18 28 .4 . | 29 .7 .
75 Železniční most SO 3-20-02 přes ulici Průběžná 160 dny 3.5. 18 9.10. 18 3 .5 . 9 .10.
76 D o p ra v n í o m e z e n í - v y lo u č e n  p ro v o z  p o d  m o s te m  S O  3 -2 0 -0 2 21 d n y 3 .5 . 18 23.5 . 18 3 .5 . Q  23 .5 .
77 D o p ra v n í o m e z e n í - v y lo u č e n  p ro v o z  p o d  m o s te m  S O  3 -2 0 -0 2  ... 6  d n í (3  v ík e n d o v é  vý lu k y ) 6  d n y 15.9. 18 30 .9 . 18 1 5 9  3 0 9 .
78 D o p ra v n í o m e z e n í - v y lo u č e n  p ro v o z  p o d  m o s te m  S O  3 -2 0 -0 2 3  d n y 1.10. 18 3 .1 0 . 18 1 .10. 3 .10.
79 D o p ra v n í o m e z e n í - v y lo u č e n  p ro v o z  p o d  m o s te m  S O  3 -2 0 -0 2 2  d n y 8 .1 0 . 18 9.10 . 18 8 .1 0 . 9 .10.
80 Budova pro odbavení cestujících 3-40-02 95 dny 10.9. 18 13.12. 18 10.9. | | 13 .12.
81 Zastřešení nástupišť SO 3-41-01 Zahradní Město 45 dny 9.9. 18 23.10. 18 9.9 . 23 .10 .
82 Železniční most SO 3-20-03 přes ulici V Korytech 93 dny 24.5. 18 24.8. 18 24 .5 . | | 24 .8 .
83 D o p ra v n í o m e z e n í - v y lo u č e n  p ro v o z  p o d  m o s te m  S O  3 -2 0 -0 3 3  d n y 1.6. 18 3 .6 . 18 1.6. J 3.6 .
84 D o p ra v n í o m e z e n í - v y lo u č e n  p ro v o z  p o d  m o s te m  S O  3 -2 0 -0 3 2  d n y 15.6. 18 16.6. 18 15.6. 16.6.
85 D o p ra v n í o m e z e n í - v y lo u č e n  p ro v o z  p o d  m o s te m  S O  3 -2 0 -0 3 2  d n y 29 .6 . 18 30 .6 . 18 29 .6 . | 30 .6 .
86 D o p ra v n í o m e z e n í - v y lo u č e n  p ro v o z  p o d  m o s te m  S O  3 -2 0 -0 3 2  d n y 14.7. 18 15.7. 18 14.7. | 15.7.
87 Železniční most SO 4-20-01 (podchod) 62 dny 5.5. 18 5.7. 18 5 .5 . | | 5 .7 .
88 Železniční most SO 4-20-02 93 dny 5.5. 18 5.8. 18 5 .5 . 5.8.
89 Propustek SO 5-21-01 45 dny 5.5. 18 18.6. 18 5 .5 . 18.6.
90 Návěstní lávka SO 4-26-05 45 dny 5.5. 18 18.6. 18 5 .5 . 18.6.
91 Vnější nástupiště SO 4-14-01 Eden 21 dny 29.6. 18 19.7. 18 29 .6 . 19.7.
92 Kabelovod SO 4-44-01 v Edenu 31 dny 6.7. 18 5.8. 18 6.7 . 5.8.
93 Železniční spodek 105 dny 27.6. 18 9.10. 18 27 .6 . 9 .10.
94 Železniční svršek 90 dny 16.7. 18 13.10. 18 16 .7 . 13.10.
95 Technologická budova SO 3-40-01, Zahradní Město, dokončení včetně montáže technologie 90 dny 28.4. 18 26.7. 18 28 .4 . 26 .7 .
96 Práce na TV 230 dny 28.4. 18 13.12. 18 28 .4 . | | 13 .12 .
97 Dokončovací práce 7 dny 14.12. 18 20.12. 18 14 .12 . [] 20 .12 .
98 Technologická přestávka 2018 / 2019 70 dny 21.12. 18 28.2. 19 21 .12 . 28 .2 .
99 Přípravné práce 2019 31 dny 1.3. 19 31.3. 19 1.3. Q  31 .3 .

100 Stavební postup č. 3 7 dny 1.4. 19 7.4. 19 w
101 Provizorní propojení, výhybka č. PX4V 6 dny 1.4. 19 6.4. 19 1.4 . [] 6.4 .
102 Práce na TV 7 dny 1.4. 19 7.4. 19 1.4 . 7 .4 .
103 Budova pro odbavení cestujících 3-40-02 7 dny 1.4. 19 7.4. 19 1.4 . 7 .4 .
104 Stavební postup č. 4 30 dny 8.4. 19 7.5. 19
105 Nové čekací koleje 29 dny 8.4. 19 6.5. 19 8 .4 . | 6.5.
106 Práce na TV 30 dny 8.4. 19 7.5. 19 8 .4 . 7.5.
107 Budova pro odbavení cestujících 3-40-02 30 dny 8.4. 19 7.5. 19 8 .4 . 7.5.
108 Stavební postup č. 4a 10 dny 8.5. 19 17.5. 19 w
109 zapojení malešické tratě a vlečky Mitas a.s. 9 dny 8.5. 19 16.5. 19 8 .5 . [] 16.5.
110 Práce na TV 10 dny 8.5. 19 17.5. 19 8 .5 . 17.5.
111 Budova pro odbavení cestujících 3-40-02 10 dny 8.5. 19 17.5. 19 8 .5 . 17.5.
112 Stavební postup č. 5 10 dny 18.5. 19 27.5. 19 w
113 Propojení koleje n. č. 202 do stávající výhybky st. č. 8XA. Definitivní propojení koleje n. č. 201 směr 

Malešice
9 dny 18.5. 19 26.5. 19 18 .5 . [] 26.5.

114 Práce na TV 10 dny 18.5. 19 27.5. 19 18 .5 . g  27.5.
115 Budova pro odbavení cestujících 3-40-02 10 dny 18.5. 19 27.5. 19 18 .5 . 27.5.
116 Stavební postup č. 6 11 dny 18.5. 19 28.5. 19 w
117 Definitivní propojení depa do výhybky č. 459. Snesení provizorní výhybky č. PX2V a PX5V a provizorního 

propojení depa. Snesení provizorního propojení odjezdové skupiny ONJ a DKV. Nové provizorní zapojení 
DKV.

11 dny 18.5. 19 28.5. 19 18 .5 . [ ]  28.5.

118 Práce na TV 11 dny 18.5. 19 28.5. 19 18 .5 . y  28.5.
119 Budova pro odbavení cestujících 3-40-02 1 den 18.5. 19 18.5. 19 18 .5 . 18.5.
120 Stavební postup č. 7 55 dny 29.5. 19 22.7. 19
121 Definitivní propojení nových kolejí zast. Praha Eden. Dokončení rampy podchodu 53 dny 29.5. 19 20.7. 19 29 .5 . | 20 .7 .



H a rm o n o g r a m  p o s tu p u  p ra c í:  O P T IM A L IZ A C E  T R A Ť O V É H O  Ú S E K U  P R A H A  H O S T IV A Ř  - P R A H A  H L .N . II. Č Á S T  - P R A H A  H O S T IV A Ř  - P R A H A  H L .N . S p o le č n o s t  „ M T S  +  S w ie R  +  S M P  - H o s t iv a ř  I I“
ID N ázev úkolu Doba trvání Zahá jen í Dokončení 2 017 2 018 2 019 2 020

V . V I. V II. III IX. X . X I. X II. i .T i i .7 i i i7 i v Tv .7v i . v i i .T"i ii i x .Tx .7x i . x i i . i .T i iJ i i i . i v .Tv .7v i . v i i J i ii i x J x .7x i . x i i . i .T i i .T i i i . i v 7 v .7 v i . v i i T i ii ix 7 x .7 x i . x i i . i . T i i .J i i i . iv . v .
122 Z a p o je n í k o le je  č. 921 d o  Ž S T  V rš o v ic e 7  d n y 14.7 . 19 2 0 .7 . 19 14.7. [] 20.7.
123 P rá c e  na  T V 5 5  d n y 2 9 .5 . 19 2 2 .7 . 19 29 .5 . 22 .7 .
124 Stavební postup č. 7a 3 dny 20.7. 19 22.7. 19 w
125 S n e s e n í p ro v iz o rn íh o  p ro p o je n í 1 d en 2 0 .7 . 19 2 1 .7 . 19 20.7. | 21 .7 .
126 P ro p o je n í n o v ý c h  ko le jí 1 d en 2 1 .7 . 19 2 1 .7 . 19 21.7. 21 .7 .
127 P rá c e  na  T V 3  d n y 2 0 .7 . 19 2 2 .7 . 19 20.7. 22 .7 .
128 Stavební postup č. 8 140 dny 23.7. 19 9.12. 19
129 S n e s e n í s tá v a jíc íc h  ko le jí a  v ý h y b e k  v  ro z s a h u  d a n é m  s ta v e b n ím  p o s tu p e m 3  d n y 2 3 .7 . 19 2 5 .7 . 19 23.7. [ 25.7.
130 Ž e le z n ič n í m o s t S O  2 -2 0 -0 2 9 7  d n y 2 6 .7 . 19 3 0 .1 0 . 19 26 .7 . 30 .10 .
131 P ro p u s te k  S O  2 -2 0 -01 107  d n y 11.8 . 19 2 5 .1 1 . 19 11.8. 25. 11.
132 P ro p u s te k  3 -2 1 -01 14 d n y 2 6 .7 . 19 8 .8 . 19 26 .7 . 8.8.
133 Ž e le z n ič n í s p o d e k 31 d n y 2 .1 1 . 19 2 .1 2 . 19 2 .1 1 . Q  2 .12.
134 Ž e le z n ič n í s v rš e k 17 d n y 2 1 .1 1 . 19 7 .1 2 . 19 21 .11 . 7 .12.
135 P rá c e  na  T V 140  d n y 2 3 .7 . 19 9 .1 2 . 19 23.7. 9 .12.
136 D o k o n č o v a c í p rá c e 9  d n y 1 0 .1 2 . 19 18 .1 2 . 19 10.12 . [] 18.12.
137 Technologická přestávka 2019 / 2020 73 dny 19.12. 19 29.2. 20 19.12. | 29 .2 .
138 Přípravné práce 2020 31 dny 1.3. 20 31.3. 20
139 P říp ra v a  z h o to v ite le 2 2  d n y 1.3 . 20 2 2 .3 . 2 0 1.3. Q  22 .3 .
140 Z a h á je n í s n á š e n í ž e le z n ič n íh o  s v rš k u  v  m ís tě  o d b o č k y  Z á b ě h lic e 3  d n y 2 3 .3 . 20 2 5 .3 . 2 0 23.3. 25 .3 .
141 Z a h á je n í p ra c í na  ž e le z n ič n ím  sp o d k u  v  m ís tě  o d b o č k y  Z á b ě h lic e 9  d n y 2 3 .3 . 20 3 1 .3 . 2 0 23.3. 31 .3 .
142 P rá c e  na  T V 31 d n y 1.3 . 20 3 1 .3 . 2 0 1 3  3 1 3
143 Stavební postup č. 9 177 dny 1.4. 20 24.9. 20
144 N o v é  v ý h y b k y  č. 1, 2  v č e tn ě  č á s t i ku s é  k o le je  ke  s tá v a jc íc m u  p ře je z d u  d o  T ře š ň o v k y  (u m o ž n ě n í 

ú v ra ťo v ý c h  j íz d  d o  n á k la d o v é h o  o b v o d u )
3  d n y 1.4 . 20 3 .4 . 20 1.4. ] 3.4.

145 S n e s e n í s tá v a jíc íc h  ko le jí a  v ý h y b e k  v  ro z s a h u  d a n é m  s ta v e b n ím  p o s tu p e m 14 d n y 1.4 . 20 14.4 . 2 0 1.4. [i] 14.4.
146 Ž e le z n ič n í m o s t S O  2 -2 0 -0 2 123  d n y 2 .4 . 20 2 .8 . 20 2 .4 . 2.8.
147 P ro p u s te k  S O  2 -2 0 -01 14 d n y 1.9 . 20 14.9 . 2 0 1.9. [] 14.9.
148 Ž e le z n ič n í s p o d e k 31 d n y 3 .7 . 20 2 .8 . 20 3 .7 . Q  2.8.
149 Ž e le z n ič n í s v rš e k 17 d n y 2 4 .7 . 20 9 .8 . 20 24 .7 . 9.8.
150 T e c h n o lo g ic k á  b u d o v a  S O  4 -4 0 -0 1  s ta v e b n í č á s t 120  d n y 8 .4 . 20 5 .8 . 20 8 .4 . 5.8.
151 T e c h n o lo g ic k á  b u d o v a  S O  4 -4 0 -0 1  te c h n o lo g ic k á  č á s t 5 0  d n y 6 .8 . 20 2 4 .9 . 2 0 6.8. 24 .9 .
152 Ž e le z n ič n í m o s t S O  3 -2 0 -0 2  , d e m o lic e  m o s tu  v  m ís tě  o p u š tě n é  tra tě 14 d n y 15.4 . 20 2 8 .4 . 2 0 15.4. [] 28.4.
153 D o p ra v n í o m e z e n í - v y lo u č e n  p ro v o z  p o d  m o s te m  S O  3 -2 0 -0 2 7  d n y 15.4. 2 0 21.4 . 2 0 15.4. 0 21 .4 .
154 P ro p u s te k  3 -2 1 -01 14 d n y 15.4 . 20 2 8 .4 . 2 0 15.4. [0  28.4.
155 K ra k o re c  S O  3 -2 6 -01 14 d n y 15.4 . 20 2 8 .4 . 2 0 15.4. 28.4.
156 D e m o lic e  m o s tu  v  ul. P rů b ě ž n á  p o d  Č e k a c ím i k o le je m i S O  3 -2 0 -0 4 2 8  d n y 15.4 . 20 12.5 . 2 0 15.4. 12.5.
157 Ú p ra v a  k o m u n ik a c e  v  u lic i P rů b ě ž n á 6 2  d n y 1.7 . 20 3 1 .8 . 2 0 1.7. | | 31 .8 .
158 T ra m v a jo v ý  s v rš e k  a  s p o d e k  v  u lic i P rů b ě ž n á 6 2  d n y 1.7 . 20 3 1 .8 . 2 0 1.7. 31 .8 .
159 D o p ra v n í o m e z e n í - v y lo u č e n  p ro v o z  v  P rů b ě ž n é  u lic i 6 2  d n y 1.7. 2 0 31 .8 . 2 0 1.7. | | 31 .8 .
160 D e m o lic e  m o s tu  S O  8 -2 0 -0 1 2 0  d n y 5 .9 . 20 2 4 .9 . 2 0 5 .9 . Q  24.9.
161 D o p ra v n í o m e z e n í - o m e z e n  p ro v o z  p o d  m o s te m  S O  8 -2 0 -0 1 2 0  d n y 5.9 . 2 0 24.9 . 2 0 5 .9 . 00 24.9.
162 V ý s ta v b a  re te n č n í n á d rž e  S O  3 -7 0 -0 2 6 0  d n y 15.4 . 20 13.6 . 2 0 15.4. | | 13.6.
163 P rá c e  na  T V 133  d n y 1.4 . 20 11.8 . 2 0 1.4. 11.8.
164 Aktivace zabezpečovacího zařízeni 58 dny 12.8. 20 8.10. 20
165 A k tiv a c e  za b . za ř. v  o b v o d u  P ra h a  Z a h ra d n í M ě s to 13 d n y 12.8 . 20 2 4 .8 . 2 0 12.8. [0 24.8.
166 A k tiv a c e  za b . za ř. v  p řile h lý c h  T Ú  (3  x  2  d n y ) 6  d n y 19.8 . 20 2 4 .8 . 2 0 19.8. 24.8.
167 A k tiv a c e  za b . za ř. v  o b v o d u  P ra h a  Z a h ra d n í M ě s to 14 d n y 2 5 .9 . 20 8 .1 0 . 2 0 25.9. [0 8.10.
168 A k tiv a c e  za b . za ř. v  p řile h lý c h  T Ú 4  d n y 5 .1 0 . 20 8 .1 0 . 2 0 5 .1 0 . 8.10.
169 D o k o n č o v a c í p rá c e 14 d n y 9 .1 0 . 20 2 2 .1 0 . 20 9 .1 0 . 22 .10 .
170 2. S ta v e b n í ú s e k  - Ž S T  P ra h a  V rš o v ic e 931 dny 1.4. 18 17.10. 20
171 Přípravné práce 2018 103 dny 1.4. 18 12.7. 18
172 D e m o lic e  s ta v e b n íc h  o b je k tů  S O  5 -4 5 -0 1 31 d n y 1.4 . 18 1.5. 18 1.4. ^  1.5.
173 S n e s e n í čá s tí k o le jí a  v ý h y b e k  v  lo k a litě  Ž S T  P ra h a  Z a h ra d n í M ě s to 2  d n y 1.4 . 18 2 .4 . 18 1.4. 2 .4 .
174 P rá c e  na  T V 6 3  d n y 1.4 . 18 2 .6 . 18 1.4. 2.6.
175 V ý s ta v b a  te c h n o lo g ic k é  b u d o v y  S O  5 -4 0 -0 1 103  d n y 1.4 . 18 12.7 . 18 1.4. 12.7.
176 V ý s ta v b a  k a b e lo v o d u  S O  5 -4 4 -01 8 6  d n y 9 .4 . 18 3 .7 . 18 9 .4 . 3.7 .
177 P ře v ě š e n í a  re g u la c e  T V  S O  1 -60-01 4  d n y 4 .7 . 18 7 .7 . 18 4 7  7 7
178 Ž e le z n ič n í m o s t S O  5 -2 0 -0 1  v  ul. B a r to š k o v a 101 d n y 3 .4 . 18 12.7 . 18 3.4. 12.7.
179 D o p ra v n í o m e z e n í - v y lo u č e n  p ro v o z  p o d  m o s te m  S O  5 -2 0 -0 1  -  s n e s e n í k ra jn íc h  n o s n ík ů 3  d n y 3 .4 . 18 5.4. 18 3.4. | 5 .4 .
180 S n e s e n í p řís tře š k ů  n a  n á s tu p iš ti č. II 2 8  d n y 10.5 . 18 6 .6 . 18 10.5. Q  6.6 .
181 S n e s e n í p řís tře š k ů  n a  n á s tu p iš ti č. III 2 8  d n y 7 .6 . 18 4 .7 . 18 766 4 7
182 Stavební postup č. 1 138 dny 13.7. 18 27.11. 18
183 S n e s n e n í s tá v a jíc íc h  ko le jí a  v ý h y b e k  v  ro z s a h u  d a n é m  s ta v e b n ím  p o s tu p e m 21 d n y 13.7 . 18 2 .8 . 18 13.7. Q  2.8.
184 T e c h n o lo g ic k á  b u d o v a  S O  5 -4 0 -0 1 , v č e tn ě  m o n tá ž e  te c h n o lo g ie 127  d n y 13.7 . 18 16 .1 1 . 18 13.7. | | 16 .11 .



ID N ázev úkolu Doba trvání Zahá jen í Dokončení

185 N o v ý  p o d c h o d  p ro  p ě š í S O  5 -2 0 -0 2 109  d n y 3 .8 . 18 19 .1 1 . 18

186 P řís tu p o v á  c e s ta  z  ul. B a r to š k o v a  S O  5 -3 0 -0 2 9 3  d n y 3 .8 . 18 3 .1 1 . 18

187 Ž e le z n ič n í m o s t S O  5 -2 0 -0 1  v  ul. B a r to š k o v a 109  d n y 3 .8 . 18 19 .1 1 . 18

188 D o p ra v n í o m e z e n í - v y lo u č e n  p ro v o z  p o d  m o s te m  S O  5 -2 0 -0 1 2  d n y 13.7. 18 14.7. 18

189 Ž e le z n ič n í m o s t S O  5 -2 0 -0 3  v  ul. V rš o v ic k á 6 0  d n y 3 .8 . 18 1.10 . 18

190 D o p ra v n í o m e z e n í - v y lo u č e n  p ro v o z  p o d  m o s te m  S O  5 -2 0 -0 3 15 d n y 3 .8 . 18 17.8 . 18

191 D o p ra v n í o m e z e n í - v y lo u č e n  p ro v o z  p o d  m o s te m  S O  5 -2 0 -0 3  ... 6  d n í (3  v ík e n d y ) 6  d n y 1 3 .1 0 . 18 2 8 .1 0 . 18

192 Ž e le z n ič n í m o s t S O  5 -2 0 -0 4  v  ul. V rš o v ic k á 109  d n y 3 .8 . 18 19 .1 1 . 18

193 K a b e lo v o d  S O  5 -4 4 -0 1  v  lic h é  s k u p in ě  ko le jí a ž  z a  k o le j n. č. 7 4 5  d n y 3 .8 . 18 16.9 . 18

194 Ž e le z n ič n í s p o d e k 6 2  d n y 19.9 . 18 19 .1 1 . 18

195 Ž e le z n ič n í s v rš e k 2 0  d n y 2 .1 1 . 18 2 1 .1 1 . 18

196 P rá c e  na  T V 138  d n y 13.7 . 18 2 7 .1 1 . 18

197 A k tiv a c e  z a b e z p e č o v a c íh o  z a ř íz e n í 5  d n y 2 2 .1 1 . 18 2 6 .1 1 . 18

198 M o n tá ž e  p řís tře š k ů 5 0  d n y 8 .1 0 . 18 2 6 .1 1 . 18

199 Stavební postup č. 1a 4 dny 24.11. 18 27.11. 18
200 S n e s e n í tra ťo v é  s m ě r  O N J  v  a  č á s ti s ta n ič n íc h  ko le jí vč . N a v a z u jíc íc h  v ý h y b e k  v  ro z s a h u  d a n é m  

s ta v e b n ím  p o s tu p e m
1 d en 2 4 .1 1 . 18 2 4 .1 1 . 18

201 Ž e le z n ič n í s p o d e k 1 d en 2 5 .1 1 . 18 2 5 .1 1 . 18

202 Ž e le z n ič n í s v rš e k 1 d en 2 6 .1 1 . 18 2 6 .1 1 . 18

203 P ře v ě š e n í a  re g u la c e  T V  S O  1 -60 -01 1 d en 2 6 .1 1 . 18 2 6 .1 1 . 18

204 A k tiv a c e  z a b e z p e č o v a c íh o  z a ř íz e n í 1 d en 2 7 .1 1 . 18 2 7 .1 1 . 18

205 Stavební postup č. 2 8 dny 28.11. 18 5.12. 18
206 S n e s e n í č á s ti k o le je  s m ě r  K rč  a  v ý h y b e k  s t. č. 3, 6. 1 d en 2 8 .1 1 . 18 2 8 .1 1 . 18

207 Ž e le z n ič n í s p o d e k 5  d n y 2 9 .1 1 . 18 3 .1 2 . 18

208 Ž e le z n ič n í s v rš e k 3  d n y 2 .1 2 . 18 4 .1 2 . 18

209 P rá c e  na  T V 8  d n y 2 8 .1 1 . 18 5 .1 2 . 18

210 A k tiv a c e  z a b e z p e č o v a c íh o  z a ř íz e n í 1 d en 5 .1 2 . 18 5 .1 2 . 18

211 Ž e le z n ič n í m o s t S O  5 -2 0 -0 1  v  ul. B a r to š k o v a 8  d n y 2 8 .1 1 . 18 5 .1 2 . 18

212 Stavební postup č. 2a 11 dny 28.11. 18 8.12. 18
213 S n e s e n í k o le jiš tě  D K V , k o le je  č. 9 7 , 93 , 91 k o le j S ta rá  L ib e ň s k á 2  d n y 2 8 .1 1 . 18 2 9 .1 1 . 18

214 Ž e le z n ič n í s p o d e k 4  d n y 3 0 .1 1 . 18 3 .1 2 . 18

215 Ž e le z n ič n í s v rš e k 3  d n y 4 .1 2 . 18 6 .1 2 . 18

216 Ž e le z n ič n í m o s t S O  5 -2 0 -0 1  v  ul. B a r to š k o v a 11 d n y 2 8 .1 1 . 18 8 .1 2 . 18

217 D o p ra v n í o m e z e n í - v y lo u č e n  p ro v o z  p o d  m o s te m  S O  5 -2 0 -0 1 3  d n y 3 .1 2 . 18 5 .1 2 . 18

218 P rá c e  na  T V 11 d n y 2 8 .1 1 . 18 8 .1 2 . 18

219 A k tiv a c e  z a b e z p e č o v a c íh o  z a ř íz e n í 2  d n y 7 .1 2 . 18 8 .1 2 . 18

220 D o k o n č o v a c í p rá c e 7  d n y 9 .1 2 . 18 15 .1 2 . 18

221 Technologická přestávka 2018 / 2019 75 dny 16.12. 18 28.2. 19
222 Ž e le z n ič n í m o s t S O  5 -2 0 -0 1  v  ul. B a r to š k o v a 7 5  d n y 1 6 .1 2 . 18 2 8 .2 . 19

223 Přípravné práce 2019 31 dny 1.3. 19 31.3. 19
224 Stavební postup č. 2b 40 dny 1.4. 19 10.5. 19
225 S n e s e n í v ý h y b e k  s t č .66 , 7 3  a  84. 2  d n y 1.4 . 19 2 .4 . 19

226 Ž e le z n ič n í m o s t S O  5 -2 0 -0 3  v  ul. V rš o v ic k á 3 4  d n y 3 .4 . 19 6 .5 . 19

227 D o p ra v n í o m e z e n í - v y lo u č e n  p ro v o z  p o d  m o s te m  S O  5 -2 0 -0 3 11 d n y 9 .4 . 19 19.4 . 19

228 M o s t p ře s  B o t ič  S O  5 -2 0 -0 4 3 4  d n y 3 .4 . 19 6 .5 . 19

229 M o s t p ře s  u lic i B a r to š k o v a  S O  5 -2 0 -01 3 4  d n y 3 .4 . 19 6 .5 . 19

230 Ž e le z n ič n í s p o d e k 3 4  d n y 3 .4 . 19 6 .5 . 19

231 Ž e le z n ič n í s v rš e k 2  d n y 7 .5 . 19 8 .5 . 19

232 P rá c e  na  T V 3 8  d n y 1.4 . 19 8 .5 . 19

233 A k tiv a c e  z a b e z p e č o v a c íh o  z a ř íz e n í 2  d n y 9 .5 . 19 10.5 . 19

234 Stavební postup č. 2c 113 dny 1.4. 19 22.7. 19
235 S n e s e n í ko le jí a  v ý h y b e k  v  ro z s a h u  d a n é m  s ta v e b n ím  p o s tu p e m 5  d n y 1.4 . 19 5 .4 . 19

236 Ž e le z n ič n í m o s t S O  5 -2 0 -0 1 109  d n y 3 .4 . 19 2 0 .7 . 19

237 D o p ra v n í o m e z e n í - v y lo u č e n  p ro v o z  p o d  m o s te m  S O  5 -2 0 -0 1  -  p o k lá d k a  n o s n ík ů 2  d n y 3 1 .5 . 19 1.6. 19

238 D o p ra v n í o m e z e n í - v y lo u č e n  p ro v o z  p o d  m o s te m  S O  5 -2 0 -0 1  -  b e to n á ž 2  d n y 16.6 . 19 17.6 . 19

239 Ž e le z n ič n í m o s t S O  5 -2 0 -0 4 103  d n y 3 .4 . 19 14.7 . 19

240 Ž e le z n ič n í s p o d e k 21 d n y 3 0 .6 . 19 2 0 .7 . 19

241 Ž e le z n ič n í s v rš e k 7  d n y 15.7 . 19 2 1 .7 . 19

242 P rá v c e  na  T V 112  d n y 1.4 . 19 2 1 .7 . 19

243 A k tiv a c e  z a b e z p e č o v a c íh o  z a ř íz e n í 1 d en 2 2 .7 . 19 2 2 .7 . 19

244 Stavební postup č. 3 22 dny 1.7. 19 22.7. 19
245 S n e s e n í ko le jí a  v ý h y b e k  v  ro z s a h u  d a n é m  s ta v e b n ím  p o s tu p e m 2  d n y 1.7 . 19 2 .7 . 19

246 Ž e le z n ič n í s p o d e k 12 d n y 3 .7 . 19 14.7 . 19

247 Ž e le z n ič n í s v rš e k 6  d n y 15.7 . 19 2 0 .7 . 19

2 017
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2 018 2 019
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H a rm o n o g r a m  p o s tu p u  p ra c í:  O P T IM A L IZ A C E  T R A Ť O V É H O  Ú S E K U  P R A H A  H O S T IV A Ř  - P R A H A  H L .N . II. Č Á S T  - P R A H A  H O S T IV A Ř  - P R A H A  H L .N . S p o le č n o s t  „ M T S  +  S w ie R  +  S M P  - H o s t iv a ř  I I“
ID N ázev úkolu Doba trvání Zahá jen í Dokončení 2 017 2 018 2 019 2 020

V . V I. V II. III IX. X . X I. X II. iT i i .7 i i i7 i v .7v .7v i . v i i .T"i ii i x .Tx .7x i . x i i . I. II. III. IV. V . V I. V II. III IX. X . X I. X II. i .T i i .T i i i . i v .Tv .7 v i . v i i T i ii i x J x Tx i . x i i . i .T i i .Ti i i . i v . v .
248 P ře v ě š e n í a  re g u la c e  T V  S O  1 -60-01 2 0  d n y 1.7 . 19 2 0 .7 . 19

dCM

□h-[X—

249 A k tiv a c e  z a b e z p e č o v a c íh o  z a ř íz e n í 2  d n y 2 1 .7 . 19 2 2 .7 . 19 21.7. | 22 .7 .
250 Stavební postup č. 4 140 dny 23.7. 19 9.12. 19
251 P ro v iz o rn í p ro p o je n í s ta n ič n í k .č .1 , 2  a  T K  č. 2  s m ě r  h la v n í n á d ra ž í 2  d n y 2 3 .7 . 19 2 4 .7 . 19 23.7. | 24.7.
252 S n e s e n í ko le jí v  ro z s a h u  d a n é m  s ta v e b n ím  p o s tu p e m 4  d n y 2 5 .7 . 19 2 8 .7 . 19 25.7. 28.7.
253 N o v ý  p o d c h o d  p ro  p ě š í S O  5 -2 0 -0 2 115  d n y 2 9 .7 . 19 2 0 .1 1 . 19 29 .7 . | | 20.11 .
254 Ž e le z n ič n í m o s t S O  5 -2 0 -0 3  v  ul. V rš o v ic k á 3 5  d n y 2 9 .7 . 19 1.9. 19

°>x-□h-[dCM

255 D o p ra v n í o m e z e n í - v y lo u č e n  p ro v o z  p o d  m o s te m  S O  5 -2 0 -0 3 11 d n y 29 .7 . 19 8.8. 19 29 .7 . [] 8.8.
256 D o p ra v n í o m e z e n í - v y lo u č e n  p ro v o z  p o d  m o s te m  S O  5 -2 0 -0 3 , 4  d n y  (2  v ík e n d y ) 4  d n y 24 .8 . 19 1.9. 19 24 .8 . || 1.9.
257 Ž e le z n ič n í m o s t S O  5 -2 0 -0 4  v  ul. V rš o v ic k á 91 d n y 2 9 .7 . 19 2 7 .1 0 . 19

dX-h-’CMh-[dCM

258 O s tro v n í n á s tu p iš tě  S O  5 -1 4 -0 1 21 d n y 7 .1 1 . 19 2 7 .1 1 . 19 7 .1 1 . Q  27.11 .
259 K a b e lo v o d  S O  5 -4 4 -0 1  p o d  n. k. č. 3  a  5  v  m ís tě  o s tro v n íh o  n á s tu p iš tě 3 0  d n y 2 3 .1 0 . 19 2 1 .1 1 . 19 23 .10 . 21 .11 .
260 Ž e le z n ič n í s p o d e k 31 d n y 2 1 .1 0 . 19 2 0 .1 1 . 19 21 .10 . 20 .11 .
261 Ž e le z n ič n í s v rš e k 14 d n y 1 5 .1 1 . 19 2 8 .1 1 . 19 15.11 . 28 .11 .
262 P rá v c e  na  T V 138  d n y 2 3 .7 . 19 7 .1 2 . 19 23.7. 7 .12.
263 A k tiv a c e  z a b e z p e č o v a c íh o  z a ř íz e n í 2  d n y 8 .1 2 . 19 9 .1 2 . 19 8 .12 . 9 .12.
264 M o n tá ž  p řís tře š k u 5 0  d n y 2 1 .1 0 . 19 9 .1 2 . 19 21 .10 . 9 .12.
265 D o k o n č o v a c í p rá c e 7  d n y 1 0 .1 2 . 19 16 .1 2 . 19 10.12 . 16.12.
266 Technologická přestávka 2019 / 2020 75 dny 17.12. 19 29.2. 20 17 .12 . 29 .2 .
267 Přípravné práce 2020 31 dny 1.3. 20 31.3. 20 1.3 . Q  3 1 3 .
268 Stavební postup č. 5 146 dny 1.4. 20 24.8. 20
269 S n e s e n í s ta n ič n íc h  ko le jí a  n a v a z u jíc íc h  v ý h y b e k  v  ro z s a h u  d a n é m  s ta v e b n ím  p o s tu p e m 8  d n y 1.4 . 20 8 .4 . 20 1.4. [] 8.4.
270 N o v ý  p o d c h o d  p ro  p ě š í S O  5 -2 0 -0 2 9 3  d n y 1.4 . 20 2 .7 . 20 1.4. 2.7.
271 Ž e le z n ič n í m o s t S O  5 -2 0 -0 1 139  d n y 1.4 . 20 17.8 . 2 0 1.4. 17.8.
272 D o p ra v n í o m e z e n í - v y lo u č e n  p ro v o z  p o d  m o s te m  S O  5 -2 0 -0 1  -  s n á š e n í m o s tu 3  d n y 1.4. 2 0 3 .4 . 2 0 1.4. [ 3.4.
273 D o p ra v n í o m e z e n í - v y lo u č e n  p ro v o z  p o d  m o s te m  S O  5 -2 0 -0 1 5  d n y 3 .6 . 2 0 7.6. 2 0 3 .6 . | 7.6.
274 D o p ra v n í o m e z e n í - v y lo u č e n  p ro v o z  p o d  m o s te m  S O  5 -2 0 -0 1 2  d n y 11.7. 2 0 12.7. 2 0 11.7. | 12.7.
275 Ž e le z n ič n í m o s t S O  5 -2 0 -0 4 105  d n y 5 .5 . 20 17.8 . 2 0 5.5. | | 17.8.
276 Ž e le z n ič n í m o s t S O  5 -2 0 -0 3  v  ul. V rš o v ic k á 6 0  d n y 1.4 . 20 3 0 .5 . 2 0 1.4. 30 .5 .
277 D o p ra v n í o m e z e n í - v y lo u č e n  p ro v o z  p o d  m o s te m  S O  5 -2 0 -0 3 15  d n y 4.4 . 2 0 18.4. 2 0 4 .4 . [] 18.4.
278 D o p ra v n í o m e z e n í - v y lo u č e n  p ro v o z  p o d  m o s te m  S O  5 -2 0 -0 3  4  d n y  ( 2  v ík e n d y ) 4  d n y 25 .4 . 2 0 3 .5 . 2 0 2 5 4  3 5
279 O s tro v n í n á s tu p iš tě  č. 2  a  1 S O  5 -1 4 -01 31 d n y 9 .6 . 20 9 .7 . 20 9 6  9 7
280 K a b e lo v o d  S O  5 -4 4 -0 1  p o d  n. k. č. 1 a  2 31 d n y 9 .4 . 20 9 .5 . 20 9.4. F7] 9.5.
281 Ž e le z n ič n í s p o d e k 6 2  d n y 17.6 . 20 17.8 . 2 0 17.6. | | 17.8.
282 Ž e le z n ič n í s v rš e k 31 d n y 2 1 .7 . 20 2 0 .8 . 2 0

oddCM

□h-’x
-
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283 P řís tu p o v á  k o m u n ik a c e  k te c h n o lo g ic k é m u  o b je k tu  S O  5 -0 0 -0 3 14 d n y 7 .8 . 20 2 0 .8 . 2 0 7.8. [] 20.8.
284 P rá c e  na  T V 142  d n y 1.4 . 20 2 0 .8 . 2 0 1.4. 20.8.
285 A k tiv a c e  z a b e z p e č o v a c íh o  z a ř íz e n í 4  d n y 2 1 .8 . 20 2 4 .8 . 2 0

od'TCModx—CM

286 Stavební postup č. 5a 4 dny 25.8. 20 28.8. 20 w
287 D e fin it iv n í p ro p o je n í k. č. 101 a  1 0 3  s m ě r  P ra h a  hl. n. 2  d n y 2 5 .8 . 20 2 6 .8 . 2 0 25 .8 . | 26.8.
288 P ře v ě š e n í a  re g u la c e  T V  S O  1 -60-01 1 d en 2 7 .8 . 20 2 7 .8 . 2 0 27 .8 . 27.8.
289 A k tiv a c e  z a b e z p e č o v a c íh o  z a ř íz e n í 1 d en 2 8 .8 . 20 2 8 .8 . 2 0 28 .8 . 28 .8 .
290 Dokončovací práce 50 dny 29.8. 20 17.10. 20
291 M o n tá ž  p řís tře š k u  n a  n á s tu p iš t i č. II 5 0  d n y 2 9 .8 . 20 17 .1 0 . 20

dX—h-'X—oddCM

292
293 Č a s o v ý  p lá n  n e p ře trž itý c h  v ý lu k
294 1. s ta v e b n í ú s e k  TÚ  H o s tiv a ř  /  V rš o v ic e 1210 dny 1.7. 17 22.10. 20
295 Přípravné práce 153 dny 1.7. 17 30.11. 17
296 Nepřetržitá výluka 153 dny 1.7. 17 30.11. 17
297 K o le jí s t .č .T 1 8 -T 2 2  v  E d e n u  v č e tn ě  ko le jí s t.č . 2 -1 2 . 153  d n y 1.7 . 17 3 0 .1 1 . 17 1.7. | | 30 .11 .
298 K o le jí s t .č .T 1 4 -T 1 6  v  E d e n u 91 d n y 1.9 . 17 3 0 .1 1 . 17 1.9. 30 .11 .
299 K o le j č .9  na  Z a h ra d n ím  M ě s tě 101 d n y 2 2 .8 . 17 3 0 .1 1 . 17 22 .8 . 30 .11 .
300 K o le j.č .5  na  Z a h ra d n ím  M ě s tě 153  d n y 1.7 . 17 3 0 .1 1 . 17 1.7. 30 .11 .
301 Č e k a c í ko le j č .1 0 4 153  d n y 1.7 . 17 3 0 .1 1 . 17 1.7. 30 .11 .
302 V ý lu k a  k o le je  na  O N J ................................ 2  d n y 2  d n y 1.7 . 17 2 .7 . 17 1 7  2 7
303 V ý lu k a  k o le je  na  O N J ................................ 2  d n y 2  d n y 15.7 . 17 16.7 . 17 15.7. | 16.7.
304 V ý lu k a  tra ťo v é  k o le je  č.1 s m ě r  V rš o v ic e /H o s t iv a ř  p ro  v lo ž e n í p ro v iz o rn íc h  v ý h y b k y  P X V 2  a  P X V 1 ,9 1  

v ý lu k a  n á k la d o v é h o  o b v o d u ........2  d n y
2  d n y 3 0 .8 . 17 3 1 .8 . 17

odx—cooddco

3 05 V ý lu k a  tra ťo v é  k o le je  č .2  s m ě r  V rš o v ic e /H o s t iv a ř  d o k o n č e n í p a ra le ln í s p o jk y , v ý lu k a  n á k la d o v é h o  
o b v o d u .................................................................2  d n y

2  d n y 6 .9 . 17 7 .9 . 17 6.9. | 7.9.

306 Výluka zab. zař. 6 dny 23.8. 17 28.8. 17 W
307 T K  v  ú se ku  o db . Z á b ě h lic e  - P ra h a  V rš o v ic e , o b v o d  o s o b n í n á d ra ž í 6  d n y 2 3 .8 . 17 2 8 .8 . 17

odcdCModcdCM

308 Dokončovací práce 14 dny 1.12. 17 14.12. 17 1 .12. [ ]  14 .12 .
309 Technologická přestávka 76 dny 15.12. 17 28.2. 18 15.12. 28.2.



ID N ázev úkolu Doba trvání Zahá jen í Dokončení 2 017 2 018 2 019 2 020
V . V I. V II. III IX. X . X I. X II. i .T i i J i i i 7 i v J v J v i . v i i .T " i ii i x .T x .7 x i . x i i . i .J i i J i i i . i v .T v .7 v i . v i i J i ii i x T x .7 x i . x i i . i .T i i .T i i i . iV j V .7 V i .V i i . r iii i x T x J x i . x i i . i .J i i J i i i . IV. V.

310 Přípravné práce 31 dny 1.3. 18 31.3. 18 1.3. 31.3.
311 Stavební postup č.1 27 dny 1.4. 18 27.4. 18
312 Nepřetržitá výluka 27 dny 1.4. 18 27.4. 18
313 V ý lu k a  č e k a c í k o le je  s t .č .1 0 3 2 7  d n y 1.4 . 18 2 7 .4 . 18 1.4. F D  27.4.
314 V ý lu k a  k o le je  s m ě r  o d je z d o v á  s k u p in a  O N J 3  d n y 2 3 .4 . 18 2 5 .4 . 18 23.4. 25 .4 .
315 V ý lu k a  ko le jí s t.č . 70 ,71  a  7 2  d o  D e p a  V rš o v ic e 3  d n y 2 3 .4 . 18 2 5 .4 . 18 23.4. 25 .4 .
316 V ý lu k a  s m ě r  Z a h ra d n í M ě s to  - V rš o v ic e 3  d n y 2 3 .4 . 18 2 5 .4 . 18 23.4. 25 .4 .
317 Výluka zab. zař. 13 dny 15.4. 18 27.4. 18 w
318 M a le š ic k é  z h la v í 5  d n y 2 3 .4 . 18 2 7 .4 . 18 23.4. |  27 .4 .
319 K rč k é  z h la v í 5  d n y 17.4 . 18 2 1 .4 . 18 17.4. 21.4.
320 T Z Z  na  m a le š ic k é m  zh la v í 2  d n y 2 3 .4 . 18 2 4 .4 . 18 23.4. 24.4.
321 A k tiv a c e  Z Z  E D E N 8  d n y 15.4 . 18 2 2 .4 . 18 15.4. 22 .4 .
322 Dokončovací práce 7 dny 14.12. 18 20.12. 18 14 .12 . [| 20 .12 .
323 Technologická přestávka 70 dny 21.12. 18 28.2. 19 21 .12 . 28 .2 .
324 Přípravné práce 31 dny 1.3. 19 31.3. 19 1.3. 31 .3 .
325 Stavební postup č.3 3 dny 1.4. 19 3.4. 19 w
326 Nepřetržitá výluka 3 dny 1.4. 19 3.4. 19 v
327 V ý lu k a  k o le je  s m ě r  Z a h ra d n í M ě s to  - V rš o v ic e .......................................3  dny . 3  d n y 1.4 . 19 3 .4 . 19 1.4. ]  3.4.
328 Stavební postup č.4 30 dny 8.4. 19 7.5. 19
329 Nepřetržitá výluka 30 dny 8.4. 19 7.5. 19 ^ ^ P

330 V š e c h n y  č e k a c í k o le je  s m ě r  K rč . 3 0  d n y 8 .4 . 19 7 .5 . 19 8 4  7 5
331 S m ě ru  M a le š ic e /K rč 4  d n y 8 .4 . 19 11.4 . 19 8 .4 . 11.4.
332 Stavební postup č.4a 10 dny 8.5. 19 17.5. 19 w
333 Nepřetržitá výluka 10 dny 8.5. 19 17.5. 19 w
334 V le č k a  M ita s  a.s. 10 d n y 8 .5 . 19 17.5 . 19 8 .5 . [] 17.5.
335 Stavební postup č.5 1 den 23.5. 19 23.5. 19 V
336 V y lo u č e n í ko le jí č. 1 a  2  s m ě r  M a le š ic e , d e f in it iv n í p ro p o je n í k .č .2 0 1  z a  v ý h y b k o u  č .1 2 , p o d b ití  k o le jo v é  s p o jk y 1 d en 2 3 .5 . 19 2 3 .5 . 19 23.5. | 23.5.
337 Stavební postup č.6 11 dny 18.5. 19 28.5. 19 w
338 B e z  n á ro k u  na  v ý lu k y 11 d n y 18.5 . 19 2 8 .5 . 19 18.5. 00 28.5.
339 Nepřetržitá výluka 6 dny 23.5. 19 28.5. 19 w
340 K o le j s m ě r  V rš o v ic e  - Z a h ra d n í M ě s to 6  d n y 2 3 .5 . 19 2 8 .5 . 19 23.5. Q 28.5.
341 O d je z d o v á  s k u p in a  O N J 3  d n y 2 3 .5 . 19 2 5 .5 . 19 23.5. 25 .5 .
342 D K V  s m ě r  M a le š ic e 3  d n y 2 3 .5 . 19 2 5 .5 . 19 23.5. 25 .5 .
343 Stavební postup č.7 55 dny 29.5. 19 22.7. 19
344 B e z  n á ro k u  na  v ý lu k y 5 5  d n y 2 9 .5 . 19 2 2 .7 . 19 29 .5 . | 22 .7 .
345 Stavební postup č.7a 3 dny 20.7. 19 22.7. 19 w
346 Nepřetržitá výluka 3 dny 20.7. 19 22.7. 19 w
347 N a  k o n c i p o s tu p u  K o le j s m ě r  V rš o v ic e  -  o d je z d  O N J 3  d n y 2 0 .7 . 19 2 2 .7 . 19 20.7. | 22 .7 .
348 Stavební postup č.8 140 dny 23.7. 19 9.12. 19
349 Nepřetržitá výluka 140 dny 23.7. 19 9.12. 19
350 V ý lu k a  tra ťo v é  k o le je  s t.č .1  v e  s m ě r  H o s tiv a ř  -  o db . Z á b ě h lic e 140  d n y 2 3 .7 . 19 9 .1 2 . 19 23.7. | | 9 12.
351 V ý lu k a  k.č.1 m a le š ic k é  tra ti p o d  k ř íž e n ím  tra tí z  titu lu  v ý s ta v b y  m o s tu  S O  2 -2 0 -0 2  a  p ro p u s tk u  3 -2 1 -01 14 d n y 2 3 .7 . 19 5 .8 . 19 23.7. 5.8.
352 Následně 93 dny 6.8. 19 6.11. 19
353 V ý lu k a  k .č .2  m a le š ic k é  tra ti p o d  k ř íž e n ím  tra tí z  titu lu  v ý s ta v b y  m o s tu  S O  2 -2 0 -0 2 9 3  d n y 6 .8 . 19 6 .1 1 . 19 6 .8 . | 6 .11.
354 Nepřetržitá výluka 3 dny 7.12. 19 9.12. 19 w
355 K o le je  s m ě r Z a h ra d n í M ě s to  - V rš o v ic e 3  d n y 7 .1 2 . 19 9 .1 2 . 19 7 .12. ]  9 .12.
356 O d je z d o v á  s k u p in a  O N J  s m ě r  M a le š ic e /H o s tiv a ř 3  d n y 7 .1 2 . 19 9 .1 2 . 19 7 .12. 9 .12.
357 Dokončovací práce 9 dny 10.12. 19 18.12. 19 10 .12 . [j 18.12.
358 Technologická přestávka 72 dny 19.12. 19 28.2. 20 19.12. 28.2.
359 Přípravné práce 31 dny 1.3. 20 31.3. 20
360 B e z  n á ro k u  na  v ý lu k y 31 d n y 1.3 . 20 3 1 .3 . 2 0 1.3. ^  31.3.
361 Nepřetržitá výluka na konci PP 9 dny 23.3. 20 31.3. 20 J P

362 V ý lu k a  tra ťo v é  k o le je  s t .č .2  v e  s m ě r  H o s tiv a ř  -  o db . Z á b ě h lic e 9  d n y 2 3 .3 . 20 3 1 .3 . 2 0 23.3. [ ]  31.3.
363 V ý lu k a  T K  č .1 ,2  Z á b ě h lic e  - V rš o v ic e 9  d n y 2 3 .3 . 20 3 1 .3 . 2 0 23.3. 31 .3 .
364 V ý lu k a  n á k la d o v é h o  o b v o d u  v e  S tra š n ic íc h 9  d n y 2 3 .3 . 20 3 1 .3 . 2 0 23.3. 31 .3 .
365 Stavební postup č.9 177 dny 1.4. 20 24.9. 20
366 Nepřetržitá výluka 177 dny 1.4. 20 24.9. 20
367 V ý lu k a  tra ťo v é  k o le je  s t .č .2  v e  s m ě r  H o s tiv a ř  -  o db . Z á b ě h lic e 133  d n y 1.4 . 20 11.8 . 2 0 1.4. | | 11.8.
368 V ý lu k a  st. T K  č .1 ,2  Z á b ě h lic e  - V rš o v ic e 177  d n y 1.4 . 20 2 4 .9 . 2 0 1.4. 24 .9 .
369 M a le š ic k é  k .č .2 123  d n y 1.4 . 20 1.8. 20 1.4. 1.8.
370 Výluky zab. zař. 58 dny 12.8. 20 8.10. 20
371 A k tiv a c e  za b . za ř. Ž S T  P ra h a  Z a h ra d n í M ě s to  (5 + 5 + 3  d n y ) 13 d n y 12.8 . 20 2 4 .8 . 2 0 12.8. 0 ]  24.8.
372 A k tiv a c e  za b . za ř. v  p ř ile h lý c h  T Ú  (3  x  2  d n y ) 6  d n y 19.8 . 20 2 4 .8 . 2 0
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ID N ázev úkolu Doba trvání Zahá jen í Dokončení

373 A k tiv a c e  za b . za ř. Ž S T  P ra h a  E d e n  (4 + 5 + 5  d n y ) 14 d n y 2 5 .9 . 20 8 .1 0 . 2 0

374 A k tiv a c e  za b . za ř. V  p řile h lý c h  T Ú 4  d n y 5 .1 0 . 20 8 .1 0 . 2 0

375 Dokončovací práce 14 dny 9.10. 20 22.10. 20
376 2. s ta v e b n í ú s e k  Ž S T  V rš o v ic e 931 dny 1.4. 18 17.10. 20
377 Přípravné práce 103 dny 1.4. 18 12.7. 18
378 Nepřetržitá výluka: 103 dny 1.4. 18 12.7. 18
379 S ta n ič n í k .č . 5a , 13a , 13b, k u s é  B, 9 7 ,9 3 ,9 1  a  "S ta ré  lib e ň s k é " . 103  d n y 1.4 . 18 12.7 . 18

380 V ý lu k a  ko le jí s m ě r  O N J ,D K V  a  K rč , p a ž e n í m o s tu  S O  5 -2 0 -0 1  a  č á s t tra t iv o d u  m e z i k o le je m i n a  K rč  a 
O N J

2  d n y 1.4 . 18 2 .4 . 18

381 V ý lu k a  T K  č.1 s m ě r  H o s tiv a ř, p a ž e n í S O  5 -2 0 -0 1 2  d n y 8 .4 . 18 9 .4 . 18

382 V ý lu k a  ko le jí s m ě r  O N J ,D K V  a  K rč , s n e s e n í k ra jn í č á s ti m o s tu  S O  5 -2 0 -0 1 3  d n y 3 .4 . 18 5 .4 . 18

383 V ý lu k a  T K  č. 2  s m ě r  H o s tiv a ř, p a ž e n í p ro  s to ž á r  T V  č. 1 8 ........2  x  4h 2  d n y 6 .4 . 18 7 .4 . 18

384 V y lo u č e n a  v le č k a  M o to v ia  (k o le je  F a n ta  1 a  2). 103  d n y 1.4 . 18 12.7 . 18

385 V ý lu k a  s ta n ič n í k o le je  č .1 ,2  p a ž e n í k a b e lo v o d u 1 d en 10.4 . 18 10.4 . 18

386 V ý lu k a  ko le jí s t č .2, v ý s ta v b a  k a b e lo v o d u 2 8  d n y 11.4 . 18 8 .5 . 18

387 V ý lu k a  ko le jí s t .č .3  a  5, p a ž e n í k a b e lo v o d u 1 d en 9 .5 . 18 9 .5 . 18

388 V ý lu k a  ko le jí s t .č .1 ,3 , v ý s ta v b a  k a b e lo v o d u 2 8  d n y 10.5 . 18 6 .6 . 18

389 V ý lu k a  ko le jí s t .č .5  a  7, v ý s ta v b a  k a b e lo v o d u 2 8  d n y 7 .6 . 18 4 .7 . 18

390 Stavební postup č.1 138 dny 13.7. 18 27.11. 18
391 Nepřetržitá výluka: 138 dny 13.7. 18 27.11. 18
392 V ý lu k a  ko le jí st. č. 5 b ,5 c ,7 -3 3 138  d n y 13.7 . 18 2 7 .1 1 . 18

393 V ý lu k a  k o le je  s t .č .1 3 a  a  v le č k y  M o to v ia . 138  d n y 13.7 . 18 2 7 .1 1 . 18

394 V ý lu k a  k o le je  s m ě r  S m íc h o v . 138  d n y 13.7 . 18 2 7 .1 1 . 18

395 V ý lu k a  k o le je  st. č .5  s m ě r  P ra h a  h la v n í n á d ra ž í. 138  d n y 13.7 . 18 2 7 .1 1 . 18

396 K o le j s t.č . 3 ,3 c , p a ž e n í m o s tu  S O  5 -2 0 -0 4  (B o tič ), tra t iv o d  m e z i k.č. 3 ,3 c  a  5 2  d n y 13.7 . 18 14.7 . 18

397 K o le j s t.č . 3 ,3 c , s n e s e n í č á s t i v ý h y b k e  7 8 /7 9 1 d en 13.7 . 18 13.7 . 18

398 K o le je  s m ě r O N J , K rč , re a liz a c e  tra t iv o d u  u n o v é  k o le je  na  h o s tiv a řs k é m  zh la v í 2  d n y 13.7 . 18 14.7 . 18

399 K .č .5  b ě h e m  v ý s ta v b y  p a ž e n í p o d c h o d u 2  d n y 13.7 . 18 14.7 . 18

400 Stavební postup č.1a 4 dny 24.11. 18 27.11. 18
401 Nepřetržitá výluka: 4 dny 24.11. 18 27.11. 18
402 V ý lu k a  k o le je  s m ě r  O N J . 4  d n y 2 4 .1 1 . 18 2 7 .1 1 . 18

403 D á le  ja k o  v  p o s tu p u  č .1 . 4  d n y 2 4 .1 1 . 18 2 7 .1 1 . 18

404 Stavební postup č.2 a 2a 11 dny 28.11. 18 8.12. 18
405 Stavební postup č.2 8 dny 28.11. 18 5.12. 18
406 Nepřetržitá výluka: 8 dny 28.11. 18 5.12. 18
407 V ý lu k a  k o le je  s m ě r K rč , D K V , k .č .7  a  v le č k y  P ra ž s k á  te p lá re n s k á 8  d n y 2 8 .1 1 . 18 5 .1 2 . 18

408 S o u č a s n ě  v ý lu k a  v je z d o v é  s k u p in y  O N J  a  v le č k y  M o to v ia  p ři s n á š e n í o c e lo v é  k o n s tru k c e  m o s tu  S O  
5 -2 0 -0 1  p ře s  ko le je

3  d n y 3 .1 2 . 18 5 .1 2 . 18

409 D á le  d le  p o s tu p u  č. 2a. 8  d n y 2 8 .1 1 . 18 5 .1 2 . 18

410 Stavební postup č.2a 11 dny 28.11. 18 8.12. 18
411 N e p ře trž itá  vý lu k a : 11 d n y 2 8 .1 1 . 18 8 .1 2 . 18

412 V ý lu k a  k o le jiš tě  D K V 11 d n y 2 8 .1 1 . 18 8 .1 2 . 18

413 Dokončovací práce 7 dny 9.12. 18 15.12. 18
414 Technologická přestávka 75 dny 16.12. 18 28.2. 19
415 B e z  n á ro k u  na  v ý lu k y 7 5  d n y 1 6 .1 2 . 18 2 8 .2 . 19

416 Přípravné práce 31 dny 1.3. 19 31.3. 19
417 Stavební postup č.2b a 2c 113 dny 1.4. 19 22.7. 19
418 Stavební postup č.2b 40 dny 1.4. 19 10.5. 19
419 Nepřetržitá výluka: 40 dny 1.4. 19 10.5. 19
420 V y lo u č e n a  k o le je  s t .č .3  s m ě r P ra h a  h la v n í n á d ra ž í 4 0  d n y 1.4 . 19 10.5 . 19

421 +  v ý lu k y  d le  p o s tu p u  č. 2 c  a  3. 4 0  d n y 1.4 . 19 10.5 . 19

422 Stavební postup č.2c 113 dny 1.4. 19 22.7. 19
423 Nepřetržitá výluka: 113 dny 1.4. 19 22.7. 19
424 V y lo u č e n a  k o le je  s t .č .3  s m ě r P ra h a  h la v n í n á d ra ž í 113  d n y 1.4 . 19 2 2 .7 . 19

425 C c a  v  p o lo v in ě  p o s tu p u  v ý lu k a  s ta n ič n í k o le je  s m ě r  K rč , D K V , O N J  v le č k a  P ra ž s k á  te p lá re n s k á  p ři 
p o k lá d c e  n o s n ík ů  m o s tu  S O  5 -2 0 -01

2  d n y 3 1 .5 . 19 1.6. 19

426 V  d ru h é  p o lo v in ě  p o s tu p u  v ý lu k a  s ta n ič n í k o le je  s m ě r K rč , D K V , O N J  v le č k a  P ra ž s k á  te p lá re n s k á  p ři 
b e to n á ž í n o s n é  k o n s t. m o s tu  S O  5 -2 0 -01

2  d n y 16.6 . 19 17.6 . 19

427 K č.1 , v ý s ta v b a  tra t iv o d u  n a  z h la v í s m ě r  hl. n á d ra ž í 2  d n y 1.4 . 19 2 .4 . 19

428 Stavební postup č.4 140 dny 23.7. 19 9.12. 19
429 Nepřetržitá výluka 140 dny 23.7. 19 9.12. 19
430 V ý lu k a  s ta n ič n íc h  ko le jí s t .č .3 ,3 b , 5. 138  d n y 2 5 .7 . 19 9 .1 2 . 19

431 V ý lu k a  tra ťo v é  k o le je  s t.č .1  s m ě r  P ra h a  hl. n. 138  d n y 2 5 .7 . 19 9 .1 2 . 19

432 V ý lu k a  k.č.1 p ři v ý s ta v b ě  p a ž e n í p o d c h o d u  2  d n y 2  d n y 2 3 .7 . 19 2 4 .7 . 19

2 017  
V. V I. V II. III IX. X . X I. X II

2 018
iJ i i J i i i J i v J v J v i . v i i Jj i i  i x J x J x i . x i i . Q i i .

2 019
III. IV. V . V I. V II. III IX. x J x i . x i i . Q i i J iii

2 020
IV. V . V I. V II. III IX. X . X I. X II I. II. III. IV. V.

1.4. | 12.7.
1.4. 2 .4 .

8 .4 . | 9 .4 .
3.4 . 5 .4 .
6 .4 . 7 .4 .

1.4. 12.7.
10.4. 10.4.

1 1 4  8 5
9 .5 . 9.5.

10 .5 . 6.6 .
7 .6 . 4 .7 .

13.7.
13.7.
13.7.
13.7.

27 .11 .
27 .11 .
27 .11 .
27 .11 .

13 .7 . | 14.7.
13 .7 . 13.7.
13 .7 . 14.7.
13 .7 . 14.7.

24 .11 . 27 .11 .
24 .11 . 27 .11 .

2 8 .11 . 5.12.
3 .1 2 . 5.12.

2 8 .11 . 5.12.

2 8 .11 . 8 .12. 
9 .12. 15.12.

16.12.
1.3.

28 .2 .

3 1 3 .

1 .4 . | | 10.5.
1 .4 . 10.5.

1.4. 22 .7 .
31 .5 . | 1.6. 

16.6. | 17.6. 

1.4. | 2 .4 .

25 .9 . [ ]  8 .10.
5 .1 0 . 8.10.
9 .1 0 . 22 .10 .

w

25.7.
25.7.

9 .12.
9 .12.

23 .7 . | 24 .7 .



ID N ázev úkolu Doba trvání Zahá jen í Dokončení 2 017 2 018 2 019 2 020
V . V I. V II. III IX. X . X I. X II. i .T i i .7 i i i 7 i v T v .7 v i . v i i .T " i ii i x .T x .7 x i . x i i . i .T i i J i i i . i v .T v .7 v i . v i i J i ii i x J x .7 x i . x i i . i .T i i .T i i i . i v 7 v .7 v i . v i i T i ii ix 7 x .7 x i . x i i . i .T i i .J i i i . iv . v .

433 V ý lu k a  st, k .č .1 ,2  na  z a č á tk u  p o s tu p u  p ři p o k lá d c e  p ro v iz o rn íh o  p ro p o je n í ko le jí s t.č . 2  s m ě r  P ra h a  h la v n í 2  d n y 2 3 .7 . 19 2 4 .7 . 19 23 .7 . | 24.7.
n á d ra ž í, p o lo ž e n í p ro v iz o rn í v ý h y b k y  č. P X V 2

434 Dokončovací práce 9 dny 7.12. 19 15.12. 19 7 .12. [ ]  15.12.
435 Technologická přestávka 75 dny 16.12. 19 28.2. 20 16.12. 28.2.
436 Přípravné práce 31 dny 1.3. 20 31.3. 20 1.3 . 31 .3 .
437 Stavební postup č.5 146 dny 1.4. 20 24.8. 20
438 Nepřetržitá výluka 146 dny 1.4. 20 24.8. 20
439 V ý lu k a  s ta n ič n íc h  ko le jí s t.č . 1 a  2  v Ž S T  V rš o v ic e . 146  d n y 1.4 . 20 2 4 .8 . 2 0

od'TCM

440 V ý lu k a  tra ťo v é  k o le je  s m ě r  P ra h a  h la v n í n á d ra ž í č. 2. 146  d n y 1.4 . 20 2 4 .8 . 2 0

od'TCM

441 V ý lu k a  tra ťo v ý c h  k o le jí v ú s e k u  V rš o v ic e  /  o db . Z á b ě h lic e  č.1 a  2. 146  d n y 1.4 . 20 2 4 .8 . 2 0

od'TCM

442 V ý lu la  T K  č .2  H o s t iv a ř /Z á b ě h lice. 146  d n y 1.4 . 20 2 4 .8 . 2 0

od'TCM

443 V ý lu k a  k o le je  n .č .9 2 2  p ři s n á š e n í m o s tu  S O  5 -2 0 -0 1 2  d n y 1.4 . 20 2 .4 . 20 1.4. | 2.4.
444 Výluka zab. zař. 1 den 24.8. 20 24.8. 20 V
445 N a  k o n c i p o s tu p u  u z a m č e n í v ý h y b k y  č .P X V 3 1 d en 2 4 .8 . 20 2 4 .8 . 2 0 24 .8 . | 24.8.
446 Stavební postup č.5a 4 dny 25.8. 20 28.8. 20 w
447 Nepřetržitá výluka 4 dny 25.8. 20 28.8. 20 w
448 V ý lu k a  k o le je  č. 103 1 d en 2 8 .8 . 20 2 8 .8 . 2 0 28 .8 . | 28 .8 .
449 V ý lu k a  k o le je  č .101 3  d n y 2 5 .8 . 20 2 7 .8 . 2 0 25 .8 . 27.8.
450 V ý lu k a  ko le jí č. 9  a  11, d e m o n tá ž  p ro v iz o rn íc h  n á s tu p iš ť 2  d n y 2 5 .8 . 20 2 6 .8 . 2 0 25 .8 . 26.8.
451 Výluka zab,.zař. 1 den 28.8. 20 28.8. 20 w
452 k .č .1 0 1 ,1 0 3 1 d en 2 8 .8 . 20 2 8 .8 . 2 0 28 .8 . | 28 .8 .
453 Dokončovací práce 50 dny 29.8. 20 17.10. 20
454 M o n tá ž  p řís tře š k ů  na  n á s tu p iš t i č. II 5 0  d n y 2 9 .8 . 20 17 .1 0 . 20

dt—h-'t—oddCM

455
456 H a rm o n o g ra m  p ra c í - o b je k to v á  s k la d b a
457 D.1 Železniční zabezpečovací zařízení 953 dny 1.3. 18 8.10. 20
458 P S  3 -0 1 -1 1  -  Ž S T  P ra h a  Z a h ra d n í M ě s to , S Z Z 9 5 3  d n y 1.3 . 18 8 .1 0 . 2 0 1.3. 8.10.
459 P S  5 -0 1 -0 1  -  Ž S T  P ra h a  V rš o v ic e , S Z Z 9 5 3  d n y 1.3 . 18 8 .1 0 . 2 0 1.3. 8.10.
460 P S  5 -0 1 -0 1 .1  -  Ž S T  P ra h a  V rš o v ic e , d e p o  V rš o v ic e , ú p ra v a  S Z Z 9 5 3  d n y 1.3 . 18 8 .1 0 . 2 0 1 3 . 8.10.
461 P S  8 -0 1 -1 4  -  Ž S T  P ra h a  h l.n ., ú p ra v y  S Z Z 9 5 3  d n y 1.3 . 18 8 .1 0 . 2 0 1 3 . 8.10.
462 P S  8 -0 1 -1 1  -  P ra h a  Z a h ra d n í M ě s to  -  P ra h a  K rč , T Z Z 9 5 3  d n y 1.3 . 18 8 .1 0 . 2 0 1 3 . 8.10.
463 P S  8 -0 1 -1 2  -  P ra h a  K rč  -  P ra h a  V rš o v ic e , T Z Z 9 5 3  d n y 1.3 . 18 8 .1 0 . 2 0 1 3 . 8.10.
464 P S  8 -0 1 -1 3  -  P ra h a  O N J  v je z d . S k . -  P ra h a  V rš o v ic e , T Z Z 9 5 3  d n y 1.3 . 18 8 .1 0 . 2 0 1 3 . 8.10.
465 P S  6 -0 1 -0 1  -  P ra h a  H o s tiv a ř  -  P ra h a  V rš o v ic e , D O Z Z 9 5 3  d n y 1.3 . 18 8 .1 0 . 2 0 1 3 . 8.10.
466 D.2 Železniční sdělovací zařízení 939 dny 1.3. 18 24.9. 20
467 P S  3 -0 2 -1 1  -  Ž S T  P ra h a  Z a h ra d n í m ě s to , m ís tn í k a b e liz a c e 9 3 9  d n y 1.3 . 18 2 4 .9 . 2 0 1 3 . 24 .9 .
468 P S  4 -0 2 -0 2  -  P ra h a  V rš o v ic e  - o b v o d  E d e n , m ís tn í k a b e liz a c e 9 3 9  d n y 1.3 . 18 2 4 .9 . 2 0 1 3 . 24 .9 .
469 P S  5 -0 2 -0 1  -  Ž S T  P ra h a  V rš o v ic e , m ís tn í k a b e liz a c e 7 7 7  d n y 13.7 . 18 2 7 .8 . 2 0 13.7. 27.8.
470 P S  3 -0 2 -1 8  -  Ž S T  P ra h a  Z a h ra d n í m ě s to , ro z h la s o v é  z a říz e n í 9 3 9  d n y 1.3 . 18 2 4 .9 . 2 0 1 3 . 24 .9 .
471 P S  4 -0 2 -0 8  -  Z a s t. P ra h a  E d e n , ro z h la s o v é  z a říz e n í 9 3 9  d n y 1.3 . 18 2 4 .9 . 2 0 1 3 . 24 .9 .
472 P S  5 -0 2 -0 9  -  Ž S T  P ra h a  V rš o v ic e , ro z h la s o v é  z a říz e n í 7 7 7  d n y 13.7 . 18 2 7 .8 . 2 0 13.7. 27.8.
473 P S  3 -0 2 -1 3  -  Ž S T  P ra h a  Z a h ra d n í m ě s to , IT Z 9 3 9  d n y 1.3 . 18 2 4 .9 . 2 0 1 3 . 24 .9 .
474 P S  4 -0 2 -0 3  -  P ra h a  V rš o v ic e  - o b v o d  E d e n , IT Z 9 3 9  d n y 1.3 . 18 2 4 .9 . 2 0 1 3 . 24 .9 .
475 P S  3 -0 2 -1 4  -  Ž S T  P ra h a  Z a h ra d n í m ě s to , A S H S 9 3 9  d n y 1.3 . 18 2 4 .9 . 2 0 1 3 . 24 .9 .
476 P S  3 -0 2 -1 5  -  Ž S T  P ra h a  Z a h ra d n í m ě s to , E Z S 9 3 9  d n y 1.3 . 18 2 4 .9 . 2 0 1 3 . 24 .9 .
477 P S  3 -0 2 -1 6  -  Ž S T  P ra h a  Z a h ra d n í m ě s to , k a m e ro v ý  s y s té m 9 3 9  d n y 1.3 . 18 2 4 .9 . 2 0 1 3 . 24 .9 .
478 P S  4 -0 2 -0 4  -  P ra h a  V rš o v ic e  - o b v o d  E d e n , A S H S 9 3 9  d n y 1.3 . 18 2 4 .9 . 2 0 1 3 . 24 .9 .
479 P S  4 -0 2 -0 5  -  P ra h a  V rš o v ic e  - o b v o d  E d e n , E Z S 9 3 9  d n y 1.3 . 18 2 4 .9 . 2 0 1 3 . 24 .9 .
480 P S  4 -0 2 -0 6  -  P ra h a  V rš o v ic e  - o b v o d  E d e n , k a m e ro v ý  s y s té m 9 3 9  d n y 1.3 . 18 2 4 .9 . 2 0 1 3 . 24 .9 .
481 P S  5 -0 2 -0 5  -  Ž S T  P ra h a  V rš o v ic e , A S H S 7 7 7  d n y 13.7 . 18 2 7 .8 . 2 0 13.7. 27.8.
482 P S  5 -0 2 -0 6  -  Ž S T  P ra h a  V rš o v ic e , E Z S 7 7 7  d n y 13.7 . 18 2 7 .8 . 2 0 13.7. 27.8.
483 P S  5 -0 2 -0 7  -  Ž S T  P ra h a  V rš o v ic e , k a m e ro v ý  s y s té m 7 7 7  d n y 13.7 . 18 2 7 .8 . 2 0 13.7. 27.8.
484 P S  7 -0 2 -0 1  -  T M  Z a h ra d n í M ě s to , E Z S 9 3 9  d n y 1.3 . 18 2 4 .9 . 2 0 1 3  1__________________________________________________ 24.9.
485 P S  2 -0 2 -0 2  -  P ra h a  H o s tiv a ř  -  P ra h a  Z a h ra d n í M ě s to , ú p ra v y  s tá v a jíc íc h  D K 4 5 2  d n y 1.7 . 19 2 4 .9 . 2 0 1 7 . 24 .9 .
486 P S  3 -0 2 -1 2  -  Ž S T  P ra h a  Z a h ra d n í m ě s to , ú p ra v a  s tá v a jíc íc h  DK 4 5 2  d n y 1.7 . 19 2 4 .9 . 2 0 1 7 . 24 .9 .
487 P S  4 -0 2 -0 1  -  P ra h a  Z a h ra d n í m ě s to  -  P ra h a  V rš o v ic e , ú p ra v y  s tá v a jíc íc h  DK 4 5 2  d n y 1.7 . 19 2 4 .9 . 2 0 1 7 . 24 .9 .
488 P S  5 -0 2 -0 2  -  Ž S T  P ra h a  V rš o v ic e , ú p ra v a  s tá v a jíc íc h  DK 7 7 7  d n y 13.7 . 18 2 7 .8 . 2 0 13.7. 27.8.
489 P S  6 -0 2 -0 1  -  P ra h a  H o s tiv a ř  -  P ra h a  H l.n ., D O K  a  T K 9 3 9  d n y 1.3 . 18 2 4 .9 . 2 0 1 3 . 24 .9 .
490 P S  6 -0 2 -0 2  -  P ra h a  H o s tiv a ř  -  P ra h a  H l.n ., ú p ra v y  s tá v . Z O K /D O K  Č D T 9 3 9  d n y 1.3 . 18 2 4 .9 . 2 0 1 3 . 24 .9 .
491 P S  8 -0 2 -0 2  -  P ra h a  V rš o v ic e  - P ra h a  K rč , P O K  a  T K 7 7 7  d n y 13.7 . 18 2 7 .8 . 2 0 13.7. 27.8.
492 P S  8 -0 2 -0 3  -  P ra h a  V rš o v ic e  - P ra h a  V y š e h ra d , P O K  a  T K 7 7 7  d n y 13.7 . 18 2 7 .8 . 2 0 13.7. 27.8.
493 P S  3 -0 2 -1 9  -  Ž S T  P ra h a  Z a h ra d n í m ě s to , in fo rm a č n í s y s té m 9 3 9  d n y 1.3 . 18 2 4 .9 . 2 0 1 3 . 24 .9 .
494 P S  4 -0 2 -0 9  -  Z a s t. P ra h a  E d e n , in fo rm a č n í s y s té m 9 3 9  d n y 1.3 . 18 2 4 .9 . 2 0 1 3 . 24 .9 .
495 P S  5 -0 2 -1 0  -  Ž S T  P ra h a  V rš o v ic e , in fo rm a č n í s y s té m 7 7 7  d n y 13.7 . 18 2 7 .8 . 2 0 13.7. | 27.8.



H a rm o n o g r a m  p o s tu p u  p ra c í:  O P T IM A L IZ A C E  T R A Ť O V É H O  Ú S E K U  P R A H A  H O S T IV A Ř  - P R A H A  H L .N . II. Č Á S T  - P R A H A  H O S T IV A Ř  - P R A H A  H L .N . S p o le č n o s t  „ M T S  +  S w ie R  +  S M P  - H o s t iv a ř  I I“
ID N ázev úkolu Doba trvání Zahá jen í Dokončení 2 017 2 018 2 019 2 020

V . V I. V II. III IX. X . X I. X II. i .T i i .7 i i i 7 i v T v .7 v i . v i i .F i ii i x .T x .7 x i . x i i . i .J i i J i i i . i v .T v .7 v i . v i i .F i ii i x T x I x i . x i i . i .T i i .T i i i . i v 7 v .7 v i . v i i .F i ii ix 7 x .7 x i . x i i . i . T i i .J i i i . iv . v .
496 P S  6 -0 2 -0 4  -  P ra h a  H o s tiv a ř  -  P ra h a  H l.n .. T R S  a  M R T S 9 3 9  d n y 1.3 . 18 2 4 .9 . 2 0 1 3 . 24 .9 .
497 P S  3 -0 2 -1 7  -  Ž S T  P ra h a  Z a h ra d n í m ě s to , s d ě lo v a c í z a říz e n í 9 3 9  d n y 1.3 . 18 2 4 .9 . 2 0 1 3 . 24 .9 .
498 P S  4 -0 2 -0 7  -  P ra h a  V rš o v ic e  - o b v o d  E d e n , s d ě lo v a c í z a ř íz e n í 9 3 9  d n y 1.3 . 18 2 4 .9 . 2 0 1 3 . 24 .9 .
499 P S  5 -0 2 -0 3  -  Ž S T  P ra h a  V rš o v ic e , te le fo n n í z a p o jo v a č 7 7 7  d n y 13.7 . 18 2 7 .8 . 2 0 13.7. 27.8.
500 P S  5 -0 2 -0 4  -  Ž S T  P ra h a  V rš o v ic e , p ře m ís tě n í A T Ú 7 7 7  d n y 13.7 . 18 2 7 .8 . 2 0 13.7. 27.8.
501 P S  5 -0 2 -0 8  -  Ž S T  P ra h a  V rš o v ic e , s d ě lo v a c í z a říz e n í 7 7 7  d n y 13.7 . 18 2 7 .8 . 2 0 13.7. 27.8.
502 P S  6 -0 2 -0 3  -  P ra h a  H o s tiv a ř  -  P ra h a  H l.n ., p ře n o s o v ý  s y s té m 9 3 9  d n y 1.3 . 18 2 4 .9 . 2 0 1.3. 24 .9 .
503 P S  7 -0 2 -0 2  -  T M  Z a h ra d n í M ě s to , s d ě lo v a c í z a ř íz e n í 9 3 9  d n y 1.3 . 18 2 4 .9 . 2 0 1.3. 24 .9 .
504 D.3 S ilnoproudá technologie včetně DŘT 939 dny 1.3. 18 24.9. 20
505 P S  3 -0 6 -0 1  -  Ž S T  P ra h a  Z a h ra d n í M ě s to , D Ř T 9 3 9  d n y 1.3 . 18 2 4 .9 . 2 0 1.3. 24 .9 .
506 P S  4 -0 6 -0 1  -  Z a s t.E d e n , T S 2 2 k V  a  6 kV , D Ř T 9 3 9  d n y 1.3 . 18 2 4 .9 . 2 0 1.3. 24 .9 .
507 P S  5 -0 6 -0 1  -  Ž S T  P ra h a  V rš o v ic e , D Ř T 9 3 9  d n y 1.3 . 18 2 4 .9 . 2 0 1.3. 24 .9 .
508 P S  7 -0 6 -0 1  -  T M  Z a h ra d n í M ě s to , D Ř T  a  ve lín 9 3 9  d n y 1.3 . 18 2 4 .9 . 2 0 1.3. 24 .9 .
509 P S  7 -0 6 -0 2  -  T M  T ře š ň o v k a , ú p ra v a  te c h n o lo g ie  T M  a  s tá v a jíc íh o  D Ř T 9 3 9  d n y 1.3 . 18 2 4 .9 . 2 0 1.3. 24 .9 .
510 P S  8 -0 6 -0 1  -  E D  P ra h a , d o p ln ě n í D Ř T 9 3 9  d n y 1.3 . 18 2 4 .9 . 2 0 1.3. 24 .9 .
511 P S  7 -0 4 -0 1  z a jiš ťu je  P R E  v e  v la s tn í  re ž i i 9 3 9  d n y 1.3 . 18 2 4 .9 . 2 0 1.3. 24 .9 .
512 P S  7 -0 4 -0 2  z a jiš ťu je  P R E  ve  v la s tn í re ž i i 9 3 9  d n y 1.3 . 18 2 4 .9 . 2 0 1.3. 24 .9 .
513 P S  7 -0 4 -0 2 .1  z a jiš ťu je  P R E  v e  v la s tn í  re ž i i 9 3 9  d n y 1.3 . 18 2 4 .9 . 2 0 1.3. 24 .9 .
514 P S  7 -0 4 -0 3  z a jiš ťu je  S Ž D C  ve  s p o lu p rá c i s  P R E d i 9 3 9  d n y 1.3 . 18 2 4 .9 . 2 0 1.3. 24 .9 .
515 P S  7 -0 4 -0 4  -  T M  Z a h ra d n í M ě s to , t ra n s fo rm á to ry  1 1 0 /2 3  kV  - te c h n o lo g ie 9 3 9  d n y 1.3 . 18 2 4 .9 . 2 0 1.3. 24 .9 .
516 P S  7 -0 4 -0 5  -  T M  Z a h ra d n í M ě s to , ro z v o d n a  1 10  k V  - s y s té m  k o n tro ly  a  ř íz e n í, č á s t S Ž D C ,s .o . 9 3 9  d n y 1.3 . 18 2 4 .9 . 2 0 1.3. 24 .9 .
517 P S  7 -0 4 -0 6  -  T M  Z a h ra d n í M ě s to , ro z v o d n a  2 2  k V  -  te c h n o lo g ie 9 3 9  d n y 1.3 . 18 2 4 .9 . 2 0 1.3. 24 .9 .
518 P S  7 -0 4 -0 7  -  T M  Z a h ra d n í M ě s to , te c h n o lo g ie  3 k V -D C 9 3 9  d n y 1.3 . 18 2 4 .9 . 2 0 1.3. 24 .9 .
519 P S  7 -0 4 -0 8  -  T M  Z a h ra d n í M ě s to , te c h n o lo g ie  p ro  v la s tn í s p o tře b u 9 3 9  d n y 1.3 . 18 2 4 .9 . 2 0 1.3. 24 .9 .
520 P S  7 -0 4 -0 9  -  T M  T ře š ň o v k a , d e m o n tá ž  s iln o p ro u d é  te c h n o lo g ie  s tá v a jíc í T M 9 3 9  d n y 1.3 . 18 2 4 .9 . 2 0 1.3. 24 .9 .
521 P S  3 -0 3 -0 1  -  Ž S T  Z a h ra d n í m ě s to , T S  2 2 /0 ,4  kV , te c h n o lo g ie 9 3 9  d n y 1.3 . 18 2 4 .9 . 2 0 1.3. 24 .9 .
522 P S  3 -0 3 -0 2  -  Ž S T  Z a h ra d n í m ě s to , T S  2 2 /0 ,4  kV , te c h n o lo g ie  p ro  v la s tn í s p o tře b u 9 3 9  d n y 1.3 . 18 2 4 .9 . 2 0 1.3. 24 .9 .
523 P S  3 -0 3 -0 3  -  Ž S T  Z a h ra d n í m ě s to , T S  2 2 /0 ,4  kV , d e m o n tá ž  te c h n o lo g ie  T 6 9 3 9  d n y 1.3 . 18 2 4 .9 . 2 0 1.3. 24 .9 .
524 P S  3 -0 3 -0 4  -  Ž S T  Z a h ra d n í m ě s to , T S  2 2 /0 ,4  kV , d e m o n tá ž  te c h n o lo g ie  T 7 9 3 9  d n y 1.3 . 18 2 4 .9 . 2 0 1.3. 24 .9 .
525 P S  4 -0 3 -0 1  -  Z a s t. E d e n , T S  2 2 /0 ,4  kV , te c h n o lo g ie 9 3 9  d n y 1.3 . 18 2 4 .9 . 2 0 1.3. 24 .9 .
526 P S  4 -0 3 -0 2  -  Z a s t. E d e n , T S  2 2 /0 ,4  kV , te c h n o lo g ie  p ro  v la s tn í s p o tře b u 9 3 9  d n y 1.3 . 18 2 4 .9 . 2 0 1.3. 24 .9 .
527 P S  4 -0 3 -0 3  -  Z a s t. E d e n , T S  2 2 /0 ,4  kV , d e m o n tá ž  te c h n o lo g ie  T 1 0 9 3 9  d n y 1.3 . 18 2 4 .9 . 2 0 1.3. 24 .9 .
528 P S  4 -0 3 -0 4  -  Z a s t. E d e n , T S  2 2 /0 ,4  kV , d e m o n tá ž  te c h n o lo g ie  T11 9 3 9  d n y 1.3 . 18 2 4 .9 . 2 0 1.3. 24 .9 .
529 P S  5 -0 3 -0 1  -  Ž S T  V rš o v ic e , T S  2 2 /0 ,4  kV , te c h n o lo g ie 7 7 7  d n y 13.7 . 18 2 7 .8 . 2 0 13.7. 27.8.
530 P S  5 -0 3 -0 2  -  Ž S T  V rš o v ic e , T S  2 2 /0 ,4  kV , te c h n o lo g ie  p ro  v la s tn í s p o tře b u 7 7 7  d n y 13.7 . 18 2 7 .8 . 2 0 13.7. 27.8.
531 P S  5 -0 3 -0 3  -  Ž S T  V rš o v ic e , T S  2 2 /0 ,4  kV , d e m o n tá ž  te c h n o lo g ie  T 1 7 7 7 7  d n y 13.7 . 18 2 7 .8 . 2 0 13.7. 27.8.
532 P S  8 -0 3 -0 1  -  R e k o n s tru k c e  ro z v a d ě č e  2 2 k V  v  T S  12 9 3 9  d n y 1.3 . 18 2 4 .9 . 2 0 1 3 . 24 .9 .
533 P S  3 -0 3 -0 5  -  Ž S T  Z a h ra d n í m ě s to , S T S  6  kV , 5 0  H z, te c h n o lo g ie 9 3 9  d n y 1.3 . 18 2 4 .9 . 2 0 1 3 . 24 .9 .
534 P S  4 -0 3 -0 5  -  Z a s t. E d e n , S T S  6  kV , 5 0  H z, te c h n o lo g ie 9 3 9  d n y 1.3 . 18 2 4 .9 . 2 0 1 3 . 24 .9 .
535 P S  5 -0 3 -0 4  -  Ž S T  V rš o v ic e , S T S  6  kV , 5 0  H z, te c h n o lo g ie 7 7 7  d n y 13.7 . 18 2 7 .8 . 2 0 13.7. 27.8.
536 P S  5 -0 3 -0 5  -  Ž S T  V rš o v ic e , S T S  6  kV , 5 0  H z, d e m o n tá ž  s tá v a jíc í te c h n o lo g ie 7 7 7  d n y 13.7 . 18 2 7 .8 . 2 0 13.7. 27.8.
537 P S  7 -0 4 -1 0  -  T M  Z a h ra d n í M ě s to , N T S  6  kV , 5 0  H z, te c h n o lo g ie 9 3 9  d n y 1.3 . 18 2 4 .9 . 2 0 1 3 . 24 .9 .
538 P S  7 -0 4 -1 1  -  T M  T ře š ň o v k a , N T S  6  kV , 5 0  H z, d e m o n tá ž  s tá v a jíc í te c h n o lo g ie 9 3 9  d n y 1.3 . 18 2 4 .9 . 2 0 1 3 . 24 .9 .
539 D.4 Ostatní technologická zařízení 31 dny 1.10. 18 31.10. 18
540 P S  3 -0 5 -0 1  -  Ž S T  P ra h a  Z a h ra d n í M ě s to , s a m o o b s lu ž n á  z d v ih a c í z a ř íz e n í 31 d n y 1 .1 0 . 18 3 1 .1 0 . 18

dxx-co□dxx-

541 P S  3 -0 5 -0 1 .1  -  Ž S T  P ra h a  Z a h ra d n í M ě s to , e s k a lá to ry 31 d n y 1 .1 0 . 18 3 1 .1 0 . 18

dxx-CO□dxx-

542 P S  7 -0 5 -0 1  -  T M  Z a h ra d n í m ě s to , m o s to v ý  je řá b 31 d n y 1 .1 0 . 18 3 1 .1 0 . 18

dX—x-CO□dX—x-

5 43 E.1.1 Železniční svršek a spodek, E.1.2 Nástupiště 1188 dny 1.8. 17 31.10. 20
544 S O  2 -1 0 -0 1  - P ra h a  H o s tiv a ř  - P ra h a  Z a h ra d n í M ě s to , ž e le z n ič n í s v rš e k 3 8 4  d n y 2 3 .7 . 19 9 .8 . 20 23.7. 9.8.
545 S O  2 -1 1 -0 1  - P ra h a  H o s tiv a ř  - P ra h a  Z a h ra d n í M ě s to , ž e le z n ič n í s p o d e k 3 8 4  d n y 2 3 .7 . 19 9 .8 . 20 23.7. 9.8.
546 S O  3 -1 0 -0 1  - Ž S T  P ra h a  Z a h ra d n í M ě s to , ž e le z n ič n í s v rš e k 8 5 9  d n y 1.8 . 17 7 .1 2 . 19 1.8. | | 7 .12.
547 S O  3 -1 0 -0 1 .1  - Ž S T  P ra h a  Z a h ra d n í M ě s to , ž e le z n ič n í s v rš e k , v le č k a  M ita s 10 d n y 8 .5 . 19 17.5 . 19 8 .5 . [] 17.5.
548 S O  3 -1 1 -0 1  - Ž S T  P ra h a  Z a h ra d n í M ě s to , ž e le z n ič n í s p o d e k 8 5 9  d n y 1.8 . 17 7 .1 2 . 19 1.8. 7 .12.
549 S O  3 -1 1 -0 1 .1  - Ž S T  P ra h a  Z a h ra d n í M ě s to , ž e le z n ič n í s p o d e k  -  s a n a c e  že l. m o s tu  v  ev. km  1 ,5 7 5 8 5 9  d n y 1.8 . 17 7 .1 2 . 19 1.8. 7 .12.
550 S O  3 -1 1 -0 1 .2  - Ž S T  P ra h a  Z a h ra d n í M ě s to , ž e le z n ič n í s p o d e k , v le č k a  M ita s 10 d n y 8 .5 . 19 17.5 . 19 8 .5 . [] 17.5.
551 S O  4 -1 0 -0 1  - P ra h a  Z a h ra d n í M ě s to  - P ra h a  V rš o v ic e , ž e le z n ič n í s v rš e k 1 0 6 2  d n y 15.9 . 17 11.8 . 2 0 15.9. 11.8.
552 S O  4 -1 0 -0 1 .1  - P ra h a  Z a h ra d n í M ě s to  - P ra h a  V rš o v ic e , ž e le z n ič n í s v rš e k , k o le je  Č D  a .s . - O N J  a  D K V  P ra h a 3  d n y 2 4 .1 1 . 18 2 6 .1 1 . 18 24 .11 . | 26 .11 .
553 S O  4 -1 1 -0 1  - P ra h a  Z a h ra d n í M ě s to  - P ra h a  V rš o v ic e , ž e le z n ič n í s p o d e k 1 0 5 3  d n y 15.9 . 17 2 .8 . 20 15.9. 2.8.
554 S O  5 -1 0 -0 1  - Ž S T  P ra h a  V rš o v ic e , ž e le z n ič n í s v rš e k 7 3 8  d n y 13.7 . 18 19.7 . 2 0 13.7. 19.7.
555 S O  5 -1 0 -0 1 .1  - Ž S T  P ra h a  V rš o v ic e , ž e le z n ič n í s v rš e k  -  D K V  P ra h a 11 d n y 2 8 .1 1 . 18 8 .1 2 . 18 2 8 .11 . [ ]  8 .12.
556 S O  5 -1 1 -0 1  - Ž S T  P ra h a  V rš o v ic e , ž e le z n ič n í s p o d e k 7 3 8  d n y 13.7 . 18 19.7 . 2 0 13.7. 19.7.
557 S O  5 -1 1 -0 1 .1  - Ž S T  P ra h a  V rš o v ic e , ž e le z n ič n í s p o d e k  -  D K V  P ra h a 11 d n y 2 8 .1 1 . 18 8 .1 2 . 18 2 8 .11 . [ ]  8 .12.
558 S O  6 -1 5 -0 1  - P ra h a  H o s tiv a ř  - P ra h a  h l.n ., v ý s tro j a  z n a č e n í tra ti 1081 d n y 15.9 . 17 3 0 .8 . 2 0 15.9. 30.8.
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559 S O  6 -8 3 -0 1  - P ra h a  H o s tiv a ř  - P ra h a  h l.n ., ká c e n í a  n á h ra d n í v ý s a d b a 1 0 9 6  d n y 1 .1 1 . 17 3 1 .1 0 . 20 1.11. 31 .10 .
560 S O  8 -1 0 -0 1  - P ra h a  Z a h ra d n í M ě s to  - P ra h a  Ž e le z n ý  m o s t, s n e s e n í s tá v a jíc í tra ti 14 d n y 1.4 . 20 14.4 . 2 0 1.4. [] 14.4.
561 S O  3 -1 4 -0 1  - Ž S T  P ra h a  Z a h ra d n í M ě s to , n á s tu p iš tě 3 0 7  d n y 2 2 .4 . 18 2 2 .2 . 19 22 .4 . | 22.2.
562 S O  4 -1 4 -0 1  - Z a s t. P ra h a  E d e n , n á s tu p iš tě 122  d n y 1.9 . 17 3 1 .7 . 18 1 9  ............... ...................................  1 | 31 .7 .
563 S O  5 -1 4 -0 1  - Ž S T  P ra h a  V rš o v ic e , n á s tu p iš tě 7 7 3  d n y 13.7 . 18 2 3 .8 . 2 0 13.7. 23.8.
564 S O  5 -1 4 -0 2 .1  - Ž S T  P ra h a  V rš o v ic e , n á s tu p iš tě  u V B 146  d n y 3 1 .3 . 20 2 3 .8 . 2 0 31 .3 . | | 23.8.
565 S O  5 -1 4 -0 2 .2  - Ž S T  P ra h a  V rš o v ic e , n á s tu p iš tě  u V B , p lo c h a 146  d n y 3 1 .3 . 20 2 3 .8 . 2 0 31 .3 . 23.8.
566 S O  8 -1 4 -0 1  - Z a s t. P ra h a  S tra š n ic e , d e m o lic e  n á s tu p iš ť 61 d n y 1.6 . 20 3 1 .7 . 2 0 1.6. | | 31.7.
567 E.1.4 Mosty, propustky a zdi 1157 dny 1.8. 17 30.9. 20

11.8. I | H 14.9.568 S O  2 -2 0 -0 1  - Ž e le z n ič n í m o s t v  ev . km  1 7 7 ,8 5 5 120  d n y 11.8 . 19 14.9 . 2 0

569 S O  2 -2 0 -0 2  - Ž e le z n ič n í m o s t v  ev . km  177 ,891 2 1 9  d n y 2 6 .7 . 19 2 .8 . 20 26 7 . 2 8 .
570 S O  3 -2 0 -0 2  - Ž e le z n ič n í m o s t v  ev . km  1 7 8 ,7 9 8 3 0 2  d n y 1.8 . 17 2 8 .4 . 2 0 1 8  I I . . , ..............n, ,i i............

2 6 .7 . □ ......................

2 8 4 .
571 S O  3 -2 0 -0 2 .1  - Ž e le z n ič n í m o s t v  ev. km  1 7 8 ,7 9 8 , v ý ta h o v é  š a c h ty 9 2  d n y 1.6 . 18 3 1 .8 . 18 1.6. | | 31.8.
572 S O  3 -2 0 -0 3  - Ž e le z n ič n í m o s t v  ev . km  8 ,2 9 5 183  d n y 8 .8 . 17 2 4 .8 . 18 8 .8 . I I ............ 2 4 8 .
573 S O  3 -2 0 -0 3 .1  - Ž S T  P ra h a  Z a h ra d n í M ě s to , ú p ra v a  k o m u n ik a c e  v  ul. V  K o ry te c h 61 d n y 1.4 . 20 3 1 .5 . 2 0

1 8 . ............................. 1 | 5 .7 .

1 .4 . | | 31.5.
574 S O  3 -2 0 -0 4  - Ž e le z n ič n í m o s t v  ev . km  0 ,3 3 6  -  z ru š e n í 2 8  d n y 15.4 . 20 12.5 . 2 0 15.4. Q  12.5.

2 8 4 .
15.4. 28.4.

575 S O  3 -2 1 -0 1  - P ro p u s te k  v  ev. km  6 ,6 9 3 2 8  d n y 2 6 .7 . 19 2 8 .4 . 2 0

576 S O  3 -2 6 -0 1  - N á v ě s tn í k ra k o re c  v  km  6 ,6 4 0 14 d n y 15.4 . 20 2 8 .4 . 2 0

577 S O  4 -2 0 -0 1  - Ž e le z n ič n í m o s t v  km  1 8 1 ,2 7 0  (p o d c h o d  p ro  p ě š í) 159  d n y 1.8 . 17 5 .7 . 18

578 S O  4 -2 0 -0 2  - Ž e le z n ič n í m o s t v  ev . km  1 8 1 ,5 3 2 190  d n y 1.8 . 17 5 .8 . 18 1 8 . 5.8.
579 S O  4 -2 0 -0 2 .1  - Z a s t. E de n , ú p ra v a  k o m u n ik a c e  p ro  p ě š í v  ul. U V rš o v ic k é h o  h řb ito v a 123  d n y 1.5 . 18 3 1 .8 . 18 1.5. 31.8.
580 S O  4 -2 1 -0 1  - P ro p u s te k  v  ev. km  8 ,6 2 3 9 0  d n y 1.8 . 17 2 9 .1 0 . 17 1.8. | | 29.10 .

1.5. Q  31.5.

581 S O  4 -2 6 -0 1  - N á v ě s tn í k ra k o rc e  v  km  1 7 9 ,6 9 0  a  v  km  8 ,4 7 8 31 d n y 1.8 . 17 3 1 .8 . 17 °>d
cd *>

□
?x-

COx—

582 S O  4 -2 6 -0 2  - N á v ě s tn í k ra k o rc e  v  km  1 8 0 ,1 7 5  a  v  km  8 ,9 6 7 3 0  d n y 1.9 . 17 3 0 .9 . 17

583 S O  4 -2 6 -0 4  - L á v k a  p ro  k a b e ly  v  km  1 8 1 ,6 9 5  - z ru š e n í 31 d n y 1.5 . 18 3 1 .5 . 18

584 S O  4 -2 6 -0 5  - N á v ě s tn í lá v k a  v  km  1 8 2 ,2 2 3 4 5  d n y 5 .5 . 18 18.6 . 18 5 .5 . 18.6.
585 S O  5 -2 0 -0 1  - Ž e le z n ič n í m o s t v  ev . km  182 ,741 5 4 4  d n y 3 .4 . 18 17.8 . 2 0 3 .4 . i i. . i m i  1...1 i .......................... 1 7 8 .
586 S O  5 -2 0 -0 1 .1  - P ra h a  Z a h ra d n í M ě s to  - P ra h a  V rš o v ic e , ú p ra v a  k o m u n ik a c e  v  ul. B a r to š k o v a  a  P o d  V in n ý m  p o to k e m 9 2  d n y 1.7 . 20 3 0 .9 . 2 0 1.7. | | 30.9.
587 S O  5 -2 0 -0 1 .2  - O d v o d n ě n í m o s tu  S O  52001 61 d n y 1.5 . 20 3 0 .6 . 2 0 1.5. 30 .6 .
588 S O  5 -2 0 -0 2  - Ž e le z n ič n í m o s t v  ev . km  1 8 3 ,3 1 0  (p o d c h o d  p ro  p ě š í) 3 1 6  d n y 3 .8 . 18 2 .7 . 20 3 8 . ..................................................i ! . . . 2 7 .
589 S O  5 -2 0 -0 3  - Ž e le z n ič n í m o s t v  ev . km  1 8 3 ,6 5 2 189  d n y 3 .8 . 18 3 0 .5 . 2 0 3 8 . .................... o .................. o ............................. .................... | | 30.5.
590 S O  5 -2 0 -0 4  - Ž e le z n ič n í m o s t v  ev . km  1 8 3 ,7 9 2 421 d n y 3 .8 . 18 17.8 . 2 0 3 8 . .................... 1 1............. 17.8.
591 S O  5 -2 1 -0 1  - P ro p u s te k  v  ev. km  1 8 2 ,5 3 8 9 2  d n y 1.5 . 18 3 1 .7 . 18 1.5. | | 31.7.

5 .9 . Q  24.9.592 S O  8 -2 0 -0 1  - Ž e le z n ič n í m o s t v  ev . km  1 7 9 ,7 3 0  - z ru š e n í 2 0  d n y 5 .9 . 20 2 4 .9 . 2 0

593 E.1.5 Ostatní inženýrské objekty 939 dny 1.3. 18 24.9. 20
594 S O  3 -8 1 -0 1  - Ž S T  P ra h a  Z a h ra d n í M ě s to , ú p ra v a  S la t in s k é h o  p o to k a 9 2  d n y 1.5 . 20 3 1 .7 . 2 0 1.5. | | 31.7.
595 S O  2 -7 3 -0 3  - P ra h a  H o s tiv a ř  - P ra h a  Z a h ra d n í m ě s to , ú p ra v y  a  o c h ra n a  m e ta l.ro z v o d ů  P R E d is tr ib u c e  a .s . 3 3 6  d n y 1.5 . 19 3 1 .3 . 2 0 1.5. I I 31.3.
596 S O  3 -7 3 -0 1  - Ž s t. P ra h a  Z a h ra d n í M ě s to , ú p ra v y  a  o c h ra n a  m e ta l.ro z v o d ů  M K  a  D K  sp o l. T e le fó n ic a  O 2 9 3 9  d n y 1.3 . 18 2 4 .9 . 2 0 1.3. | | 24.9.
597 S O  3 -7 3 -0 2  - Ž s t. P ra h a  Z a h ra d n í M ě s to , ú p ra v y  a  o c h ra n a  o p t.ro z v o d ů  D O K  s p o l. T e le fó n ic a  O 2 9 3 9  d n y 1.3 . 18 2 4 .9 . 2 0 1.3. 24 .9 .
598 S O  3 -7 3 -0 3  - Ž s t.P ra h a  Z a h ra d n í m ě s to , ú p ra v y  a  o c h ra n a  m e ta l.ro z v o d ů  P R E d is tr ib u c e  a.s. 9 3 9  d n y 1.3 . 18 2 4 .9 . 2 0 1.3. 24 .9 .
599 S O  3 -7 3 -0 4  - Ž s t.P ra h a  Z a h ra d n í m ě s to , ú p ra v y  a  o c h ra n a  k a b e lů  U P C 9 3 9  d n y 1.3 . 18 2 4 .9 . 2 0 1.3. 24 .9 .
600 S O  3 -7 3 -0 5  - Ž s t.P ra h a  Z a h ra d n í m ě s to , ú p ra v y  a  o c h ra n a  k a b e lů  D ia l T e le c o m 9 3 9  d n y 1.3 . 18 2 4 .9 . 2 0 1.3. 24 .9 .
601 S O  3 -7 3 -0 6  - Ž s t.P ra h a  Z a h ra d n í m ě s to , ú p ra v y  a  o c h ra n a  k a b e lů  S ite l 9 3 9  d n y 1.3 . 18 2 4 .9 . 2 0 1.3. 24 .9 .
602 S O  3 -7 3 -0 8  - Ž s t.P ra h a  Z a h ra d n í m ě s to , ú p ra v y  a  o c h ra n a  k a b e lů  M T C A G 9 3 9  d n y 1.3 . 18 2 4 .9 . 2 0 1.3. 24 .9 .
603 S O  3 -7 3 -0 9  - Ž s t.P ra h a  Z a h ra d n í m ě s to , ú p ra v y  a  o c h ra n a  k a b e lů  M V 9 3 9  d n y 1.3 . 18 2 4 .9 . 2 0 1.3. 24 .9 .
604 S O  3 -7 3 -1 0  - Ž s t.P ra h a  Z a h ra d n í m ě s to , ú p ra v y  a  o c h ra n a  k a b e lů  G T S 9 3 9  d n y 1.3 . 18 2 4 .9 . 2 0 1.3. 24 .9 .
605 S O  3 -7 3 -1 1  - Ž s t.P ra h a  Z a h ra d n í m ě s to , ú p ra v y  a  o c h ra n a  k a b e lů  P ra g o n e t 9 3 9  d n y 1.3 . 18 2 4 .9 . 2 0 1.3. 24 .9 .
606 S O  4 -7 3 -0 1  - P ra h a  Z a h ra d n í M ě s to  - P ra h a  V rš o v ic e , ú p ra v y  a  o c h ra n a  m e ta l. ro z v o d ů  M K  a  D K  s p o l. T e le fó n ic a  O 2 9 3 9  d n y 1.3 . 18 2 4 .9 . 2 0 1.3. 24 .9 .
607 S O  4 -7 3 -0 3  - P ra h a  Z a h ra d n í m ě s to  - P ra h a  V rš o v ic e , ú p ra v y  a  o c h ra n a  m e ta l.ro z v o d ů  P R E d is tr ib u c e  a .s . 9 3 9  d n y 1.3 . 18 2 4 .9 . 2 0 1.3. 24 .9 .
608 S O  4 -7 3 -0 4  - P ra h a  Z a h ra d n í m ě s to  - P ra h a  V rš o v ic e , ú p ra v y  a  o c h ra n a  o p t.ro z v o d ů  D O K  P R E d is tr ib u c e  a .s . 9 3 9  d n y 1.3 . 18 2 4 .9 . 2 0 1.3. 24 .9 .
609 S O  4 -7 3 -0 5  - P ra h a  Z a h ra d n í m ě s to  - P ra h a  V rš o v ic e , ú p ra v y  a  o c h ra n a  k a b e lů  Č E Z N e t 9 3 9  d n y 1.3 . 18 2 4 .9 . 2 0 1.3. 24 .9 .
610 S O  5 -7 3 -0 1  - Ž s t. P ra h a  V rš o v ic e , ú p ra v y  a  o c h ra n a  m e ta l. ro z v o d ů  M K  a  D K  s p o l. T e le fó n ic a  O 2 7 7 7  d n y 13.7 . 18 2 7 .8 . 2 0

cdh-’CMh-’cdx-

611 S O  5 -7 3 -0 3  - Ž s t.P ra h a  V rš o v ic e , ú p ra v y  a  o c h ra n a  m e ta l.ro z v o d ů  P R E d is tr ib u c e  a .s . 7 7 7  d n y 13.7 . 18 2 7 .8 . 2 0

cdh-’CMh-’cdx-

612 S O  5 -7 3 -0 4  - Ž s t.P ra h a  V rš o v ic e , ú p ra v y  a  o c h ra n a  o p t.ro z v o d ů  D O K  P R E d is tr ib u c e  a .s . 7 7 7  d n y 13.7 . 18 2 7 .8 . 2 0

cdh-’CMh-’cdx-

6 13 S O  5 -7 3 -0 5  - Ž s t.P ra h a  V rš o v ic e , ú p ra v y  a  o c h ra n a  k a b e lů  U P C 7 7 7  d n y 13.7 . 18 2 7 .8 . 2 0

cdh-’CMh-’cdx-

6 14 E.1.6 Potrubní vedení (voda, plyn, kanalizace) 1069 dny 20.9. 17 23.8. 20
615 S O  3 -7 0 -0 1  - Ž S T  P ra h a  Z a h ra d n í M ě s to , d e š ťo v á  k a n a liz a c e 3 3 5  d n y 1.5 . 18 3 1 .3 . 19 1.5. | | 31 .3 .
616 S O  3 -7 0 -0 1 .1  - Ž S T  P ra h a  Z a h ra d n í M ě s to , d e š ťo v á  k a n a liz a c e  - re te n č n í n á d rž e  a  o d lu č o v a č e  le h k ý c h  k a p a lin 3 3 5  d n y 1.5 . 18 3 1 .3 . 19 1.5. 31 .3 .
617 S O  3 -7 0 -0 2  - Ž S T  P ra h a  Z a h ra d n í M ě s to , k a n a liz a c e  p ro  o d v o d n ě n í P rů b ě ž n é  ul. 6 0  d n y 15.4 . 20 13.6 . 2 0 15.4. | | 13.6.
618 S O  3 -7 0 -0 3  - Ž S T  P ra h a  Z a h ra d n í M ě s to , p ř íp o jk y  k a n a liz a c e  k p o z e m n ím  o b je k tů m 3 3 5  d n y 1.5 . 18 3 1 .3 . 19 1.5. | | 31 .3 .
619 S O  3 -7 0 -0 3 .1  - Ž S T  P ra h a  Z a h ra d n í M ě s to , p ř íp o jk y  k a n a liz a c e  k p o z e m n ím  o b je k tů m  - re te n č n í n á d rž 3 3 5  d n y 1.5 . 18 3 1 .3 . 19 1.5. 31 .3 .
620 S O  3 -7 1 -0 1  - Ž S T  P ra h a  Z a h ra d n í M ě s to , v o d o v o d n í p ř íp o jk y  k p o z e m n ím  o b je k tů m 3 3 5  d n y 1.5 . 18 3 1 .3 . 19 1.5. 31 .3 .
621 S O  3 -7 1 -0 2  - Ž S T  P ra h a  Z a h ra d n í M ě s to , p ře lo ž k y  v o d o v o d ů  P V S  a .s . 3 3 5  d n y 1.5 . 18 3 1 .3 . 19 1.5. 31 .3 .



ID N ázev úkolu Doba trvání Zahá jen í Dokončení 2 017 2 018 2 019 2 020
V. V I. V II. III IX. X . X I. X II. iT i i .7 i i i 7 i v .7 v .7 v i . v i i J " i ii i x .T x .7 x i . x i i . iT i i T i i i . i v .T v .7 v i . v i i T i ii i x .T x .7 x i . x i i . i .T i i .T i i i . iv T v .7 v i . v i i . r iii i x .T x .7 x i . x i i . i . T i i .T i i i . i v . v .

622 S O  3 -7 2 -0 1  - Ž S T  P ra h a  Z a h ra d n í M ě s to , p ře lo ž k a  p ly n o v o d u  S T L 3 3 5  d n y 1.5 . 18 3 1 .3 . 19 1 .fi. l _______________________________ 31.3.
623 S O  3 -7 2 -0 2  - Ž S T  P ra h a  Z a h ra d n í M ě s to , p ře lo ž k a  p ly n o v o d u  N T L 31 d n y 1.7 . 20 3 1 .7 . 2 0

X—co

□h
-[

x
-

624 S O  4 -7 0 -0 1  - Ž S T  V rš o v ic e  - o b v o d  E d e n , d e š ťo v á  k a n a liz a c e 4 5 2  d n y 2 0 .9 . 17 15 .1 2 . 18 20.9. 15.12.
625 S O  4 -7 0 -0 1 .1  - Ž S T  V rš o v ic e  - o b v o d  E d e n , d e š ťo v á  k a n a liz a c e  -  re te n č n í n á d rž 4 5 2  d n y 2 0 .9 . 17 15 .1 2 . 18 20.9. 15.12.
626 S O  4 -7 0 -0 2  - Ž S T  V rš o v ic e  - o b v o d  E d e n , p ř íp o jk y  k a n a liz a c e  k p o z e m n ím  o b je k tů m 4 5 2  d n y 2 0 .9 . 17 15 .1 2 . 18 20.9. 15.12.
627 S O  4 -7 1 -0 1  - Ž S T  V rš o v ic e  - o b v o d  E d e n , v o d o v o d n í p ř íp o jk y  k p o z e m n ím  o b je k tů m 4 5 2  d n y 2 0 .9 . 17 15 .1 2 . 18 20.9. 15.12.
628 S O  5 -7 0 -0 1  - Ž S T  V rš o v ic e , d e š ťo v á  k a n a liz a c e 7 7 3  d n y 13.7 . 18 2 3 .8 . 2 0 13.7. 23.8.
629 S O  5 -7 0 -0 1 .1  - Ž S T  V rš o v ic e , d e š ťo v á  k a n a liz a c e  -  re te n č n í n á d rž e  a  o d lu č o v a č e  le h k ý c h  k a p a lin 7 7 3  d n y 13.7 . 18 2 3 .8 . 2 0 13.7. 23.8.
630 S O  5 -7 0 -0 2  - Ž S T  V rš o v ic e , p ř íp o jk y  k a n a liz a c e  k p o z e m n ím  o b je k tů m 7 7 3  d n y 13.7 . 18 2 3 .8 . 2 0 13.7. 23.8.
631 S O  5 -7 1 -0 1  - Ž S T  V rš o v ic e , v o d o v o d n í p ř íp o jk y  k p o z e m n ím  o b je k tů m 7 7 3  d n y 13.7 . 18 2 3 .8 . 2 0 13.7. 23.8.
632 S O  7 -7 0 -0 1  - T M  Z a h ra d n í M ě s to , p ř íp o jk a  k a n a liz a c e  k p ro v o z n ím u  o b je k tu 3 3 5  d n y 1.5 . 18 3 1 .3 . 19 1 5 . 31 .3 .
633 S O  7 -7 1 -0 1  - T M  Z a h ra d n í M ě s to , v o d o v o d n í p říp o jk a  k p ro v o z n ím u  o b je k tu 3 3 5  d n y 1.5 . 18 3 1 .3 . 19 1 5 . 31 .3 .
634 E.1.8 Pozemní kom unikace 1219 dny 1.7. 17 31.10. 20
635 S O  3 -3 0 -0 1 .1 .1  -  Ž S T  P ra h a  Z a h ra d n í M ě s to , ú p ra v a  k o m u n ik a c e  v  ul. P rů b ě ž n á  (h l.m . P ra h a ) 184  d n y 1.5 . 20 3 1 .1 0 . 20 1.5. | | 31 .10 .
636 S O  3 -3 0 -0 1 .1 .2  -  Ž S T  P ra h a  Z a h ra d n í M ě s to , ú p ra v a  k o m u n ik a c e  v  ul. P rů b ě ž n á  (S Ž D C  s .o .) 184  d n y 1.5 . 20 3 1 .1 0 . 20 1.5. 31 .10 .
637 S O  3 -3 0 -0 1 .2  - N á h ra d n í o p lo c e n í a re á lu  A Q U A 3 3 5  d n y 1.5 . 18 3 1 .3 . 19 1 5  1_______________________________ | 31 .3 .
638 S O  3 -3 0 -0 3  - Ž S T  P ra h a  Z a h ra d n í M ě s to , p ř ís tu p o v á  k o m u n ik a c e  k te c h n o lo g ic k é m u  o b je k tu 182  d n y 1 .1 0 . 17 3 1 .3 . 18 1.10. 31.3.
639 S O  3 -3 3 -0 1  - Ž S T  P ra h a  Z a h ra d n í M ě s to , ú p ra v a  tra m v a jo v é  tra t i v  ul. P rů b ě ž n á 6 2  d n y 1.7 . 20 3 1 .8 . 2 0

cdx
-

coh
-’

x
-

640 S O  3 -3 4 -0 1  - Ž S T  P ra h a  Z a h ra d n í M ě s to , ú p ra v a  T V  T T  v  ul. P rů b ě ž n á 2 7 5  d n y 1.4 . 18 3 1 .8 . 2 0 1 4  1 1.................... ............................................................................1________1 3 1 .8 .
641 S O  3 -3 5 -0 1  - Ž S T  P ra h a  Z a h ra d n í M ě s to , S Z Z  p ře c h o d  v  ul. P rů b ě ž n á 6 2  d n y 1.7 . 20 3 1 .8 . 2 0

cdx
-

coh-’
x

-

642 S O  3 -3 5 -0 2  - Ž S T  P ra h a  Z a h ra d n í M ě s to , S Z Z  P rů b ě ž n á  x  N a  P a d e s á té m 6 2  d n y 1.7 . 20 3 1 .8 . 2 0 1.7. | | 31 .8 .
643 S O  3 -3 5 -0 3  - Ž S T  P ra h a  Z a h ra d n í M ě s to , S Z Z  P rů b ě ž n á  x  Š v e h lo v a 6 2  d n y 1.7 . 20 3 1 .8 . 2 0 1.7. 31 .8 .
644 S O  4 -3 0 -0 1  - Z a s t. E d e n , p řís tu p o v á  k o m u n ik a c e  k te c h . o b je k tu 153  d n y 1.5 . 20 3 0 .9 . 2 0 1.5. 30.9.
645 S O  4 -3 0 -0 2 .1  - Z a s t. E de n , p řís tu p o v é  k o m u n ik a c e  p ro  p ě š í (h l.m . P ra h a ) 2 7 3  d n y 1 .1 1 . 17 3 1 .7 . 18 1.11. 31 .7 .
646 S O  4 -3 0 -0 2 .2  - Z a s t. E de n , p řís tu p o v é  k o m u n ik a c e  p ro  p ě š í (S Ž D C  s .o .) 2 7 3  d n y 1 .1 1 . 17 3 1 .7 . 18 1.11. 31 .7 .
647 S O  5 -3 0 -0 1  - Ž S T  P ra h a  V rš o v ic e , k o m u n ik a c e  a  z p e v n ě n é  p lo c h y 7 7 3  d n y 13.7 . 18 2 3 .8 . 2 0 13.7. 23.8.
648 S O  5 -3 0 -0 2  - Ž S T  P ra h a  V rš o v ic e , p ř ís tu p  d o  p o d c h o d u  z  ul. B a r to š k o v y 7 7 3  d n y 13.7 . 18 2 3 .8 . 2 0 13.7. 23.8.
649 S O  5 -3 0 -0 3  - Ž S T  P ra h a  V rš o v ic e , p ř ís tu p o v á  k o m u n ik a c e  k te c h n o lo g ic k é m u  o b je k tu 9 2  d n y 1.5 . 18 3 1 .7 . 18 1.5. 31 .7 .
650 S O  5 -3 4 -0 1  - Ž S T  P ra h a  V rš o v ic e , ú p ra v a  T V  T T  v  ul. O ta k a ro v a 701 d n y 1.7 . 18 3 1 .5 . 2 0 1 7 . 31 .5 .
651 S O  7 -3 0 -0 1  - T M  Z a h ra d n í M ě s to , p ř ís tu p o v á  k o m u n ik a c e  a  k o m u n ik a c e  v  a re á lu 182  d n y 1 .1 0 . 17 3 1 .3 . 18 1.10. 31.3.
652 S O  6 -8 4 -0 1  - P ra h a  H o s tiv a ř  - P ra h a  h l.n ., d o p ra v n í o p a tře n í 1 2 1 9  d n y 1.7 . 17 3 1 .1 0 . 20 1 .7. 31 .10 .
653 E.1.9 Kabelovody, kolektory 982 dny 31.8. 17 8.5. 20
654 S O  3 -4 4 -0 1  - Ž S T  P ra h a  Z a h ra d n í M ě s to , k a b e lo v o d 5 9  d n y 3 1 .8 . 17 2 8 .1 0 . 17

dx
-

cdCMCOx
-

CO

655 S O  4 -4 4 -0 1  - Z a s t. P ra h a  E d e n , k a b e lo v o d 3 2 4  d n y 10.9 . 17 3 0 .7 . 18 10.9. 30.7.
656 S O  5 -4 4 -0 1  - Ž S T  P ra h a  V rš o v ic e , k a b e lo v o d 761 d n y 9 .4 . 18 8 .5 . 20 9.4. 8.5.
657 E.2 Pozemní stavební objekty a technické vybavení pozemních stavebních objektů 1188 dny 1.7. 17 30.9. 20
658 S O  3 -4 0 -0 1  - Ž S T  P ra h a  Z a h ra d n í M ě s to , te c h n o lo g ic k á  b u d o v a 3 8 5  d n y 1.7 . 17 2 0 .7 . 18 1 7  1_______________________ 20.7.
659 S O  3 -4 0 -0 2  - Ž S T  P ra h a  Z a h ra d n í M ě s to , o d b a v o v a c í p ro s to ry  p ro  c e s tu jíc í 2 6 0  d n y 4 .9 . 18 2 1 .5 . 19 4 .9 . | | 21 .5 .
660 S O  3 -4 2 -0 1  - Ž S T  P ra h a  Z a h ra d n í M ě s to , d ro b n á  a rc h ite k tu ra , o p lo c e n í 5 9  d n y 1.7 . 17 2 8 .2 . 19 1.7. | | .................................................................. | | 28 .2 .
661 S O  4 -4 0 -0 1  - Z a s t. P ra h a  E d e n , te c h n o lo g ic k á  b u d o v a 170  d n y 2 9 .3 . 20 14.9 . 2 0 29.3. | | 14.9.
662 S O  4 -4 2 -0 1  - Z a s t. P ra h a  E d e n , d ro b n á  a rc h ite k tu ra , o p lo c e n í 31 d n y 1.7 . 18 3 1 .7 . 18

h-’
x

-
CO

□h-’
x

-

663 S O  5 -4 0 -0 1  - Ž S T  P ra h a  V rš o v ic e , te c h n o lo g ic k á  b u d o v a 2 3 0  d n y 1.4 . 18 16 .1 1 . 18 1.4. | | 16.1 1.
664 S O  5 -4 2 -0 1  - Ž S T  P ra h a  V rš o v ic e , d ro b n á  a rc h ite k tu ra , o p lo c e n í 31 d n y 1.8 . 20 3 1 .8 . 2 0

cdx
-

co

□cdx
-

665 S O  5 -4 2 -0 1 .1  - Ž S T  P ra h a  V rš o v ic e , d ro b n á  a rc h ite k tu ra , o p lo c e n í - O p lo c e n í p o z e m k ů  p .č . 2 0 3 5 , 2 0 3 9 /1  a  2 3 0 9 /2 3 0  d n y 1.9 . 20 3 0 .9 . 2 0 1 9 . 3 0 9 .
666 S O  5 -4 2 -0 1 .2  - Ž S T  P ra h a  V rš o v ic e , d ro b n á  a rc h ite k tu ra , o p lo c e n í - N á h ra d n í o p lo c e n í a re á lu  P R O IM O 3 0  d n y 1.9 . 20 3 0 .9 . 2 0 1.9. 30.9.
667 S O  3 -4 1 -0 1  - Ž S T  P ra h a  Z a h ra d n í M ě s to , p ř ís tře š k y  p ro  c e s tu jíc í,z a s tře š e n í v s tu p ů  d o  p o d c h o d u 4 5  d n y 3 .9 . 18 17 .1 0 . 18 3.9. | | 17.10.
668 S O  4 -4 1 -0 1  - Z a s t. P ra h a  E d e n , p řís tře š k y  p ro  c e s tu jíc í,z a s tře š e n í v s tu p ů  d o  p o d c h o d u 4 5 6  d n y 1 .1 0 . 17 3 0 .1 2 . 18 1.10. | 30 .12 .
669 S O  5 -4 1 -0 1  - Ž S T  P ra h a  V rš o v ic e , p ř ís tře š k y  p ro  c e s tu jíc í,z a s tře š e n í v s tu p ů  d o  p o d c h o d u 100  d n y 8 .1 0 . 18 9 .1 2 . 19 8 .1 0 . | 1 .......................... !ZZ 9 .1 2 .
670 S O  3 -4 3 -0 1  - Ž S T  P ra h a  Z a h ra d n í M ě s to , o r ie n ta č n í s y s té m 3 0 7  d n y 2 2 .4 . 18 2 2 .2 . 19 22.4. 22.2.
671 S O  4 -4 3 -0 1  - Z a s t. P ra h a  E d e n , o rie n ta č n í s y s té m 122  d n y 1.9 . 17 3 1 .7 . 18 1 9  [ Z Z ! ............... 31 .7 .
672 S O  5 -4 3 -0 1  - Ž S T  P ra h a  V rš o v ic e , o r ie n ta č n í s y s té m 7 7 3  d n y 13.7 . 18 2 3 .8 . 2 0 13.7. | 23.8.
673 S O  3 -4 5 -0 1  - Ž S T  P ra h a  Z a h ra d n í M ě s to , d e m o lic e 4 0  d n y 1.8 . 17 9 .9 . 17 —

V
CO □ to (O

674 S O  4 -4 5 -0 1  - Z a s t. P ra h a  E d e n , d e m o lic e 61 d n y 1.9 . 17 3 1 .1 0 . 17 1.9. | I 31 .10 .
675 S O  5 -4 5 -0 1  - Ž S T  P ra h a  V rš o v ic e , d e m o lic e 31 d n y 1.4 . 18 1.5. 18 1.4. [ | 1.5.
676 E.3.1 Trakční vedení, E.3.7 Ukolejnění kovových konstrukcí 1158 dny 1.7. 17 31.8. 20
677 S O  2 -6 0 -0 1  - P ra h a  H o s tiv a ř  - P ra h a  V rš o v ic e , ú p ra v a  T V 1 1 5 8  d n y 1.7 . 17 3 1 .8 . 2 0 1 7 . 31 .8 .
678 S O  2 -6 0 -0 1 .1  - P ra h a  H o s tiv a ř  - P ra h a  V rš o v ic e , ú p ra v a  T V  (Č D  a .s .) 1 1 5 8  d n y 1.7 . 17 3 1 .8 . 2 0 1 7 . 31 .8 .
679 S O  2 -6 0 -0 1 .2  - P ra h a  H o s tiv a ř  - P ra h a  V rš o v ic e , ú p ra v a  T V  -  "E d e n " 1 1 5 8  d n y 1.7 . 17 3 1 .8 . 2 0 1 7 . 31 .8 .
680 S O  2 -6 0 -0 2  - P ra h a  H o s tiv a ř  - P ra h a  V rš o v ic e , ú p ra v y  s tá v a jíc íh o  T V 1 1 5 8  d n y 1.7 . 17 3 1 .8 . 2 0 1 7 . 31 .8 .
681 S O  5 -6 0 -0 1  - Ž S T  P ra h a  V rš o v ic e , ú p ra v a  T V 8 8 4  d n y 1.4 . 18 3 1 .8 . 2 0 1.4. 31 .8 .
682 S O  5 -6 0 -0 1 .1  - Ž S T  P ra h a  V rš o v ic e , ú p ra v a  T V  (Č D  a .s .) 8 8 4  d n y 1.4 . 18 3 1 .8 . 2 0 1.4. 31 .8 .
683 S O  6 -6 0 -0 1  - P ra h a  H o s tiv a ř  - P ra h a  V rš o v ic e , p ře v ě š e n í o p t ic k é h o  ka b e lu  - S Ž D C 1 1 5 8  d n y 1.7 . 17 3 1 .8 . 2 0 1 7 . | 31 .8 .
684 S O  6 -6 0 -0 2  - P ra h a  H o s tiv a ř  - P ra h a  V rš o v ic e , p ře v ě š e n í o p t ic k é h o  ka b e lu  - Č D  T e le m a tik a 1 1 5 8  d n y 1.7 . 17 3 1 .8 . 2 0 1 7 . 31 .8 .



ID N ázev úkolu Doba trvání Zahá jen í Dokončení 2 017 2 018 2 019 2 020
V . V I. V II. III IX. X . X I. X II. i .T i i J i i i 7 i v J v J v i . v i i .T " i ii i x .T x .7 x i . x i i . i .J i i J i i i . iV j V .7 V i.V i i . r m  i x .T x .7 x i . x i i . i .T i i .T i i i . i v .T v .7 v i . v i i J i ii i x .T x J x i . x i i . i .J i i J i i i . IV. V.

685 S O  7 -6 0 -0 1  - P řip o je n í n a p á je c íh o  v e d e n í T M  Z a h ra d n í M ě s to  na  T V 1 1 5 8  d n y 1.7 . 17 3 1 .8 . 2 0 1.7. | | 31 .8 .
686 S O  7 -6 0 -0 2  - P řip o je n í z p ě tn é h o  v e d e n í T M  Z a h ra d n í M ě s to 1 1 5 8  d n y 1.7 . 17 3 1 .8 . 2 0 1.7. 31 .8 .
687 S O  2 -6 1 -0 1  - P ra h a  H o s tiv a ř  - P ra h a  V rš o v ic e , u k o le jn ě n í v o d iv ý c h  k o n s tr ru k c í 1 1 5 8  d n y 1.7 . 17 3 1 .8 . 2 0 1.7. 31 .8 .
688 S O  5 -6 1 -0 1  - Ž S T  P ra h a  V rš o v ic e , u k o le jn ě n í v o d iv ý c h  k o n s tr ru k c í 781 d n y 13.7 . 18 3 1 .8 . 2 0 13.7. | I 31 .8 .
689 E.3.2 Napájecí stanice (měnírna, trakční transform ovna) -  stavební část 1035 dny 1.7. 17 30.4. 20

1.4 . 30.4.

690 S O  7 -4 0 -0 1  - T M  Z a h ra d n í M ě s to ,p ro v o z n í b u d o v a 7 0 0  d n y 1.7 . 17 3 1 .5 . 19 1.7. 31.5.
691 S O  7 -4 2 -0 1  - T M  Z a h ra d n í M ě s to , o p lo c e n í 31 d n y 1.5 . 19 3 1 .5 . 19 1.5. 31.5.
692 S O  7 -4 5 -0 1  - T M  T ře š ň o v k a , d e m o lic e 3 0  d n y 1.4 . 20 3 0 .4 . 2 0

693 E.3.4 Ohřev vým ěn, E.3.6 Rozvody vn, nn, osvětlení a dálkové ovládání odpojovačů, E.3.8 Vnější 
uzemnění

945 dny 1.3. 18 30.9. 20

694 S O  3 -6 4 -0 1  - Ž S T  P ra h a  Z a h ra d n í M ě s to , e le k tr ic k ý  o h ře v  v ý h y b e k 9 3 9  d n y 1.3 . 18 2 4 .9 . 2 0 1.3. | I 24 .9 .
695 S O  4 -6 4 -0 1  - P ra h a  Z a h ra d n í M ě s to  - P ra h a  V rš o v ic e , e le k tr ic k ý  o h ře v  v ý h y b e k 9 3 9  d n y 1.3 . 18 2 4 .9 . 2 0 1.3. 24 .9 .
696 S O  5 -6 4 -0 1  - Ž S T  P ra h a  V rš o v ic e , e le k tr ic k ý  o h ře v  v ý h y b e k 7 7 7  d n y 13.7 . 18 2 7 .8 . 2 0

odh-’
CMh-’
COx-

697 S O  2 -6 2 -0 1  - P ra h a  H o s tiv a ř  - P ra h a  Z a h ra d n í M ě s to , k m 1 7 7 ,9 6 2  - ú p ra v a  ro z v o d u  vn  2 2 k V  P R E  d is tr ib u c e  a .s . 3 3 6  d n y 1.5 . 19 3 1 .3 . 2 0 1.5. | | 31 .3 .
698 S O  3 -6 2 -0 1  - Ž S T  P ra h a  Z a h ra d n í M ě s to , v e n k o v n í o s v ě tle n í 9 3 9  d n y 1.3 . 18 2 4 .9 . 2 0 1.3. | | 24 .9 .
699 S O  3 -6 2 -0 2  - Ž S T  P ra h a  Z a h ra d n í M ě s to , v e n k o v n í ro z v o d y  nn 9 3 9  d n y 1.3 . 18 2 4 .9 . 2 0 1.3. 24 .9 .
700 S O  3 -6 2 -0 3  - Ž S T  P ra h a  Z a h ra d n í M ě s to , d á lk o v é  o v lá d á n í ú s e k o v ý c h  o d p o jo v a č ů 9 3 9  d n y 1.3 . 18 2 4 .9 . 2 0 1.3. 24 .9 .
701 S O  3 -6 2 -0 4  - Z S T  P ra h a  Z a h ra d n í M ě s to , ú p ra v a  ro z v o d u  vn  2 2 k V 9 3 9  d n y 1.3 . 18 2 4 .9 . 2 0 1.3. 24 .9 .
702 S O  3 -6 2 -0 6  - Ž S T  P ra h a  Z a h ra d n í M ě s to , m o s t v  k m 1 7 8 .7 9 8 , u lic e  P rů b ě ž n á  - ú p ra v a  k a b e lů  D P  T ra m v a je 61 d n y 1.9 . 18 3 1 .1 0 . 18 1.9. | | 31 .10 .
703 S O  3 -6 2 -0 7  - Ž S T  P ra h a  Z a h ra d n í M ě s to , m o s t v  k m 1 7 8 .7 9 8 , u lic e  P rů b ě ž n á  - ú p ra v a  v e ře jn é h o  o s v ě tle n í E L T O D O  

a .s .
61 d n y 1.7 . 20 3 0 .8 . 2 0

oddcox-^ 
dcoi'Tx—

704 S O  3 -6 2 -0 9  - Ž S T  P ra h a  Z a h ra d n í M ě s to , m o s t v  k m 8 .2 9 5 , u lic e  V  K o ry te c h  - ú p ra v a  v e ře jn é h o  o s v ě tle n í E L T O D O  
a .s .

6 2  d n y 1.7 . 18 3 1 .8 . 18 1.7. | | 31.8.

705 S O  3 -6 2 -1 0  - Ž S T  P ra h a  Z a h ra d n í M ě s to , k m 6 ,8 2 0  -  ú p ra v a  ro z v o d u  vn  2 2 k V  P R E  d is tr ib u c e  a .s . 3 0  d n y 1.4 . 20 3 0 .4 . 2 0

706 S O  3 -6 2 -1 1  - Ž S T  P ra h a  Z a h ra d n í M ě s to , m o s t v  k m 1 7 8 .7 9 8 , u lic e  P rů b ě ž n á  - ú p ra v a  ro z v o d u  vn  2 2 k V  P R E  
d is tr ib u c e  a .s .

61 d n y 1.9 . 18 3 1 .1 0 . 18 1.9. | | 31 .10 .

707 S O  3 -6 2 -1 2  - Ž S T  P ra h a  Z a h ra d n í M ě s to , m o s t v  k m 1 7 8 .7 9 8 , u lic e  P rů b ě ž n á  - ú p ra v a  ro z v o d u  nn P R E  d is tr ib u c e  a .s . 61 d n y 1.9 . 18 3 1 .1 0 . 18 1.9. | | 31 .10 .

708 S O  3 -6 3 -0 1  - Z S T  P ra h a  Z a h ra d n í M ě s to , ú p ra v a  ro z v o d u  vn  6 k V 9 3 9  d n y 1.3 . 18 2 4 .9 . 2 0 1.3. 24 .9 .
709 S O  4 -6 2 -0 1  - P ra h a  V rš o v ic e  - o b v o d  E d e n , v e n k o v n í o s v ě tle n í 9 3 9  d n y 1.3 . 18 2 4 .9 . 2 0 1.3. 24 .9 .
710 S O  4 -6 2 -0 2  - P ra h a  V rš o v ic e  - o b v o d  E d e n , v e n k o v n í ro z v o d y  nn 9 3 9  d n y 1.3 . 18 2 4 .9 . 2 0 1.3. 24 .9 .
711 S O  4 -6 2 -0 3  - P ra h a  V rš o v ic e  - o b v o d  E d e n , d á lk o v é  o v lá d á n í ú s e k o v ý c h  o d p o jo v a č ů 9 3 9  d n y 1.3 . 18 2 4 .9 . 2 0 1.3. 24 .9 .
712 S O  4 -6 2 -0 4  - P ra h a  Z a h ra d n í M ě s to  - P ra h a  V rš o v ic e , ú p ra v a  ro z v o d u  vn  2 2 k V 9 3 9  d n y 1.3 . 18 2 4 .9 . 2 0 1.3. 24 .9 .
713 S O  4 -6 2 -0 5  - P ra h a  Z a h ra d n í M ě s to  - P ra h a  V rš o v ic e , d e m o n tá ž  ro z v o d u  nn a  o s v ě tle n í z a s t .P ra h a  S tra š n ic e 3 0  d n y 1.5 . 20 3 0 .5 . 2 0 1.5. 30 .5 .
714 S O  4 -6 2 -0 6  - P ra h a  Z a h ra d n í M ě s to  - P ra h a  V rš o v ic e , u lic e  U S la v ie  -  ú p ra v a  k a b e lů  D P  T ra m v a je 9 3 9  d n y 1.3 . 18 2 4 .9 . 2 0 1.3. 24 .9 .
715 S O  4 -6 2 -0 7  - P ra h a  Z a h ra d n í M ě s to  - P ra h a  V rš o v ic e , u lic e  U S la v ie , N a d  S la v ií, P o d  A ltá n e m  - ú p ra v a  v e ře jn é h o  

o s v ě tle n í E L T O D O  a .s .
9 3 9  d n y 1.3 . 18 2 4 .9 . 2 0

716 S O  4 -6 2 -0 8  - P ra h a  Z a h ra d n í M ě s to  - P ra h a  V rš o v ic e , k m 1 8 0 ,7 3 5  - ú p ra v a  ro z v o d u  vn  2 2 k V  P R E  d is tr ib u c e  a.s. 9 3 9  d n y 1.3 . 18 2 4 .9 . 2 0

717 S O  4 -6 2 -0 9  - P ra h a  Z a h ra d n í M ě s to  - P ra h a  V rš o v ic e , u lic e  U S la v ie , N a d  S la v ií -  ú p ra v a  ro z v o d u  vn  2 2 k V  P R E  
d is tr ib u c e  a .s .

9 3 9  d n y 1.3 . 18 2 4 .9 . 2 0 1.3. 24 .9 .

718 S O  4 -6 3 -0 1  - P ra h a  Z a h ra d n í M ě s to  - P ra h a  V rš o v ic e , ú p ra v a  ro z v o d u  vn  6 k V 9 3 9  d n y 1.3 . 18 2 4 .9 . 2 0

719 S O  5 -6 2 -0 1  - Ž S T  P ra h a  V rš o v ic e , v e n k o v n í o s v ě tle n í 7 7 3  d n y 13.7 . 18 2 3 .8 . 2 0 13.7. | | 23.8.
720 S O  5 -6 2 -0 2  - Ž S T  P ra h a  V rš o v ic e , v e n k o v n í ro z v o d y  nn 7 7 3  d n y 13.7 . 18 2 3 .8 . 2 0 13.7. 23.8.
721 S O  5 -6 2 -0 3  - Ž S T  P ra h a  V rš o v ic e , d á lk o v é  o v lá d á n í ú s e k o v ý c h  o d p o jo v a č ů 7 7 3  d n y 13.7 . 18 2 3 .8 . 2 0 13.7. 23.8.
722 S O  5 -6 2 -0 4  - Ž S T  P ra h a  V rš o v ic e , D K V  - ú p ra v a  v e n k o v n íh o  ro z v o d u  nn 7 7 3  d n y 13.7 . 18 2 3 .8 . 2 0 13.7. 23.8.
723 S O  5 -6 2 -0 5  - Ž S T  P ra h a  V rš o v ic e , D K V  - d á lk o v é  o v lá d á n í ú s e k o v ý c h  o d p o jo v a č ů 7 7 3  d n y 13.7 . 18 2 3 .8 . 2 0 13.7. 23.8.
724 S O  5 -6 2 -0 6  - Z S T  P ra h a  V rš o v ic e , m o s t v  km  1 8 2 ,7 4 1 , u lic e  B a r to š k o v a , N a d  V in n ý m  p o to k e m  - ú p ra v a  v e ře jn é h o  

o s v ě tle n í E L T O D O  a .s .
3 0  d n y 1.9 . 20 3 0 .9 . 2 0 1.9. 30.9.

1.7 . 31.7.

1.7 . o n  31.7.

1 7  3 1 7

1.7 . Q ]  31.7.

725 S O  5 -6 2 -0 7  - Z S T  P ra h a  V rš o v ic e , m o s t v  km  1 8 3 ,3 1 0 , u lic e  B a r to š k o v a , U k ra jin s k á  - ú p ra v a  v e ře jn é h o  o s v ě tle n í 
E L T O D O  a .s .

31 d n y 1.7 . 20 3 1 .7 . 2 0

726 S O  5 -6 2 -0 8  - Z S T  P ra h a  V rš o v ic e , u lic e  V rš o v ic k á , P e ru c k á  - ú p ra v a  v e ře jn é h o  o s v ě tle n í E L T O D O  a .s . 31 d n y 1.7 . 20 3 1 .7 . 2 0

727 S O  5 -6 2 -0 9  - Z S T  P ra h a  V rš o v ic e , m o s t v  k m 1 8 2 ,5 2 0 , u lic e  B a r to š k o v a , N a d  V in n ý m  p o to k e m  - ú p ra v a  ro z v o d u  vn  
2 2 k V  P R E d is tr ib u c e  a .s .

31 d n y 1.7 . 20 3 1 .7 . 2 0

728 S O  5 -6 2 -1 0  - Z S T  P ra h a  V rš o v ic e , m o s t v  km  1 8 3 ,3 1 0 , u lic e  B a r to š k o v a  - ú p ra v a  ro z v o d u  nn P R E d is tr ib u c e  a .s . 31 d n y 1.7 . 20 3 1 .7 . 2 0

729 S O  5 -6 3 -0 1  - Ž S T  P ra h a  V rš o v ic e , ú p ra v a  ro z v o d u  vn  6 k V 7 7 3  d n y 13.7 . 18 2 3 .8 . 2 0 13.7. | | 23.8.
730 S O  7 -6 2 -0 1  - T M  Z a h ra d n í M ě s to , ú p ra v a  o s v ě tle n í a re á lu 31 d n y 1.5 . 19 3 1 .5 . 19 1.5. 31.5.
731 S O  7 -6 2 -0 2  - T M  Z a h ra d n í M ě s to , d á lk o v é  o v lá d á n í ú s e k o v ý c h  o d p o jo v a č ů  a  n á v ě s t 50 4 5 7  d n y 1.3 . 18 3 1 .5 . 19 1.3. | | 31.5.
732 S O  7 -6 2 -0 3  - T M  T ře š ň o v k a , p ro v iz o rn í ú p ra v a  d á lk o v é h o  o v lá d á n í ú s e k o v ý c h  o d p o jo v a č ů  a  n á v ě s ti 50 8 9 5  d n y 1.3 . 18 11.8 . 2 0 1.3. | | 11.8.
733 S O  7 -6 5 -0 1  - T M  Z a h ra d n í M ě s to , v n ě jš í u z e m n ě n í 4 5 7  d n y 1.3 . 18 3 1 .5 . 19 1.3. | | 31.5.
734 Všeobecné objekty 1361 dny 1.7. 17 22.3. 21
735 S O  9 -8 9 -8 2  - V š e o b e c n ý  o b je k t 1361 d n y 1.7 . 17 2 2 .3 . 21 1.7. 22.3.
736 S O  9 -8 9 -9 2  - P u b lic ita 6 2  d n y 1.7 . 17 2 2 .1 0 . 20 1.7. ............................................................................................................................................................................................................................................................................................................ \ ~ \  22 .10 .
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