
Dodatek č. 1   
 

ke Smlouvě o dílo č. 003-A/18 ze dne 15. 1. 2018 (dále jen „SOD“)  
 

Smluvní strany 

Středisko společných činností AV ČR, v. v. i. 
se sídlem: Národní 1009/3, 110 00 Praha 1 
zastoupená Ing. Tomášem Wenclem, MBA, ředitelem 
IČO: 60457856 
DIČ: CZ60457856 
bankovní spojení:  
číslo účtu:  
zapsaná v rejstříku veřejných výzkumných institucí vedeném Ministerstvem školství, mládeže 
a tělovýchovy ČR 
(dále jen „objednatel“) 
 
a 
 
ARCHINA Design s.r.o. 
se sídlem:   110 00 Praha 1, Jungmannova 748/30  
zastoupená:   Ing. arch. Ivo Nahálka 
IČO:    45315337 
DIČ:    CZ45315337 
bankovní spojení:   
číslo účtu:    
společnost zapsaná v OR vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 7720 
tel.:     
e mail:    
(dále jen „zhotovitel“) 
 
uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s ustanovením čl. 14 odst. 14.4  
SOD a v souladu s ustanovením § 222 odst. 4. a odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání 
veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů tento Dodatek č. 1 k SOD, kterým se 
nepodstatným způsobem mění závazek ze smlouvy na veřejnou zakázku: 

 
1. Součástí díla bylo zaměření stávajícího stavu prostor určených pro rekonstrukci jako 

podklad pro projektové práce podle uzavřené SOD a současně bylo provedeno 
prověření stávajících systémů, které neměly být plánovanou rekonstrukcí dotčeny. Bylo 
však zjištěno, že je třeba  
- obnovit a zprovoznit stávající nucené větrání s přívodem vzduchu do 
gastronomických center v 1. a 2. NP a doplnění chlazení z důvodu zabránění 
přehřívání vybraných prostor,  
-  doplnit podtlakový centrální systém odsávání sociálních zázemí hotelových 
hostů  
- změnit osazení a nastavení koncových elementů VZT  
- zvýšit výkon plynové kotelny 
-  aktualizovat materiálové a dispoziční řešení vestavby pokojů ve 4. NP 
s návazností na Architektonicko stavební, Stavebně konstrukční a Požárně 
bezpečnostní řešení, dále řešení rozvodů a silnoproud, hromosvod. 
Tyto změny nemohl objednatel jednající s náležitou péčí předvídat, nemění celkovou 
povahu veřejné zakázky a ve svém úhrnu nepřesáhnou 50 % původní hodnoty veřejné 
zakázky. 

 
V souvislosti se změnami výše uvedenými se objednatel rozhodl zvýšit požární 
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bezpečnost objektu doplněním hydrantů na jednotlivých podlažích, změnou 
stávajícího osobního výtahu na výtah evakuační, doplnění větrání CHÚC A a připojení 
objektu na pult centrální ochrany HZS s doplněním evakuačního rozhlasu 
s upřesněním EPS, dále doplněním kompletního měření a regulace objektu pro 
plánovanou úsporu provozních nákladů. 
V důsledku změn rozsahu plnění dochází také ke změně doby dokončení celého díla. 
Ve všech případech se jedná o nepodstatné změny smlouvy, které nemění celkovou 
povahu veřejné zakázky a jejich hodnota je nižší než 10 % původní hodnoty závazku 
ze SOD. 

  Dodatkem č. 1 se mění a doplňuje SOD takto: 

2. V čl. 2 se v odst. 2.3 doplňuje nový odst. 2.3.4 s tímto textem: 

 „2.3.4 Dílo / projektová dokumentace dle této SOD bude rozšířena o položky a kapitoly  
 specifikované v příloze č. 2a SOD, která je přiložena k tomuto Dodatku č. 1. 
 Stávající odst. 2.3.4 se nově přečísluje na odst. 2.3.5 SOD.“ 

3. V čl. 3 se odst. 3.1 mění a doplňuje a nově zní takto:  

 „3.1 Zhotovitel se zavazuje provést dílo v plném rozsahu nejpozději do 15. 5. 2018. 
Dílčí termíny plnění jsou stanoveny v tabulce níže. 
 
Doba plnění veřejné zakázky: 

Zahájení:       bezprostředně po podpisu smlouvy o dílo 
dílčí termíny plnění:   viz tabulka níže 
Dokončení díla dle této SOD: 15. 5. 2018 

 
Termín předání 

Projektová dokumentace stavby ve stupni pro provádění 
stavby, včetně výkazu výměr  

23. 4. 2018 

Podrobná kniha místností s komplexní tabulkou materiálů a 
dodávek 

23. 4. 2018 

Dokumentace pro zabudovaný interiér ve stupni pro 
provádění stavby, včetně výkazu výměr 

23. 4. 2018 

Dokumentace pro volný interiér ve stupni pro provádění 
stavby, včetně výkazu výměr 

15. 5. 2018 

Studie s vizualizacemi, pokoj, koupelna, hala, bar, restaurace 15. 5. 2018 

 
4. V čl. 4 se nově doplňuje odst. 4.2 s tímto textem: 

 „4.2 Cena díla dle Dodatku č. 1 k SOD se zvyšuje o  

Celková cena bez DPH 150 000 Kč

DPH 21% 31 500 Kč

Celková cena s DPH 181 500 Kč
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  Cena díla dle SOD včetně Dodatku č. 1 je uvedena v tabulce níže:  

Projektová dokumentace stavby ve stupni pro provádění 
stavby, včetně výkazu výměr  

Podrobná kniha místností s komplexní tabulkou materiálů a 
dodávek   

Dokumentace pro zabudovaný interiér ve stupni pro 
provádění stavby, včetně výkazu výměr 

Dokumentace pro volný interiér ve stupni pro provádění 
stavby, včetně výkazu výměr 

Studie s vizualizacemi, pokoj, koupelna, hala, bar, 
restaurace 

  

Celková cena bez DPH 1 210 000,-

DPH 21%    254 100,-

Celková cena s DPH 1 464 100,-

 

Specifikace ceny dle Dodatku č. 1 je uvedena v příloze č. 2a SOD, která je přiložena 
k tomuto Dodatku č. 1. 

Stávající odstavce 4.2 až 4.4 čl. 4 se nově přečíslují na odstavce 4.3 až 4.5.“ 

5. V čl. 14 odst. 14.9 se doplňuje: 
 
 „3) Specifikace změny závazku ze SOD dle Dodatku č. 1 jejich cena.“ 
 

     6. Ostatní ustanovení smlouvy, která nejsou dotčena tímto Dodatkem č. 1, se nemění a 
zůstávají v platnosti. 
 

     7. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti 
       dnem zveřejnění v registru smluv. 
 
     8. Smluvní strany se vzájemně dohodly, že k zajištění uveřejnění smlouvy včetně jejich  
  příloh a dodatků prostřednictvím registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb.,  
  o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a  
  registru smluv, v platném znění (zákon o registru smluv) se tímto zavazuje Středisko  
  společných činností AV ČR, v. v. i.  
 
      9. Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá strana obdrží po 

dvou vyhotoveních. 
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Příloha: 
 
č. 2a SOD - Specifikace změny závazku ze SOD dle Dodatku č. 1 jejich cena  
 
  
 
 
 
 
      
V Praze dne 14. 03. 2018     V Praze dne   14. 03. 2018 
     
Objednatel:       Zhotovitel: 
Středisko společných činností AV ČR, v. v. i.   Archina Design s.r.o. 
 
 
 
 
………………………………………    ……………………………… 
Ing. Tomáš Wencel, MBA, ředitel                                        Ing. arch. Ivo Nahálka, jednatel 

 
 
 



Příloha: 
 
č. 2a SOD - Specifikace změny závazku ze SOD dle Dodatku č. 1 jejich cena  
 
 
 

Dodatečné projektové práce a specifikace ceny: částka v Kč

- obnovení a zprovoznění stávajícího nuceného větrání s přívodem 
vzduchu do gastronomických center v 1. a 2. NP a doplnění chlazení z 
důvodu zabránění přehřívání vybraných prostor; 
- doplnění podtlakového centrálního systému odsávání sociálních 
zázemí hotelových hostů, zabránění  šíření pachů do ostatních prostor;
- změna osazení a nastavení koncových elementů VZT – přívodních 
čtyřhranných vyústek, optimalizace provozu VZT; 
- zvýšení výkonu plynové kotelny; 
- jiné konstrukční a materiálové řešení vestavby ve 4.NP s návazností 
na Architektonicko stavební, Stavebně konstrukční a Požárně 
bezpečnostní řešení dále řešení rozvodů a silnoproud, hromosvod. 

- změna stávajícího výtahu na výtah evakuační a doplnění větrání 
CHÚC A s návazností na Architektonicko stavební, Stavebně 
konstrukční a Požárně bezpečnostní řešení; 
- připojení objektu na pult centrální ochrany HZS a doplnění 
evakuačního rozhlasu s upřesněním EPS 

- doplnění PD měření a regulace. 

Celková cena bez DPH 150 000 Kč

DPH 21% 31 500 Kč

Celková cena s DPH 181 500 Kč
 
 
 
 
 
 

 




