

ZŠ Přeštice, Rebcova 386


DODATEK Č. 2 KE SMLOUVĚ O DÍLO č.148/2016 (vl.č.1769)

Níže uvedeného dne, měsíce a roku byl uzavřena mezi smluvními stranami 
dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo tohoto znění:


I. SMLUVNÍ STRANY

I.1. Zhotovitel:	Mavilla s.r.o.
Zapsán v obchodním rejstříku pod sp. zn.:	143546
Sídlo:			Evropská 674/156, Praha 6 - Vokovice
IČO:			28465644
DIČ:			CZ28465644
Statutární orgán:	Ing. Václav Malý, jednatel
Osoba oprávněná jednat ve věcech smluvních:		Ing. Václav Malý, jednatel
Osoba oprávněná jednat ve věcech technických	:	Ing. Václav Malý, jednatel
Telefon:		xxx xxx xxx
Fax:			-
E-mail:			xxxxxx.xxxx@xxxxxxx.xx
Bankovní spojení:	Raiffeisenbank a.s.
Číslo účtu:		xxxxxxxxxx/xxxx

I.2. Objednatel:		Město Přeštice

Se sídlem: 		Masarykovo nám 107, 334 01
IČO/DIČ: 		00257125/CZ00257125
Zastoupený: 		Mgr. Karlem Naxerou, starostou města
K podpisu smlouvy oprávněn: Mgr. Karlem Naxerou, starostou města
Tel.:			+xxx xxx xxx xxx
E-mail:                               xxxxxx@xxxxxxxx-xxxxx.xx


II. PŘEDMĚT DODATKU

II.1.
Smluvní strany uzavřely dne 27.4.2016 smlouvu o dílo č.148/2016 (dále jen „smlouva o dílo“), na jejímž základě se zhotovitel zavázal objednateli provést na svůj náklad a na svoji odpovědnost dílo s názvem „ZŠ Přeštice, Rebcova 386 – stavební úpravy a nástavba stávajícího objektu“ s termínem dokončení stavebních prací a instalací v novém 3 podlažním dvorním traktu do 31.října 2016 a s předáním a převzetím díla do 7 dnů po dokončení všech stavebních prací a instalací. Objednatel se naproti tomu zavázal zaplatit zhotoviteli za provedení díla ujednanou cenu za dílo.

II.2.
Vzhledem k tomu, že při realizaci díla dle smlouvy o dílo se vyskytla potřeba provést dodatečné stavební práce, které nebyly obsaženy v původním vymezení předmětu díla, jejichž potřeba vznikla v důsledku okolností, které objednatel jednající s náležitou péči nemohl předvídat, přičemž tyto dodatečné stavební práce jsou nezbytné pro provedení díla v původně ujednaném rozsahu, a vzhledem k tomu, že tyto dodatečné stavební práce nemohou být technicky nebo ekonomicky odděleny od díla, jak bylo smlouvou o dílo původně vymezeno, byl dne 27.9.2016 po provedeném jednacím řízení bez uveřejnění uzavřen Dodatek č.1 k SOD na provedení těchto víceprací. Předmětem tohoto Dodatku č.2 k SOD č.148/2016 je posunutí termínu dokončení stavebních prací a instalací v novém 3 podlažním dvorním traktu v důsledku navýšení prací o vícepráce uvedené v Dodatku č.1 SOD.




II.3.
V souladu s bodem 3. Odstavce II. „Termín a místo plnění“   Oddílu I. „Předmět smlouvy a doba plnění, cena díla“ SOD se termín plnění dokončení stavebních prací a instalací v novém 3 podlažním dvorním traktu v ZŠ Rebcova 386 v Přešticích mění z termínu 31.října 2016 na 21.listopad 2016.



III. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

III.1.
Tento dodatek je uzavřen a je účinný podpisem obou smluvních stran. Je vyhotoven ve 4 stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží 2 vyhotovení.

III.2.
Nedílnou součástí tohoto  dodatku jsou tyto přílohy:
· příloha č. 1 – Žádost o prodloužení termínu dokončení stavebních prací a instalací v novém 3 podlažním dvorním traktu ZŠ Rebcova č.386



	V Přešticích dne 24.10.2016 	V Praze dne 25.10.2016

		Za objednatele:					         Za zhotovitele:




	..………………………………	………………………………
	Mgr. Karlem Naxera, starosta města                                           Ing. Václav Malý, jednatel
	Město Přeštice	Mavilla s.r.o.
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