
Harmonogram plnění

činnost / týden 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26

Výroba rozvaděče RM2

Doplnění kabelových tras

Pokládka kabeláže

Instalace rozvaděče RM2, doplnění rozvaděče RM1, pole 1 a 3

Doplnění rozvaděče DT1

Zapojení kabeláže

SW pro PLC, přenosy, řízení, doplnění vizualizace

Nastavení FM

Výchozí revize

Zkoušky, zprovoznění, zkušební provoz

Předání díla

červen

2018

duben květen


