	
Dodatek č. 3 
S M L O U V Y   O   D Í L O 
č. smlouvy zhotovitel:
č. smlouvy objednatele: 614/2017 

Název díla:

„VT Blatenský příkop ř.km 5,780 - 6,738 -  oprava opevnění“
Projektová dokumentace

Čl. I. SMLUVNÍ STRANY

Objednatel:	Povodí Ohře, státní podnik
	Bezručova 4219, 430 03 Chomutov
IČ:	70889988
DIČ:	CZ70889988
zastoupený:	Ing. Jiřím Nedomou, generálním ředitelem 
zástupce ve věcech smluvních:		Ing. Vlastimil Hasík, investiční ředitel
zástupce ve věcech technických:	
	

Při operativním a technickém řízení
činností souvisejících s dodavatelem
díla, jako postupné upřesňování
technického řešení, organizací
výrobních výborů a převzetí díla
zastupuje objednatele:	






Zástupce pro výkon technického   
dozoru:	





bankovní spojení:	
číslo účtu:	


Povodí Ohře, státní podnik je zapsán v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ústí nad Labem v oddílu A, vložce č. 13052.
(dále jen „objednatel“) na straně jedné a
  


  
Zhotovitel:	NDCON s.r.o.
	Zlatnická 10/1582, 110 00 Praha 1
IČO: 	64939511	
DIČ:	CZ64939511	

zastoupená:	Ing. Robert Michek
	tel.:
	email: 
zástupce ve věcech smluvních:	Ing. 
	tel.: 
	email: 
zástupce ve věcech technických:	Ing. 
	Tel
	email
Bankovní spojení:	
číslo účtu:	
[bookmark: _GoBack]	
Zhotovitel je zapsán v Obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, v oddílu C, vložce č. 42028 
(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé.

Smluvní strany se dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 3 ke smlouvě o dílo uzavřené dne 20. 6. 2017 (včetně dodatku č. 1 ze dne 19.10.2017 a dodatku č. 2 ze dne 18.12.2017) .

Dodatkem č. 3 se mění a doplňuje následující:

Původní znění
Čl. IV. TERMÍN PLNĚNÍ 

Zahájení díla:				15.06.2017					 
Dílčí plnění (předání a převzetí kompletní PD - tj. 2 paré po ZVV):    	25.02.2018  

Ukončení díla (předání zbylých 4 paré PD po IK):				30.03.2018 
				 
							
Místo plnění:
Povodí Ohře, státní podnik, Bezručova 4219, 430 03 Chomutov, 
odbor Plánování projektů a zakázek.

Autorský dozor:
Zahájení AD je dnem zahájení díla a jeho ukončení je v termínu přejímky díla. O zahájení stavby bude dodavatel písemně informován TDS

Nové znění
Čl. IV. TERMÍN PLNĚNÍ 

Zahájení díla:				15.06.2017					 
Dílčí plnění(předání a převzetí kompletní PD - tj. 2 paré po ZVV):    	30.03.2018  

Ukončení díla (předání zbylých 4 paré PD po IK):				30.04.2018 
				 
							
Místo plnění:
Povodí Ohře, státní podnik, Bezručova 4219, 430 03 Chomutov, 
odbor Plánování projektů a zakázek.


Autorský dozor:
Zahájení AD je dnem zahájení díla a jeho ukončení je v termínu přejímky díla. O zahájení stavby bude dodavatel písemně informován TDS

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ DODATKU Č. 3

1. Ostatní ujednání předmětné smlouvy zůstávají beze změn.

1. Smluvní strany prohlašují, že se s obsahem dodatku č. 3 seznámily, s ním souhlasí, neboť tento odpovídá jejich projevené vůli a na důkaz připojují svoje podpisy.

1. Na svědectví tohoto smluvní strany tímto podepisují dodatek č. 3 smlouvy. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu. Každá ze smluvních stran obdrží jedno vyhotovení smlouvy. 

1. Smluvní strany nepovažují žádné ustanovení smlouvy za obchodní tajemství.

1. Dodatek č. 3 smlouvy nabývá platnosti dnem jejího podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti zveřejněním v Registru smluv, pokud této účinnosti dle příslušných ustanovení smlouvy nenabude později.

V Chomutově dne …………..				v Praze dne ..................












……………………………………			…………………………………….
Ing. Vlastimil Hasík					Ing. Robert Michek. 
investiční ředitel					jednatel společnosti
Povodí Ohře, státní podnik	 			NDCON s.r.o.
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