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Kraj Vysočina 
KRAJSKÝ ÚŘAD KRAJE Vysočina 

98442 

Název dokumentu: D2, prodloužení termínu dílčího plnění JI/348 Chýška - most ev. č. 
348 - 006" 
D2, prodloužení termínu dílčího plnění JI/348 Chýška - most ev. č. 
348 - 006" 

Oprávněn/pověřen k podpisu: MUDr. Jiří Běhounek, hejtman kraje 

Schváleno: ZK Datum: 10.11.2015 Č.usnesení: 0525/06/2015/ZK 

Dokument uložen u: ODSH/I.Šedová 

Počet vyhotovení: 5 

Adresát: DIPONT s.r.o. 

Smluvní částka: 1) 0.00 

Odpovědný odbor: 2) odbor dopravy a silničního hospodářství 

Podpis zajistit do: ihned 

Pracoviště/pracovník Datum Podpis 

Zpracoval: ODSH/I.Šedová 24.10.2016 
íÁ 

Projednáno s: ODSH/H.Matulová 24.10.2016 

Právní kontrola: ODSH/A.MIádek 24.10.2016 j 

Předkládá: ODSH/H.Strnadové 24.10.2016 *\ 

Potvrzení příjmu smlouvy do 
předběžné evidence 3) 

ODSH/H.Strnadové 24.10.2016 
\lJ/' 

Zodpovídá: Příkazce operace: ODSH/H.Strnadové 5.10.2016 
1 

Zodpovídá: 

Správce rozpočtu: OE/R.Paulíková 5.10.2016 f i > € / '  

Poznámka: 
Subjekt (IČO: 28693094), se kterým je uzavírána smlouva NENÍ nespolehlivým plátcem dle § 109 od. 3 zákona o 
DPH; (ověření provedl: sedova.i, datum ověření: 14.10.2016 12:03:48): 

D2, prodloužení termínu dílčího plnění „II/348 Chýška - most ev. č. 348 - 006" 

Rozpočtová skladba: 

1) Použije se, pokud se jedná o písemnost typu smlouvy, jejímž předmětem je peněžité plnění. Pokud je v košilce více smluv, uvede se částka 
souhrnná. Pokud se jedná o smlouvu, příp. smlouvy, u niž je peněžité plnění stanoveno částkou za čerpanou jednotku (např. hodinovou sazbu)/uvede 
se částka maximálního rozsahu tohoto plnění. V případě smluv na dobu neurčitou uveďte částku jedné platby. 

2) Odpovědným odborem se rozumí odbor, příp. sekce nebo samostatné oddělení, které za písemnost, její vyřízení a správu záležitosti (správu 
smluvního vztahu) odpovídá. 

3) Potvrzuje vždy vedoucí odpovědného odboru (nenahrazuje právní kontrolu). 
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DODATEK Č. 2 KE SMLOUVĚ O PROVEDENÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY 
„11/348 Chýška - most ev. č. 348 - 006" 

č. dodatku 98442 

uzavřený podle ustanovení § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále též jen 
„občanský zákoník") s přiměřeným užitím ustanovení §§ 2586 a násl. občanského zákoníku 

Smluvní strany 

1.1. Objednatel: Kraj Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava, 
zastoupený hejtmanem MUDr. Jiřím Běhounkem 

zástupce pro věci smluvní: MUDr. Jiří Běhounek - hejtman 
zástupce pro věci technické: Ing. Irena Šedová, Ing. Hana Matulová 
Bankovní spojení: Sberbank CZ, a.s., pobočka Jihlava 
Číslo účtu: 4050005000/6800 
IČO: 70890749 
(dále jen „objednatel") 

i i 

Číslo smlouvy objednatele: 88787 
Číslo smlouvy zhotovitele: D16001.4 

1.2. Zhotovitel: DIPONT, s.r.o. 
Adresa: Libouchec č.p. 505, 403 35 
Doručovací adresa: Klíšská 1432/18, Ústí nad Labem, 400 01 
zástupce pro věci smluvní: Ing. Marta Nováková, jednatelka 
zástupce pro věci technické: Ing. Petr Novák; Ing. Martin Plšek 
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Ústí nad Labem 
Číslo účtu: 43-4122780277/0100 
IČO: 28693094 
DIČ: CZ28693094 
zápis v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem Ústí n. L., oddíl C, vložka 27153 
(dále jen „zhotovitel") 

Článek I 

Smluvní strany se dohodly na tomto dodatku z důvodu prodloužení lhůty inženýrské činnosti při 
zpracování DÚR. Vzhledem k navrženému kácení stromů, které jsou vedeny jako významný krajinný 
prvek, je lhůta pro vyjádření příslušného orgánu ochrany přírody v tomto případě delší (cca 60 - 90 
dní). Bez příslušných vyjádření nelze další stupeň projektové dokumentace dokončit. 

V této souvislosti se mění následující ujednání původní smlouvy takto: 
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1, Článek 3 - termín plnění, odst. 3.1 

Původní znění 

„3.1 Zhotovitel se zavazuje dokončit a předat dílo v těchto sjednaných termínech plnění: 

Zahájení realizace: ihned po podpisu smlouvy (předpoklad 12/2015) 
Dokumentace pro územní rozhodnutí: do 15. 08. 2016 
Podání žádosti o územní rozhodnutí: do 1 měsíce od majetkoprávního vypořádání 
Dokumentace pro stavební povolení; do 30. 10. 2016 
Podání žádosti o stavební povolení do 1. 12. 2016 (v případě pozdějšího 
vydání územního rozhodnutí do 1 měsíce po vydání územního rozhodnutí) 
Předání PDPS: do 15. 2. 2017 
Předpoklad zahájení výkon autorského dozoru do 60 měsíců od vydání 

pravomocného stavebního povolení 

Zhotovitel předloží objednateli k odsouhlasení koncept dokumentace DSP a PDPS + soupis prací v 
plném rozsahu a to nejpozději dva týdny před předáním čistopisu projektové dokumentace. 

Termín zahájení plnění veřejné zakázky je podmíněn zadáním zakázky. Zadavatel si vyhrazuje právo 
změnit předpokládaný termín plnění veřejné zakázky s ohledem na případné prodloužení zadávacího 
řízení. 

Výkon AD bude probíhat v souladu s postupem prací zhotovitele vybraného na základě výběrového 
řízení na stavební práce, tj. zahájení při předání staveniště a ukončení protokolárním předáním a 
převzetím stavby bez vad a nedodělků, případně kolaudací stavby." 

se ruší a nahrazuje novým zněním: 

„3.1 Zhotovitel se zavazuje dokončit a předat dílo v těchto sjednaných termínech plnění: 

Zahájení realizace: ihned po podpisu smlouvy (předpoklad 12/2015) 
Dokumentace pro územní rozhodnutí: do 15. 08. 2016 
Podání žádosti o územní rozhodnutí: do 1 měsíce od majetkoprávního vypořádání 
Dokumentace pro stavební povolení: do 30.11. 2016 
Podání žádosti o stavební povolení do 2.1. 2017 (v případě pozdějšího vydání 
územního rozhodnutí do 1 měsíce po vydání územního rozhodnutí) 
Předání PDPS: do 15. 3. 2017 
Předpoklad zahájení výkon autorského dozoru do 60 měsíců od vydání 

pravomocného stavebního povolení 

Zhotovitel předloží objednateli k odsouhlasení koncept dokumentace DSP a PDPS + soupis prací v 
plném rozsahu a to nejpozději dva týdny před předáním čistopisu projektové dokumentace. 
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Termín zahájení plnění veřejné zakázky je podmíněn zadáním zakázky. Zadavatel si vyhrazuje právo 
změnit předpokládaný termín plnění veřejné zakázky s ohledem na případné prodloužení zadávacího 
řízení. 

Výkon AD bude probíhat v souladu s postupem prací zhotovitele vybraného na základě výběrového 
řízení na stavební práce, tj. zahájení při předání staveniště a ukončení protokolárním předáním a 
převzetím stavby bez vad a nedodělků, případně kolaudací stavby." 

Článek II 

1. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo č. objednatele 88787, č. zhotovitele D16001.4 ve znění 
dodatku č. 1 tímto dodatkem nedotčené se nemění a zůstávají v platnosti v původním znění. 

2. Dodatek č. 2 je nedílnou součástí smlouvy o provedení veřejné zakázky číslo objednatele 
88787, č. zhotovitele D16001.4 ze dne 13. 1. 2016 uzavřené podle § 1746 odst. 2 a § 2586 a 
násl., zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění 

3. Dodatek č. 2 je vyhotoven v pěti stejnopisech, z nichž tři výtisky obdrží objednatel a dva 
zhotovitel. 

4. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu a účinnosti dnem uveřejnění v informačním 
systému veřejné správy - Registru smluv. 

5. Zhotovitel výslovně souhlasí se zveřejněním celého textu této smlouvy včetně podpisů 
v informačním systému veřejné správy - Registru smluv a na veřejně přístupných webových 
stránkách Kraje Vysočina. 

6. Smluvní strany se dohodly, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona č. 340/2015 Sb., o 
zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru 
smluv (zákon o registru smluv) zajistí objednatel. 

7. Smluvní strany prohlašují, že si dodatek před podpisem přečetly, s jeho obsahem souhlasí a 
na důkaz svobodné a vážné vůle připojují své podpisy. 

V Jihlavě dne 

Objednatel: 

26. 10. 2016 

MUDr. Jiří Běho 
Hejtman kraje 

V Ústí nad Labem dne | j ^ 2(]|g 

Zhotovitel: 

Ing. Marta Nováková 
jednatelka společnosti 

dipont 
DIPONT s.r.o. - projektová a inženýrská činnost 
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IČ:21693094 DIČ: CZ28693094 
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