ev.č. objednatele: B 0030/17
ev.č. zhotovitele:  13/17

Dodatek č. 2
smlouvy uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění dne 8.9.2017.
1. Smluvní strany

1.1. Objednatel:

název
Povodí Odry, státní podnik

sídlo
Varenská 3101/49,  Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava Doručovací číslo: PSČ 701 26

IČO / DIČ: 
70890021  /  CZ70890021

Zápis v obchodním rejstříku: 
Krajský soud v Ostravě, oddíl A XIV, vložka č.584

1.2. Zhotovitel:

název
EKOSTAVBY HZ, a.s.
sídlo 
Za Podjezdem 437/2, 790 01 Jeseník

IČO / DIČ:
25863703  /  CZ25863703

Zápis v obchodním rejstříku: 
KS Ostrava, oddíl B, vložka 2374.
Název: Vidnávka, Hukovice, ř.km 9,088 - 10,150 - zabezpečovací práce

Smluvní strany se dohodly v souladu se zněním čl. 20. bod 20.1. na následující změně citované smlouvy:

čl. 5. Doba plnění– bod 5.2. nově zní takto:
5.2.
Zhotovitel je povinen provést dílo řádně a včas, v souladu s objednatelem odsouhlaseným harmonogramem stavebních prací (věcný, časový, finanční), který zhotovitel předložil v nabídce. Bude-li posunut předpokládaný termín zahájení prací oproti podané nabídce, bude zhotovitelem předán objednateli k odsouhlasení aktualizovaný harmonogram v termínu do 5 pracovních dnů od oznámení nabytí účinnosti smlouvy o dílo.

Předpokládané zahájení plnění díla:





23.8.2017

Realizace stavebních prací a předání dokončeného díla vč. dokladové části: 20.9.2017 – 30.4.2018

Termín ukončení realizace stavebních prací je upraven po vzájemné dohodě smluvních stran z důvodu, který nebyl smluvním stranám v době podpisu smlouvy o dílo znám. Jedná se o dodatečné omezení možnosti vjezdu stavební  mechanizace a vozidel na  příjezdové komunikace  ke staveništi, stanovené vlastníkem komunikace. Tato skutečnost do doby vyřešení možnosti užívání komunikace, výrazně ovlivnila harmonogram výstavby.

čl. 7. Cena díla a platební podmínky– v bodě 7.1. se mění výše ceny následovně:
Původní celková cena bez DPH dle smlouvy

5.986.918,32 Kč

Méněpráce bez DPH dle dodatku č. 2
 - 280 892,90 Kč
Dodatečné práce  bez DPH dle dodatku č. 2 
   240 731,35 Kč
Nová celková cena bez DPH dle dodatku č. 2
5.946.756,77 Kč

Ostatní ujednání smlouvy a jejich dodatků, tímto dodatkem nedotčená, zůstávají v platnosti.

v Ostravě dne
12.3.2018




v Jeseníku dne 15.3.2018

Ing. Jiří Pagáč
Petr Zelinka


generální ředitel
ředitel společnosti
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