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Dodatek číslo 1 ke 
SMLOUVĚ O DÍLO ZE DNE 19. 7. 2016 

 

I. 

Smluvní strany 

 

1. Střední průmyslová škola chemická akademika Heyrovského, Ostrava, příspěvková 

organizace 

Se sídlem:  Středoškolská 2854/1, 730 00 Ostrava-Zábřeh 

Zastoupena: Ing. Jiřím Kaličinským, ředitelem 

IČO: 00602124  

DIČ: CZ00602124 

Bankovní spojení:  Komerční banka, a.s. Ostrava 

Číslo účtu:  9530761/0100 

Organizace je příspěvkovou organizací Moravskoslezského kraje, zřizovací listina 

ZL/031/2001 a je zapsána v rejstříku škol a školských zařízení IZO 600017753 

Osoba oprávněná jednat ve věcech realizace stavby: 

Ing. Radim Vajda – manažer pro infrastrukturu, tel. 595 781 541 

(dále jen „objednatel“) 

 

IGB Holding, a.s. 

Se sídlem: Stodolní 851/4, 702 00 Moravská Ostrava 

Zastoupena: Ing. Bronislavem Harabišem, statutárním ředitelem společnosti 

IČO: 607 92 434 

DIČ: CZ607924343 

Bankovní spojení: Komerční banka 

Číslo účtu: 07-1803560217/0100 

Zapsána v obchodním rejstříku Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka 978. 

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických a realizace stavby: 

Slávek Vaško – obchodně technický ředitel, tel. +420 602 534 022 (dále jen „zhotovitel“) 

II. 

Předmět dodatku 

Změna předmětu plnění 

1. Zhotovitel se zavazuje doplnit dílo o sanaci zdi. Se sanací původní plán nepočítal. 

Změna ceny díla 

1. Cena díla se navýší o sanaci zdiva. 

2. Cena díla bude navýšena o 25 529,31 Kč včetně DPH. 

Změna doby plnění  

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo ve lhůtě nejvýše do 31. 10. 2016, a to po předání 

staveniště zhotoviteli, nejpozději v poslední den lhůty je povinen dokončené dílo předat 

objednateli.  
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2. Místem plnění je Střední průmyslová škola chemická akademika Heyrovského, Ostrava, 

příspěvková organizace, Středoškolská 2854/1, 700 30 Ostrava-Zábřeh. 

3. V ostatních bodech se smlouva ze dne 19. 07. 2016 nemění. 

 

 

V Ostravě dne 30.09.2016  V  Ostravě  dne 30.09.2016 

   

za objednatele 

Ing. Jiří Kaličinský 

ředitel 
 

za zhotovitele 

Ing. Bronislav Harabiš 

jednatel 

 

 

 

 


