
DODATEK č.l 

KE SMLOUVĚ O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB 

číslo smlouvy: 14PU-000648 

ISPROFIN/ISPROFOND: 5001210002 

Název veřejné zakázky: 1/43 Bukovice -  oprava mostu 43-078 -  zpracování PD

uzavřený mezi

1. Ředitelství silnic a dálnic ČR
se sídlem:

IČO:
DIČ:
Právní forma: 
bankovní spojení: 

zastoupeno:
kontaktní osoba ve věcech smluvních:

e-mail:

tel.:
kontaktní osoba ve věcech technických:
e-mail:
tel.:
(dále jen „objednatel")

a

2. PONVIA CONSTRUCT s.r.o.
se sídlem:

IČO:
DIČ:
Zápis v obchodním rejstříku:
Právní froma: 
bankovní spojení:

zastoupen:
kontaktní osoba ve věcech smluvních:
e-mail:
tel.:

kontaktní osoba ve věcech technických: 
e-mail:

Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4

65993390
CZ65993390
příspěvková organizace
ČNB, ě. ú. ...................................

..........................generální ředitel

................... .......................

......................................

.................

................ ............

..................................
.................

Krapkova 1159/3, 779 00 Olomouc

04381823
CZ 04381823
u KS v Ostravě, oddíl C, vložka 63282 
společnost s ručením omezeným 
ČSOB, a.s., pobočka Olomouc 

č.ú.: ..........................
......................................., jednatelem společnosti
.............................

..........................................
.........................
............................

......................................
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tel.:
(dále jen „Poskytovatel14)

Z důvodu negativního stanoviska starosty obce Písařov (Bukovice) k navrhované trase objízdné 
komunikace vydaného dne 21.2.2017 se měn; termíny v odst. 5.1., čl. 5. Lhůty plnění takto:

5.1. Poskytovatel je  povinen provést služby v následujících lhůtách:

5.1.1. Dokumentace k územnímu rozhodnutí -  koncept: Nejpozději do 20.3.2018.
5.1.2. Dokumentace k územnímu rozhodnutí -  čistopis: Nejpozději do 10.4.2018.
5.1.3. Podání žádosti o vydání územního rozhodnutí: Nejpozději do 20.4.2018.
5.1.4. Dokumentace pro stavební povolení -  koncept: Nejpozději do 20.6.2018.
5.1.5. Dokumentace pro stavební povolení -  čistopis: Nejpozději do 30.6.2018.
5.1.6. Podání žádosti o vydání stavebního povolení: Nejpozději do 07.07.2018.
5.1.7. Vybrané dokumenty zadávací dokumentace stavby -  koncept: Nejpozději do 30.7.2018,
5.1.8. Vybrané dokumenty zadávací dokumentace stavby - čistopis: Nejpozději do 7.8.2018.
5.1.9. Zajištění pravomocného stavebního povolení do 30.10.2018.

Ostatní náležitosti Smlouvy se nemění.
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O B E C  P í  S A Ř O V. p s č  789 91

POHVIA  construct s,r.o. 
Kra p ková i 159/3 

QSomouc 779 00

VáS dopis značky: ze dne: 6.12.2017 Naše značka Vyřizuje: 21.2.2017

Věc: Stanovisko k akci „Oprava mostu ev. č. 43 — 078“

j?

Na základě vašeho dopisu a předložené dokumentace výše 
zmiňované opravy, vám sdělujeme následující.

Vzhledem k situaci, kdy varianta rekonstrukce mostu s objízdnou 
trasou vedenou západně od hlavní trasy 1/43 (žádost o vyjádření spolu 
s výkresy doručená poštou dne 6.12. 2017) zasahovala do pozemků 
soukromých vlastníků, jež se proti této variantě ohradili z důvodů 
nedávné výsadby stromů a provedeným terénním úpravám na těchto 
dotčených pozemcích, a spňhlódnutím ktomu, že hodláme výhledově 
v obci řešit trasu pro pěší provoz podél celé komunikace 1/43, Vás tímto 
žádám jako zástupce obce o změnu v projektové dokumentaci a to 
konkrétně vedení objízdné trasy východně od hlavní trasy 1/43 a 
současně provedení mostního objektu s chodníkem na návodní straně 
mostu tak, aby posléze námi navrhovaná pěší trasa plynule navázala na 
mostní objekt. Co se týče stávajícího objektu zastávky na par. č. 17, 
uvažujeme jeho demolici bez náhrady. Žádáme o zvážení výše 
uvedeného a změnu objízdné trasy. Chápu, že s výhradami přicházíme 
s určitou časovou prodlevou, nicméně jako starosta obce hájící zájmy 
našich obyvatel, na Vás apeluji s akceptací našich pňpomínek a úpravou 
projektové dokumentace.


