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Č. j. 129504/2018 
Číslo smlouvy objednatele: 778-2016-537213 
      
 

Dodatek č. 2 

ke Smlouvě o dílo ze dne 22. 6. 2016 

Smluvní strany: 

 
Objednatel: Česká republika – Státní pozemkový 

úřad, Krajský pozemkový úřad pro 
Středočeský kraj a hlavní město Praha, 
Pobočka Rakovník 

 
Adresa:      Lubenská 2250, 269 01 Rakovník 

V smluvních záležitostech oprávněn jednat:    Ing. Michal Hájek, vedoucí Pobočky Rakovník  

V technických záležitostech oprávněn jednat:  XXX 
  
Bankovní spojení:  XXX 
Číslo účtu:   XXX 
IČ/DIČ:  01312774/ CZ01312774 
(dále jen „objednatel“) 

 
a 
 
Z h o t o v i t e l: GRID a spol., a.s.              
Adresa: Lucemburská 1170/7, 130 00 Praha 3 
Zastoupený: Ing. Zdeňkem Štefkou, předsedou představenstva  

  

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Zdeněk Štefka 
V technických záležitostech oprávněn jednat: XXX 
Bankovní spojení: XXX    
Číslo účtu: XXX   
IČ/DIČ: 61251437/CZ61251437   
 (dále jen „zhotovitel“) 
 
Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B, 
vložka 8925. 
 
Tímto dodatkem se mění smlouva o dílo uzavřená na realizaci veřejné zakázky „Komplexní 
pozemkové úpravy v k. ú. Skřivaň“ (dále jen Smlouva) a to na základě sdělení zhotovitele ze dne 
15. 2. 2018 (č. j. SPU 081992/2018)  o skutečně provedeném počtu měrných jednotek v rámci 
zpracování  díla pro KoPÚ Skřivaň. 
 
Na základě sdělení zhotovitele a v souladu s čl. VI. Odst. 6.2. SOD byl upřesněn skutečný počet 
provedených měrných jednotek a bylo zjištěno, že skutečný rozsah prací (měrných jednotek) je 
vyšší, než je uvedeno v SOD (vícepráce). Zvýšení počtu měrných jednotek vzniklo v návaznosti 
na zjišťování průběhu hranic v rámci etapy zjišťování obvodů KoPÚ (dílčí část 3.1.3.), tak aby 
pozemky neřešené podle § 2 byly uzavřeny hranicí obvodu KoPÚ a nebo hranicí pozemků 
neřešených. Vše provedeno na základě požadavků a jednání s Katastrálním úřadem pro 
Středočeský kraj, Katastrálním pracovištěm v Rakovníku. 
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Se souhlasem KPÚ pro Středočeský kraj a hlavní město Praha na vyhotovení dodatku na 
vícepráce v souladu se zněním čl. VI. odst. 6. 2. smlouvy o dílo se smluvní strany dohodly na 
těchto změnách Smlouvy a přílohy č.1: 
 
1) dílčí část etapy 3.1.3.  Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona 
Mění se celkový počet MJ tj. 115 a nahrazuje se skutečným počtem MJ, tj. 162. V této návaznosti 
se mění i cena. Stávající cena 184. 000,- Kč bez DPH (115 MJ x 1600,00 Kč/MJ) se nahrazuje 
novou cenou 259. 200,- Kč bez DPH (162 MJ x 1600,00 Kč/MJ). 
Cena za dílčí část etapy 3.1.3. se mění z původní částky 184. 000,- Kč bez DPH a nahrazuje se 
cenou novou 259.200,- Kč bez DPH. 
 

Ostatní ustanovení smlouvy se nemění. 

Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, ve dvou vyhotoveních pro objednatele a ve 
dvou vyhotoveních pro zhotovitele, každý z nich má váhu originálu. 

Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu poslední smluvní stranou. 

 

 
V Praze dne 19. 3. 2018                                               V Praze dne 19. 3. 2018 

Z a  o b j e d n a t e l e : Z a   z h o t o v i t e l e: 
 

 
 
 
 
…………………………… ……………………………… 
Ing. Michal Hájek Ing. Zdeněk Štefka 
Pobočka Rakovník                                                               předseda představenstva  
 
  
 
 
 
 
Přílohy:  
1. Příloha č. 1 ke SOD KoPÚ Skřivaň (položkový výkaz činností) 



Položkový výkaz činností -Příloha č.1 ke Smlouvě o dílo - KoPÚ Skřivaň

Hlavní  celek / dílčí část MJ Počet MJ
Cena za MJ bez

DPH v Kč

Cena bez DPH

celkem v Kč 

Termín 

ukončení

3.1. Přípravné práce

Revize stávajícího bodového pole  bod 3 800 2 400

Doplnění stávajícího bodového pole bod 3 1 500 4 500

Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPU mimo 

trvalé porosty
ha 283 1 000 283 000

Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPU v trvalých 

porostech
ha 118 1 650 194 700

Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro 

stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle 

vyhl. č. 357/2013 Sb.

 100 bm 149 1 300 193 700 30.11. 2017

Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona  100 bm 162 1 600 259 200 31.3.2018

Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální 

hranice 
100 bm 0

Rozbor současného stavu                      ha 401 450 180 450 31.10.2017

Studie odtokových poměrů ha 874 220 192 280 31.5.2017

3.1.5. Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků ha 853 350 298 550 31.5.2018

1 608 780 31.5.2018

3.2. Návrhové práce

3.2.1. Vypracování plánu společných zařízení ha 401 450 180 450

3.2.1.1.
Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ 

v trvalých a mimo trvalé porosty
ha 30 1 200 36 000

3.2.1.2.

Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné 

situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy 

záboru půdy stavbami 

100 bm 70 500 35 000

3.2.1.3.

Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné 

situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení 

plochy záboru půdy stavbami 

100 bm 10 800 8 000

3.2.2.
Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k 

vystavení dle §11 odst. 1 zákona
ha 401 720 288 720

3.2.3.
Předložení aktuální dokumentace nového uspořádání 

pozemků
ks 2 2 000 4 000

do 1 měsíce od 

výzvy zadavatele

552 170

3.3 Mapové dílo ha 853 360 307 080 
do 3 měsíců nabytí 

PM 1.R 

307 080

3.4. Vytyčení pozemků dle zapsané DKM 100 bm 200 800 160000

nejpozději do 

konce roku 

následujícího po 

roce v němž došlo 

k zápisu KoPÚ do 

katastru 

nemovitostí 

    Vytyčení pozemků dle zapsané DKM celkem (3.4.) bez DPH v Kč 
160000

Rekapitulace hlavních fakturačních celků

30. 6. 20173.1.1.

Mapového dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč

   Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč

3.1.2. 30.9.2017

Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.5.) bez DPH v Kč

3.1.4.

3.1.3

31.7.2018



1 608 780

552 170 Kč

307 080 Kč

160 000 Kč

2 628 030 Kč

551 886 Kč

3 179 916 Kč

1. Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.5.) bez DPH v Kč

 V Praze dne 19. 3. 2018

…………………………………………

2. Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč

4. Vytýčení pozemků dle zapsané DKM (3.4.) bez DPH v Kč

Celková cena bez DPH v Kč

V Praze dne 19. 3. 2018       

DPH  21% v Kč

Celková cena díla včetně DPH v Kč

3. Mapové dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč

Ing. Michal Hájek, vedoucí pobočky Rakovník Ing. Zdeněk Štefka, předseda představenstva

Za objednatele: Za zhotovitele:

…………………………………………………………………….


