Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo
SM/0697/2017

uzavřená ve smyslu ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění, níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi těmito smluvními stranami:

Objednatel:	Město Jindřichův Hradec
zastoupen:		Ing. Stanislavem Mrvkou, starostou města
sídlo:		Klášterská 135/II, Jindřichův Hradec
IČ:			00246875
DIČ:		CZ00246875
email:		meu@jh.cz
bankovní spojení:	Česká spořitelna a.s., č.ú.: 27-0603140379/0800
osoby oprávněné k jednání:		ve věcech smluvních: 			Ing. Stanislav Mrvka
ve věcech technických: 			Vladimír Krampera	
technický dozor objednatele (TDO):	Bc. Martin Klhůfek	
koordinátor BOZP pro realizaci:	             Ing. Iva Nováková	

Zhotovitel:		JINDŘICHOHRADECKÉ MONTÁŽE s.r.o.
zastoupen:		Miroslavem Šilhánem, jednatelem společnosti
sídlo:		Vídeňská 168/III, 377 01 Jindřichův Hradec 
IČ:			251 95 379
DIČ: 		CZ25195379
bankovní spojení:	xxxx
e-mail:		xxxx
Zapsaný v obchodním rejstříku u Krajského soudu  v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka č. 8896
osoby oprávněné k jednání:		ve věcech smluvních: 			Miroslav Šilhán, jednatel
ve věcech technických:			xx
ve věcech realizace a předání díla: 	xx
stavbyvedoucí:				xxx 						ČKAIT: 0301086



Článek I.

Tímto Dodatkem č. 2 se mění níže uvedená ustanovení Smlouvy o dílo č. 0697/2017 uzavřené dne
16. 6. 2017 v platném znění (dále jen smlouva) na provedení díla „Rekonstrukce kanalizací sídliště Pod Kasárny“

Článek III. Cena díla, odst. 1 – celková cena díla ve výši 19.018.542,48Kč bez DPH se tímto Dodatkem č. 2 zvyšuje o celkovou částku 312.653,11Kč bez DPH z důvodu rozšíření rozsahu stavby specifikované ve změnových listech č. 2, 3 a 4, které jsou nedílnou přílohou tohoto dodatku. 

Částka představuje práce prováděné nad rámec rozsahu stavby – tyto práce jsou uvedené ve změnových listech č. 2, 3 a 4 v celkové výši 1.404.940,29Kč bez DPH. Jedná se především o provádění nepředpokládaných přípojek kanalizací a vodovodu, dále zahloubení kanalizačního řadu A a A1, výměna zeminy nad řadem A1, bourání armaturních šachet na vodovodu a změny v rozsahu a řešení provizorní opravy povrchů vozovky. 
Částka dále představuje méněpráce uvedené ve změnovém listu č. 4 v celkové výší -1.092.287,18 Kč bez DPH. Tyto neprovedené práce (méněpráce) jsou v souladu s čl. III. odst. 3 z celkové ceny díla odečteny.  




Po provedené změně bude článek III. odst. 1 znít v plném znění takto:

Zhotovitel a objednatel se dohodli na této výši ceny díla jako nejvýše přípustné po celou dobu výstavby (v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb. a jeho prováděcími předpisy), která je doložena položkovým rozpočtem. Položkový rozpočet je zpracován v rozsahu zadávací dokumentace a výkazů výměr v něm obsažených.

Cena obsahuje veškeré náklady spojené s úplným a kvalitním dokončením díla specifikovaného v čl. II. této smlouvy, včetně veškerých rizik a vlivů během provádění díla. 

Položkový rozpočet obsahuje přesné specifikace nabízených materiálů a dodávek. 
Cena díla bez DPH			19 331 195,59	Kč
DPH 21%				  4 059 551,07	Kč
Cena díla celkem vč. DPH		23 390 746,66	Kč
Cena díla nebude zvyšována z titulu inflace ani kurzovních rozdílů.

Objednatel prohlašuje, že předmět plnění bude používán k ekonomické činnosti ve smyslu ustanovení §92e zákona o DPH a informace GFŘ a MF ČR ze dne 9. 11. 2011. Zhotovitel je povinen vystavit za podmínek uvedených v zákoně o DPH doklad s náležitostmi dle příslušného ustanovení zákona o DPH.

V režimu přenesení daňové povinnosti dle § 92e zákona o DPH bude DPH přiznána a zaplacena přímo objednatelem a zhotoviteli bude uhrazena cena díla bez DPH.  

                                                                          
Článek II.
	Ostatní ustanovení smlouvy o dílo tímto Dodatkem č. 2 nedotčená zůstávají beze změn.


Článek III.
1. Tento Dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem podpisu a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění. 
2. Tento Dodatek č. 2 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž všechny mají platnost originálu. Dvě vyhotovení obdrží objednatel a dvě vyhotovení zhotovitel. 
3. Přílohou Dodatku č. 2 je změnový list stavby č. 2, 3 a 4
4. Znění tohoto Dodatku č. 2 bylo schváleno usnesením Rady města Jindřichův Hradec, usnesením 
č. 186/7R/2018 ze dne 21. 2. 2018.



V Jindřichově Hradci dne 5. 3. 2018		V Jindřichově Hradci dne  27. 2. 2018

...........................................................		................................................................
          za zhotovitele:					      za objednatele:
      Miroslav Šilhán, jednatel společnosti 		Ing. Stanislav Mrvka, starosta města
							vz. Ing. Bohumil Komínek
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	ZMĚNOVÝ LIST č. ZL 02
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Stavba:
	
	
	Rekonstrukce kanalizací sídlliště Pod Kasárny, Jindřichův Hradec
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	objednatel:
	
	Město Jindřichův Hradec
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	zhotovitel:
	
	JNDŘICHOHRADECKÉ MONTÁŽE, s.r.o.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	X
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	CENA DLE SOD
	ZMĚNA - skutečnost
	 
	ROZDÍL PŘÍPOČET
	 
	ROZDÍL ODPOČET
	 
	poznámka / CENA CELKEM

	Poř.č.
	 
	Položka
	Text
	MJ
	 Množství 
	Jedn.cena
	Celkem
	počet MJ
	cena celkem
	počet MJ
	cena celkem
	počet MJ
	cena celkem
	 

	
	
	
	Rekonstrukce kanalizací sídlliště Pod Kasárny, Jindřichův Hradec
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	ZL02.1
	 
	SO01-A-1
	A-1 - stoka - kanalizační přípojka pro objekt čp.1059 
	 
	 
	 
	 
	2,50 
	 
	 
	4 860,85 
	 
	0,00 
	4 860,85 Kč

	 
	D
	1
	Zemní práce
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	K
	113107223
	Odstranění podkladů nebo krytů s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek v ploše jednotlivě přes 200 m2 z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 200 do 300 mm
	m2
	 
	44,50
	0,00
	2,000
	89,00 
	2,00 
	89,00
	0,00
	0,00
	 

	7
	K
	132201202
	Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 přes 100 do 1 000 m3
	m3
	 
	196,00
	0,00
	4,000
	784,00 
	4,00 
	784,00
	0,00
	0,00
	 

	8
	K
	132201209
	Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 3
	m3
	 
	19,50
	0,00
	1,200
	23,40 
	1,20 
	23,40
	0,00
	0,00
	 

	21
	K
	161101102
	Svislé přemístění výkopku bez naložení do dopravní nádoby avšak s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku z horniny tř. 1 až 4, při hloubce výkopu přes 2,5 do 4 m
	m3
	 
	25,00
	0,00
	2,000
	50,00 
	2,00 
	50,00
	0,00
	0,00
	 

	22
	K
	162701102
	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 6 000 do 7000 m
	m3
	 
	65,00
	0,00
	1,100
	71,50 
	1,10 
	71,50
	0,00
	0,00
	 

	23
	K
	167101102
	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny nakládání, množství přes 100 m3, z hornin tř. 1 až 4
	m3
	 
	20,00
	0,00
	1,100
	22,00 
	1,10 
	22,00
	0,00
	0,00
	 

	24
	K
	171201201
	Uložení sypaniny na skládky
	m3
	 
	13,50
	0,00
	1,100
	14,85 
	1,10 
	14,85
	0,00
	0,00
	 

	25
	K
	171201211
	Uložení sypaniny poplatek za uložení sypaniny na skládce (skládkovné)
	t
	 
	20,00
	0,00
	2,200
	44,00 
	2,20 
	44,00
	0,00
	0,00
	 

	26
	K
	174101101
	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách
	m3
	 
	64,00
	0,00
	2,900
	185,60 
	2,90 
	185,60
	0,00
	0,00
	 

	27
	K
	175151101
	Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných hornin tř. 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny
	m3
	 
	82,00
	0,00
	0,800
	65,60 
	0,80 
	65,60
	0,00
	0,00
	 

	28
	M
	583313500
	kamenivo těžené drobné frakce 0-4
	t
	 
	185,00
	0,00
	1,600
	296,00 
	1,60 
	296,00
	0,00
	0,00
	 

	 
	D
	2
	Zakládání
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	D
	3
	Svislé a kompletní konstrukce
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	D
	4
	Vodorovné konstrukce
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	31
	K
	451572111
	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z kameniva drobného těženého 0 až 4 mm
	m3
	 
	578,00
	0,00
	0,300
	173,40 
	0,30 
	173,40
	0,00
	0,00
	 

	 
	D
	5
	Komunikace pozemní
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	34
	K
	566901232
	Vyspravení podkladu po překopech inženýrských sítí plochy přes 15 m2 s rozprostřením a zhutněním štěrkodrtí tl. 150 mm
	m2
	 
	125,00
	0,00
	2,000
	250,00 
	2,00 
	250,00
	0,00
	0,00
	 

	 
	D
	8
	Trubní vedení
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	39
	K
	831312121
	Montáž potrubí z trub kameninových hrdlových s integrovaným těsněním v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 % DN 150
	m
	 
	225,00
	0,00
	2,500
	562,50 
	2,50 
	562,50
	0,00
	0,00
	 

	40
	M
	597106320
	trouba kameninová glazovaná DN150mm L1,00m spojovací systém F
	m
	 
	400,00
	0,00
	2,750
	1 100,00 
	2,75 
	1 100,00
	0,00
	0,00
	 

	43
	K
	837312221
	Montáž kameninových tvarovek na potrubí z trub kameninových v otevřeném výkopu s integrovaným těsněním jednoosých DN 150
	kus
	 
	257,00
	0,00
	1,000
	257,00 
	1,00 
	257,00
	0,00
	0,00
	 

	44
	M
	597109840
	koleno kameninové glazované DN150mm 45° spojovací systém F
	kus
	 
	306,00
	0,00
	1,000
	306,00 
	1,00 
	306,00
	0,00
	0,00
	 

	45
	K
	837371221
	Montáž kameninových tvarovek na potrubí z trub kameninových v otevřeném výkopu s integrovaným těsněním odbočných DN 300
	kus
	 
	566,00
	0,00
	1,000
	566,00 
	1,00 
	566,00
	0,00
	0,00
	 

	 
	D
	9
	Ostatní konstrukce a práce, bourání
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	D
	997
	Přesun sutě
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	D
	998
	Přesun hmot
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	ZL02.2
	 
	SO03-G-1
	G-1 -  kanalizační přípojka pro objekt čp.1059 , čp.997, čp.1003, čp.998 2x, čp.1008, čp.1007, čp.1006, čp.1005, čp.1004; napojení u ŠG8
	 
	 
	 
	 
	19,10 
	 
	 
	101 553,38 
	 
	0,00 
	101 553,38 Kč

	 
	D
	1
	Zemní práce
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2
	K
	113107223
	Odstranění podkladů nebo krytů s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek v ploše jednotlivě přes 200 m2 z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 200 do 300 mm
	m2
	 
	44,50
	0,00
	15,280
	679,96 
	15,28 
	679,96
	0,00
	0,00
	 

	8
	K
	132201202
	Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 přes 100 do 1 000 m3
	m3
	 
	196,00
	0,00
	30,560
	5 989,76 
	30,56 
	5 989,76
	0,00
	0,00
	 

	9
	K
	132201209
	Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 3
	m3
	 
	19,50
	0,00
	9,168
	178,78 
	9,17 
	178,78
	0,00
	0,00
	 

	22
	K
	161101102
	Svislé přemístění výkopku bez naložení do dopravní nádoby avšak s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku z horniny tř. 1 až 4, při hloubce výkopu přes 2,5 do 4 m
	m3
	 
	25,00
	0,00
	15,280
	382,00 
	15,28 
	382,00
	0,00
	0,00
	 

	23
	K
	162701102
	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 6 000 do 7000 m
	m3
	 
	65,00
	0,00
	8,404
	546,26 
	8,40 
	546,26
	0,00
	0,00
	 

	24
	K
	167101102
	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny nakládání, množství přes 100 m3, z hornin tř. 1 až 4
	m3
	 
	20,00
	0,00
	8,404
	168,08 
	8,40 
	168,08
	0,00
	0,00
	 

	25
	K
	171201201
	Uložení sypaniny na skládky
	m3
	 
	13,50
	0,00
	8,404
	113,45 
	8,40 
	113,45
	0,00
	0,00
	 

	26
	K
	171201211
	Uložení sypaniny poplatek za uložení sypaniny na skládce (skládkovné)
	t
	 
	20,00
	0,00
	16,808
	336,16 
	16,81 
	336,16
	0,00
	0,00
	 

	27
	K
	174101101
	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách
	m3
	 
	64,00
	0,00
	22,156
	1 417,98 
	22,16 
	1 417,98
	0,00
	0,00
	 

	28
	K
	175151101
	Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných hornin tř. 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny
	m3
	 
	82,00
	0,00
	6,112
	501,18 
	6,11 
	501,18
	0,00
	0,00
	 

	29
	M
	583313500
	kamenivo těžené drobné frakce 0-4
	t
	 
	185,00
	0,00
	12,224
	2 261,44 
	12,22 
	2 261,44
	0,00
	0,00
	 

	 
	D
	3
	Svislé a kompletní konstrukce
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	D
	4
	Vodorovné konstrukce
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	32
	K
	451572111
	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z kameniva drobného těženého 0 až 4 mm
	m3
	 
	578,00
	0,00
	2,292
	1 324,78 
	2,29 
	1 324,78
	0,00
	0,00
	 

	 
	D
	5
	Komunikace pozemní
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	35
	K
	566901232
	Vyspravení podkladu po překopech inženýrských sítí plochy přes 15 m2 s rozprostřením a zhutněním štěrkodrtí tl. 150 mm
	m2
	 
	125,00
	0,00
	15,280
	1 910,00 
	15,28 
	1 910,00
	0,00
	0,00
	 

	 
	D
	8
	Trubní vedení
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	40
	K
	831263195
	Montáž potrubí z trub kameninových hrdlových s integrovaným těsněním Příplatek k cenám za zřízení kanalizační přípojky DN od 100 do 300
	kus
	 
	1545,00
	0,00
	11,000
	16 995,00 
	11,00 
	16 995,00
	0,00
	0,00
	 

	41
	K
	871315221
	Kanalizační potrubí z tvrdého PVC v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 %, hladkého plnostěnného jednovrstvého, tuhost třídy SN 8 DN 160
	m
	 
	454,00
	0,00
	11,300
	5 130,20 
	11,30 
	5 130,20
	0,00
	0,00
	 

	42
	K
	871355221
	Kanalizační potrubí z tvrdého PVC v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 %, hladkého plnostěnného jednovrstvého, tuhost třídy SN 8 DN 200
	m
	 
	727,00
	0,00
	7,800
	5 670,60 
	7,80 
	5 670,60
	0,00
	0,00
	 

	49
	K
	877315211
	Montáž tvarovek na kanalizačním potrubí z trub z plastu z tvrdého PVC nebo z polypropylenu v otevřeném výkopu jednoosých DN 150
	kus
	 
	228,00
	0,00
	18,000
	4 104,00 
	18,00 
	4 104,00
	0,00
	0,00
	 

	50
	M
	286122020
	koleno kanalizační plastové PVC KG DN 160/45° SN 12/16
	kus
	 
	207,00
	0,00
	12,000
	2 484,00 
	12,00 
	2 484,00
	0,00
	0,00
	 

	SO02-60
	M
	286115440
	přechod kanalizační KG na kameninové hrdlo DN 200, 150
	kus
	 
	688,00
	0,00
	6,000
	4 128,00 
	6,00 
	4 128,00
	0,00
	0,00
	 

	51
	K
	877355211
	Montáž tvarovek na kanalizačním potrubí z trub z plastu z tvrdého PVC nebo z polypropylenu v otevřeném výkopu jednoosých DN 200
	kus
	 
	292,00
	0,00
	11,000
	3 212,00 
	11,00 
	3 212,00
	0,00
	0,00
	 

	52
	M
	286122060
	koleno kanalizační plastové PVC KG DN 200/45° SN 12/16
	kus
	 
	437,00
	0,00
	5,000
	2 185,00 
	5,00 
	2 185,00
	0,00
	0,00
	 

	SO02-60
	M
	286115440
	přechod kanalizační KG na kameninové hrdlo DN 200, 150
	kus
	 
	688,00
	0,00
	1,000
	688,00 
	1,00 
	688,00
	0,00
	0,00
	 

	 
	 
	 
	přesuvka DN200 PVC
	 
	 
	496,25
	0,00
	2,000
	992,50 
	2,00 
	992,50
	0,00
	0,00
	 

	 
	 
	 
	redukce PVC 200/150
	 
	 
	205,00
	0,00
	1,000
	205,00 
	1,00 
	205,00
	0,00
	0,00
	 

	 
	 
	 
	zátka PVC DN 200
	 
	 
	118,75
	0,00
	2,000
	237,50 
	2,00 
	237,50
	0,00
	0,00
	 

	55
	K
	877395221
	Montáž tvarovek na kanalizačním potrubí z trub z plastu z tvrdého PVC nebo z polypropylenu v otevřeném výkopu dvouosých DN 400
	kus
	 
	692,00
	0,00
	11,000
	7 612,00 
	11,00 
	7 612,00
	0,00
	0,00
	 

	56
	M
	286122310
	odbočka kanalizační plastová PVC KG DN 400x160/45° SN 12/16
	kus
	 
	2972,00
	0,00
	8,000
	23 776,00 
	8,00 
	23 776,00
	0,00
	0,00
	 

	57
	M
	286122320
	odbočka kanalizační plastová PVC KG DN 400x200/45° SN 12/16
	kus
	 
	3395,00
	0,00
	2,000
	6 790,00 
	2,00 
	6 790,00
	0,00
	0,00
	 

	 
	 
	 
	T-kus PVC KG 200/150
	kus
	 
	1533,75
	0,00
	1,000
	1 533,75 
	1,00 
	1 533,75
	0,00
	0,00
	 

	 
	D
	9
	Ostatní konstrukce a práce, bourání
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	D
	997
	Přesun sutě
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	D
	998
	Přesun hmot
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	ZL 02.3
	
	SO 03 G-1-1
	SG9 - napojení dešťového svodu garáží - 2x; napojení drenážních trubek - 2x
	
	
	4,50 
	 
	 
	32 342,71 
	 
	0,00 
	32 342,71 Kč

	 
	D
	1
	Zemní práce
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	K
	113107223
	Odstranění podkladů nebo krytů s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek v ploše jednotlivě přes 200 m2 z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 200 do 300 mm
	m2
	 
	44,50
	0,00
	3,600
	160,20 
	3,60 
	160,20
	0,00
	0,00
	 

	3
	K
	132201202
	Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 přes 100 do 1 000 m3
	m3
	 
	196,00
	0,00
	7,200
	1 411,20 
	7,20 
	1 411,20
	0,00
	0,00
	 

	4
	K
	132201209
	Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 3
	m3
	 
	19,50
	0,00
	7,200
	140,40 
	7,20 
	140,40
	0,00
	0,00
	 

	17
	K
	161101102
	Svislé přemístění výkopku bez naložení do dopravní nádoby avšak s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku z horniny tř. 1 až 4, při hloubce výkopu přes 2,5 do 4 m
	m3
	 
	25,00
	0,00
	3,600
	90,00 
	3,60 
	90,00
	0,00
	0,00
	 

	18
	K
	162701102
	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 6 000 do 7000 m
	m3
	 
	65,00
	0,00
	2,340
	152,10 
	2,34 
	152,10
	0,00
	0,00
	 

	19
	K
	167101102
	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny nakládání, množství přes 100 m3, z hornin tř. 1 až 4
	m3
	 
	20,00
	0,00
	2,340
	46,80 
	2,34 
	46,80
	0,00
	0,00
	 

	22
	K
	174101101
	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách
	m3
	 
	64,00
	0,00
	4,860
	311,04 
	4,86 
	311,04
	0,00
	0,00
	 

	23
	K
	175151101
	Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných hornin tř. 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny
	m3
	 
	82,00
	0,00
	1,800
	147,60 
	1,80 
	147,60
	0,00
	0,00
	 

	24
	M
	583313500
	kamenivo těžené drobné frakce 0-4
	t
	 
	185,00
	0,00
	3,600
	666,00 
	3,60 
	666,00
	0,00
	0,00
	 

	 
	D
	3
	Svislé a kompletní konstrukce
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	D
	4
	Vodorovné konstrukce
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	27
	K
	451572111
	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z kameniva drobného těženého 0 až 4 mm
	m3
	 
	578,00
	0,00
	0,540
	312,12 
	0,54 
	312,12
	0,00
	0,00
	 

	 
	D
	5
	Komunikace pozemní
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	30
	K
	566901232
	Vyspravení podkladu po překopech inženýrských sítí plochy přes 15 m2 s rozprostřením a zhutněním štěrkodrtí tl. 150 mm
	m2
	 
	125,00
	0,00
	3,600
	450,00 
	3,60 
	450,00
	0,00
	0,00
	 

	 
	D
	8
	Trubní vedení
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	34
	K
	871355221
	Kanalizační potrubí z tvrdého PVC v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 %, hladkého plnostěnného jednovrstvého, tuhost třídy SN 8 DN 200
	m
	 
	727,00
	0,00
	1,000
	727,00 
	1,00 
	727,00
	0,00
	0,00
	 

	39
	K
	877355211
	Montáž tvarovek na kanalizačním potrubí z trub z plastu z tvrdého PVC nebo z polypropylenu v otevřeném výkopu jednoosých DN 200
	kus
	 
	292,00
	0,00
	4,000
	1 168,00 
	4,00 
	1 168,00
	0,00
	0,00
	 

	40
	M
	286122060
	koleno kanalizační plastové PVC KG DN 200/45° SN 12/16
	kus
	 
	437,00
	0,00
	2,000
	874,00 
	2,00 
	874,00
	0,00
	0,00
	 

	 
	 
	 
	T-kus PVC KG 200/200
	kus
	 
	1927,50
	0,00
	2,000
	3 855,00 
	2,00 
	3 855,00
	0,00
	0,00
	 

	G-45
	K
	877315211
	Montáž tvarovek na kanalizačním potrubí z trub z plastu z tvrdého PVC nebo z polypropylenu v otevřeném výkopu jednoosých DN 150
	kus
	 
	228,00
	0,00
	5,000
	1 140,00 
	5,00 
	1 140,00
	0,00
	0,00
	 

	G-46
	M
	286122020
	koleno kanalizační plastové PVC KG DN 160/45° nebo 30°SN 12/16
	kus
	 
	207,00
	0,00
	2,000
	414,00 
	2,00 
	414,00
	0,00
	0,00
	 

	SO02-60
	M
	286115440
	přechod kanalizační KG na kameninové hrdlo DN 200, 150
	kus
	 
	688,00
	0,00
	2,000
	1 376,00 
	2,00 
	1 376,00
	0,00
	0,00
	 

	 
	 
	 
	T-kus PVC KG 150/150
	kus
	 
	1288,75
	0,00
	1,000
	1 288,75 
	1,00 
	1 288,75
	0,00
	0,00
	 

	G-39
	K
	871315221
	Kanalizační potrubí z tvrdého PVC v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 %, hladkého plnostěnného jednovrstvého, tuhost třídy SN 8 DN 160
	m
	 
	454,00
	0,00
	3,500
	1 589,00 
	3,50 
	1 589,00
	0,00
	0,00
	 

	G-38
	K
	831263195
	Montáž potrubí z trub kameninových hrdlových s integrovaným těsněním Příplatek k cenám za zřízení kanalizační přípojky DN od 100 do 300
	kus
	 
	1545,00
	0,00
	4,000
	6 180,00 
	4,00 
	6 180,00
	0,00
	0,00
	 

	42
	K
	877390440
	Montáž šachtových vložek DN 400 / montáž tvarovek DN400, DN 300
	kus
	 
	609,00
	0,00
	4,000
	2 436,00 
	4,00 
	2 436,00
	0,00
	0,00
	 

	 
	 
	 
	redukce PVC DN 400/300
	kus
	 
	2433,75
	 
	2,000
	4 867,50 
	2,00 
	4 867,50
	0,00
	0,00
	 

	 
	 
	 
	redukce PVC DN 300/200
	kus
	 
	1270,00
	 
	2,000
	2 540,00 
	2,00 
	2 540,00
	0,00
	0,00
	 

	 
	D
	9
	Ostatní konstrukce a práce, bourání
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0,00 
	 
	0,00
	0,00
	 

	 
	D
	997
	Přesun sutě
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0,00 
	 
	0,00
	0,00
	 

	 
	D
	998
	Přesun hmot
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0,00 
	 
	0,00
	0,00
	 

	ZL 02.4
	
	SO 01 A 
	SA4 - SA5 - Zahloubení již položené kanalizace o 30 cm v celkové délce 25 m
	
	
	25,00 
	 
	 
	34 126,75 
	 
	0,00
	34 126,75 Kč

	 
	D
	1
	Zemní práce
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0,00 
	 
	0,00
	0,00
	 

	1
	K
	113107223
	Odstranění podkladů nebo krytů s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek v ploše jednotlivě přes 200 m2 z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 200 do 300 mm
	m2
	 
	44,50
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2
	K
	113107242
	Odstranění podkladů nebo krytů s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek v ploše jednotlivě přes 200 m2 živičných, o tl. vrstvy přes 50 do 100 mm
	m2
	 
	32,50
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	6
	K
	120001101
	Příplatek k cenám vykopávek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin v horninách jakékoliv třídy
	m3
	 
	123,00
	 
	12,230
	1 504,29 
	12,23 
	1 504,29
	0,00
	0,00
	 

	7
	K
	132201202
	Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 přes 100 do 1 000 m3
	m3
	 
	196,00
	 
	16,230
	3 181,08 
	16,23 
	3 181,08
	0,00
	0,00
	 

	8
	K
	132201209
	Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 3
	m3
	 
	19,50
	 
	16,230
	316,49 
	16,23 
	316,49
	0,00
	0,00
	 

	15
	K
	151101102
	Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení pro všechny šířky rýhy příložné pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 4 m
	m2
	 
	3,00
	 
	93,500
	280,50 
	93,50 
	280,50
	0,00
	0,00
	 

	16
	K
	151101112
	Odstranění pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu příložné, hloubky přes 2 do 4 m
	m2
	 
	1,50
	 
	93,500
	140,25 
	93,50 
	140,25
	0,00
	0,00
	 

	21
	K
	161101102
	Svislé přemístění výkopku bez naložení do dopravní nádoby avšak s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku z horniny tř. 1 až 4, při hloubce výkopu přes 2,5 do 4 m
	m3
	 
	25,00
	 
	8,115
	202,88 
	8,12 
	202,88
	0,00
	0,00
	 

	26
	K
	174101101
	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách
	m3
	 
	64,00
	 
	16,230
	1 038,72 
	16,23 
	1 038,72
	0,00
	0,00
	 

	27
	K
	175151101
	Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných hornin tř. 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny
	m3
	 
	82,00
	 
	8,230
	674,86 
	8,23 
	674,86
	0,00
	0,00
	 

	28
	M
	583313500
	kamenivo těžené drobné frakce 0-4
	t
	 
	185,00
	 
	16,460
	3 045,10 
	16,46 
	3 045,10
	0,00
	0,00
	 

	 
	D
	2
	Zakládání
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0,00 
	0,00
	0,00
	0,00
	 

	 
	D
	3
	Svislé a kompletní konstrukce
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0,00 
	0,00
	0,00
	0,00
	 

	 
	D
	4
	Vodorovné konstrukce
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0,00 
	0,00
	0,00
	0,00
	 

	31
	K
	451572111
	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z kameniva drobného těženého 0 až 4 mm
	m3
	 
	578,00
	 
	2,000
	1 156,00 
	2,00 
	1 156,00
	0,00
	0,00
	 

	 
	D
	5
	Komunikace pozemní
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0,00 
	0,00
	0,00
	0,00
	 

	 
	D
	8
	Trubní vedení
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0,00 
	0,00
	0,00
	0,00
	 

	41
	K
	831372121
	Montáž potrubí z trub kameninových hrdlových s integrovaným těsněním v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 % DN 300
	m
	 
	460,00
	 
	25,000
	11 500,00 
	25,00 
	11 500,00
	0,00
	0,00
	 

	45
	K
	837371221
	Montáž kameninových tvarovek na potrubí z trub kameninových v otevřeném výkopu s integrovaným těsněním odbočných DN 300
	kus
	 
	566,00
	 
	4,000
	2 264,00 
	4,00 
	2 264,00
	0,00
	0,00
	 

	68
	K
	899722113
	Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC šířky 34cm
	m
	 
	6,50
	 
	25,000
	162,50 
	25,00 
	162,50
	0,00
	0,00
	 

	 
	D
	9
	Ostatní konstrukce a práce, bourání
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0,00 
	0,00
	0,00
	0,00
	 

	 
	 
	 
	Demontáž potrubí pro opětovné použití
	m
	 
	298,50
	 
	25,000
	7 462,50 
	25,00 
	7 462,50
	0,00
	0,00
	 

	76
	K
	979021113
	Očištění vybouraných prvků při překopech inženýrských sítí od spojovacího materiálu s odklizením a uložením očištěných hmot a spojovacího materiálu na skládku do vzdálenosti 10 m nebo naložením na dopravní prostředek obrubníků a krajníků, vybouraných z jakéhokoliv lože a s jakoukoliv výplní spár silničních
	m
	 
	45,00
	 
	25,000
	1 125,00 
	25,00 
	1 125,00
	0,00
	0,00
	 

	 
	D
	997
	Přesun sutě
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0,00 
	0,00
	0,00
	0,00
	 

	 
	D
	998
	Přesun hmot
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0,00 
	0,00
	0,00
	0,00
	 

	85
	K
	998275101
	Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub kameninových pro kanalizace v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m
	t
	 
	26,00
	 
	2,792
	72,59 
	2,79 
	72,59
	0,00
	0,00
	 

	ZL 02.5
	
	SO 01 A
	SAB1 - SA4 - Zahloubení kanalizace prům. o 40 cm v celkové délce 143,37 m
	
	
	143,37 
	 
	 
	23 075,69 
	 
	0,00 
	23 075,69 Kč

	 
	D
	1
	Zemní práce
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	6
	K
	120001101
	Příplatek k cenám vykopávek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin v horninách jakékoliv třídy
	m3
	 
	123,00
	 
	37,850
	4 655,51 
	37,85 
	4 655,51
	0,00
	0,00
	 

	7
	K
	132201202
	Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 přes 100 do 1 000 m3
	m3
	 
	196,00
	 
	63,083
	12 364,23 
	63,08 
	12 364,23
	0,00
	0,00
	 

	8
	K
	132201209
	Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 3
	m3
	 
	19,50
	 
	63,083
	1 230,11 
	63,08 
	1 230,11
	0,00
	0,00
	 

	21
	K
	161101102
	Svislé přemístění výkopku bez naložení do dopravní nádoby avšak s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku z horniny tř. 1 až 4, při hloubce výkopu přes 2,5 do 4 m
	m3
	 
	25,00
	 
	31,541
	788,54 
	31,54 
	788,54
	0,00
	0,00
	 

	26
	K
	174101101
	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách
	m3
	 
	64,00
	 
	63,083
	4 037,30 
	63,08 
	4 037,30
	0,00
	0,00
	 

	ZL 02.6
	
	SO 01 A - 1
	SA3 - SA6 - SA7 - Zahloubení kanalizace o 50 cm (SA3) a 23 cm (SA6) v celkové délce 80,62 m a čerpání vody
	80,62 
	 
	 
	10 208,21 
	 
	0,00
	10 208,21 Kč

	8
	K
	132201202
	Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 přes 100 do 1 000 m3
	m3
	 
	196,00
	 
	16,124
	3 160,30 
	16,12 
	3 160,30
	0,00
	0,00
	 

	9
	K
	132201209
	Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 3
	m3
	 
	19,50
	 
	16,124
	314,42 
	16,12 
	314,42
	0,00
	0,00
	 

	22
	K
	161101102
	Svislé přemístění výkopku bez naložení do dopravní nádoby avšak s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku z horniny tř. 1 až 4, při hloubce výkopu přes 2,5 do 4 m
	m3
	 
	25,00
	 
	8,062
	201,55 
	8,06 
	201,55
	0,00
	0,00
	 

	27
	K
	174101101
	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách
	m3
	 
	64,00
	 
	16,124
	1 031,94 
	16,12 
	1 031,94
	0,00
	0,00
	 

	JHM 01
	 
	 
	čerpání vody
	den
	 
	500,00
	 
	11,000
	5 500,00 
	11,00 
	5 500,00
	0,00
	0,00
	 

	ZL 02.7
	
	SO 01 A - 1
	SA6 - SA8 - výměna zeminy v délce 75 m
	
	
	
	
	75,00 
	 
	 
	25 620,00 
	 
	0,00
	25 620,00 Kč

	22
	K
	162701102
	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 6 000 do 7000 m
	m3
	 
	65,00
	 
	52,500
	3 412,50 
	52,50 
	3 412,50
	0,00
	0,00
	 

	23
	K
	167101102
	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny nakládání, množství přes 100 m3, z hornin tř. 1 až 4
	m3
	 
	20,00
	 
	52,500
	1 050,00 
	52,50 
	1 050,00
	0,00
	0,00
	 

	24
	K
	171201201
	Uložení sypaniny na skládky
	m3
	 
	13,50
	 
	52,500
	708,75 
	52,50 
	708,75
	0,00
	0,00
	 

	25
	K
	171201211
	Uložení sypaniny poplatek za uložení sypaniny na skládce (skládkovné)
	t
	 
	20,00
	 
	99,750
	1 995,00 
	99,75 
	1 995,00
	0,00
	0,00
	 

	 
	 
	 
	Dodávka náhradního materiálu pro zásyp vč. dopravy
	t
	 
	185,00
	 
	99,750
	18 453,75 
	99,75 
	18 453,75
	0,00
	0,00
	 

	ZL 02.8
	
	SO 03 G - 1
	SA6 - SA8 - výměna zeminy v délce 75 m
	
	
	
	
	75,00 
	 
	 
	25 620,00 
	 
	0,00
	25 620,00 Kč

	23
	K
	162701102
	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 6 000 do 7000 m
	m3
	 
	65,00
	 
	52,500
	3 412,50 
	52,50 
	3 412,50
	0,00
	0,00
	 

	24
	K
	167101102
	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny nakládání, množství přes 100 m3, z hornin tř. 1 až 4
	m3
	 
	20,00
	 
	52,500
	1 050,00 
	52,50 
	1 050,00
	0,00
	0,00
	 

	25
	K
	171201201
	Uložení sypaniny na skládky
	m3
	 
	13,50
	 
	52,500
	708,75 
	52,50 
	708,75
	0,00
	0,00
	 

	26
	K
	171201211
	Uložení sypaniny poplatek za uložení sypaniny na skládce (skládkovné)
	t
	 
	20,00
	 
	99,750
	1 995,00 
	99,75 
	1 995,00
	0,00
	0,00
	 

	 
	 
	 
	Dodávka náhradního materiálu pro zásyp vč. dopravy
	t
	 
	185,00
	 
	99,750
	18 453,75 
	99,75 
	18 453,75
	0,00
	0,00
	 

	ZL 02.9
	
	SO 03 G - 1
	SA3 - SA6 - vysazení odbočky a zaslepení stávající UV
	
	
	
	
	 
	 
	 
	4 908,89 
	 
	0,00
	4 908,89 Kč

	51
	K
	877355211
	Montáž tvarovek na kanalizačním potrubí z trub z plastu z tvrdého PVC nebo z polypropylenu v otevřeném výkopu jednoosých DN 200
	kus
	 
	292,00
	 
	2,000
	584,00 
	2,00 
	584,00
	0,00
	0,00
	 

	 
	 
	 
	zátka PVC DN 200
	kus
	 
	118,75
	 
	2,000
	237,50 
	2,00 
	237,50
	0,00
	0,00
	 

	55
	K
	877395221
	Montáž tvarovek na kanalizačním potrubí z trub z plastu z tvrdého PVC nebo z polypropylenu v otevřeném výkopu dvouosých DN 400
	kus
	 
	692,00
	 
	1,000
	692,00 
	1,00 
	692,00
	0,00
	0,00
	 

	57
	M
	286122320
	odbočka kanalizační plastová PVC KG DN 400x200/45° SN 12/16
	kus
	 
	3395,00
	 
	1,000
	3 395,00 
	1,00 
	3 395,00
	0,00
	0,00
	 

	99
	K
	998276101
	Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo sklolaminátových pro vodovody nebo kanalizace v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m
	t
	 
	23,00
	 
	0,017
	0,39 
	0,02 
	0,39
	0,00
	0,00
	 

	 
	 
	 
	CELKEM
	 
	 
	 
	0,00
	 
	262 316,48 
	 
	262 316,48 
	 
	0,00 
	262 316,48 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	REKAPITULACE
	 
	 
	 
	dle SOD
	ZL přípočet
	ZL  odpočet
	ZL celkem
	cena SO vč. ZL
	
	
	

	 
	 
	SO 01
	Splašková kanalizace
	 
	 
	 
	7 127 543,97
	 
	 
	 
	 
	
	
	

	 
	 
	A
	stoka
	 
	 
	 
	1 515 428,81
	 
	 
	57 202,44
	1 572 631,25 
	
	
	

	ZL 02.4
	 
	 
	SA4 - SA5 - Zahloubení již položené kanalizace o 30 cm v celkové délce 25 m
	 
	 
	 
	 
	34 126,75
	0,00
	34 126,75
	 
	
	
	

	ZL 02.5
	 
	 
	SAB1 - SA4 - Zahloubení kanalizace prům. o 40 cm v celkové délce 143,37 m
	 
	 
	 
	 
	23 075,69
	0,00
	23 075,69
	 
	
	
	

	 
	 
	A-1
	stoka
	 
	 
	 
	736 196,84
	 
	 
	608 568,97
	1 344 765,81 
	
	
	

	ZL01
	 
	 
	prodloužení kanalizace ŠAB1-ŠA-1 a vodovodu
	 
	 
	 
	 
	567 879,91
	 
	567 879,91
	 
	
	
	

	ZL02.1
	 
	SO01-A-1
	A-1 - stoka - kanalizační přípojka pro objekt čp.1059 
	 
	 
	 
	 
	4 860,85
	0,00
	4 860,85
	 
	
	
	

	ZL 02.6
	 
	 
	SA3 - SA6 - SA7 - Zahloubení kanalizace o 50 cm (SA3) a 23 cm (SA6) v celkové délce 80,62 m a čerpání vody
	10 208,21
	0,00
	10 208,21
	 
	
	
	

	ZL 02.7
	 
	 
	SA6 - SA8 - výměna zeminy v délce 75 m
	 
	 
	 
	 
	25 620,00
	0,00
	25 620,00
	 
	
	
	

	 
	 
	A-2
	stoka
	 
	 
	 
	1 646 506,31
	 
	 
	 
	1 646 506,31 
	
	
	

	 
	 
	B
	stoka
	 
	 
	 
	1 401 192,57
	 
	 
	 
	1 401 192,57 
	
	
	

	 
	 
	B-1
	stoka
	 
	 
	 
	1 101 037,92
	 
	 
	 
	1 101 037,92 
	
	
	

	 
	 
	B-1-1
	stoka
	 
	 
	 
	727 181,52
	 
	 
	 
	727 181,52 
	
	
	

	 
	 
	SO 02
	Jednotná kanalizace
	 
	 
	 
	2 077 373,23
	 
	 
	 
	2 077 373,23 
	
	
	

	 
	 
	SO 03
	Dešťová kanalizace
	 
	 
	 
	7 363 248,75
	 
	 
	 
	 
	
	
	

	 
	 
	G
	stoka
	 
	 
	 
	1 466 234,59
	 
	 
	0,00
	1 466 234,59 
	
	
	

	 
	 
	G-1
	stoka
	 
	 
	 
	660 519,99
	 
	 
	132 082,28
	792 602,27 
	
	
	

	ZL02.2
	 
	SO03-G-1
	G-1 -  kanalizační přípojka pro objekt čp.1059 , čp.997, čp.1003, čp.998 2x, čp.1008, čp.1007, čp.1006, čp.1005, čp.1004; napojení u ŠG8
	 
	 
	 
	 
	101 553,38
	0,00
	101 553,38
	 
	
	
	

	ZL 02.8
	 
	 
	SA6 - SA8 - výměna zeminy v délce 75 m
	 
	 
	 
	 
	25 620,00
	0,00
	25 620,00
	 
	
	
	

	ZL 02.9
	 
	 
	SA3 - SA6 - vysazení odbočky a zaslepení stávající UV
	 
	 
	 
	 
	4 908,89
	0,00
	4 908,89
	 
	
	
	

	 
	 
	G-1-1
	stoka
	 
	 
	 
	122 543,54
	 
	 
	32 342,71
	154 886,25 
	
	
	

	ZL 02.3
	 
	SO 03 G-1-1
	SG9 - napojení dešťového svodu garáží - 2x; napojení drenážních trubek - 2x
	 
	 
	 
	 
	32 342,71
	0,00
	32 342,71
	 
	
	
	

	 
	 
	G-2
	stoka
	 
	 
	 
	1 562 217,83
	 
	 
	 
	1 562 217,83 
	
	
	

	 
	 
	H
	stoka
	 
	 
	 
	1 619 462,52
	 
	 
	 
	1 619 462,52 
	
	
	

	 
	 
	H-1
	stoka
	 
	 
	 
	1 070 806,90
	 
	 
	 
	1 070 806,90 
	
	
	

	 
	 
	H-1-1
	stoka
	 
	 
	 
	861 463,38
	 
	 
	 
	861 463,38 
	
	
	

	 
	 
	SO 04
	Přeložky inženýrských sítí
	 
	 
	 
	1 722 496,62
	 
	 
	 
	 
	
	
	

	 
	 
	A
	část
	 
	 
	 
	156 615,15
	 
	 
	 
	156 615,15 
	
	
	

	 
	 
	B
	část
	 
	 
	 
	203 831,75
	 
	 
	 
	203 831,75 
	
	
	

	 
	 
	C
	část
	 
	 
	 
	1 362 049,72
	 
	 
	 
	1 362 049,72 
	
	
	

	 
	 
	VON
	Vedlejší a ostatní náklady
	 
	 
	 
	160 000,00
	 
	 
	 
	160 000,00 
	
	
	

	 
	 
	 
	CELKEM
	 
	 
	 
	18 450 662,57
	830 196,39
	 
	830 196,39
	19 280 858,96
	
	
	






	ZMĚNOVÝ LIST č. ZL 03
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Stavba:
	
	
	Rekonstrukce kanalizací sídlliště Pod Kasárny, Jindřichův Hradec
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	objednatel:
	
	
	Město Jindřichův Hradec
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	zhotovitel:
	
	
	JNDŘICHOHRADECKÉ MONTÁŽE, s.r.o.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	X
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	CENA DLE SOD
	ZMĚNA - skutečnost
	 
	ROZDÍL PŘÍPOČET
	 
	ROZDÍL ODPOČET
	 
	poznámka / CENA CELKEM

	Poř.č.
	 
	Položka
	Text
	MJ
	 Množství 
	Jedn.cena
	Celkem
	počet MJ
	cena celkem
	počet MJ
	cena celkem
	počet MJ
	cena celkem
	 

	
	
	
	Rekonstrukce kanalizací sídlliště Pod Kasárny, Jindřichův Hradec
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	ZL03.1
	 
	SO01 D2
	D2 - prodloužení kanalizace ŠAB1-ŠA-1:  zabetonování stávající splaškové kanalizace 3m za Š-2 (mezi ŠAB1 a Š-2)
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	5 731,00 
	 
	0,00 
	5 731,00 Kč

	 
	 
	 
	přípravné práce pro zabetonování stávající splaškové kanalizace za Š2
	kpl
	 
	1231,00
	 
	1,000
	1 231,00 
	1,00 
	1 231,00
	0,00
	0,00
	 

	31
	K
	452311121
	Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu prostého v otevřeném výkopu desky pod potrubí, stoky a drobné objekty z betonu tř. C 8/10
	m3
	 
	2250,00
	 
	2,000
	4 500,00 
	2,00 
	4 500,00
	0,00
	0,00
	 

	ZL03.2
	 
	SO01 D2
	D2 - prodloužení kanalizace ŠAB1-ŠA-1:  v úseku mezi ŠA-1 a ŠA-2 vysazení odbočky cca 5m za ŠA-1 a propojení na stávající DN 150 v délce 2,5 m  z důvodu provizorního  propojení se stávající kanalizací a zajištění odtoku
	 
	 
	 
	 
	2,50 
	 
	 
	11 640,30 
	 
	0,00 
	11 640,30 Kč

	4
	K
	120001101
	Příplatek k cenám vykopávek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin v horninách jakékoliv třídy
	m3
	 
	123,00
	 
	4,000
	492,00 
	4,00 
	492,00
	0,00
	0,00
	 

	5
	K
	132201202
	Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 přes 100 do 1 000 m3
	m3
	 
	196,00
	 
	4,000
	784,00 
	4,00 
	784,00
	0,00
	0,00
	 

	6
	K
	132201209
	Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 3
	m3
	 
	19,50
	 
	1,200
	23,40 
	1,20 
	23,40
	0,00
	0,00
	 

	19
	K
	161101102
	Svislé přemístění výkopku bez naložení do dopravní nádoby avšak s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku z horniny tř. 1 až 4, při hloubce výkopu přes 2,5 do 4 m
	m3
	 
	25,00
	 
	2,000
	50,00 
	2,00 
	50,00
	0,00
	0,00
	 

	20
	K
	162701102
	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 6 000 do 7000 m
	m3
	 
	65,00
	 
	1,500
	97,50 
	1,50 
	97,50
	0,00
	0,00
	 

	21
	K
	167101102
	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny nakládání, množství přes 100 m3, z hornin tř. 1 až 4
	m3
	 
	20,00
	 
	1,500
	30,00 
	1,50 
	30,00
	0,00
	0,00
	 

	22
	K
	171201201
	Uložení sypaniny na skládky
	m3
	 
	13,50
	 
	1,500
	20,25 
	1,50 
	20,25
	0,00
	0,00
	 

	23
	K
	171201211
	Uložení sypaniny poplatek za uložení sypaniny na skládce (skládkovné)
	t
	 
	20,00
	 
	1,500
	30,00 
	1,50 
	30,00
	0,00
	0,00
	 

	24
	K
	174101101
	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách
	m3
	 
	64,00
	 
	2,500
	160,00 
	2,50 
	160,00
	0,00
	0,00
	 

	25
	K
	175151101
	Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných hornin tř. 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny
	m3
	 
	82,00
	 
	1,200
	98,40 
	1,20 
	98,40
	0,00
	0,00
	 

	26
	M
	583313500
	kamenivo těžené drobné frakce 0-4
	t
	 
	185,00
	 
	2,400
	444,00 
	2,40 
	444,00
	0,00
	0,00
	 

	29
	K
	451572111
	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z kameniva drobného těženého 0 až 4 mm
	m3
	 
	578,00
	 
	0,300
	173,40 
	0,30 
	173,40
	0,00
	0,00
	 

	32
	K
	566901232
	Vyspravení podkladu po překopech inženýrských sítí plochy přes 15 m2 s rozprostřením a zhutněním štěrkodrtí tl. 150 mm
	m2
	 
	125,00
	 
	2,000
	250,00 
	2,00 
	250,00
	0,00
	0,00
	 

	SO01A-39
	K
	831263195
	Montáž potrubí z trub kameninových hrdlových s integrovaným těsněním Příplatek k cenám za zřízení kanalizační přípojky DN od 100 do 300
	kus
	 
	1545,00
	 
	1,000
	1 545,00 
	1,00 
	1 545,00
	0,00
	0,00
	 

	SO01A-45
	K
	837371221
	Montáž kameninových tvarovek na potrubí z trub kameninových v otevřeném výkopu s integrovaným těsněním odbočných DN 300
	kus
	 
	566,00
	 
	1,000
	566,00 
	1,00 
	566,00
	0,00
	0,00
	 

	SO01A-48
	M
	597115700
	odbočka kameninová glazovaná jednoduchá šikmá DN300/150 L50cm spojovací systém C/F tř.160/-
	kus
	 
	2344,00
	 
	1,000
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	SO01A-43
	K
	837312221
	Montáž kameninových tvarovek na potrubí z trub kameninových v otevřeném výkopu s integrovaným těsněním jednoosých DN 150
	kus
	 
	257,00
	 
	3,000
	771,00 
	3,00 
	771,00
	0,00
	0,00
	 

	SO01A-44
	M
	597109840
	koleno kameninové glazované DN150mm 45° spojovací systém F
	kus
	 
	306,00
	 
	1,000
	306,00 
	1,00 
	306,00
	0,00
	0,00
	 

	SO02-60
	M
	286115440
	přechod kanalizační KG na kameninové hrdlo DN 200, 150
	kus
	 
	688,00
	 
	2,000
	1 376,00 
	2,00 
	1 376,00
	0,00
	0,00
	 

	G-39
	K
	871315221
	Kanalizační potrubí z tvrdého PVC v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 %, hladkého plnostěnného jednovrstvého, tuhost třídy SN 8 DN 160
	m
	 
	454,00
	 
	2,500
	1 135,00 
	2,50 
	1 135,00
	0,00
	0,00
	 

	G-45
	K
	877315211
	Montáž tvarovek na kanalizačním potrubí z trub z plastu z tvrdého PVC nebo z polypropylenu v otevřeném výkopu jednoosých DN 150
	kus
	 
	228,00
	 
	1,000
	228,00 
	1,00 
	228,00
	0,00
	0,00
	 

	G-46
	M
	286122020
	koleno kanalizační plastové PVC KG DN 160/45° nebo 30°SN 12/16
	kus
	 
	207,00
	 
	1,000
	207,00 
	1,00 
	207,00
	0,00
	0,00
	 

	 
	 
	 
	zaslepení odbočky včetně zemních prací a pomocných montážních prací a materiálu
	kus
	 
	2850,00
	 
	1,000
	2 850,00 
	1,00 
	2 850,00
	0,00
	0,00
	 

	65
	K
	998275101
	Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub kameninových pro kanalizace v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m
	t
	 
	26,00
	 
	0,129
	3,35 
	0,13 
	3,35
	0,00
	0,00
	 

	ZL03.3
	 
	SO01-B
	Vysazení vodovodní přípojky DN 32 na stávajícím vodovodním řadu DN 100 pro č.p. 982
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	7 270,55 
	 
	0,00 
	7 270,55 Kč

	SO 04 část C p.č. 45
	K
	879171111
	Montáž napojení vodovodní přípojky v otevřeném výkopu ve sklonu přes 20 % DN 32
	kus
	 
	460,00
	 
	1,000
	460,00 
	1,00 
	460,00
	0,00
	0,00
	 

	SO 04 část C p.č. 46
	K
	891181112
	Montáž vodovodních armatur na potrubí šoupátek nebo klapek uzavíracích v otevřeném výkopu nebo v šachtách s osazením zemní soupravy (bez poklopů) DN 40
	kus
	 
	460,00
	 
	1,000
	460,00 
	1,00 
	460,00
	0,00
	0,00
	 

	SO 04 část C p.č. 47
	M
	422214210
	šoupátko přípojkové přímé DN 32 PN16 připoj. rozměr 40 x 1 1,2"
	kus
	 
	2037,00
	 
	1,000
	2 037,00 
	1,00 
	2 037,00
	0,00
	0,00
	 

	SO 04 část C p.č. 54
	M
	950205010003
	ZEMNÍ SOUPRAVY ŠOUPÁTKOVÉ TELESKOPICKÉ 50-100 (1,3-1,8m)
	kus
	 
	1065,00
	 
	1,000
	1 065,00 
	1,00 
	1 065,00
	0,00
	0,00
	 

	SO 04 část C p.č. 55
	M
	348100000000
	PODKLADOVÁ DESKA UNIVERZÁLNÍ ŠOUPÁTKOVÁ
	kus
	 
	111,00
	 
	1,000
	111,00 
	1,00 
	111,00
	0,00
	0,00
	 

	56
	M
	348200000000
	PODKLADOVÁ DESKA POD HYDRANTOVÝ POKLOP
	kus
	 
	175,00
	 
	 
	0,00 
	0,00 
	0,00
	0,00
	0,00
	 

	SO 04 část C p.č. 57
	K
	891269111
	Montáž vodovodních armatur na potrubí navrtávacích pasů s ventilem Jt 1 MPa, na potrubí z trub litinových, ocelových nebo plastických hmot DN 100
	kus
	 
	460,00
	 
	1,000
	460,00 
	1,00 
	460,00
	0,00
	0,00
	 

	SO 04 část C p.č. 58
	M
	422714140
	pas navrtávací z tvárné litiny DN 100, rozsah (114-119), odbočky 1",5/4",6/4",2"
	kus
	 
	1606,00
	 
	1,000
	1 606,00 
	1,00 
	1 606,00
	0,00
	0,00
	 

	 
	K
	892233122
	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN od 40 do 70
	m
	 
	15,00
	 
	 
	0,00 
	0,00 
	0,00
	0,00
	0,00
	 

	SO 04 část C p.č. 63
	K
	899401112
	Osazení poklopů litinových šoupátkových
	kus
	 
	460,00
	 
	1,000
	460,00 
	1,00 
	460,00
	0,00
	0,00
	 

	SO 04 část C p.č. 64
	M
	422913520
	poklop litinový typ - šoupátkový
	kus
	 
	611,00
	 
	1,000
	611,00 
	1,00 
	611,00
	0,00
	0,00
	 

	65
	K
	899401113
	Osazení poklopů litinových hydrantových
	kus
	 
	460,00
	 
	 
	0,00 
	0,00 
	0,00
	0,00
	0,00
	 

	SO 04 část C p.č. 82
	K
	998273102
	Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub litinových pro vodovody nebo kanalizace v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m
	t
	 
	26,00
	 
	0,021
	0,55 
	0,02 
	0,55
	0,00
	0,00
	 

	ZL03.4
	 
	SO01-A
	Oprava stávajícího vodovodního řadu před SA2 a výměna stávajícícho vodovodního řadu okolo SAB1 - jen zemní práce
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	5 125,04 
	 
	0,00 
	5 125,04 Kč

	5
	K
	119001401
	Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti ve stavu i poloze , ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvěšením, příp. s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním za jišťovací konstrukce, s opotřebením hmot potrubí ocelového nebo litinového, jmenovité světlosti DN do 200
	m
	 
	195,00
	 
	4,000
	780,00 
	4,00 
	780,00
	0,00
	0,00
	 

	8
	K
	132201202
	Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 přes 100 do 1 000 m3
	m3
	 
	196,00
	 
	14,400
	2 822,40 
	14,40 
	2 822,40
	0,00
	0,00
	 

	9
	K
	132201209
	Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 3
	m3
	 
	19,50
	 
	4,320
	84,24 
	4,32 
	84,24
	0,00
	0,00
	 

	13
	K
	151101111
	Odstranění pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu příložné, hloubky do 2 m
	m2
	 
	0,50
	 
	 
	0,00 
	0,00 
	0,00
	0,00
	0,00
	 

	14
	K
	161101101
	Svislé přemístění výkopku bez naložení do dopravní nádoby avšak s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku z horniny tř. 1 až 4, při hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m
	m3
	 
	20,00
	 
	7,200
	144,00 
	7,20 
	144,00
	0,00
	0,00
	 

	15
	K
	162701102
	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 6 000 do 7000 m
	m3
	 
	65,00
	 
	3,200
	208,00 
	3,20 
	208,00
	0,00
	0,00
	 

	16
	K
	167101102
	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny nakládání, množství přes 100 m3, z hornin tř. 1 až 4
	m3
	 
	20,00
	 
	3,200
	64,00 
	3,20 
	64,00
	0,00
	0,00
	 

	17
	K
	171201201
	Uložení sypaniny na skládky
	m3
	 
	13,50
	 
	3,200
	43,20 
	3,20 
	43,20
	0,00
	0,00
	 

	18
	K
	171201211
	Uložení sypaniny poplatek za uložení sypaniny na skládce (skládkovné)
	t
	 
	20,00
	 
	3,200
	64,00 
	3,20 
	64,00
	0,00
	0,00
	 

	19
	K
	174101101
	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách
	m3
	 
	64,00
	 
	4,000
	256,00 
	4,00 
	256,00
	0,00
	0,00
	 

	20
	K
	175151101
	Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných hornin tř. 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny
	m3
	 
	82,00
	 
	2,400
	196,80 
	2,40 
	196,80
	0,00
	0,00
	 

	22
	K
	451572111
	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z kameniva drobného těženého 0 až 4 mm
	m3
	 
	578,00
	 
	0,800
	462,40 
	0,80 
	462,40
	0,00
	0,00
	 

	ZL03.5
	 
	SO01-A
	Demontáž části stávající armaturní šachty u SAB1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	5 683,20 
	 
	0,00 
	5 683,20 Kč

	 
	 
	 
	Rozebrání tří stran armaturní šachty 2x2x2 m - strojní a ruční
	m3
	 
	2368,00
	 
	2,400
	5 683,20 
	2,40 
	5 683,20
	0,00
	0,00
	 

	 
	 
	 
	CELKEM
	 
	 
	 
	 
	 
	35 450,09 
	 
	35 450,09 
	 
	0,00 
	35 450,09 




	ZMĚNOVÝ LIST č.04
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	CELKEM
	31.1.2018

	Stavba:
	
	
	Rekonstrukce kanalizací sídlliště Pod Kasárny, Jindřichův Hradec
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	14 886,54 
	

	objednatel:
	
	
	Město Jindřichův Hradec
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	zhotovitel:
	
	
	JNDŘICHOHRADECKÉ MONTÁŽE, s.r.o.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	CENA DLE SOD
	SKUTEČNOST 
	 
	ZMĚNA - skutečnost
	 
	ROZDÍL PŘÍPOČET
	 
	ROZDÍL ODPOČET
	 
	poznámka / CENA CELKEM
	

	Poř.č.
	 
	Položka
	Text
	MJ
	 
	 
	 
	 Množství 
	Jedn.cena
	Celkem
	geodet
	z toho  EON
	počet MJ bez EON
	cena celkem
	počet MJ
	cena celkem
	počet MJ
	cena celkem
	 + PŘÍPOČET// - ODPOČET
	

	
	
	
	Rekonstrukce kanalizací sídlliště Pod Kasárny, Jindřichův Hradec
	
	
	
	
	 
	Kč bez DPH
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	P01
	 
	 
	STOKY A a G - sklon vozovky - do střechy
	 
	SO01
	SO 03
	 
	 CELKEM  
	 
	 
	1 023,000
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	 
	
	
	
	
	A - stoka
	G - stoka
	
	 VV k SOD 
	
	
	geodet
	z toho  EON
	 
	 
	 
	419 312,04 
	 
	-523 772,89 
	-104 460,85 
	

	1
	K
	113107223
	Odstranění podkladů nebo krytů s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek v ploše jednotlivě přes 200 m2 z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 200 do 300 mm
	m2
	396,25
	418,48
	 
	814,73
	44,50
	36 255,49
	1 023,000
	340,000
	683,000
	30 393,50 
	0,00 
	0,00
	-131,73
	-5 861,99
	 
	

	2
	K
	113107242
	Odstranění podkladů nebo krytů s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek v ploše jednotlivě přes 200 m2 živičných, o tl. vrstvy přes 50 do 100 mm
	m2
	456,25
	481,90
	 
	938,15
	32,50
	30 489,88
	1 023,000
	272,000
	751,000
	24 407,50 
	0,00 
	0,00
	-187,15
	-6 082,38
	 
	

	26
	K
	174101101
	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách
	m3
	0,00
	0,00
	 
	0,00
	64,00
	0,00
	153,450
	25,500
	127,950
	8 188,80 
	127,95 
	8 188,80
	0,00
	0,00
	DOSYP zeminou TL. 150MM 
	

	34
	K
	566901232
	Vyspravení podkladu po překopech inženýrských sítí plochy přes 15 m2 s rozprostřením a zhutněním štěrkodrtí tl. 150 mm
	m2
	792,50
	836,96
	 
	1629,46
	125,00
	203 682,50
	1 023,000
	170,000
	853,000
	106 625,00 
	0,00 
	0,00
	-776,46
	-97 057,50
	EON 1x 150mm / EON má nákup jen 50% ŠD
	

	35
	K
	566901261
	Vyspravení podkladu po překopech ing sítí plochy přes 15 m2 obalovaným kamenivem ACL 22x tl. 50 mm
	m2
	456,25
	481,90
	 
	938,15
	178,00
	166 990,70
	0,000
	272,000
	-272,000
	-48 416,00 
	0,00 
	0,00
	-1 210,15
	-215 406,70
	 
	

	36
	K
	572341111
	Vyspravení krytu komunikací po překopech inženýrských sítí plochy přes 15 m2 asfaltovým betonem ACO (AB), po zhutnění tl. přes 30 do 50 mm
	m2
	456,25
	481,90
	 
	938,15
	155,00
	145 413,25
	0,000
	340,000
	-340,000
	-52 700,00 
	0,00 
	0,00
	-1 278,15
	-198 113,25
	 
	

	37
	 
	 
	Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem z asfaltu silničního, v množství 0,20 kg/m2
	m2
	456,25
	481,90
	 
	938,15
	10,50
	9 850,58
	1 023,000
	204,000
	819,000
	8 599,50 
	0,00 
	0,00
	-119,15
	-1 251,08
	 
	

	N01
	 
	 
	podkladní vrstva asf. recyklátem po zhutnění tl. 50mm - pokládka finišerem / příčný řez do střechy +  vyrovnávky
	m2
	 
	 
	 
	0,00
	37,40
	0,00
	1 023,000
	 
	1 023,000
	38 260,20 
	1 023,00 
	38 260,20
	0,00
	0,00
	URS 564911411 á 27,50 Kč * index 1,36
	

	N02
	 
	 
	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. II tl 50 mm š přes 3 m z nemodifikovaného asfaltu
	m2
	 
	 
	 
	0,00
	364,48
	0,00
	1 023,000
	 
	1 023,000
	372 863,04 
	1 023,00 
	372 863,04
	0,00
	0,00
	URS 577144221 á 268,-Kč * index 1,36
	

	 
	 
	 
	CELKEM 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	592 682,39
	 
	 
	 
	488 221,54
	 
	419 312,04
	 
	-523 772,89
	 
	-104 460,85

	P02
	 
	 
	STOKY A-1, G-1  a G-1-1 
	 
	SO01
	SO 03
	SO 03
	 CELKEM  
	 
	 
	668,300
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	 
	
	
	
	
	A-1 - stoka
	G-1 - stoka
	G-1-1 - stoka
	 VV k SOD 
	
	
	geodet
	z toho  EON
	 
	 
	 
	254 815,78 
	 
	-240 314,91 
	14 500,87 
	A

	.1/2
	K
	113107223
	Odstranění podkladů nebo krytů s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek v ploše jednotlivě přes 200 m2 z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 200 do 300 mm
	m2
	193,50
	195,63
	39,10
	428,23
	44,50
	19 056,24
	668,300
	232,000
	436,300
	19 415,35 
	8,07 
	359,11
	0,00
	0,00
	 
	

	.2/3
	K
	113107242
	Odstranění podkladů nebo krytů s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek v ploše jednotlivě přes 200 m2 živičných, o tl. vrstvy přes 50 do 100 mm
	m2
	222,50
	227,65
	47,86
	498,01
	32,50
	16 185,33
	668,300
	185,600
	482,700
	15 687,75 
	0,00 
	0,00
	-15,31
	-497,58
	 
	

	26
	K
	174101101
	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách
	m3
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	64,00
	0,00
	100,245
	17,400
	82,845
	5 302,08 
	82,85 
	5 302,08
	0,00
	0,00
	DOSYP zeminou TL. 150MM 
	

	34/35/30
	K
	566901232
	Vyspravení podkladu po překopech inženýrských sítí plochy přes 15 m2 s rozprostřením a zhutněním štěrkodrtí tl. 150 mm
	m2
	387,00
	391,26
	78,20
	856,46
	125,00
	107 057,50
	668,300
	116,000
	552,300
	69 037,50 
	0,00 
	0,00
	-304,16
	-38 020,00
	EON 1x 150mm / EON má nákup jen 50% ŠD
	

	35/36/31
	K
	566901261
	Vyspravení podkladu po překopech ing sítí plochy přes 15 m2 obalovaným kamenivem ACL 22x tl. 50 mm
	m2
	222,50
	227,65
	47,86
	498,01
	178,00
	88 645,78
	0,000
	185,600
	0,000
	0,00 
	0,00 
	0,00
	-498,01
	-88 645,78
	 
	

	36/37/32
	K
	572341111
	Vyspravení krytu komunikací po překopech inženýrských sítí plochy přes 15 m2 asfaltovým betonem ACO (AB), po zhutnění tl. přes 30 do 50 mm/ dle PD tl 40mm
	m2
	222,50
	227,65
	47,86
	498,01
	155,00
	77 191,55
	0,000
	232,000
	-232,000
	-35 960,00 
	0,00 
	0,00
	-730,01
	-113 151,55
	 
	

	37/38/33
	 
	 
	Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem z asfaltu silničního, v množství 0,20 kg/m2
	m2
	222,50
	227,65
	47,86
	498,01
	10,50
	5 229,11
	668,300
	139,200
	529,100
	5 555,55 
	31,09 
	326,44
	0,00
	0,00
	 
	

	N01
	 
	 
	podkladní vrstva asf. recyklátem po zhutnění tl. 50mm - pokládka finišerem / příčný řez do střechy +  vyrovnávky
	m2
	 
	 
	 
	0,00
	34,65
	0,00
	668,300
	 
	668,300
	23 156,60 
	668,30 
	23 156,60
	0,00
	0,00
	URS 564911411 á 27,50 Kč * index 1,26
	

	N02
	 
	 
	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. II tl 50 mm š přes 3 m z nemodifikovaného asfaltu
	m2
	 
	 
	 
	0,00
	337,68
	0,00
	668,300
	 
	668,300
	225 671,54 
	668,30 
	225 671,54
	0,00
	0,00
	URS 577144221 á 268,-Kč * index 1,26
	

	 
	 
	 
	CELKEM 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	313 365,50
	 
	 
	 
	327 866,37
	 
	254 815,78
	 
	-240 314,91
	 
	14 500,87

	P03
	 
	 
	STOKY ŠAB1-ŠA2-ŠA1   - dodatek č.1
	 
	SO01
	SO 01
	 
	 CELKEM  
	 
	 
	383,400
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	 
	
	
	
	
	ŠAB1-ŠA1  stoka
	D1- Vodovod
	
	 VV k SOD 
	
	
	geodet
	z toho  EON
	 
	 
	 
	144 986,04 
	 
	-12 612,60 
	132 373,44 
	A

	1
	K
	113107223
	Odstranění podkladů nebo krytů s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek v ploše jednotlivě přes 200 m2 z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 200 do 300 mm
	m2
	114,42
	13,00
	 
	127,42
	44,50
	5 670,19
	383,400
	18,000
	365,400
	16 260,30 
	237,98 
	10 590,11
	0,00
	0,00
	 
	

	2
	K
	113107242
	Odstranění podkladů nebo krytů s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek v ploše jednotlivě přes 200 m2 živičných, o tl. vrstvy přes 50 do 100 mm
	m2
	137,60
	15,00
	 
	152,60
	32,50
	4 959,50
	383,400
	14,400
	369,000
	11 992,50 
	216,40 
	7 033,00
	0,00
	0,00
	 
	

	26
	K
	174101101
	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách
	m3
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	64,00
	0,00
	57,510
	1,350
	56,160
	3 594,24 
	56,16 
	3 594,24
	0,00
	0,00
	DOSYP zeminou TL. 150MM 
	

	32/18
	K
	566901232
	Vyspravení podkladu po překopech inženýrských sítí plochy přes 15 m2 s rozprostřením a zhutněním štěrkodrtí tl. 150 mm
	m2
	221,84
	26,00
	 
	247,84
	125,00
	30 980,00
	383,400
	9,000
	374,400
	46 800,00 
	126,56 
	15 820,00
	0,00
	0,00
	EON 1x 150mm / EON má nákup jen 50% ŠD
	

	33/19
	K
	566901261
	Vyspravení podkladu po překopech ing sítí plochy přes 15 m2 obalovaným kamenivem ACL 22x tl. 50 mm
	m2
	127,60
	15,00
	 
	142,60
	178,00
	25 382,80
	120,800
	14,400
	106,400
	18 939,20 
	0,00 
	0,00
	-36,20
	-6 443,60
	 
	

	34/20
	K
	572341111
	Vyspravení krytu komunikací po překopech inženýrských sítí plochy přes 15 m2 asfaltovým betonem ACO (AB), po zhutnění tl. přes 30 do 50 mm
	m2
	127,60
	15,00
	 
	142,60
	155,00
	22 103,00
	120,800
	18,000
	102,800
	15 934,00 
	0,00 
	0,00
	-39,80
	-6 169,00
	 
	

	35/21
	 
	 
	Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem z asfaltu silničního, v množství 0,20 kg/m2
	m2
	127,60
	15,00
	 
	142,60
	10,50
	1 497,30
	383,400
	10,800
	372,600
	3 912,30 
	230,00 
	2 415,00
	0,00
	0,00
	 
	

	 
	 
	 
	STOKY ŠAB1-ŠA2
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	262,600
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	N01
	 
	 
	podkladní vrstva asf. recyklátem po zhutnění tl. 50mm - pokládka finišerem / příčný řez do střechy +  vyrovnávky
	m2
	 
	 
	 
	0,00
	37,40
	0,00
	262,600
	 
	262,600
	9 821,24 
	262,60 
	9 821,24
	0,00
	0,00
	URS 564911411 á 27,50 Kč * index 1,36
	

	N02
	 
	 
	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. II tl 50 mm š přes 3 m z nemodifikovaného asfaltu
	m2
	 
	 
	 
	0,00
	364,48
	0,00
	262,600
	 
	262,600
	95 712,45 
	262,60 
	95 712,45
	0,00
	0,00
	URS 577144221 á 268,-Kč * index 1,36
	

	 
	 
	 
	STOKY ŠA2-ŠA1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	120,800
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	 
	 
	 
	CELKEM 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	90 592,79
	 
	 
	 
	222 966,23
	 
	144 986,04
	 
	-12 612,60
	 
	132 373,44

	P04
	 
	 
	ČÁST STOK B, H  … úsek 110M
	 
	SO01
	SO 03
	 
	 CELKEM  
	 
	 
	752,200
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	 
	
	
	
	
	B - stoka 111,64m
	H - stoka 109,05m
	
	 VV k SOD 
	
	
	geodet
	z toho  EON
	 
	 
	 
	288 059,86 
	 
	-315 586,79 
	-27 526,93 
	A

	2
	K
	113107223
	Odstranění podkladů nebo krytů s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek v ploše jednotlivě přes 200 m2 z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 200 do 300 mm
	m2
	229,38
	314,42
	 
	543,80
	44,50
	24 198,97
	752,200
	176,000
	576,200
	25 640,90 
	32,40 
	1 441,93
	0,00
	0,00
	 
	

	3
	K
	113107242
	Odstranění podkladů nebo krytů s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek v ploše jednotlivě přes 200 m2 živičných, o tl. vrstvy přes 50 do 100 mm
	m2
	263,71
	361,83
	 
	625,54
	32,50
	20 329,89
	752,200
	132,000
	620,200
	20 156,50 
	0,00 
	0,00
	-5,34
	-173,39
	 
	

	27
	K
	174101101
	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách
	m3
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	64,00
	0,00
	112,830
	13,200
	99,630
	6 376,32 
	99,63 
	6 376,32
	0,00
	0,00
	DOSYP zeminou TL. 150MM 
	

	35
	K
	566901232
	Vyspravení podkladu po překopech inženýrských sítí plochy přes 15 m2 s rozprostřením a zhutněním štěrkodrtí tl. 150 mm
	m2
	458,76
	628,83
	 
	1087,59
	125,00
	135 949,25
	752,200
	88,000
	664,200
	83 025,00 
	0,00 
	0,00
	-423,39
	-52 924,25
	EON 1x 150mm / EON má nákup jen 50% ŠD
	

	36
	K
	566901261
	Vyspravení podkladu po překopech ing sítí plochy přes 15 m2 obalovaným kamenivem ACL 22x tl. 50 mm
	m2
	263,71
	361,83
	 
	625,54
	178,00
	111 345,23
	0,000
	132,000
	-132,000
	-23 496,00 
	0,00 
	0,00
	-757,54
	-134 841,23
	 
	

	37
	K
	572341111
	Vyspravení krytu komunikací po překopech inženýrských sítí plochy přes 15 m2 asfaltovým betonem ACO (AB), po zhutnění tl. přes 30 do 50 mm
	m2
	263,71
	361,83
	 
	625,54
	155,00
	96 957,93
	0,000
	198,000
	-198,000
	-30 690,00 
	0,00 
	0,00
	-823,54
	-127 647,93
	 
	

	38
	 
	 
	Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem z asfaltu silničního, v množství 0,20 kg/m2
	m2
	263,71
	361,83
	 
	625,54
	10,50
	6 568,12
	752,200
	110,000
	642,200
	6 743,10 
	16,67 
	174,98
	0,00
	0,00
	 
	

	N01
	 
	 
	podkladní vrstva asf. recyklátem po zhutnění tl. 50mm - pokládka finišerem / příčný řez do střechy +  vyrovnávky
	m2
	 
	 
	 
	0,00
	34,65
	0,00
	752,200
	 
	752,200
	26 063,73 
	752,20 
	26 063,73
	0,00
	0,00
	URS 564911411 á 27,50 Kč * index 1,26
	

	N02
	 
	 
	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. II tl 50 mm š přes 3 m z nemodifikovaného asfaltu
	m2
	 
	 
	 
	0,00
	337,68
	0,00
	752,200
	 
	752,200
	254 002,90 
	752,20 
	254 002,90
	0,00
	0,00
	URS 577144221 á 268,-Kč * index 1,26
	

	 
	 
	 
	CELKEM 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	395 349,38
	 
	 
	 
	367 822,45
	 
	288 059,86
	 
	-315 586,79
	 
	-27 526,93

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	CELKEM povrchy I. etapa rok 2017
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1 391 990,05
	 
	 
	 
	1 406 876,58
	 
	1 107 173,72
	 
	-1 092 287,18
	 
	14 886,54





