
Harmonogram -„Vybudování trafostanice na sportovně relaxační areál – letní koupaliště“

Týden 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12.

Podpis smlouvy a převzetí 

staveniště

Výkopové práce a příprava lože 

pro trrafostanici

Usazení betonové trafostanice

Umístění transformátoru a 

rozvaděče VN/NN

Položení kabelu VN

Kompletace trafostanice(VN, 

NN)

Teréní úpravy

Revizní zpráva
Předání díla


