
Příloha č. 2 Akce:

Celkový termín realizace: od 1.4.2018 - 30.8.2018

rok

měsíc

týden

13 500

SO 01 1 Zemní práce 835

SO 01 2 Základy a zvláštní zakládání 1 218

SO 01 3 Svislé a kompletní konstrukce 709

SO 01 4 Vodorovné konstrukce 57

SO 01 5 Komunikace 7 563

SO 01 8 Trubní vedení 39

SO 01 91 Doplňující práce na komunikaci 43

SO 01 95 Dokon čovací konstrukce na pozemních stavbách 251

SO 01 99 Staveništní p řesun hmot 425

SO 01 767 Konstrukce záme čnické 602

SO 02 M21 Elektromontáže 1 645

SO 03 01 Vedlejší rozpo čtové náklady 113

Předpoklad fakturace - mesí čně v tis. K č

Předpoklad fakturace - celkem v tis. K č

Termín realizace: 1.4.2018 - 30.8.2018 (152 kal. dnů)

Listopad ProsinecKvěten Červen Zá ří Říjen

31-355-9 26-319-13

Časový a finan ční harmonogram postupu prací

Fotbalové h řišt ě s umělou trávou Turnov
Cena za 

objekt v tis. 
Kč

1-5 18-22

2018

Fotbalové h řišt ě s umělou trávou Turnov

48-5235-39 44-4840-44

Leden Únor B řezen Červenec

22-26

Srpen

26321444 5 337

13 500

1 475 2 612

Duben

13-18


