Domov pro seniory Háje                                                             

 DODATEK č. 1 k SmlouvĚ o dílo
číslo … … …/ … …
Uzavřené mezi smluvními stranami, jež jsou:
Domov pro seniory Háje

Sídlo:



K Milíčovu 734, 149 00  Praha 4
Zastoupený:


Mgr. Dagmar Zavadilovou, ředitelkou
IČ:
708 75 111
DIČ:
není plátcem DPH
Bankovní spojení: 


na straně jedné jako „Objednatel“
a
PRVNÍ CHRÁNĚNÁ DÍLNA s.r.o.
Sídlo:
Raisova 769/9, 400 03, Ústí nad Labem
Zastoupený:
Mgr. Barborou Horáčkovou, jednatelkou
IČ:
28685521
DIČ:
CZ28685521
Bankovní spojení:
 
Zapsaný v:
Obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze

oddíl C, vložka 26849
na straně druhé jako „Zhotovitel“
smluvní strany uzavřely ke Smlouvě o dílo ze dne 19.9.2016, Evidenční číslo objednatele ….......................…  (dále jen „Smlouva“) dodatek tohoto znění:

Preambule

Na základě vyjádření Zhotovitel byl Objednatel upozorněn na skutečnost, že stavební úpravy nezbytné pro dodávku  a montáž výtahu na budově A1 (rozšíření výtahu o jednu stanici, spojené s nutností vybourání nosné části stávající strojovny a úprava stávajícího stropu strojovny) podléhají dle stavebního zákona č. 183/2006 Sb. stavebnímu povolení. Z tohoto důvodu nelze práce spojené s dodávkou a montáží provádět podle údajů z nabídky. Práce bude možné zahájit po získání a předložení pravomocného stavebního povolení ze strany Objednatele.
Článek I. Předmět dodatku

Vzhledem ke skutečnostem uvedeným v PREAMBULI a v souladu s § 82 odstavec (7) Zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách ve znění pozdějších předpisů (dále jen "Zákon") a se smluvním ujednáním se obě strany dohodly na následujících změnách smlouvy:
1.1. Odstavec 2.1.  Článku II.  Doba plnění smlouvy o dílo se mění na následující znění:
„2.1.1.
zahájení provádění díla 

dne 19.9.2016
 2.1.2.
řádné dokončení a předání kompletní dodávky výtahu - Budova A1 – (Zhotovitelem Objednateli bez vad a nedodělků bránících v užívání):

do 32 kalendářních dnů od předání pravomocného stavebního povolení a příslušné projektové dokumentace Zhotoviteli Objednatelem.

              tj. nejpozději do …………… 2016
  2.1.3.
řádné dokončení a předání kompletní dodávky výtahu - Budova B – (Zhotovitelem Objednateli bez vad a nedodělků bránících v užívání):



do 80 kalendářních dnů od zahájení provádění díla uvedeného v článku 2.1.1.
              tj. nejpozději do 7.12.2016
 2.1.4.
odstranění veškerých vad a nedodělků, 

nejpozději do 15ti kalendářních dnů od  termínu podle odst. 2.1.2. a 2.1.3. této smlouvy.“
Článek II. Závěrečná ustanovení
II.1.
Ostatní ujednání Smlouvy nedotčená tímto dodatkem zůstávají v platnosti beze změn.

II.2.
Cenová nabídka Zhotovitele na realizaci dodávky a montáž výtahu na budově A1, předložená zhotovitelem v rámci nabídky na veřejnou zakázku s názvem: „Kompletní řešení nákladních výtahů“ jako uchazečem o tuto veřejnou zakázku Objednateli, jako zadavateli této veřejné zakázky dne 18.8.2016, je platná za předpokladu zahájení prací nejpozději do 31.6.2017.
II.3.
Smluvní strany shodně a výslovně prohlašují, že došlo k dohodě o celém obsahu tohoto dodatku a že je jim obsah dodatku dobře znám v celém jeho rozsahu s tím, že dodatek je projevem jejich vážné, pravé a svobodné vůle. Na důkaz souhlasu připojují smluvní strany své podpisy, jak následuje

V Praze  dne 19.9.2016                                                                                 V Praze dne 19.9.2016

__________________________
__________________________


za Objednatele
za Zhotovitele

Mgr. Dagmar Zavadilová
Mgr. Barbora Horáčková

ředitelka DS Háje
jednatelka
za Objednatele                                  strana číslo 1  z celkem 2                                             za Zhotovitele


