
Změnové řízení projektu pěstební činnosti č. 1 ze dne 303.2017

Dle článku VII smlouvy se obě smluvní strany navzájem dohodly o změně doby realizace
některých výkonů projektu 2017 na revíru 06 (Veřejná zakázka Jedlová 241245)

Výkon 11/111- množství 748,22 m3 přesunuto do II. Kvartálu, důvodem je nepotřebnost. 

Výkon 23/11 KaSP - výstavba přesunuta do měsíce 4.

Výkon 24/521 výseky - přesunuty do II. Kvartálu.

Výkon 31 prořezávky - množství 6,50ha přesunuto do druhého kvartálu, přislíbena pracovní 
síla. Nevhodné klimatické podmínky během ledna a února 2017.

Výkon 22/41 oplocenlcy - výstavba 0,799 km přesunuta z druhého kvartálu do I. Kvartálu.
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