
Změnové řízení projektu pěstební činnosti č, 4 ze dne 15. 10. 2017

Dle článku Vil smlouvy se obě smluvní strany navzájem dohodly o změně objemu a doby 
realizace některých výkonů projektu pěstební činnosti 2017 na revíru 06 (Veřejná zakázka 
Jedlová 241245)

Výkon 24/521 - změna doby realizace

JPRL: 164D01 a IH 90 původní projektovaná doba realizace - měsíc 9, změna projektu - měsíc

Výkon 31 - prořezávky, změna doby realizace

JPRL: 159E02b, původní projektovaná doba realizace - měsíc 10, změna projektu - měsíc 11; 
159E02a, původní projektovaná doba realizace - měsíc 12, změna projektu - měsíc 9; 155C02, 
původní projektovaná doba realizace - měsíc 9, změna projektu - měsíc 11; 158C02b, původní 
projektovaná doba realizace - měsíc 9, změna projektu - měsíc 10; 157B03 a 156B02a, původní 
projektovaná doba realizace - měsíc 9, změna projektu - měsíc 11; 153C02, původní 
projektovaná doba realizace měsíc 12, změna projektu - měsíc 10.

Výkon 22/41 - výstavba oplocenek

JPRL: 171(J02a, množství nr.j. - 0,099 km, měsíc 10 vymazáno z projektu, původně 
projektované množství m.j. realizováno v ostatních projektovaných JPRL.

Výkon 32/311 - zpřístupnění porostu řezem, změna JPRL a doby realizace

Původně projektované množství m.j. v porostu 166B03a nerealizováno z důvodu rebilance 
projektu těžby. Část projektovaného množství rozpuštěna do JPRL, kde byl v měsíci 10 tento 
výkon potřeba. 155B03, 0,60 ha (původní projekt 0,50 ha, měsíc 9). 157B03b, 0,30 ha (původní 
projekt 0,20 ha. měsíc 9), nově 1 72E03, 0,40 ha, měsíc 10. 175B03, měsíc 11 (původní projekt 
měsíc 9).

Výkon 16/611 - opal iovaná sadba do nepřipravené půdy ruční jamková 

Navýšení projektu pěstební činnosti viz příloha.

Třída sadebního materiálu: 50 1 50 - 360 ks

50 389-425 ks 

50 265 -512 ks

Výkon i 1/111 - vyklizování ploch po těžbě: ponížení projektu v níže uvedených JPRL, 
kde IVHJ íěžba v lomte roce nebude realizována.

JPRL: 172E13 a 1 59C 13 v celkovém množství 518,33 m3.



Výkon í 1/61 i - doěišťování ploch po těžbě: ponížení projektu v níže uvedených JPRL, 
kde MU íěžba v tomto roce nebude realizována.

JPRL: 160B07, 160B12a a 162B15 v celkovém množství 0,46ha 

Výkon 24/131 ožínání celoplošně

vymazáno z projektu pro nepotřebnosl z TP 2 v těchto JPRL: 149B01 1H 90 - 0,05ha, 149B01 
11191 -0,05 ha. 1 50B01 a 111 30 -0,1 6ha. 1 53001 11140 0,05ha, l53F01c IH 20 - 0,07 ha, 
I 721:01 a 1H 20 - 0,14 ha.
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dokladu vykazující doklad výrcbový prog. případ správy zásobový LS kázka
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1 8 1 16 611 173 C 01 12 16611 0 0,02
; i

0.128 i 1 ! 50265 196

2 8 1 16 611 173 c 01 13 i 16611 0 0,06 0,384 | 1 í 50265 196 í
3 8 1 16 611 160 A 01a 0 16611 0

0.07 ! 0,070
1 50389 194

4 8 1 16 611 151 E 01 10 16611 0 0,03 0,030 1 50389 195

5 8 1 16 611 156 D 01 0 16611 0 0,01 0,010 1 ! 50389 195
I

6 8 1 16 611 157 D 01a 0 16611 0 0,18 0,270 1 ' 50389 195
j
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7 8 1 16 611 165 A 01 10 16611 0 0,03 0,045 1 50389 195

8 8 1 16 611 167 C 00 50 16611 0 0,04 0.360 1 50150 135

Kontrolní součty: 0,44 1.297
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