
Změnové řízení projektu pěstební činnosti č. 2 ze dne 30.5,2017

Dle článku VII smlouvy se obě smluvní strany navzájem dohodly o změně objemu a doby 
realizace některých výkonů projektu 2017 na revíru 06 (Veřejná zakázka Jedlová 241245)

■Měsíc 3

Výkon 16/221: JPRL 157D00 IH 52 - sad. mat. 50160 původně 0,15 ha, 1 350 ks změněno na 
0,16 ha, 1 450 ks; JPRL 167A00 IH 500 - sad. mat. 50160 původně 0,2lha, 1 890 ks 
poníženo z důvodu uplatněné reklamace na 0,19ha, 1710 ks.

Výkon 22/41: 152C00 IH 51 - 0,15 ha, 0,160 km poníženo na 0,157 km; 157D00 IH 50 - 
0,09 ha, 0,141 m navýšeno na 0,153 km; 157D00 IH 52 - 0,26 ha, 0,274 km poníženo na 
0,265 km; 167A00 IH 500 - 0,22 ha, 0,223 lun navýšeno na 0,224 km.

Měsíc 4

Výkon 22/41: JPRL 163A00 IH 50 doba realizace přesunuta na měsíc 5; JPRL 163C15 IH 
160 - doba realizace přesunuta na měsíc 5; JPRL 175D06 - z důvodu těžko přístupného 
porostu bude objem realizován v jiné JPRL 153D01e v měsíci 10.

Výkon 36/71: v měsíci 4/2017 bylo zapotřebí realizovat pokládání lapáků v celkovém 
množství 52 ks.

Měsíc 5

Výkon 25/11: původní množství 10 195 ks. Navýšeno na 12,790 tis. ks na typu projektu 2.

V měsíci 5 bylo zapotřebí realizovat postřik proti klikorohu v těchto JPRL: 150C10 IH 162 — 
1 050 tis. ks, 150C10IH 163 - 0,350 tis. ks, 150D10IH 161 -0,525 tis. ks, 151C00 IH 50, 51 
a 52 - 2,670 tis. ks, 152C00 IH 50, 51 - 1,640 tis. ks, 169B09 IH 161,162,163 a 164 - 0,720 
tis. ks.

Výkon 23/331: doba realizace přesunuta na měsíc 6.

Výkon 22/41: JPRL 160A00 IH 50 - množství poníženo o 1 m, JPRL 163C15 IH 160 - 
množství navýšeno o jeden m.

Výkon 11/111: původní projekt 6 374,010 m3. Projekt z důvodu rebilance těžby navýšen na 7 
057,730 m3.

Výkon 16/211: JPRL 172E13 IH 160 - nerealizováno z důvodu neprovedené obnovní těžby 
v prvním kvartálu; 163C00 IH 50 - sad. mat. 1260 SM (ponížen původní projekt 1,645 tis. KS 
na 0,420 tis. ks a sad. mat. 50160 původně 1,200 tis. ks navýšeno na 2,240 tis ks z důvodu 
potřeby naplnit závazný podíl MZD ve výši 70 %, který byl v prozatímním LHP jen 25 %. 
Původně projektovaná potřeba sadebního materiálu 1260 byla realizovaná v těchto JPRL - 
150C10, 150D10 a 169B09 viz. dodatek změnového řízení.


