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DODATEK č. 1
ke SMLOUVĚ O DÍLO 
(č. UT-20320/2016 ze dne 16. 9. 2016)

Smluvní strany:

Česká republika – Správa uprchlických zařízení Ministerstva vnitra
organizační složka státu, se sídlem Lhotecká 7, 143 01 Praha 12,
poštovní schránka P.O. BOX 110, 143 00 Praha 4, IČ: 604 98 021,
bankovní spojení ČNB, a.s., Praha 1, pobočka 701, č.ú. 52626881/0710,
zastoupená ředitelem Mgr. et Mgr. Pavlem Bacíkem
(dále jen „objednatel“)

a

HOFI engineering, s.r.o.
právnická osoba zapsaná v OR vedeném KS v Ostravě, oddíl C, vložka 56824, 
se sídlem Požárnická 140, 742 83 Klimkovice, IČ: 28135377, DIČ: CZ28135377,
bankovní spojení FIO banka, a.s., č.ú.: 2600448166/2010, tel.: 724 245 699,
zastoupená jednatelkou Ing. Ilonou Fialovou
(dále jen „zhotovitel“)

Smluvní strany uzavřely dne 16. 9. 2016 Smlouvu o dílo na „demontáž a následnou montáž 15 kusů lístkovnic Paternoster EK 7000 se zajištěním provozuschopnosti v místě montáže“ (dále jen „dílo“) a v  souladu s ustanovením článku VIII. odst. 8. Smlouvy, se smluvní strany dohodly na uzavření tohoto Dodatku, kterým se Smlouva mění a doplňuje.

I.
Smluvní strany se dohodly, že čl. II. odst. 1. Smlouvy se nahrazuje tímto zněním:
1. „Zhotovitel se zavazuje splnit dílo ve dvou dílčích termínech a to:
      Demontáž Paternosterů - nejpozději do 30. 10. 2016. Následná montáž Paternosterů – nejpozději do 31. 1. 2017“.

2. Cenu uhradí Objednatel na základě tří dílčích faktur vystavených Zhotovitelem po splnění dílčích částí a převzetí těchto dílčích částí objednatelem, která budou doložena Předávacím protokolem odsouhlaseným odpovědným zaměstnancem Objednatele (viz. čl. V. Smlouvy).


                                    

                                 II.
A) Smluvní strany se dále dohodly, že na základě nového požadavku Objednatele, již nebude provedena zpětná montáž u 4 strojů čímž dochází ke snížení ceny díla o 170.560,-Kč  (dle přílohy Smlouvy - cenová nabídka).

B) Smluvní strany se dále dohodly, že na základě nového požadavku Objednatele, provede Zhotovitel kompletní demontáž a montáž boků 11 kusů Paternosterů  a to v místě Objednatele čímž dochází ke zvýšení ceny o 66.825,-Kč bez DPH, tzn 80.858,-Kč včetně DPH (dle přílohy Smlouvy - cenová nabídka).

C) Smluvní strany se dále dohodly, že ceny viz písm. A) a B) dle čl. III. odst. 1. se započtou v celkové fakturaci díla (dle přílohy Smlouvy - cenová nabídka).

D) Převzetí výše uvedených prací objednatelem, bude doloženo Předávacím protokolem odsouhlaseným odpovědným zaměstnancem Objednatele (viz. čl. V. Smlouvy)“.
                                          III.
1. Tento Dodatek je nedílnou součástí Smlouvy. Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají beze změny.
2. Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv.
3. Smluvní strany souhlasí se zveřejněním Dodatku v registru smluv, dle zákona o registru smluv. Zveřejnění provede Správa uprchlických zařízení Ministerstva vnitra (objednatel).  
4. Změny tohoto Dodatku jsou možné pouze formou písemných dodatků, řádně očíslovaných a datovaných, podepsaných oběma smluvními stranami.
5. Tento Dodatek je vyhotoven ve dvou vyhotoveních s platností originálu, z nichž každá strana obdrží po jednom paré.
6. Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek před jeho podpisem přečetly a že Dodatek uzavřely po vzájemném projednání podle svojí pravé a svobodné vůle.


   V Praze, dne …./…./ 2016	           V Klimkovicích, dne …./…. /2016



……………………………………………………………………………………………………
    Mgr. et Mgr. Pavel Bacík			 Ing. Ilona Fialová
           ředitel SUZ MV			    jednatelka HOFI engineering, s.r.o.
               (objednatel)			                    (zhotovitel)


