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DODATEK č. 1
ke Smlouvě o dílo č. 2017/02/174/Še, uzavřené dne 27.12.2017

Smluvní strany:

1. Město TŘINEC
adresa: Jablunkovska 160, 739 61 Třinec
Zastoupeno: RNDr. Věrou Palkovskou, Starostkou města
jednani ve věcech:
-ve věcech Smluvnich:
-ve věcech technickýc

RNDr. Věr ' ˇ

- ve věcech reklamací:

telefon:
fax:
e-maii;
IČ; 002 97 313
DIČ; CZ00297313
Bankovní Spojení: Komerční banka Frýdek - Místek, expozítura Třinec

Čr Ú“ _
dale jen „objednatelh na Straně jedné

2. Projekční kancelář lay-out s. r. o.
Se sídlem: nam. Svobody 527, 739 61 Třinecıc; 286 40 861
jednajici: Přemysl Cieslar, jednatel
Oprávněn jednat ve věcech Smluvníc
oprávněn jednat ve věcech technický
Oprávněn jednat ve věcech reklamací
DlČ: 0228640861
Bankovní spojení:
č. účtu:

da'le jen „Zhotovitel“ na Straně druhě



V"riiíě S t øýT ř iˇ'n e c 2017/02/174/Še/D1Jabıunkøvská 160, 739 si Třinec

I.
Předmět dodatku

V rámci předprojektové přípravy na stavbu je nutno Zajistit realizaci Stavebnich sond pro zjištěnístávajícího stavebně technického stavu Střešního pláště budovy. Vzhledem k nepříznivýmklimatickým podmínkám se nedaly tyto sondy provádět a jejich následně vyhodnocení jenezbytnou součásti návrhu Opravy Střechy.
Ztěchto dùvodù zhotovitel požádal O prodloužení termínu předání projektové dokumentaceO jeden měsíc, tedy do 30.04.2018.
Objednatel tyto důvody uznai za adekvátní a s prodloužením terminu souhlasí.

Vsouvislosti Stímto se Smluvní strany dohodly na následujících Změnách smlouvy o díloČ. 2017/02/174/Se na vypracování projektové dokumentace „Třinecká obchodní akademie,Třinec, ul. Beskydské čp. 1140 - oprava střechy“ (dále jen „smlouva“) Ze dne 27.12.2017.

1A Článek 3. Odst. 1 Smlouvy se nahrazuje tímto Zněním:

Zhotovitel se Zavazuje, Že předmět díla v rozsahu a o Obsahu dle této Smlouvy objednateli předáv termínu do 30.04.2018.

il.
Závěrečná ujednání

1 Znění ostatnich ustanovení smlouvy O dílo Se nemění a Zůstávají v platnosti.. 'I'ento dodatek je vyhotoven ve 3 stejnopisech, Z nichž Objednatel Obdrži 2 vyhotovení aZhotovitel obdrží 1 vyhotovení.
3. Tento dodatek ze strany objednatele schválila níže podepsaná starostka města, a to v souladus pověřením rady města vyplývajícím Z bodu 2.2.4. vnitřní směrnice č. 07/2016 - Směrnice prozadávání veřejných Zakázek města Třince a příspěvkových Organizaci města Třince.

l\.>
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Za Objednatele: Z

RNDr. Věra Palkovská Přemysl Cieslarstarostka města jednatel


