
H A R M O N O G R A M    V Ý S T A V B Y
Stavba: N14-063-0291 - Tasovice - Rekonstrukce fotbalového hřiště                                                                 

Investor: TJ Sokol Tasovice, z.s., Tasovice č.p. 193, 671 25 Tasovice, IČ: 44026901

Zhotovitel: UTsport s.r.o., Za vokovickou vozovnou 257/4, 162 00 Praha 6 - Veleslavín, IČ: 03760359

poř.č

ís.
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001 Zemní práce

1
Hloubení jam nezapažených v hornině tř. 3 objemu do 100 m3 -

patky sportovního vybavení           
3 525

2 Příplatek za lepivost u hloubení jam nezapažených v hornině tř. 3                                   337

3 Hloubení šachet v hornině tř. 3 objemu do 100 m3 - vsak.jímka                                       99 908

4 Příplatek za lepivost u hloubení šachet v hornině tř. 3                                             16 474

5
Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3 -

dren.syst.                              
93 485

6 Příplatek za lepivost u hloubení šachet v hornině tř. 3                                             22 860

7 Úprava pláně v zářezech v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním                                           94 155

8
Vodorovné přemístění do 150 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1

až 4                                 
15 554

9 Uloženi sypaniny na skládku (bez skládkovného)                                                      5 275

002 Potrubí

10
Trativod z drenážních trubek plastových flexibilních D do 100 mm

včetně lože otevřený výkop         
63 456 68 532

11
Kanalizační potrubí z tvrdého PVC-systém KG tuhost třídy SN4

DN 200                                  
21 105 23 289

12
Kanalizační potrubí z tvrdého PVC-systém KG tuhost třídy SN4

DN 250                                  
41 827 48 656

13
Výplň odvodňovacích žeber nebo trativodů kamenivem hrubým

drceným frakce 4 až 16 mm                 
39 919 208 658

14
Zásyp jam, šachet a rýh sypaninou se zhutněním při překopech

inženýrských sítí                      
9 033 47 213

003 Komunikace

15 Úprava pláně na násypech se zhutněním                                                               150 000 37 415

16 Podklad ze štěrkodrtě ŠD 16-32  tl 150mm                                                            300 000 975 614

17 Podklad ze štěrkodrtě ŠD 4-8 tl 30mm                                                                395 585
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18 Podklad ze štěrkodrtě ŠD 0-4 tl 20 mm                                                               253 653

19 Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním                                                      100 000 172 976

20 Podklad komunikací ze štěrkodrti se zhutněním tloušťky do 15 cm                                     10 000 9 848

21 Dlažba z betonových dlaždic tl 60 mm na MC 10                                                       42 000 61 760

22
Úprava tréninkové plochy 51x67m ( odplevelení, přerovnání

stavajícího mlatového povrchu)                                                                    
15 000 15 000 27 765

004 Základy

23 Základové patky z betonu tř. C 20/25                                                                121 778

24
Plotová zeď tl 295 mm z betonových tvarovek jednostranně

štípaných přírodních na MC vč spárování    
30 000 37 350

25
Osazení záhonového obrubníku betonového do lože z betonu s

boční opěrou                             
25 000 58 000 26 406

26 Obrubník Best PARKAN I přírodní 50x5x20 cm                                                          15 700 21 400 20 833

27 Monolitické schodiště                                                                               20 000 29 000

005 Osvětlení areálu

28 zemní práce, základy, položení kabelů 95 000 185 000 68 000

29 dodávka a kompletace osvětlení 685 000 604 110

006 Sportovní povrchy

30
Umělý fotbalový trávník 3. generace s kombinovaným vsypem

křemičitého písku a gumového granulátu (EPDM/SBR) tl. 60 mm          
3 050 000 2 000 000 348 770

31 Lajnování umělého trávníku vlepením                                                                 

32 Certifikace hřiště FAČR                                                                             100 000 36 581

12 500

007 Sportovní vybavení

33
Branky s volným zavěšením sítí, intebrované uchycení sítí, Al

100x120, dle normy CSN EN 478         
88 547

34 Rám branky napínací, dle normy CSN EN 478                                                           12 860

35 Sítě branky 120/120/5                                                                               10 654

36 Střídačky Champion 5 m, 10 sedáků, Al profil,                                                       197 452

37 Rohové praporky                                                                                     7 403

38 Sítě záchytné 120/120/4                                                                            61 190

39
Sloupy záchytné stěny s ocelovou výstuhou 7 m, Al profil

100x120                                     
437 524

40 Příčníky sloupů záchytné stěny                                                                      68 978
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008 Oplocení areálu

41 D+M drát pletiva v 2 m PVC sloupky vzpěry betonový základ 180 000 110 046

42 Brána vjezdová dvoukřídlá 4000 x 2000 10 000 25 410

43 Branka vchodová 1000 x 2000 4 000 4 385

44 Branka vchodová dvoukřídlá 2000 x 2000 4 000 10 456

CENA DODÁVKY NA KLÍČ VČETNĚ DPH 636 914 1 223 126 5 029 081 3 275 630 2 148 461

3 strana


