Číslo smlouvy objednatele: PM010586/2018-ZHMTDS/Lat

Číslo smlouvy zhotovitele: 17/20
Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo

uzavřený níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s ust. § 2586 a následujícími ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen „občanský zákoník“)

I. Smluvní strany

1. Objednatel:

Povodí Moravy, s. p.
Sídlo:

Dřevařská 932/11, 602 00 Brno

Zapsán:
v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, v oddílu A,

vložce 13565

Zastoupen: 

MVDr. Václavem Gargulákem, generálním ředitelem
IČO:

708 90 013

DIČ:

CZ70890013

Bankovní spojení: 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Číslo účtu: 

xxxxxxxxxxxxxxxxx
Zástupce ve věcech technických: xxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
Tel:


xxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Email:

xxxxxxxxxxxxxxxxx
2. Zhotovitel:

elitbau s.r.o.
Sídlo:

Dřevařská 855/12, 602 00 Brno
Zapsán:
v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, v oddílu C,
vložce 34408
Zastoupen: 
Ing. Jiřím Křenovským, jednatelem společnosti
IČO:

25571273

DIČ:

CZ25571273
Bankovní spojení: 
xxxxxxxxxxxxx
Číslo účtu: 

xxxxxxxxxxxxxx
Zástupce ve věcech technických: xxxxxxxxxxxxxxx
Tel:

xxxxxxxxxxxxx
Email:

xxxxxxxxxxxxxxx
II.  Předmět dodatku

1. Mezi smluvními stranami byla dne 20. 9. 2017 uzavřena smlouva o dílo č. PM054817/2017-504, jejímž předmětem je provedení díla s názvem „Hráz Uhřičice – Chrbov – dosypání a oprava hráze“ (dále jen „smlouva o dílo“).
2. Po stržení drnu, sejmutí ornice a zhutnění povrchu koruny ochranné hráze před prováděním dosypů určených projektovou dokumentací došlo k většímu poklesu původního tělesa homogenní hráze, než bylo uvažováno v projektové dokumentaci. Po geodetickém zaměření úseku před zahájením prací na dosypech mezi příčnými profily 1 až 18 autorizovanou osobou bylo zjištěno, že bude potřeba dodatečně zajistit o 160,56 m3 více materiálu oproti předpokladu projektu. Jedná se o skutečnost, kterou nebylo možné při zpracování projektové dokumentace přesně určit. Navýšení potřeby materiálu na hutnění hráze má vliv na cenu díla.
3. Na základě změny rozsahu prací zhotovitel předložil změnový rozpočet stavby zpracovaný v souladu s  odstavcem f) všeobecných obchodních podmínek smlouvy o dílo, na základě něhož byla určena nová celková cena  díla. Změnový položkový rozpočet je nedílnou součástí tohoto dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo.
4. Práce na stavbě byly z důvodů nevhodných klimatických podmínek ke dni 1. 12. 2017 přerušeny. S ohledem na deštivé počasí, nízké teploty a velkou vlhkost podkladu nebylo možné dodržet předepsaný technologický postup. Výše uvedené nevhodné klimatické podmínky byly zaznamenány a potvrzeny ve stavebním deníku. Přerušení prací má vliv na termín dokončení díla. Dle smlouvy o dílo je termín dokončení stavebního objektu SO1 stanoven do 31. 12. 2017, termín dokončení SO2 a jeho předání objednateli do 30. 4. 2018. Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem není možné dodržet původně sjednaný termín dokončení díla.

1. S ohledem na výše uvedené se smluvní strany dohodly na změně smlouvy takto:

V článku III. Doba plnění díla se odst. 1 mění a nově zní takto 

1.
Zhotovitel se dílo zavazuje provést v těchto termínech:

Termín zahájení provádění díla: 
do 10 dnů od nabytí účinnosti této smlouvy
Termín dokončení celého díla a jeho předání objednateli: do 15. 6. 2018 
V článku IV. Cena díla se odst. 1 mění

1. Smluvní strany ve smyslu příslušných ustanovení zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, v platném znění, sjednávají cenu díla, provedeného v rozsahu dle této smlouvy, a to ve výši:


Celková cena díla bez DPH:



2.425.287,22 Kč 
2. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo se nemění.

III. Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek se po jeho podpisu stane nedílnou součástí smlouvy o dílo. 

2. Dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž objednatel obdrží tři vyhotovení a zhotovitel jedno vyhotovení.

3. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu dodatku oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v souladu s § 6 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.

4. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek č. 1 před podpisem řádně přečetly a souhlasí s celým jeho obsahem. Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo je uzavřen podle jejich svobodné vůle.
5. Objednatel je povinným subjektem dle § 2 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (dále jen "zákon o registru smluv"). Objednatel se zavazuje tuto smlouvu uveřejnit v souladu s tímto zákonem, a to požadovaným způsobem, v zákonem stanovené lhůtě.

6. Nedílnou součástí dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo jsou tyto přílohy:

Příloha č. 1 – Změnový položkový rozpočet
Příloha č. 2 – Změnový list
V Brně dne: 21. 3. 2018
V Lysicích dne:
 
Za objednatele:
Za zhotovitele:
...................................................... 
......................................................


Povodí Moravy, s.p.
elitbau s.r.o.

MVDr. Václav Gargulák
Ing. Jiří Křenovský

generální ředitel

jednatel společnosti
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