Cislo smlouvy objednatele: PM15428/2018-504 Cislo smlouvy zhotovitele: 05/2018

SMLOUVA O DILO

uzavienda nize uvedeného dne, mésice a roku v souladu s ust. 8 2586 a nasl. zakona ¢. 89/2012 Sb.,
obc¢ansky zakonik, ve znéni pozdéjSich predpist
(dale jen ,ob¢ansky zakonik")

[. Smluvni strany

1. Objednatel:
Povodi Moravy, s.p.

Sidlo: Drevarska 932/11, 602 00 Brno

Zapsan: v obchodnim rejstfiku vedeném u Krajského soudu v Brné, v oddilu A,
vlioZce 13565

Zastoupen: MVDr. Vaclavem Gargulakem, generalnim feditelem

ICO: 708 90 013

DIC: CZ70890013

Bankovni spojeni:

Cislo uétu:

|
Zastupce ve vécech technickych: I
I
|

2. Zhotovitel:
Agromeli spol. sr.o.
Sidlo: Olomoucké 1177/178, 627 00 Brno, Slatina
Zapsan: v obchodnim rejstfiku vedeném u Krajského soudu v Brné, v oddilu C,
vloZce 8139
Zastoupeny: Ing. LukdSem Mackem, jednatelem spole¢nosti
ICO: 46980989
DIC: CZ46980989
Bankovni spojeni:

Cislo uétu:

I
zastupce ve vécech technickych (vedouci stavby): | EGcNIEGEGNGNGEGE
]
.

Il. PFfedmét smlouvy

1. Prfedmétem této smlouvy je zavazek zhotovitele provést pro objednatele na svuj naklad
anebezpeéi fadné a vcas dilo vtomto ¢lanku specifikované a zavazek objednatele fadné
provedené dilo pfevzit a zaplatit za néj nize sjednanou cenu.

2. Podkladem pro uzavfeni této smlouvy je nabidka zhotovitele ze dne 14. 2. 2018 podana pro
plnéni podlimitni vefejné zakazky na stavebni prace s nazvem , Doubravka, optimalizace koryta
v intravilanu obce Usov f.km. 3,118 — 5,176" (dale jen ,nabidka na vefejnou zakazku").

3. Veskeré cinnosti, kjejichz provedeni zplsobem vtéto smlouvé stanovenym se zhotovitel
zavazuje, budou nadale oznacovany souhrnné jako ,dilo“.

4. Zhotovitel se zavazuje, Ze v souladu se svou nabidkou na vefejnou zakazku provede pro
objednatele kompletni dilo nazvané

,Doubravka, optimalizace koryta v intravilanu obce Usov F.km. 3,118 - 5,176 “
Zahrnujici 2 €asti dle charakteru praci:

- Investice: ,Doubravka, optimalizace koryta v intravilanu obce Usov F.km. 3,118 — 5,176
(Gprava)“



- Oprava: ,Doubravka, optimalizace koryta v intravilanu obce Usov f.km. 3,118 — 5,176
(oprava)“
Dilem se rozumi zhotoveni stavby spocCivajici zejména ve vytvoreni kynety, ktera zarudi
optimalizaci toku. Dale bude vramci stavby nahrazen stavajici poSkozeny spadovy stupen
balvanitym skluzem.

Specifikace a rozsah pozadovaného plnéni je dan projektovou dokumentaci pro provedeni stavby
zpracovanou spole¢nosti VHS Atelier s.r.o., se sidlem Palackého tfida 12, 612 00 Brno,
IC: 26908379 v roce 2017 (dale jen ,projektova dokumentace®) a stavebnim povolenim vydanym
dne 05. 12. 2017, pod &. j. MUMO-ZP/36451/17(d&le jen ,stavebni povoleni®).

Dilo je rozélenéno z fakturaénich davodu (dle charakteru praci) na dvé €asti:

- Opravu ,Doubravka, optimalizace koryta v intravilanu obce Usov F.km. 3,118 — 5,176
(oprava)“ - zahrnujici pfedevSim odtéZeni sedimenti, kadceni dfevin, opravu stavajiciho
opevneéni, opravu stavajicich nabreznich zdi.

- Investici ,Doubravka, optimalizace koryta v intravilanu obce Usov F.km. 3,118 — 5,176
(Gprava)* — zahrnujici pfedevSim vybudovani kynety, Upravy stavajiciho spadového
stupné na balvanity skluz, zfizeni stabilizaénich prahl z kamenného zahozu, vysadby
drevin.

Objednatel pfed uzavienim této smlouvy pfedal zhotoviteli projektovou dokumentaci a stavebni

povoleni. Zhotovitel prohlaSuje, Ze projektovou dokumentaci a stavebni povoleni prevzal,

vycerpavajicim zpusobem se s nimi seznamil a zavazuje se je pIlné dodrzovat. V pfipadé rozporu
mezi jednotlivymi ¢astmi projektové dokumentace ma prednost jeji vykresova Cast. Zhotovitel
rovnéz prohlasuje, Ze projektovou dokumentaci posoudil s odbornou péci a Ze Ize podle ni dilo
provést v celém jeho rozsahu. Dale zhotovitel prohlasSuje, Zze mu je znamo misto pInéni dila,
s timto se seznamil a bere stav mista pInéni dila na védomi.

Zhotovitel je rovnéz povinen dilo provést v souladu s obecné zavaznymi pravnimi pfedpisy,
Ceskymi technickymi normami (CSN), které se vztahuji k plnéni zhotovitele, a to jak zavaznymi,
tak doporu¢enymi a navody vyrobcl stavebnich materialt a vyrobkd platnych v dobé provadéni
dila.

Zhotovitel je povinen provést dilo s potfebnou péci a za obstarani v3eho, co je k provedeni dila
potfeba.

Soucasti zavazku zhotovitele provést dilo je dale zejména, nikoli vSak vyluéné:
vyty€eni stavby v€etné vSech parcelnich hranic pozemkd dotéenych stavbou pfed zahajenim
stavebnich praci,
pfed zahajenim provadéni praci predlozeni planu kontrolnich prohlidek provadéni dila,
dopracovani a schvaleni povodfiového a havarijniho planu stavby.

dodavka, skladovani, sprava, zabudovani a montaz veSkerych dilG a materiall, které se
stanou soucasti dila,

zfizeni a odstranéni stavenisté a zafizeni stavenisté, naklady na vybudovani, provoz, udrzbu,
vyklizeni a Uklid stavenisté, zfizeni, rozvody, spotfeba a provoz pfipojek vody a energii béhem
provadéni dila, zajisténi pfistupu k jednotlivym Gsekdm stavby za U€elem provadéni praci
a uvedeni stavenisté do pGvodniho stavu (celkovy Uklid stavby, stavenisté a okoli stavenisté
pred pfedanim a prevzetim dila), v€etné Uhrady za docasné zabory ploch a véetné finanéni
Uhrady za pfipadné Skody zpusobené béhem provadéni dila,

zajisténi vytyCeni vSech podzemnich inZenyrskych siti pfed zahajenim zemnich praci,
zajisténi jejich neporuseni béhem provadéni dila a jejich zpétné predani spravcim,
prokazatelné seznameni pracovnikl zhotovitele s podzemnimi i nadzemnimi inzenyrskymi
sitémi, o ¢emz bude proveden zéapis do stavebniho deniku pfed zahajenim provadéni praci.
Pfed zahajenim stavby bude zhotovitelem u CEZ Distribuce, a.s. zajisténo udéleni
souhlasu s €innosti v ochranném pasmu zafizeni distribuéni soustavy VN 22kV, bez
tohoto souhlasu nebudou préace vykonavany.

pokud si to povaha praci vyzada, zajiSténi potfebnych zébord ploch. Uvedeni docasné
vyuzivanych ploch do pavodniho stavu v€. pfipadné finanéni Uhrady za docasné zabory ploch
a finan¢ni Ghrady za pfipadné Skody zpusobené béhem provadéni dila mimo obvod
staveniste,

uvedeni vSech dalSich povrcht dotéenych stavbou do plvodniho stavu (komunikace,
chodniky, zelen, pfikopy, propustky, brehy, ploty), ktery bude pfed zapocetim provadéni dila
zhotovitelem vhodnym zplsobem zdokumentovan; bfehovy porost a dalSi vzrostla zelen
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10.

v prostoru stavby budou chranény pfed moznym poskozenim, bude provedeno oSetfeni
ponechavanych drevin bfehového porostu,

zpétné pisemné predani vSech ploch, povrchi a objektd dotéenych stavbou
vlastnikm/spravcim,

vypracovani dokumentace skute¢ného provedeni stavby podle § 4 vyhlasky ¢. 499/2006 Sb.,
o dokumentaci staveb, v plathném znéni, v po¢tu 2 vyhotoveni v tiSténé podobé a jednom
vyhotoveni v elektronické formé (textova ¢ast v podobé soubord xxx.doc nebo xxx.xls, vykresy
v podobé xxx.dwg nebo xxx.dgn a kompletni v podobé xxx.pdf), zhotovitel poskytuje
objednateli vyhradni a neomezenou licenci k této dokumentaci a zejména k pofizovani kopii,

opravy, Udrzba a prabézné ¢isténi komunikaci uzivanych v prabéhu vystavby,

zajisténi bezpecnosti vSech osob, chodcl a vozidel na stavenisti a v okoli stavenisté, zajistént,
osazeni a Udrzba nezbytného dopravniho znaceni vCetné projednani se spravcem
komunikace, odborem dopravy pfislusného spravniho organu a Policii CR,

veskeré prace a dodavky souvisejici s pozarnimi predpisy, bezpecnosti prace, opatfenimi na
ochranu zivotniho prostfedi, lidi a majetku v mistech dotéenych stavbou,

- projednani pfipadnych dalSich vstupl na pfilehlé pozemky za G¢elem zajisténi pfistupu k mistu
provadéni dila,

- pred vyjezdem nakladnich vozidel a stavebnich mechanizmU z prostoru stavenisté na vefejné
komunikace bude v pfipadé potfeby zajiSténo odstrariovani blata z pneumatik a podbéht, pokud
dojde ke znecisténi verejnych komunikaci dopravou stavby, neprodlené bude provedeno ocisténi
komunikace,

- odvoz odpadu vzniklého pfi realizaci dila, zajiSténi jeho docasného nebo trvalého ulozeni, resp.
predani téchto odpadl do vlastnictvi osobé opravnéné k jejich prevzeti podle zakona ¢. 185/2001
Sb., o odpadech, v platném znéni, neni-li touto osobou pfimo zhotovitel, (véetné uhrazeni poplatkd
za uloZeni odpadu),

- provedeni vSech prazkumd, rozbord, zkouSek, atestd a revizi podle CSN, predepsanych
projektovou dokumentaci, pozadovanych stavebnim nebo jinym pfisluSnym Gfadem (dotéenym
organem), pfipadné stanovenych v dalSich normach vztahujicich se k provadéni, véetné pofizeni
protokolll zajisténych u akreditované zkuSebny, to vSe v poétu 2 vyhotoveni v tisténé podobé
a jednom vyhotoveni v elektronické formé.

- zpracovani geodetického zaméreni dokonéené stavby odpovédnym geodetem a vykon funkce
odpovédného geodeta po dobu realizace dila,

- zajisténi kaceni dfevin dle projektové dokumentace v souladu srozhodnutim o kaceni
dfevin €.j. MéUs 1050/17 ze dne 18. 9. 2017, které bude provedeno pokud mozno v obdobi
vegetaéniho klidu tj. do 31. 3. 2018, dale zajiSténi vysadby 8ks dfevin dle projektové
dokumentace.

- vytvoreni v8ech zaznam, kterymi bude prok&zéano dosaZeni predepsané kvality a pfedepsanych
technickych parametrd dila; pfedani prohlaSeni o vlastnostech dle zakona ¢.22/1997 Sbh.,
o technickych poZadavcich na vyrobky, ve znéni pozdéjSich pfedpist, k vyrobkim, pfipadné dle
pfimo pouZitelného predpisu EU pro stavebni vyrobky, které budou zabudovany do dila,

- zajiSténi opatfeni vyplyvajicich z planu BOZP, havarijniho planu,

- zajiSténi sloveni rybi obsadky mfenky mramorované z dotéeného Useku vodniho toku opravnénou
osobou, transfer rybi obsadky do vySe polozenych Useku vodniho toku Doubravka,

- dalSi ¢innosti nezbytné pro fadné provedeni dila.

Zhotovitel se pfi provadéni dila zavazuje respektovat veskeré podminky stanovené predanymi

spravnimi rozhodnutimi a stanovisky, zejména:

- podminky stavebniho povoleni &. j. MUMO-ZP/36451/17, ze dne 05. 12. 2017 a které jsou
nedilnou soucasti projektové dokumentace,

- podminky vyjadfeni M&U Mohelnice, Useku odpadového hospodéafstvi, &.j. MUMO-
ZP[29384/16, ze dne 8. 11. 2016,

- podminky souhlasného zavazneho stanoviska k zasahu do vyznamného krajinneho prvku ¢.j.
MUMO-ZP/15984/17, ze dne 12. 6. 2017
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11. Zhotovitel se pfi provadeéni dila dale zavazuje respektovat nasledujici podminky:

Zhotovitel, jakozto plvodce odpadu, zajisti, Ze odtézené nanosy budou uloZeny v souladu
s platnou legislativou, o €emz bude zhotovitel vést fadnou evidenci po celou dobu stavby.

Doklady o prevzeti/ ulozeni sedimentu v pfisluSném mésici, deklarujici skute¢né mnozstvi
odvezeného sedimentu pfeda zhotovitel objednateli k vyjadfeni ke zjiStovacimu protokolu.

Zhotovitel provede rozbor smésného vzorku vykopové zeminy pro ulozeni zeminy na povrch
terénu.

Zhotovitel zajisti, ze pfi provadéni stavby budou splnény veSkeré podminky stanovené ve
stanoviscich, rozhodnutich a vyjadfenich dotéenych organt, vlastnikG ¢i spravct dopravni a
technické infrastruktury, ve vyjadrenich vlastnik( dot€enych pozemkul a vSech ostatnich subjektl
dotéenych (trvale/ do¢asné) stavbou (viz. dokladova ¢ast projektové dokumentace).

- Vodopravnimu Gfadu a organu ochrany pfirody M&U Mohelnice bude min. s tydennim
pfedstihem pisemné oznamen termin zahajeni stavby, nazev a sidlo zhotovitele stavby a déle
pfedlozen plan kontrolnich prohlidek stavby, konkrétni datum prohlidky stavby bude
vodopravnimu Gfadu oznameno v pfedstihnu min. 5dnd. Dle pozadavku M&U Mohelnice je
nutno stavebni prace provadét od horni ¢asti toku smérem po proudu.

12. Zhotovitel je povinen poskytovat pfi provadéni dila soucinnost koordinatorovi BOZP
a spolupracovat s nim pfi provadéni dila (pokud je koordinator BOZP na stavbé zfizen).

13. Zhotovitel je povinen pfedat objednateli sjednané doklady a dalSi nezbytné doklady (v souladu
s pozadavky pravnich predpisu, technickych norem ¢&i spravnich organd a dotéenych organ),
zejména:

dokumentaci skuteé¢ného provedeni stavby dle vyhlaSky &. 499/2006 Sh., o dokumentaci
staveb, ve znéni novely ¢.62/2013 Sh., ve 2 vyhotovenich + 1 x v elektronické podobé na CD
v editovatelnych formatech a PDF)

geodetické zaméreni na podkladé katastralni mapy ve dvojim vyhotoveni v tiSténé podobé a
v jednom v elektronické podobé v obvyklém formatu na obvyklém nosiéi dat,

zapisy a protokoly o provedeni pfedepsanych zkousek,
original stavebniho deniku,
veSkerou stavebni a technickou dokumentaci vztahujici se k dilu a jeho provadeéni,

dokumenty dokladujici kvalitu dila, tj. atesty, prohlaSeni o vlastnostech na pouZzité materialy,
atd.,

doklady o nakladani s odpady,
protokoly o sloveni a transfert vodnich Zivoéichu,

doklady, jejichz zajisténi je vyzadovano stavebnim povolenim a doklady, bez nichz nebude
vydan kolauda¢ni souhlas,

fotodokumentaci z provadéni dila,
dalSi doklady dle této smlouvy.

[ll. Doba a misto plnéni dila

1. Zhotovitel se dilo zavazuje provést v téchto terminech:
Termin zah4jeni provadéni dila: do 5dnt od nabyti Géinnosti této smlouvy
Termin dokonéeni dila a jeho pfedani objednateli: do 30. 09. 2018

2. Nedilnou soucasti této smlouvy a jeji pfilohou €. 2 je vécny a asovy harmonogram praci, ktery se
zhotovitel zavazuje dodrzovat. Zhotovitel je opravnén dokongit dilo a pfedat dilo pfed terminem
stanovenym v odst. 1. Termin dokonceni dila Ize ménit vyluéné formou pisemného dodatku, a to
z objektivnich a nepfedvidatelnych duvodd branicich véasnému dokonceni dila, které zhotovitel
nemohl ani vynaloZenim zvySeného usili ovlivnit.

3. Mistem pinéni dila je vodni tok Doubravka, k.. Usov, okres Sumperk. Misto pinéni dila je blize
vymezeno projektovou dokumentaci a stavebnim povolenim.
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IV. Cenadila

Smluvni strany ve smyslu pfisluSnych ustanoveni zakona ¢. 526/1990 Sh., o cenach, v platném
znéni, sjednavaji cenu dila, provedeného v rozsahu dle této smlouvy, a to ve vysi:

Cena za &ast dila — OPRAVA — bez DPH: [
Cena za &ast dila — INVESTICE — bez DPH: ]
Celkova cena dila bez DPH: 6 607 121,- K¢

Cenu za dilo bude objednatel hradit zpétné na zakladé dil¢ich faktur vystavovanych zhotovitelem
za kalendarni mésic.

Fakturace bude provedena zvlast (pro kazdou cast dila oddélené) dle charakteru praci —
oprava/investice.

V. Provadéni dila poddodavateli

. Zhotovitel zajisti provadéni dila prfedevSim svymi zaméstnanci. Provedeni jednotlivych praci
¢i dodavek je zhotovitel opravnén zajistit tfeti osobou jakozto svym poddodavatelem pouze
vintencich seznamu poddodavateld vEé. vécného rozsahu plnéni zajiStovaného jejich
prostfednictvim, pfedloZzeného vramci nabidky na vefejnou zakazku; predloZzeny seznam je
nedilnou soucasti a prilohou ¢ 3 této smlouvy. V pfipadé zmény poddodavatele v prabéhu
provadéni dila musi byt tato zména pfedem odsouhlasena technickym dozorem stavebnika.
Zhotovitel je vtomto pfipadé povinen do 10 dnl od nastalé skute¢nosti predlozit aktualizovany
seznam poddodavatel(l v€. vécného rozsahu pInéni zajiStovaného jejich prostfednictvim. VeSkeré
odborné prace musi vykonavat pouze osoby majici k nim pFislusna opravnéni a kvalifikaci. Cast
dila, ktera je plnéna poddodavatelsky, nesmi byt dale zadana naslednému poddodavateli.

. Zhotovitel bere na védomi, zZe prostfednictvim poddodavatell mohou byt provadény pouze
.VedlejSi rozpoctové naklady” a ,Zamecnické konstrukce”.

VI. Smluvni pokuty

Smluvni strany se dohodly, Ze pokud zhotovitel nepfeda dilo ve sjednaném terminu, je objednatel
opravnén pozadovat zaplaceni smluvni pokuty ve vysi 0,2 % z ceny dila bez DPH za kazdy
zapocaty den prodleni.

Smluvni strany se dohodly, Ze pokud zhotovitel nedodrzi jakykoliv jiny termin uvedeny v této
smlouvé nebo ve v3eobecnych obchodnich podminkach ktéto smlouvé, terminy sjednané
s objednatelem v prabéhu provadéni dila ve stavebnim deniku, v zapisech z kontrolnich dnd nebo
v jinych pisemnych dokumentech vyhotovenych mezi zhotovitelem a objednatelem, je objednatel
opravnén pozadovat zaplaceni smluvni pokuty ve vy3i 0,05 % z ceny dila bez DPH za kazdy
zjiStény pripad poruseni a kazdy zapoc¢aty den prodleni.

Smluvni strany se dohodly, Ze pokud bude zhotovitel v prodleni s odstranénim vad nebo
nedodélki uvedenych v zapise o pfedani a prevzeti dila, je objednatel opravnén pozadovat
zaplaceni smluvni pokuty ve vySi 0,1 % z ceny dila bez DPH za kazdy zapocaty den prodleni
a kazdou vadu nebo nedodélek.

Smluvni strany se dohodly, ze pokud bude zhotovitel v prodleni s odstranénim reklamované vady
dila nebo zaruéni vady, je objednatel opravnén poZadovat zaplaceni smluvni pokuty ve vysi 0,1 %
z ceny dila bez DPH za kaZzdy zapocaty den prodleni a vadu.

Smluvni strany se dohodly, Ze pokud bude zhotovitel v prodleni s vyklizenim staveniste,
je objednatel opravnén pozadovat zaplaceni smluvni pokuty ve vySi 0,2 % z ceny dila bez DPH
za kazdy zapocaty den prodleni az do doby UpIného vyklizeni stavenisté.

Smluvni strany se dohodly, Ze pokud zhotovitel porusi povinnost fadné vést stavebni denik nebo
v pfipadé, Ze stavebni denik nebude pfistupny v pracovni dobé na stavenisti, je objednatel
opravnén pozadovat zaplaceni jednorazové smluvni pokuty ve vySi 0,1 % z ceny dila bez DPH za
kazdy zjistény pripad.

Smluvni strany se dohodly, Ze pokud zhotovitel porusi pfedpisy BOZP, PO &i hygienické predpisy
pfi realizaci dila, je objednatel opravnén poZadovat zaplaceni smluvni pokuty ve vySi 0,2 % z ceny
dila bez DPH za kazdy zjiStény pfipad.
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8.

10.

11.

12.

13.

Smluvni strany se dohodly, Ze objednatel je opravnén pozadovat v pfipadé nedodrzeni informacni
povinnosti ve vztahu k pfenesené darnové povinnosti dle této smlouvy po zhotoviteli zaplaceni
smluvni pokuty ve vySi 50 % z vySe potencialné neodvedené dané pfisluSnému spravci dané (ij.
z ¢astky, jakou objednatel ruéi za potencialné nezaplacenou dan dle § 109 zakona ¢. 235/2004
Sb., ve znéni pozdéjSich predpisu, zakon o dani z pfidané hodnoty).

Smiluvni strany se dohodly, Ze v pfipadé poruSeni povinnosti zhotovitele provadét dilo
poddodavatelsky pouze osobami uvedenymi v seznamu, ktery je pfilohou €. 3 této smiouvy,
je objednatel opravnén pozadovat zaplaceni smluvni pokuty ve vySi2 % z ceny dila bez DPH
za kazdého zjisténého poddodavatele neuvedeného v pfiloze €. 3 této smlouvy.

Smluvni strany se dohodly, Ze v pfipadé poruSeni povinnosti zhotovitele provést dilo
poddodavateli ve vécném rozsahu uvedeném dle pfilohy €. 3 této smlouvy, je objednatel opravnén
pozadovat zaplaceni smluvni pokuty ve vySi 2 % z ceny dila bez DPH za kazdych zjiStény pfipad
praci provadénych mimo vymezeny vécny rozsah.

Smluvni strany se dohodly, Ze v pfipadé poruSeni jiné povinnosti zhotovitele, stanovené v ¢l. V.
této smlouvy, je objednatel opravnén pozadovat zaplaceni smluvni pokuty ve vysi 2 % z ceny dila
bez DPH za kazdé jednotlivé poruSeni uvedené povinnosti.

Smluvni strany se dohodly, Ze vylu€uji pouZziti ustanoveni § 2050 obc&anského zakoniku, tedy
Ze narok na nahradu Skody neni dotéen smluvni pokutami sjednanymi v této smlouvé. Povinnost
zaplatit smluvni pokutu mdze vzniknout i opakované, jeji celkova vySe neni omezena.

Smluvni pokuty, jakoz i Uroky z prodleni jsou splatné do 14 dnud od doruéeni vyzvy k zaplaceni.

VII. Odstoupeni od smlouvy

Od této smlouvy mize odstoupit kterakoliv smluvni strana, pokud zjisti podstatné porusSeni této
smlouvy druhou smluvni stranou.

Podstatnym poruSenim této smlouvy se rozumi zejména:

- pokud zhotovitel nezahdji provadéni dila ve Ihat¢ do 15 dnd od terminu dle ¢l. Ill. této
smlouvy,
- prodleni zhotovitele se splnénim terminu dokonceni a predani dila dle €l. lll. této smlouvy

delSi nez 15 dnf,
- provadéni praci v rozporu s projektovou dokumentaci €i jinak definovanych zadanim,
- skuteénost, Ze zhotovitel neni pojiStén v souladu s touto smlouvou,
- zahajeni insolvenéniho Fizeni, ve kterém je zhotovitel v postaveni dluznika,
- zjisti-li objednatel, Ze zhotovitel uvedl v nabidce na vefejnou zakazku nepravdivé Udaje.

Smluvni strany se dohodly, Ze vylu€uji pouZiti ustanoveni § 1978 ob&anského zakoniku.

Pokud se v pribéhu realizace dila stane dokonéeni dila z pravnich &i faktickych ddvodu objektivné
nemoznym, je objednatel opravnén od této smlouvy odstoupit.

Pokud objednatel pfed splinénim zavazku zhotovitele provést dilo odstoupi od smlouvy, zpracuje
nezavisly znalecky subjekt soupis skute¢né provedenych stavebnich praci, ktery oceni
prostfednictvim jednotkovych cen uvedenych v polozkovém rozpoctu, ktery je soucasti této
smlouvy. Provedené prace, které nebude mozné ocenit zplisobem uvedenym v pfedchozi véte,
budou ocenény cenami ,URS" platnymi v dob& provadéni dila a upravenymi koeficientem
vypocitanym porovnanim nabidkové ceny dané ¢asti praci s katalogovou cenou dané ¢asti praci.
Pokud ani tento zpusob ocenéni nebude mozny, budou pouZzity ceny, které obvykle platily v dobé
uzavieni smlouvy za srovnatelné prace, dodavky nebo sluzby. Provedené prace budou prevzaty
od zhotovitele na zé&kladé pisemného protokolu. Na zékladé tohoto ocenéni bude provedeno
vzgjemné finanéni vyrovnani. Néklady na sepséani a ocenéni provedenych praci hradi strana,
ktera smlouvu porusila.

V pfipadé, kdy objednatel odstoupil od smlouvy, a dilo nebo jeho ¢ast bylo provedeno v rozporu
se smlouvou, projektovou dokumentaci &i jinak definovanym zadanim, v rozporu s pravomocnymi
spravnimi rozhodnutimi, nebo pokud bylo dilo &i jeho ¢ast provedeno v takovém rozsahu, ktery
neni vyuZitelny v rdmci jeho dokonc&eni jinym zhotovitelem, nebude finan¢ni vyrovnani provedeno.

Ode dne podpisu pfedavaciho protokolu za¢ne bézet zarué¢ni lhita u provedenych casti dila.
Zhotoviteli zUstava zachovana odpovédnost za vady dle této smlouvy u provedenych &asti dila
a rovnéz tak odpovédnost za Skody zplsobené vadnym plnénim.

Dojde-li k odstoupeni od smlouvy, je zhotovitel povinen ucinit takova opatfeni, aby zabranil vzniku
Skod na dile, majetku objednatele i tfetich osob a aby zabranil vzniku Gjmy na zdravi osob.
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Dojde-li k odstoupeni od smlouvy zhotovitelem z divod( na strané objednatele, provede zhotovitel
tato opatfeni na naklady objednatele.

VIIl. Zavéreéna ustanoveni

Zhotovitel prohlasuje, Ze ma ke dni podpisu této smlouvy sjednano pojisténi pro pripad
odpovédnosti za Skodu zpusobenou objednateli &i tfetim osobam, kterd muze vzniknout
v souvislosti s provadénim dila, pfic¢emz limit pojistného pInéni pro pfipad jedné Skodni udalosti
¢ini minimalné ¢astku odpovidajici 100 % ceny dila. Zhotovitel se zavazuje udrzovat toto pojiSténi
na své naklady v platnosti, a to nejméné do terminu pfedani a prevzeti fadné ukonéeného dila.
Obé smluvni strany prohlasuji, Zze tato smlouva je projevem jejich svobodné a vazné vile, coz
stvrzuji svymi podpisy.

Smlouva nabyva platnosti dnem podpisu obéma smluvnimi stranami a G¢innosti dnem uverejnéni
v souladu s 8§ 6 zakona €. 340/2015 Sb., o zvlasStnich podminkach Gcinnosti nékterych smluv,
uvefejnovani téchto smluv a o registru smluv (zakon o registru smluv), ve znéni pozdéjSich
predpisa.

Smlouva je vyhotovena ve étyfech vyhotovenich, z nichZ tfi obdrzZi objednatel a jedno zhotovitel.
Zhotovitel je na zakladé ust. § 2 pism. e) zdkona €. 320/2001 Sb., o finan¢ni kontrole, v platném
znéni, osobou povinnou spoluplsobit pfi vykonu finanéni kontroly. Zhotovitel bere na védomi, ze
objednatel je kone¢ny pfijemce dotace statniho rozpocétu na financovani dila.

Zhotovitel je srozumén s tim, Ze objednatel je povinnym subjektem dle § 2 odst. 1 zakona
¢. 340/2015 Sbh., o zvlastnich podminkach G¢innosti nékterych smluv, uverejiiovani téchto smluv
a o registru smluv a je tak povinen zverejnit obraz smlouvy a jeji pfipadné zmény (dodatky) a dalSi
dokumenty od této smlouvy odvozené véetné metadat. Objednatel se zavazuje tuto smlouvu
uverejnit v souladu s timto zakonem, a to pozadovanym zplusobem, v zakonem stanovené Ihuté.
Smluvni strany jsou v této souvislosti povinny si vzjemné sdélit, které Gdaje tvofi obchodni
tajemstvi a jsou tak vylouceny z uverejnéni.
Nedilnou soucasti této smlouvy jsou vSeobecné obchodni podminky.
Nedilnou soucasti této smlouvy jsou tyto pFilohy:

Priloha €. 1 — Polozkovy rozpocet

Priloha €. 2 — Vécny a ¢asovy harmonogram praci

Priloha €. 3 — Specifikace poddodavatelt v&. rozsahu jejich plnéni

Priloha €. 4 — Zménovy list akce

V Brné dne: 22. 3. 2018 V Brné dne: 7. 3. 2018
Za objednatele: Za zhotovitele:
Povodi Moravy, s.p. Agromeli spol. s r.o.
MVDr. Véclav Gargulak Ing. Lukas Macek
generalni feditel jednatel spole¢nosti
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b)

d)
e)

f)

9)

h)

k)

VSEOBECNE OBCHODNi PODMINKY — STAVEBNi PRACE

Cenové a platebni podminky

Objednatel spolu s cenou dila bez DPH uhradi zhotoviteli DPH dle platnych pravnich pfedpisu,
neni-li pfedmétem této smlouvy plnéni, na které se méa pouzit rezim pFeneseni danové
povinnosti dle ust. § 92a a § 92e zakona &. 235/2004 Sb., o dani z pfidané hodnoty, ve znéni
pozdéjSich predpisu (dale jen ,zakon o DPH").

Cena dila byla uréena na zakladé polozkového rozpoctu zpracovaného zhotovitelem. Polozkovy
rozpocet se povazuje za Uplny a je nedilnou soucasti této smlouvy. Cena dila zahrnuje zisk
a naklady na veSkeré prace, dodavky a sluzby, které se v této smlouvé zhotovitel zavazal
realizovat, véetné nakladl souvisejicich.

Cena dila je nejvySe pfipustnd a neprekrocitelnd; bude vSak snizena v pfipadé, Ze jsou
do polozkového rozpoctu zahrnuty prace, dodavky ¢&i sluzby, které zhotovitel nebude realizovat
vubec, anebo je bude realizovat v menSim mnozstvi.

Pro vypocet sniZzeni ceny dila se pouziji jednotkové ceny uvedené v polozkovém rozpodtu.
Jakékoliv navySeni nejvySe pfipustné ceny dila musi byt pfedem sjednano dodatkem Kk této
smlouvé. Bez tohoto dodatku neni zhotovitel opravnén fakturovat zvySenou cenu, i kdyby se toto
navySeni tykalo vicepraci ¢i zmén dila, které nebylo mozZno dopfedu predvidat a které jsou
objektivné nutné pro dokonceni dila a byly technickym dozorem stavebnika odsouhlaseny napf. ve
stavebnim deniku.

Pro ocenéni dodatecnych stavebnich praci budou pouZity pfednostné jednotkové ceny uvedené
v polozkovém rozpoctu. Pokud se bude jednat o prace ¢i dodavky, které polozkovy rozpocet
neobsahuje, budou ocenény dle sbornik( &i katalogt vydanych spoleénosti URS PRAHA, a.s., se
sidlem Praha 10, Prazska 18, PSC 102 00, IC 471 15 645, platnych v dobé& uzavfeni této smlouvy
(dale jen ,katalogova cena“) a upraveny koeficientem vypocitanym porovnanim nabidkové ceny
pfislusného dilu stavebnich praci s cenou katalogovou tohoto dilu. Pokud tento zplsob ocenéni
nebude mozny, budou jednotkové Kkatalogové ceny upraveny koeficientem vypocitanym
porovhanim celkové nabidkové ceny dila s celkovou katalogovou cenou dila. Pokud ani tento
zpusob ocenéni nebude moZzny, budou pouZity ceny, které obvykle platily v dobé uzavieni smlouvy
za srovnatelné prace, dodavky &i sluzby.

Byl-li polozkovy rozpodcet vypracovan dle sbornik( ¢&i katalogll vydanych spole¢nosti RTS, a.s., se
sidlem Brno, Lazaretni 13, PSC 615 00, IC 25533843, vyuZiji se tyto sborniky &i katalogy
zpusobem uvedenym vySe, stejny prFistup se uplatni téz u rozpodétll zpracovanych dle Oborového
tfidniku a expertnich cen poloZek oborového tfidniku stavebnich konstrukci a praci u staveb
pozemnich komunikaci (OTSKP-SPK).

Vyuzita bude vzdy cenova hladina aktualni ke dni podani nabidky zhotovitele na prvotni vefejnou
zakazku. Dodate¢né prace mohou byt ocenény zplsobem pro objednatele vyhodnéjSim ¢&i na
zakladé dohody smluvnich stran.

Zhotovitel je povinen neprodlené informovat objednatele pisemnou formou o jakékoli relevantni
skute¢nosti uvedené v ustanoveni § 109 zdkona €. 235/2004 Sbh., ve znéni pozdéjSich predpis(,
jez by mohla mit vztah k nezaplaceni dafiového plnéni dle vySe uvedeného zakona. Objednatel si
v pfipadé takové informace o skute¢nostech uvedenych v ustanoveni § 109 vySe uvedeného
zakona vyhrazuje pravo uhradit za zhotovitele dar ze zdanitelného pinéni dle smlouvy o dilo pfimo
pFisluSnému spravci dané.

V pfipadé jednordzové uhrady ceny za celé dilo musi byt pfilohou faktury objednatelem, resp.
technickym dozorem stavebnika podepsany (ti. odsouhlaseny) ocenény soupis skutec¢né
provedenych praci a dodavek (déle jen ,zjiStovaci protokol) a kopie protokolu o predani a
prevzeti dila. ZjiStovaci protokol je zhotovitel povinen zpracovat jak v pisemné, tak v elektronické
podobé, a to ve verzi programu ASPE nebo XC4 s koncovkou .xml. Objednatel se ke zjiStovacimu
protokolu vyjadfi do péti pracovnich dnl ode dne jeho predlozeni. Fakturu je zhotovitel opravnén
vystavit pouze na Castku odsouhlasenou objednatelem ve zjiStovacim protokolu. Fakturu doruci
zhotovitel objednateli nejpozdéji do osmého dne ode dne predani a prevzeti dila.

V pfipadé postupné uhrady ceny dila na zakladé dil¢ich faktur, vystavovanych zhotovitelem za
kalendarni mésic, musi byt pfilohou faktury objednatelem, resp. technickym dozorem stavebnika
podepsany (tj. odsouhlaseny) ocenény soupis praci a dodavek skuteéné provedenych v
kalendafrnim meésici (dale jen ,zjiStovaci protokol“). Fakturu doruci zhotovitel objednateli
nejpozdéji do osmého dne nasledujiciho kalendarniho mésice. Prilohou posledni (kone¢né) faktury
bude objednatelem, resp. technickym dozorem stavebnika, podepsany (tj. odsouhlaseny)
zjiStovaci protokol a kopie protokolu o predani a prevzeti dila. ZjiStovaci protokol je zhotovitel
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povinen zpracovat vzdy k poslednimu dni kazdého kalendafniho mésice, a to jak v pisemné, tak
v elektronické podobé, a to ve verzi programu ASPE nebo XC4 s koncovkou .xml. Objednatel se ke
zjiStovacimu protokolu vyjadfi do péti pracovnich dni ode dne jeho predlozeni. Fakturu je
zhotovitel opravnén vystavit pouze na ¢astku odsouhlasenou objednatelem ve zjiStovacim
protokolu.

Povinnost zpracovavat podklady téZ v elektronické podobé, a to ve verzi programu ASPE nebo
XC4 s koncovkou .xml, neni dana u dila, jehoz pfedmétem je vyluéné provadéni technologie
s zadnym ¢i minimalnim zastoupenim vlastnich stavebnich praci.

m) Zhotovitel je povinen objektivnim zplsobem dolozit objemy provadénych praci, a to nejcastéji

n)

0)
P)

Q)

)

s)

Y

u)

formou méreni ¢&i pisemnych dokladd o provedenych objemech. Objednatel neni povinen
odsouhlasit zjiStovaci protokol, pokud zhotovitel nedolozi provedeni praci dle pfedchozi véty.

Pokud je pfedmétem této smlouvy plnéni, na které se ma pouzit rezim pFeneseni danové
povinnosti dle ust. § 92a a § 92e zakona o DPH, zhotovitel tuto skutecnost nalezité zohledni pfi
vypracovani danového dokladu.

Fakturovana ¢astka bude vZdy zaokrouhlena na cela Cisla dle matematickych zasad.

Faktura je dariovym dokladem a musi obsahovat veSkeré nalezitosti dle predpist o Gcetnictvi,
danovych predpist (zejména § 29 zdkona o DPH) a ostatnich predpisu.

Objednatel je opravnén vratit zhotoviteli fakturu do data jeji splatnosti, jestlize bude obsahovat
nespravné ¢i nedplné udaje nebo k ni nebudou pfilozeny dohodnuté pfilohy. V takovém pfipadé se
prerusi plynuti lhaty splatnosti a Ih(ta splatnosti zaéne plynout od pocatku ode dne doruceni
opravené faktury objednateli.

Splatnost faktur(y) byla smluvnimi stranami dohodnuta do 30 dnt ode dne doruceni faktury
objednateli.

V pfipadé jednorazové uhrady ceny za celé dilo a pfevzeti dila objednatelem s drobnymi vadami a
nedodélky bude Uhrada provedena do vySe 90 % celkové ceny dila bez DPH. Zbyvajicich 10 %
bude uhrazeno do 30 dnti od odstranéni vSech vad a nedodélkll zjisténych pfi predani a prevzeti
dila.

V pripadé postupné uhrady ceny dila na zakladé dil¢ich faktur, vystavovanych zhotovitelem za
kalendarni mésic, bude Uhrada kazdé dil¢i faktury, s vyjimkou posledni faktury, provedena do vySe
90 % fakturované ¢astky bez DPH. Zbyvajici €ast ceny dila bude uhrazena do 30 dnt od predani
a prevzeti celého dila bez vad a nedodélkd; pokud objednatel pfevezme dilo s vadami nebo
nedodélky, bude Uhrada posledni faktury provedena do vySe 90 % fakturované ¢astky bez DPH a
zbyvajici €ast ceny dila bude uhrazena do 30 dni od odstranéni vSech vad a nedodélku
zjisténych pfi pfedani a prevzeti dila.

Platbu poukaZe objednatel bezhotovostné na uUCet zhotovitele uvedeny v zahlavi této smlouvy.
Povinnost zaplatit je spinéna dnem odepséani fakturované ¢astky z uctu objednatele.

V pfipadé Uhrady faktury nebo jeji ¢asti po lhGté splatnosti ma zhotovitel narok na Grok z prodleni
ve vySi 0,01 % z dluzné ¢astky za kazdy den prodleni.

StaveniSté a stavebni denik

w) Stavenistém se rozumi objednatelem vymezeny prostor, ktery slouZi pro provadéni dila dle

y)

smlouvy o dilo. Zafizenim stavenisté se rozumi docasné objekty, zafizeni a jiné movité véci, které
po dobu provadéni dila slouzi provoznim, socialnim, hygienickym a vyrobnim potfebam zhotovitele
pfi plnéni této smlouvy a jsou umistény v prostoru stavenisté.

Smluvni strany se dohodly, Ze objednatel je opravnén v dobé od uzavreni této smlouvy do terminu
zahgjeni provadeéni dila sjednaného v této smlouvé, vyzvat zhotovitele k prevzeti stavenisté, a to
vzdy alespon tfi pracovni dny pfedem. Zhotovitel se zavazuje v terminu uvedeném ve vyzvé dle
pfedchozi véty na stavenisté dostavit a stavenisté od objednatele prevzit. V pfipadé, Ze zhotovitel
nebude vyzvan objednatelem k pfevzeti stavenisté, smluvni strany se dohodly, Ze objednatel pfeda
zhotoviteli stavenisté a zhotovitel stavenist€é od objednatele prevezme v terminu zahdjeni
provadéni dila sjednaném v této smlouvé.

Nestanovi-li tato smlouva vyslovné jinak, je zhotovitel odpovédny za provedeni veskerych Uprav na
pozemnich komunikacich, které musi byt v souvislosti se zhotovitelovou dopravou a zafizenim
stavenisté provedeny. Zhotovitel je povinen provést tyto Upravy na vlastni naklad. Zhotovitel
se zavazuje vlastnim nakladem zajiStovat dopravu a skladovani stroju, zafizeni, konstrukci,
montazniho materialu, vesSkerych stavebnich hmot, dild, materidll a vyrobk( potfebnych
k provedeni dila a jejich pfesun na stavenisté.
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2)

aa)

bb)

cc)

dd)

ee)

ff)

99)

hh)

i

kk)

O pfedani a prevzeti stavenisté bude pofizen zapis, ktery podepiSi objednatel i zhotovitel. Tento
zapis bude vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichz kazda smluvni strana obdrzi po jednom.

Zhotovitel je povinen na prevzatém staveniSti udrZovat porfadek a cistotu a je povinen
odstranovat odpady a nedcistoty vzniklé jeho ¢innosti. Je povinen staveniSté zabezpecit, aby po
dobu vystavby nedochazelo kjeho poruSovani, fadné udrzovat pfistupové komunikace a
neprodlené odstranit veSkeré znecisténi. Zhotovitel je povinen postupovat pfi provadéni dila tak,
aby nedoSlo ke zneciSténi prostoru staveniSté ani povrchovych ¢&i podzemnich vod ropnymi Ci
chemickymi latkami.

Zhotovitel je povinen zajistit na stavenisti na své naklady vyty¢eni vSech podzemnich zafizeni
a inzenyrskych siti, a tyto vhodnym zplUsobem chranit a zajistit, aby v pribéhu stavby nedoslo
k jejich poskozeni, a jejich zpétné predani jejich spravcim, o éemz provede odpovidajici zapisy do
stavebniho deniku. Za poSkozeni nadzemnich i podzemnich zafizeni a inzenyrskych siti odpovida
zhotovitel.

Zhotovitel je povinen informovat majitele dotéenych a pfilehlych objekt( a pozemkU nejpozdéji pét
pracovnich dna pfed zahajenim o zplsobu provadéni praci, pfipadnych uzavirkach a omezenich,
zvlasté pak s ohledem na jejich provoz.

Zhotovitel vyklidi a preda stavenisté do 15 dnt od predani dila objednateli, pokud se smluvni
strany nedohodnou pisemné jinak. V pfipadé, Ze zhotovitel bude po predani dila odstrarfiovat
vady a nedodélky, je opravnén ponechat na stavenisti stroje, zafizeni a material, které budou
nezbytné k odstranéni vad a nedodélku. Toto zafizeni vSak musi byt umisténo tak, aby nebranilo
bezpecnému provozu (uzivani) dila. Po odstranéni vad a nedodélku je zhotovitel povinen vyklidit
stavenisté do 10 dnu ode dne, kdy objednatel pisemné potvrdi jejich odstranéni v zéapise
0 odstranéni vad a nedodélka.

Zhotovitel je povinen vést v souladu s pfilohou €. 9 vyhlasky &. 499/2006 Sh., o dokumentaci
staveb, ve znéni pozdéjSich predpisl, ode dne prevzeti stavenisté stavebni denik, do kterého je
povinen zapisovat vSechny skute¢nosti rozhodné pro plnéni smlouvy, a to po celou dobu
provadeéni dila az do jeho predani a prevzeti objednatelem bez vad a nedodélkd, pfipadné d doby
vyklizeni stavenisté, dle toho, ktera skute¢nost nastane pozdéji.

Zapisy do stavebniho deniku provadi osoba zabezpedujici odborné vedeni provadéni dila tyz
den, kdy byly prace provedeny nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou pfedmétem zapisu.
Do stavebniho deniku mohou provadét potfebné zaznamy pouze osoby opravnéné.
Za objednatele mlze provadét zapisy do stavebniho deniku zejména technicky dozor stavebnika
nebo jiny opravnény zastupce stavebnika, ktery je uveden ve stavebnim deniku, pfiéemz
technicky dozor stavebnika ¢i jini opravnény zastupce stavebnika si ponechava v prabéhu
provadeéni dila prvni kopii, kterou si se zhotovitelem vyméni za original v dobé ukon&eni vedeni
stavebniho deniku, tj. pfi dokon¢eni provadéni dila, popfipadé po odstranéni vad a nedodélku
zjisténych pfi pfedani a prevzeti dila.

Nesouhlasi-li zastupce objednatele nebo zhotovitele se zapisem ve stavebnim deniku, musi
k tomuto zapisu pfipojit svoje stanovisko nejpozdéji do péti pracovnich dnd ode dne seznameni
se s timto zapisem.

Zapisy ve stavebnim deniku se nepovazuji za zménu smlouvy, ani nezakladaji narok na zménu
smlouvy (stejné tak zapisy z kontrolnich dn().

Zhotovitel je povinen zajistit, aby stavebni denik byl denné po celou pracovni dobu k dispozici
na stavenisti, a dale je povinen jej na vyzvani predloZit objednateli ke kontrole a k provadéni
zapisu.

Zmeény smlouvy:

Kazda zména smlouvy (zejména zména v rozsahu dila, doby pInéni dila, zména ceny) musi byt
dohodnuta v pisemném dodatku k této smlouvé. V pfipadech, kdy zména dila vzhledem ke své
povaze nebo rozsahu vyzaduje povoleni zmény stavby pfed dokonéenim, nastavaji pravni ucinky
dohody smluvnich stran o takové zméné az nabytim pravni moci rozhodnuti o zméné stavby pred
dokon¢enim vydaného pfisluSnym stavebnim afadem.

Navrh zhotovitele na zménu, rozSifeni nebo omezeni rozsahu dila musi byt oznamen
technickému dozoru stavebnika a zaznamenan ve stavebnim deniku. Jako podklad pro
projednani zmény smlouvy slouzi zménovy list stavby, ktery tvofi pfilohu smlouvy. Zhotovitel je
povinen po zjisténi podnétu ke zméné smlouvy neprodlené vyhotovit zménovy list a pfilozit
k nému podklady definujici rozsah navrzené zmény a jeji odtvodnéni.
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Dohodnou-li se strany smlouvy na omezeni rozsahu dila, pfip. zméné dila, sou¢asné se rovnéz
dohodnou na snizZeni nejvySe pfipustné ceny dila, a to dodatkem ke smlouvé o dilo. Za situace
dle bodu c) téchto vSeobecnych obchodnich podminek bude cena dila snizena v souladu
s bodem c) téchto vSeobecnych obchodnich podminek, aniz by smluvni strany musely uzavfit
dodatek ke smlouvé o dilo. Podle tohoto bodu lIze vSak postupovat pouze tehdy, nedojde-li
takovym postupem k podstatné zméné zavazku ze smlouvy na vefejnou zakdzku ve smyslu
zakona €. 134/2016 Sh., o zadavani verejnych zakazek.

mm) Zhotovitel je povinen pfedlozit veSkeré podklady pro zménu smlouvy rovnéz v elektronické

nn)

00)

pp)

qaq)

rr)

ss)

tt)

uu)

V)

podobé, a to ve verzi programu ASPE nebo XC4 s koncovkou .xml. Uvedenda povinnost neplati
v pfipadé, kdy se neméni cena dila.

Jestlize byly prace nad rozsah sjednany v této smlouvé vyvolany nezbytnymi opravami vad praci,
nevznika zhotoviteli narok na jejich ahradu.

Provadéni dila:

Materialy, polotovary a dily, které budou zhotovitelem pouzity pro dilo, musi souhlasit jak
s projektovou dokumentaci, tak s technickymi normami a musi mit pfisluSné certifikaty
o vlastnostech a jakosti. Toto se vztahuje i na materialy a vyrobky poddodavatelll. Pfipousti se
pouze prvni jakost materialQ. V pfipadé, ze objednatel v zadavacich podminkach uvedl konkrétni
nazvy a oznaceni vyrobkl a sou¢asné umoznil pouZziti jinych, kvalitativné a technicky obdobnych,
je zhotovitel opravnén pouzit tento zplisob provedeni dila.

Zhotovitel je povinen pfed zahdjenim jednotlivych Casti dila predloZit popis technologickych
postupll a technickych metod, kterych hodla uzit pfi provadéni dila. Na vyzvu technického dozoru
stavebnika je zhotovitel povinen technologicky postup doloZit v takové formé& a podrobnostech,
kterou si tento vyslovné vyZadéa a to bez vlivu na cenu dila.

Zhotovitel se zavazuje, ze odpady, sut a znecisténi odstrani ihned po provedeni pfisluSnych
praci. Pokud toto neprodlené neprovede, je opravnén toto provést objednatel, pfipadné
objednatel pomoci tfeti osoby, na naklady zhotovitele.

PFi provadéni praci na pozemnich komunikacich, pfipadné v jejich sousedstvi je zhotovitel
povinen provést vSechna potfebna opatfeni k zajiSténi bezpecnosti provozu na komunikacich
i pracovnikl pohybujicich se v jejich bezprostfednim okoli, jakymi jsou oznadeni, ohrazeni,
osvétleni apod. Mimo to musi udrzovat v ¢istoté veSkeré pozemni komunikace.

Zhotovitel se zavazuje vyzvat zastupce objednatele ke kontrole vSech praci, které budou dalSim
postupem zakryty nebo se stanou jinak nepfistupnymi, a to zapisem ve stavebnim deniku
a soucasné e-mailem technickému dozoru stavebnika nejméné 3 pracovni dny pred zakrytim,
vyjimeéné telefonicky s naslednym emailovym potvrzenim. Neucini-li tak, je povinen na zadost
objednatele tyto prace, které byly zakryty nebo se staly nepfistupnymi, na své naklady odkryt a
zase zakryt. Kontaktni tdaje dle pfedchozi véty budou uvedeny ve stavebnim deniku.

Zhotovitel je povinen v souladu zakonem ¢&. 309/2006 Sb., ve znéni pozdéjSich predpisl
nejpozdéji do 8 dnu pred zahajeni provadéni dila pisemné dolozit objednateli, Ze informoval
koordinatora BOZP o rizicich vznikajicich pfi pracovnich nebo technologickych postupech, které
zvolil. Zhotovitel je povinen poskytovat sou¢innost koordinatorovi bezpecnosti a ochrany zdravi
pfi praci na stavenisti a spolupracovat s nim pfi provadéni dila.

Zhotovitel je povinen dodrZet veSkeré terminy sjednané s objednatelem v pribéhu provadéni dila
ve stavebnim deniku, v zapisech z kontrolnich dnl nebo v jinych pisemnych dokumentech
vyhotovenych mezi zhotovitelem a objednatelem; jedna se zejména o poskytovani podkladd
ze strany zhotovitele objednateli, provadéni zkouSek, zajisténi diléich cinnosti v prabéhu
realizace stavby apod. Nesplnéni takto dohodnutych termint mezi objednatelem a zhotovitelem
podléha sankci ze strany objednatele podle smlouvy o dilo.

Dospéje-li v pribéhu provadéni dila technicky dozor stavebnika k zavéru, Ze skute¢ny postup
praci a dodavek neodpovida schvalenému harmonogramu, vyzve zhotovitele, aby pfedlozil
zménény harmonogram praci a dodavek, zajistujici spinéni dila v dohodnutych terminech.
Zhotovitel je povinen neprodlené takové vyzvé vyhovét.

ww) Technicky dozor stavebnika je opravnén kontrolovat dodrzovani projektové dokumentace, kvalitu

provadénych praci, dodrZzovani pracovnich postupl a &innost zhotovitele pfi provadéni dila.
O vysledku Setfeni provadi zapis do stavebniho deniku. Technicky dozor stavebnika je opravnén
dat pracovnikiim zhotovitele pfikaz prerusit prace, je-li ohrozena bezpecénost nebo provadéni dila,
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Zivot nebo zdravi osob, nebo hrozi-li jiné vazné Skody. Kvalitu provadénych praci je objednatel
opravnén kontrolovat i prostfednictvim dalSi fyzické ¢&i pravnické osoby, s niz méa uzavienou
pFislusnou smlouvu. O této skuteénosti informuje zhotovitele.

xX) Zhotovitel se zavazuje respektovat podminky provadéni stavby uvedené v rozhodnutich
a stanoviscich spravnich organt a dotéenych organl. Zhotovitel se zavazuje k dodrzovani
stanovenych, jinak obvyklych technologickych a pracovnich postupd.

yy) Zastupce zhotovitele (vedouci stavby) je povinen spolupracovat s technickym dozorem
stavebnika a odpovédnym projektantem vykonavajicim autorsky dozor, je-li tento dozor
vykonavan.

zz) Zhotovitel je povinen bez zbyte¢ného prodleni pisemné upozornit objednatele na pfipadnou
nespravnost jim dodané projektové dokumentace, pokynd ¢&i prekadzku omezujici plynulost
provadeéni dila, nebo znemoznujici provedeni dila. Nedostatky v Udajich vykresové dokumentace
¢i vtextovych vyjadrenich, které se tykaji praci nebo vyrobkd, jejichz vykresova dokumentace
nebo textové vyjadfeni jsou odbornym pracovnikim bézné znamy, obvykle se uzivaji a jsou
pro fadné provedeni dila bézné uznavany za nezbytné, nebudou povazovany za nesrovnalosti
nebo vady.

aaa) Zhotovitel je povinen v pribéhu stavby zaznamenavat do jednoho vyhotoveni projektové
dokumentace vesSkeré zmény, které vznikly pfi provadéni praci. Tato dokumentace slouzi jako
zavazny podklad pro zpracovani dokumentace skute¢ného provedeni dila.

bbb) Zhotovitel v plné mife odpovida za bezpec¢nost a ochranu zdravi pfi praci pracovnikd, ktefi
provadéji praci ve smyslu pfedmétu smlouvy, a zabezpeluje jejich vybaveni ochrannymi
pomuckami. Zhotovitel se zavazuje dodrZzovat predpisy upravujici bezpe¢nost a ochranu zdravi
pfi praci (,BOZP*) a pozarni ochranu (,PO").

ccc) Zhotovitel je povinen uhradit objednateli veSkeré poplatky, sankce, Skody a vzniklé vicenaklady
zdlvodu nedodrZzeni podminek pravomocného rozhodnuti nebo zavaznych stanovisek
dotéenych organu, popfipadé provede z toho vyplyvajici dodate¢né prace na své naklady a svou
odpovédnost.

ddd) Zhotovitel je povinen poskytovat soucinnost technickému dozoru stavby
a spolupracovat s nim pfi provadéni dila.

eee)Ode dne prevzeti stavenisté nese zhotovitel nebezpeci vSech Skod na provadéném dile
az do doby predani stavenisté zpét objednateli.

Predani a prevzeti dila

fff) Zhotovitel spiIni svUj zavazek provést dilo v okamziku fadného dokonceni dila a jeho predani
objednateli. Smluvni strany se dohodly, Ze vylu€uji pouZiti ustanoveni § 2605 odst. 2 ob¢anského
zékoniku.

ggg) Objednatel pfevezme fadné dokonéené dilo na zakladé pisemné vyzvy zhotovitele, ktera bude
ucinéna minimélné 7 dni pfed zhotovitelem poZadovanym terminem zahjeni pfedani a prevzeti
dila. Objednatel prevezme dilo bez vad a nedodélkll, mize vSak z vlastni vile pfevzit i dilo
vykazujici pouze ojedinélé drobné vady a nedodélky nebranici bezpe¢nému a fadnému uzivani
dila a jeho provozu. Objednatel vS8ak nema pravo odmitnout prevzeti dila pro ojedinélé drobné
vady, které samy o sobé ani ve spojeni s jinymi nebrani uzivani dila funkéné ani esteticky, ani
jeho uzivani podstatnym zplsobem neomezuji. O pfedani a prevzeti dila bude sepsan predavaci
protokol, ktery podepiSi opravnéni zastupci objednatele i zhotovitele; jeho nedilnou soucasti bude
soupis pfipadnych drobnych (ojedinélych) vad a nedodélkl s terminem jejich odstranéni.
Predavaci protokol bude vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichZ kazda smluvni strana obdrzi po
jednom.

hhh) Nepfedani kteréhokoliv dokladu se povaZzuje za vadu dila a je divodem pro neprevzeti dila jako
celku.

iii) Jestlize objednatel odmitne dilo pfevzit, sepiSi obé strany zapis, v némz uvedou sva stanoviska
a jejich zduvodnéni. Po odstranéni nedostatkd, pro které objednatel odmitl dilo pfevzit, se bude
prejimaci fizeni opakovat v nezbytné nutném rozsahu. V takovém pfipadé je mozné sepsat
k pavodnimu zapisu dodatek, ve kterém objednatel prohlasi, Ze dilo prejima, a protokol o pfedani
a prevzeti dila bude uzavien podepsanim tohoto dodatku.

jii) Zhotovitel se zavazuje poskytnout objednateli sou¢innost v souvislosti s kolaudaci dila a zavazuje
se zUcastnit kolaudace dila v misté pInéni.
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Odpovédnost za vady

kkk)

i)

Dilo méa vady, neodpovida-li smlouvé a pfedpisim &i dokumentim, na které smlouva odkazuje
nebo jsou obecné zavazné.

Zhotovitel odpovida za zjevné, skryté i pravni vady, které ma dilo v dobé jeho predani
objednateli, a dale za ty, které se vyskytnou ve smluvni zaruéni dobé.

mmm)Zhotovitel poskytuje objednateli zaruku za jakost dila v délce trvani zaruéni doby 60 mésict

nnn)

000)

ppp)

qqaq)

rer)

Sss)

ttt)

od data prevzeti dila objednatelem. V pfipadé, Ze objednatel prevezme dilo s vadami a/nebo
nedodélky, uvedena zaruéni doba se prodlouzi o dobu od prevzeti dila s vadami a/nebo
nedodélky do odstranéni posledni vady nebo nedodélku zjisténych pfi pfedani a prevzeti dila.

Zarukou za jakost dila pfejima zhotovitel zavazek, ze dilo bude po zaruéni dobu co
do odpovidajiciho rozsahu, bezvadné kvality technického feSeni, provedeni, jakoz i jeho
veSkeré casti i jednotlivé komponenty vcéetné zabudovanych, zpusobilé pro pouziti ke
smluvenému, jinak k obvyklému Ucelu a Ze si zachova smluvené, jinak obvyklé vlastnosti.
Uplatnéni vad vzniklych v zaruéni dobé provede objednatel u zhotovitele pisemné pfipadné
elektronicky po jejich zjisténi, pficemz v reklamaci vadu popiSe a uvede pozadovany zplsob
jejiho odstranéni. Zhotovitel je povinen odstranit opravnéné reklamované vady neprodleng,
nejpozdéji vSak do 10 dnua od doruéeni reklamace, pokud nebude smluvnimi stranami pisemné
dohodnuta jina lhata. V pfipadé, ze objednatel oznaci reklamovanou vadu za havarii, je
zhotovitel povinen zacit s odstrafiovanim vady do 24 hodin od jejiho uplatnéni, které muze byt
provedeno telefonicky a nasledné potvrzeno pisemnou formou.

Objednatel je opravnén uplathovat téZ narok na ndhradu Skody, ktera vznikla v pfic¢inné
souvislosti se zjiSténymi vadami, a zhotovitel je povinen tuto Skodu nahradit.

Z&rucni doba nebéZi ode dne uplatnéni vady, na niZz se vztahuje zaruka za jakost, do doby
odstranéni této vady.

V pripadé, ze zhotovitel bude v prodleni s odstranénim reklamované vady, je objednatel
opravnén odstranéni vady provést sam nebo prostfednictvim tfeti osoby na naklady zhotovitele.
Naklady s tim spojené je zhotovitel povinen uhradit objednateli do 10 dnd po obdrZeni pisemné
vyzvy k Uhradé.

Zhotovitel odpovida za veSkeré vady dila, vyskytnuvsi se po dobé uvedené v bodu lll) a mmm)
tohoto ¢lanku, ¢i po uplynuti zaruéni doby, pokud byly zplsobeny poruSenim jeho povinnosti.
Smluvni strany se dohodly, Ze vylu€uji pouZiti ustanoveni § 1921, § 2112, § 2618 obcanského
zé&koniku.

Ostatni podminky

uuu)

VW)

Zhotovitel neni opravnén zapocist své pohledavky proti pohledavkam objednatele, ani své
pohledavky a naroky vzniklé ze smlouvy nebo v souvislosti s jejim plnénim postoupit tfetim
osobam, zastavit nebo s nimi jinak disponovat bez pisemného souhlasu objednatele.

Objednatel je opravnén zapocist vuci jakékoli pohledavce zhotovitele za objednatelem,
i nesplatné, jakoukoli svou pohledavku, i nesplatnou, za zhotovitelem. Pohledavky objednatele
a zhotovitele zapoctenim zanikaji ve vysi, ve které se kryji.

www) Zhotovitel je povinen pfi realizaci této smlouvy nalezité respektovat prava k primyslovému

XXX)

yyy)

227)

a duSevnimu vlastnictvi, ktera by mohla byt v souvislosti s tim dotéena a nese plnou
odpovédnost za vyporfadani narokl vSech tfetich osob, které by mohly byt v této souvislosti
vzneseny. Zhotovitel je povinen zajistit pfisluSnou pravni ochranu uvedenych prav
i v zavazkovych pravnich vztazich ke svym poddodavateliim.

V pfipadé, ze jsou dle smlouvy o dilo pfedavany dokumenty jak v elektronické, tak v pisemné
podobé, odpovida zhotovitel za jejich totoznost a vzdjemny soulad. V pfipadé rozporu plati, Ze
rozhodujici je verze pisemna.

Pokud zhotovitel v Zadavacim Fizeni prokazoval splnéni kvalifikacnich pfFedpokladu
prostfednictvim poddodavatele, musi ¢innosti odpovidajici takto prokédzané kvalifikaci provadét
vyhradné tento poddodavatel. Zména takového poddodavatele je moZna pouze z vaznych
divodl a s predchozim pisemnym souhlasem objednatele, pficemz novy poddodavatel
zhotovitele musi splfiovat stejné kvalifikaéni prfedpoklady jako poddodavatel, jehoz
prostfednictvim bylo spinéni kvalifika¢nich pfedpoklad(l v zadavacim Fizeni prokazovano.
Objednatel je opravnén povéfit vykonem technického dozoru stavebnika taktéz treti osoby, a to
jak pfed zahdjenim provadéni dila, tak v jeho prabéhu. Objednatel je povinen o této skute¢nosti
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neprodlené informovat zhotovitele a pisemné stanovit rozsah opravnéni osob vykonavajicich
technicky dozor stavebnika.

aaaa) Zhotovitel neni opravnén prevést bez predchoziho pisemného souhlasu objednatele sva prava
a zavazky, vyplyvajici ¢i vzniklé, z této smlouvy, na tfeti osobu.

bbbb) Pokud jakakoli ¢ast zavazku podle smlouvy o dilo je nebo se stane neplatnou ¢&i
nevymahatelnou, nebude to mit vliv na platnost a vymahatelnost ostatnich zavazkd podle
smlouvy o dilo a smluvni strany se zavazuji nahradit takovouto neplatnou nebo
nevymahatelnou €ast zavazku novou, platnou a vymahatelnou &asti zavazku, jejiz pfedmét
bude nejlépe odpovidat pfedmétu plvodniho zavazku. Pokud by smlouva o dilo neobsahovala
néjaké ustanoveni, jehoz stanoveni by bylo jinak pro vymezeni prav a povinnosti oddvodnéné,
smluvni strany ucini vSe pro to, aby takové ustanoveni bylo do smlouvy doplnéno.

cccc) Tato smlouva mze byt ménéna nebo doplhovana pouze pisemnymi dodatky uzavienymi
opravnénymi zastupci smluvnich stran. Odstoupit od této smlouvy nebo ji zrusit dohodou Ize
rovnéz jen pisemné.

dddd) Objednatel a zhotovitel se zavazuji, Zze obchodni a technické informace, které jim byly svéfeny
smluvnim partnerem, nezpfistupni tfetim osobdm bez pisemného souhlasu druhé strany a ani
nepouZziji tyto informace pro jiné Gcely, nez pro plnéni této smlouvy.
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CESTNE PROHLASEM
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Povipis osoby opriviend edral jmenem dodavalels

Ing. LKas Mecak
|enatel Spalacnst
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Pfiloha €. 4

ZMENOVY LIST STAVBY
1. Identifikaéni Udaje stavby

Nazev stavby:

Misto stavby:

Zhotovitel:

Autorsky dozor: L

Technicky dozor stavebnika: .............c..cooviiiiinnn,

2. Vécny a finan€ni rozsah zmeény stavby (mozZno pfilozZit dalSi dokumenty)

1 Je-li AD ustanoven
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