DODATEK č. 3

ke Smlouvě o dílo č. 10/2017/OMM ze dne 17. 7. 2017

(č. smlouvy zhotovitele 11-667-17)

I.

Smluvní strany

Objednatel:
Město Kopřivnice
Na adrese:
Štefánikova 1163, 742 21 Kopřivnice

Zastoupené:

Ing. Miroslavem Kopečným, starostou města

kontaktní osoba ve věcech smluvních: Ing. Kamil Žák, vedoucí OMM

kontaktní osoba ve věcech technických: Miloš Sopuch, vedoucí OTS


Michal Krpec, referent OTS

IČ:
002 98 077 

DIČ:
CZ 002 98 077

Bankovní spojení:
Česká spořitelna, a.s. Kopřivnice

Číslo účtu:
1767241349/0800
dále jen „objednatel“
Zhotovitel:
Beskydská stavební, a.s. 
Sídlo:
Frýdecká 225, 739 61  Třinec

Zastoupen:
Ing. Jiřím Dohnalem, MBA, místopředsedou


představenstva a ředitelem společnosti

kontaktní osoba ve věcech smluvních: Ing. Jiří Dohnal, MBA


               Ing. Soňa Mazúrová

kontaktní osoba ve věcech technických: Ing. Jozef Staník, Bc. Petr Piprek, 



                  Ing. Jiří Votoček, Ing. Ondřej Husar

IČ:
28618891

DIČ:
CZ28618891

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

zapsán v OR:
Krajského soudu v Ostravě, oddíl B, vložka 4287


dále jen „zhotovitel“

II.

Základní ustanovení

1. Smluvní strany uzavřely dne 17.07.2017 Smlouvu o dílo č. 10/2017/OMM (dále jen „smlouva“)
2. Předmětem Smlouvy o dílo je realizace díla s názvem:
„Celková rekonstrukce objektu vily v parku Ed. Beneše č.p. 243 v Kopřivnici“

(dále jen „stavba“)
v rozsahu dle:

a) projektové dokumentace stavby „Celková rekonstrukce objektu vily v parku Ed. Beneše č.p. 243 v Kopřivnici“, zpracované Atris, s.r.o., Občanská 1116/18, 710 00  Ostrava – Slezská Ostrava, IČ: 28608909;

 (dále jen „dílo“).

3. V průběhu realizace stavby „Celková rekonstrukce objektu vily v parku Ed. Beneše č.p. 243 v Kopřivnici“ vznikly v souvislosti se zjištěním na stavbě potřeby méněprací a víceprací, které nebylo možno v době zpracování projektové dokumentace předvídat a které jsou nezbytné k dokončení díla. Méněpráce a více práce vyplývající ze zjištění na stavbě a nutnosti změny stavebně-technického řešení. Předmětem změny rozsahu původní veřejné zakázky jsou zejména tyto práce:

Vícepráce:

Elektroinstalace

Oprava zemnící části hromosvodů, dle platných předpisů.

Doplnění signalizace pro  ZTP.

Rozšíření elektrorozvaděče.

Zdravotechnika

Doplnění teplovodního čerpadla pro 1. NP.
Osazení a napojení odlučovače tuků.
Stavební a ostatní práce

Mykologický průzkum podlahy půdy, provedení sond vč. odkrytí části půdních podlah.

Doplnění drenáže do výkopu.

Vybourání a provedení nového zadního schodiště.

Změna dispozice v místnostech č. 1.05 a 1.07 v 1. NP.
Odstranění původní betonové šachtice, napojení do kanalizace.

Zasekání rozvodů pro ústřední topení do pod omítku.

Sanace podlah půd.
Změna sklady podlahy v místnostech č. 1.10, 1.11, 1.12 v 1. NP.
Vytápění a vysušování zavlhlého zdiva v místnosti č. 1.14 v 1. NP.

Záměna klempířských prvků za TiZn.

Méněpráce:

Elektroinstalace

Odpočet LED pásek.

Ostatní:
Odpočet záboru.
S ohledem na výše uvedené se smluvní strany dohodly na úpravě práv a povinností vyplývajících ze Smlouvy o dílo, a proto přistupují k uzavření tohoto Dodatku č. 3 ke Smlouvě o dílo č. 10/2017/OMM ze dne 17.07.2017.
III.

Předmět dodatku
1. Smluvní strany se dohodly na změně ustanovení článku III. Předmět smlouvy. Rozsah Předmětu smlouvy bude na základě tohoto dodatku rozšířen a změněn dle změnových listů, jež jsou nedílnou součástí tohoto dodatku. Uvedené změnové listy doplňují, nahrazují, případně vypouští příslušné položky Položkového rozpočtu stavby, který je přílohou č. 1 smlouvy. Vícepráce uvedené v tomto dodatku jsou v souladu s §222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb. o zadávaní veřejných zakázek a nedílnou součástí díla a zhotovitel se zavazuje k jejich provedení. V rámci díla nebudou provedené méněpráce uvedené v tomto dodatku.
2. Smluvní strany se dohodly na změně ustanovení článku V. Cena díla odst.1., který upravuje cenu za dílo, a to tak, že se cena díla na základě sjednaných víceprací a méněprací mění následovně:
	
	Cena celkem bez DPH

(v Kč)
	DPH celkem

(v Kč)
	Cena celkem včetně DPH (v Kč)

	Cena díla dle smlouvy a dodatku č.2 
	24.035.189,57
	5.047.389,81
	29.082.579,38

	Neprováděné práce

dle dodatku č.3
	-76.080,00
	-15.976,80
	-92.056,80

	Dodatečné práce

dle dodatku č.3
	806.910,16
	169.451,13
	976.361,29

	Cena díla celkem dle dodatku č.3
	24.766.019,73
	5.200.864,14
	29.966.883,87


IV.

Závěrečná ustanovení
1. Dodatek č. 3 nabude účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., Dodatek č. 3 zašle správci registru k uveřejnění objednatel.
2. Smluvní strany shodně prohlašují, že si dodatek č. 3 před jeho podpisem přečetly a že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísni nebo za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly o celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy.

3. Dodatek č. 3 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel i zhotovitel obdrží po dvou vyhotoveních.

4. Nedílnou součástí dodatku č. 3 jsou přílohy:
Příloha č. 1: Změnové listy č. 26 – 42 včetně položkových rozpočtů

Tento Dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo schválila Rada města Kopřivnice na své 82. schůzi konané dne 06.03.2018 usnesením č. 2660.
V Kopřivnici dne …………………………

V Třinci dne …………………….
Za objednatele:
Za zhotovitele:
……………………………
……………………………
Ing. Miroslav Kopečný
Ing. Jiří Dohnal, MBA
starosta
místopředseda představenstva a

ředitel společnosti
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